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ASUNTO: Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 2659 DC-12-2016 
 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo 
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas 
irregularidades administrativas en la IPS Municipal de Cartago-Valle, inherentes a 
presuntos hechos de corrupción en la construcción del “Nuevo Centro de Salud Fase I “que 
realizó en el 2015 la IPS Municipal de Cartago con recursos  transferidos desde la Alcaldía 
de Cartago a través de los contratos No. 007 y 008 de 2015 ,los cuales ascienden a un 
monto de $826.125.922. 
 
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la  
denuncia ciudadana mediante visita fiscal para tal fin traslado la presente denuncia a la 
Dirección Operativa de Control Fiscal. 
 
De la visita fiscal realizada a la  IPS Municipal de Cartago -Valle  se obtuvo el siguiente 
resultado: 
  

1.  INTRODUCCION 
 

 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función 
Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los 
manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias 
allegadas a este Ente de Control.  
 
Es por esto que se realiza la presente visita fiscal y se solicita la información relacionada 
con el tema de la denuncia a los funcionarios responsables, para tener un conocimiento 
más amplio de los presuntos hechos irregulares. 
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Se encargó a la comisión auditora, adscrita a la Dirección Operativa de Control Fiscal, 
quien tuvo en cuenta para el desarrollo del informe, la normatividad legal vigente, los 
procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y toda la 
documentación e información recopilada.  
 
El resultado final de la visita realizada, se consolido en el presente informe, con el fin de 
dar a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder 
satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante. 
 

2. ALCANCE DE LA VISITA 

 

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar 
trámite a la denuncia ciudadana DC-12-2016 y radicación CACCI-2659, relacionado con 
las presuntas irregularidades en la ejecución de la construcción del  “Nuevo Centro de 
Salud Fase I” que realizo la IPS municipal de Cartago-Valle  con recursos transferidos 
desde la Alcaldía Municipal, ejecutados a través de los Contratos No. 007 y 008 de 2015, 
consistente en presuntas irregularidades en los siguientes hechos: 
 
1. Detallamos que las obras realizadas son muy inferiores al monto total del contrato $826.125.022, 

"mucha plata para tan pocos ladrillos” 
 
2. La transferencia del municipio fue de $86.875.713, lo que da una diferencia de acuerdo con lo 

gastado en los dos contratos de $37.749.791 en que se gastó el gerente del hospital esta 
diferencia? El alcalde del municipio si se podía gastar esa plata en una obra negra en vez de 
mejorar la atención en salud de sus habitantes, teniendo en cuenta que el Hospital 
departamental estaba cerrado al público? 

 
3. LABORES REALIZADAS 

 

Una vez informado de la solicitud de apoyo técnico, se realiza el estudio a los documentos 
contentivos del expediente CACCI 2659 DC-12-2016, el cual no evidencia documentos 
técnicos que permitan realizar una evaluación al respecto. 
 
Se procede a ejecutar la visita a la Alcaldía Municipal  de Cartago y la IPS de Cartago Valle 
en donde se efectúa la evaluación de los Contratos 007 de 2015 y su interventoría, en sus 
etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación.  
 

4. RESULTADO DE LA VISITA 

 

En la visita fiscal realizada se  evidencio lo siguiente en los contratos revisados: 
 
Contrato No: 007-2015 

 
Objeto: Construcción fase I Centro de salud IPS del municipio de Cartago E.S.E Valle del 
Cauca. 
Valor: $764.935.922 
Contratista: CONFITEC S.A 
 
Se realiza visita al lugar de ejecución de las obras, evidenciándose el cumplimiento de  
especificaciones técnicas a las actividades ejecutadas. 
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La obra se encuentra en obra negra como corresponde al proyecto como Etapa I, la Etapa 
II, según información de la IPS, se encuentra proyectada para otra vigencia. 
 
De acuerdo al acta final de obra se realizó una inversión del 99.7%, que corresponde a 
$762.458.294,47, quedando un saldo de $2.477.627. 
 
De acuerdo a la revisión y medición de las actividades ejecutadas se evidencia el 
cumplimiento de especificaciones técnicas de cantidad, calidad y precios de mercado.  
 
Convenio de asociación N°:008-2015 
 
Objeto: Interventoría administrativa, financiera, técnica y medio ambiente, para 
Construcción fase I centro de salud IPS del municipio de Cartago E.S.E   Valle del Cauca. 
Valor: $61.190.000 aportes municipio 
          $52.870.000 aportes de la asociación. 
 
Contratista: ASOCIACIÓN DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DE TULUÁ Y EL  
                   CENTRO DEL VALLE. 
 
De acuerdo a revisión documental se evidencia el cumplimiento de las actividades de 
revisión y seguimiento al contrato de obra N° 007-2015. 
 
 

5. CONCLUSIONES  

De la denuncia ciudadana radicada con el CACCI 2659 DC-12-2016, por las presuntas 
irregularidades en la ejecución de los anteriores contratos mencionados en el presente 
informe se concluye lo siguiente: 
 
• Referente al Punto uno (1) de la Denuncia Ciudadana: 
 
Por lo anterior se evidencio que las obras a la fecha de visita estas se encontraron 
debidamente terminadas y cumpliendo con las especificaciones técnicas de cantidad, 
calidad y precio de mercado, referenciados con los precios de la Gobernación del Valle del 
Cauca, además se debe tener en cuenta que en los contratos de obra del Estado en sus 
costos están incluidos todos los gravámenes, impuestos y descuentos de ley que para el 
contrato en comento aproximadamente ascienden al 29.5%, así las cosas no se evidencia 
sobrecostos en el presupuesto de obra ejecutado y el valor pagado se ajusta a precios de 
mercado para vigencia en la que fue ejecutado el contrato.  

 
• Referente al Punto dos (2) de la Denuncia Ciudadana: 

 
La diferencia por $37.749.791, de lo transferido versus contratado corresponde a parte del 
pago de la interventoría que tuvo un valor de $61.190.000. 
 
De esta  manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-
12-2016. 
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En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia  y 
atentos a cualquier aclaración. 
 
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría  Departamental del 
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio 
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada  a  la Carrera 6 entre Calles 9 y 
10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a 
través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o 
directamente al link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
(Original firmado) 
 
 
 
 
 
ALEXANDER SALGUERO ROJAS 
Director  Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana  

 
 
 
 
Copia: CACCI  2659  DC-12– 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trascribió: Amparo Collazos Polo – Profesional Especializada . 
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