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100-07.13 
 
Santiago de Cali, 
 
Doctor 
JOSE GERMAN GOMEZ GARCIA 
Alcalde Municipal 
Tulua-Valle 
 
Asunto: FUNCION DE ADVERTENCIA. 
 
 

HECHOS 

En ejercicio de las funciones de vigilancia y control la Contraloría Departamental del Valle 
del Cauca, el día 06 de febrero de 2012 a las 09:04 AM, recepcionó un derecho de 
petición a través de la página web, instaurado por el señor ANDRES ALEJANDRO 
FORERO, quien mediante el correo electrónico alejandroforero1987@hotmail.com, 
haciendo uso del amparo constitucional, articulo 23, le solicitó respetuosamente a la 
contraloría general de la república: “investigue, indague sobre el posible detrimento 
patrimonial de la nación, referente a la inversión de recursos públicos en la vía que 
conduce al corregimiento de la marina, jurisdicción del municipio de Tuluá, esta vía 
es de carácter departamental, sin embargo el municipio de Tuluá y gobernación del 
valle además de la federación nacional de cafeteros, aunaron esfuerzos para 
solucionar un hundimiento de bancada, exactamente ubicado en una zona 
denominada curva de los godos, allí se invirtieron 500 millones a finales de año 
2008, sin embargo a mediados del 2011, la obra comenzó a presentar fallas, 
hundimientos, procesos cinemáticas catalizados al parecer por falencia en el diseño 
de la obra, lo anterior es afirmado por profesionales de la ingeniería civil. Ha sido 
dispendioso acceder a información sobre la obra, no se conoce si hubo estudio de 
pre factibilidad, estudios de geología, geotecnia puesto que esto es indispensable 
para la posterior construcción. Es muy grave que una obra que requirió una 
inversión tan cuantiosa no dure siquiera tres años, los postulados legales, 
responsabilidad fiscal, control financiero”. 
 

 

ANALISIS DOCUMENTAL 

En atención al derecho de petición, instaurado mediante un correo electrónico a través de 
nuestra página web, presentado por quien se identifica como Andrés Alejandro Forero, el 
cual solicita se investigue, indague sobre el posible detrimento patrimonial de la 
nación, referente a la inversión de recursos públicos en la vía que conduce al 
corregimiento de la marina, jurisdicción del municipio de Tuluá, me permito presentar 
el análisis de la documentación que se acopió en el trámite de acuerdo a nuestra 
competencia: 
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Mediante oficios de fecha 27 de febrero de 2012, se requirió información a la Gobernación 
del Valle del Cauca y al Municipio de Tuluá, acerca de los recursos invertidos durante las 
vigencias 2008-2011, en la vía que desde el municipio de Tuluá conduce al Corregimiento 
de La Marina. 
 
Mediante oficio 200-060 del 02 de marzo de 2012, suscrito por el Secretario de 
Infraestructura Departamental, se informa que consultados los archivos de la secretaria no 
aparecen inversiones realizadas en la vía en mención. 
 
Mediante oficio 330-031-001.0214 del 29 de febrero de 2012, suscrito por la Secretaria de 
Obras Públicas del Municipio de Tuluá, se informa que en la vía Tuluá-La Marina, 
específicamente para atender la desestabilización de la banca en el sitio denominado la 
Curva de los Godos, se suscribieron tres (3) convenios entre el municipio y la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité del Valle del Cauca. 
 
Analizada la información de los convenios se logró establecer que los recursos invertidos 
suman $513.851.930, tal como se resume en el siguiente cuadro: 
 

Convenio Mpio Federación Total 

UDS 003-2008 174.851.930 40.000.000 214.851.930 

UDS-193-2008 0 19.000.000 19.000.000 

UDS-036-2009 250.000.000 30.000.000 289.000.000 

Total 424.851.930 80.000.000 513.851.930 

 
La ejecución estuvo a cargo del Comité Departamental de Cafeteros, quien realiza los 
aportes en dirección, programación y seguimiento de la obra. 
 
De igual forma se encontró que para la ejecución de las obras, se siguieron las 
conclusiones y recomendaciones del estudio de Suelos y Geotecnia realizado por la firma 
CONCRESUELOS Ingeniería en enero de 2008, el cual fue remitido a esta dirección 
técnica mediante oficio 330-031-001.0253 radicado 3008 el 14 de marzo de 2012. 
 
De acuerdo en lo evidenciado en las carpetas contractuales el proceso constructivo de las 
obras cumple con las especificaciones técnicas. Prueba de lo anterior se encuentra 
documentado las pruebas de ensayo de laboratorio determinando la resistencia del 
concreto utilizado en la obra y en los registros fotográficos 
 
Mediante oficio 150-19.61 radicado 1921 de 28 de marzo de 2012, suscrito por la 
Dirección Técnica de Infraestructura Física y evaluada la situación encontrada hasta la 
presente, se solicita apoyo técnico a la Secretaria de Infraestructura Departamental de un 
profesional de la ingeniería civil o experto en suelos, para la práctica de una visita y 
evaluar las posibles causas del deterioro presentado en la vía. 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                           

  
  
 

 

Edificio  de  la  Gobernación: Pisos  5  y  6  -  Conmutador: 8822488   Fax:  8831099 
Web: www.contraloriavalledelcauca.gov.co 

Certificado No. SC-3002-1 

Certificado No. SC-3002-1 
 

 
 
 

INFORME TECNICO 
 
Mediante Resolución No. 358 de 2012, se aprueba la comisión para la práctica de la visita 
por parte de los profesionales adscritos de la Dirección Técnica de Infraestructura Física 
de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y la Secretaria de Infraestructura del 
Departamento, para el día 3 de mayo de 2012, logrando evidenciar lo siguiente: 
 

 Las obras se ejecutaron en la vía que del Municipio de Tuluá conducen al 
Corregimiento de La Marina, sitio denominado curva de los godos, zona rural del 
Municipio de Tuluá.  

 

 El tramo de la vía en el cual se construyeron las obras de contención, presenta 
asentamiento y pérdida de la carpeta asfáltica en una longitud aproximada de 80 
metros. 

 

 El muro de contención en concreto reforzado, presenta falla por desplazamiento 
vertical altamente pronunciado en su parte central y fractura en sus extremos. 

 

 Al finalizar el muro en el sentido longitudinal, se construyeron muros escalonados 
en gaviones recubierto en concreto, los cuales se han fracturado y se observa el 
desprendimiento del recubrimiento. 

 

 Como parte de las obras para evacuar las aguas de escorrentía, se construyeron 
canales en concreto las cuales rematan en un sumidero ubicado donde inicia el 
muro de contención, debido a que posiblemente era el punto más bajo en este 
tramo de la vía, probablemente por el asentamiento, la canal se ha fracturado y el 
sumidero quedó con un nivel más alto, lo que no permite cumplir con la función de 
conducir y evacuar las aguas agravando la situación, debido a que las aguas se 
están filtrando ocasionando mayor daño y acelerando el deterioro de las obras de 
contención. 

 

 Se observó en la parte más baja donde se cimentó el muro, el terreno muy 
húmedo y con presencia permanente de agua, al parecer producto de las aguas 
que se infiltran desde la superficie.  

 

 Sobre las colinas vecinas se observaron terrenos de erosión superficial tipo “pata 
de vaca”, posiblemente producto de ser utilizados para ganadería. 
 

 Es necesario que se realicen estudios geológicos – geotécnicos detallados para 
determinar las posibles discontinuidades del terreno y que contribuyan a 
establecer las posibles causas del deterioro de la vía y falla de la obra construida”. 
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ADVERTENCIA 

 
Con base en lo anterior, La Contraloria Departamental del Valle del Cauca, ADVIERTE, la 
necesidad de que la administración municipal utilice las acciones pertinentes que le 
permitan garantizar la recuperación del tramo de la vía que conduce desde el Municipio 
de Tuluá al Corregimiento de La Marina, específicamente el sitio denominado la curva de 
los godos, so pena de constituirse en un presunto detrimento patrimonial por actuaciones 
antieconómicas en relación con los recursos invertidos en la vía. 
 
De otro lado y no menos importante, ADVIERTE, sobre el riesgo de la vida de las 
personas que transitan continuamente ésta importante vía, debido a la situación de peligro 
que se presenta en la actualidad, como consecuencia del hundimiento del afirmado y la 
pérdida de la carpeta asfáltica. 
 
Le solicito indicar en el término de cinco (5) días hábiles las actuaciones que llevará a 
cabo para evitar la ocurrencia del riesgo de pérdida de recursos públicos. 
 
Atentamente, 
 
 
Adolfo Weybar Sinisterra Bonilla 
Contralor Departamental del Valle del Cauca 

 
Proyectó: Ramón Elías Jiménez Escobar, Profesional Universitario DTIF. 
Revisó y Aprobó: Viviana Castillo Ruiz, Directora Técnica de Infraestructura Física                                     
 

 


