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1. HECHOS RELEVANTES 

 

 

 
Las Fiducias cuentan con fondos de inversión enfocados a generar una mayor 
rentabilidad de los recursos, pero generalmente están sometidas a variaciones, en 
los portafolios de los Fondos Fiduciarios hay una variedad entre acciones, Renta 
Fija y Fondos mixtos. También las sociedades fiduciarias administran fondos 
constituidos  con diversos  fines  al interior de las Empresas, como  los fondos 
mutuos de inversión y los fondos de empleados.  
  

 
 
Como los poderes públicos no se consideran plenamente responsables de garantizar 
a los ciudadanos un adecuado nivel de rentas frente a los riesgos cuya actualización 
le provocan situaciones de necesidad, se traslada a la autonomía privada, la 
responsabilidad de asegurar unas condiciones de vida digna. De ahí que, desde el 
ámbito público, se impulse el mercado de previsión privada, frente a esta voluntad 
política, una vez tomada la decisión de potenciar los instrumentos privados de 
protección, debe velar porque estos sean viables y eficientes, lo que depende 
directamente del establecimiento de un régimen de garantías que asegure las futuras 
prestaciones ante hipotético incumplimiento de las obligaciones correspondientes por 
parte del sujeto responsables.  
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Santiago de Cali,  

 
 
 

Doctor 
Ubeimar Delgado Blandón 
Gobernador del Valle del Cauca  
Santiago de Cali - Valle 
 
 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y en cumplimiento del PGA 
2015, practicó Auditoria con Enfoque Integral modalidad Especial a la Gobernación del  
Valle del Cauca Fiduciaria Corficolombiana - Seguimiento concesión vial doble calzada 
Uribe la paila Zarzal vigencia 2013- 2014, a través de la evaluación de los principios de 
economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en el área, actividad o proceso examinado.  
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias 
y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. La 
responsabilidad de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca consiste en 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoria gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoria (NIAS) y 
con políticas y procedimientos de auditoria con enfoque integral prescritos por la 
Contraloría Departamental del Valle, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que 
el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de las evidencias y documentos que 
soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones 
legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Subdirección Operativa Sector 
Central de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Se evaluaron los componentes de Control de Gestión y Control Financiero en los 
factores, contratación, estados contables, efectivo y gestión presupuestal 
específicamente en los recursos manejados  por  la fiduciaria Corficolombiana - 
seguimiento a la concesión vial doble calzada Uribe la paila Zarzal.  
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca como resultado de la auditoria 
adelantada, conceptúa que la gestión de la Fiducia  Constituida por el Departamento, 
cumple con los principios evaluados (economía, eficiencia, eficacia o equidad), como 
consecuencia de los siguientes hechos: 
 
 

Cuadro No.1 

 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 43,2

3. Control Financiero 0,5 50,0

Calif icación total 1,00 93,2

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Concepto

86,4

FAVORABLE

FENECE

NO FENECE

100,0

FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ENTIDAD AUDITADA:GOBERNACION DEL  VALLE DEL CAUCA FIDUCIARIA POPULAR, 

CONSORCIO PENSIONES FODEVAC, FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA - 

SEGUIMIENTO CONCESIÓN VIAL DOBLE CALZADA URIBE LA PAILA 

ZARZAL VIGENCIA 2013- 2014 

VIGENCIA AUDITADA: 2013

Calificación Parcial

 
 
 
CONTROL DE GESTIÓN  
 
Se determinó que en el ejercicio de la Auditoria Especial a la Gobernación del  Valle del 
Cauca Fiduciaria Corficolombiana - Seguimiento concesión vial doble calzada Uribe la 
paila Zarzal vigencia 2013- 2014, constituida por el Departamento, la entidad en lo 
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concerniente al proceso de contratación y legalidad, cumple con los requisitos y la 
normatividad aplicable para los citados contratos. 
 
 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
Se determinó que en el ejercicio de la Auditoria Especial a la Gobernación del  Valle del 
Cauca Fiduciaria Corficolombiana - Seguimiento concesión vial doble calzada Uribe la 
paila Zarzal vigencia 2013- 2014, constituida por el Departamento, la Entidad  fiduciaria 
viene manejando los Recursos de acuerdo con lo estipulado en el contrato de encargo 
fiduciario, además, se vienen generando los rendimientos financieros. 
  
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, no se establecieron hallazgos.   
 
 
 
 
 
ADOLFO WEYBAR SINISTERRA BONILLA 
Contralor Departamental del Valle del Cauca 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



                                                                                    

8 

 

  
 3. QUE ES UNA FIDUCIA  

  
3.1. Definición.  
  
Es un mecanismo elástico por medio del cual una persona natural o jurídica 
(Fideicomitente), entrega uno o más de sus bienes a una Sociedad Fiduciaria para 
que los administre de conformidad con la finalidad establecida en el contrato. Dicha 
finalidad puede ser en provecho del mismo Fideicomitente o de un tercero 
beneficiario.   

  
En términos de la Superintendencia Financiera de Colombia, los negocios 
fiduciarios son actos de confianza en virtud de los cuales una persona entrega a 
otra uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los 
mismos, con el propósito de que ésta cumpla con ellos una finalidad específica, 
bien sea en beneficio del fideicomitente o de un tercero.   

  

El fideicomitente: Es la persona natural o jurídica  que le encomienda uno o todos 
sus bienes a la sociedad fiduciaria con una determinada finalidad.  

Beneficiario: El beneficiario es una persona  que fue escogida por el 
fideicomitente para que goce de los beneficios y de la finalidad del contrato de 
fiducia. Este beneficiario puede ser una persona natural o jurídica, de naturaleza 
privada o pública, nacional o extranjero.  

Fiduciario: Es una persona que recibe  bienes y se compromete a cuidarlos y 
administrarlos según lo hayan pactado en el contrato. Su principal función es 
cumplir con la finalidad del contrato. Debe ser una persona capacitada y conocer 
muy bien los temas para aconsejar y prestar  la información correcta al momento  
necesario.  

La sociedad fiduciaria: Es una sociedad, constituida como sociedad anónima, con 
permiso de funcionamiento otorgado por el Estado, estas sociedades sólo están 
autorizadas para desarrollar las actividades por las cuales fueron expresamente 
definidas por la Ley. Las sociedades fiduciarias prestan servicios financieros  por lo 
cual, están sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera 
de Colombia.  
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3.2. Características de la fiducia.  
  

 

 

3.3. TIPOS Y VENTAJAS DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
  

Clases de Fiducia  
 

Existen seis (6) clases de fiducia (Fiducia de Inversión, Fiducia Inmobiliaria, Fiducia 
de Administración, Fiducia en Garantía, Fiducia Pública y Fiducia con recursos del 
sistema general de seguridad social), de ellas se desprende una serie de productos 
y negocios fiduciarios.   

1. Fiducia de Inversión  
 

En la Fiducia de Inversión, el cliente (fideicomitente) le entrega a la Sociedad 
Fiduciaria es decir, al fiduciario, una suma de dinero para que la invierta en títulos; 
La Superintendencia Financiera de Colombia prohíbe a la sociedad fiduciaria, 
delegar la administración de tus recursos a un tercero, es decir, a una persona 
diferente del fiduciario quien en este momento administra los bienes, pero la 
Sociedad Fiduciaria puede en casos de emergencia y con la autorización de la 
Superintendencia Financiera, acudir a ese tercero.  

La Superintendencia Financiera distingue dos tipos de fiducia de inversión:  
 

 
 

http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=Superintendencia%20Financiera%20de%20Colombia
http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=Superintendencia%20Financiera%20de%20Colombia
http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=superintendencia%20financiera
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 Fideicomisos de inversión con destinación específica. Son aquellos en 

los cuales el cliente (fideicomitente), le entrega una suma de dinero a la 
sociedad fiduciaria, esta suma de dinero debe ser administrada con la 
finalidad principal de inversión o colocación en cualquier título de acuerdo 
con las instrucciones el cliente (fideicomitente) fija  en el contrato de fiducia.   

 Administración de inversiones: Este tipo de fiducia de inversión se lleva a 
cabo en los fondos mutuos de inversión. Es decir que implica una 
administración colectiva de todos los trabajadores que están inscritos a 
estos fondos. Sin embargo, la Sociedad Fiduciaria mantiene una total 
separación jurídica entre los recursos de cada persona.  

 

2. Fiducia de Administración 
  

La Fiducia de Administración consiste en que el cliente (fideicomitente) entrega uno 
o todos los bienes que tienes a la Sociedad Fiduciaria, con o sin transferencia de la 
propiedad, para que la Sociedad Fiduciaria  los administre y desarrolle la finalidad 
que establecieron en  el contrato, en este tipo de fiducia, se destinan los bienes 
Fideicomitidos junto con sus respectivos rendimientos, si los hay, al cumplimiento 
de la Finalidad señalada, se pueden dar las siguientes modalidades:   

 

  Administración y pagos.  

Su objetivo principal es la administración de sumas de dinero y/o otros bienes 
junto con sus rendimientos, los cuales deben ser destinados al cumplimiento 
oportuno y adecuado de las obligaciones que el fideicomitente señaló en el 
Contrato Fiduciario.  

 

  Administración de procesos de titularización.  

 

Este negocio fiduciario tiene por objeto la administración de valores emanados 
de la titularización de activos y bienes con el fin de obtener liquidez, este 
mecanismo respalda la rentabilidad y el pago total de los títulos que se 
adquieran, teniendo la Sociedad Fiduciaria la potestad de utilizar los activos 
del fideicomiso para el pago oportuno de las obligaciones adquiridas.  

 

 

 

 

 

 Administración de cartera.  

http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=titulo
http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=contrato%20fiducia
http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=Fondos%20Mutuos%20de%20Inversi%C3%B3n
http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=Fondos%20Mutuos%20de%20Inversi%C3%B3n
http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=jur%C3%ADdica
http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=activos
http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=t%C3%ADtulos
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Tiene como finalidad principal la administración de las carteras productivas e 
improductivas que tienes como cliente (fideicomitente) pero en este caso, la 
Administración de Cartera aplica para entidades financieras y/o sector real.  

 

 Administración de procesos concursales (liquidaciones): 

 
Cuando se designa a la Sociedad Fiduciaria como agente liquidador, o 
promotor de un proceso concursal y tiene como objetivo la administración de 
los recursos afectos a su finalidad.   

 

 Administración y fuente de pago:  

El objetivo es construir un Patrimonio Autónomo en donde tú como cliente le 
transfiere los bienes o recursos para que la Sociedad Fiduciaria se los 
administre según lo establecido contractualmente como fuente de pago de 
obligaciones del fideicomiso o del fideicomitente.   

 
3. Fiducia Inmobiliaria  

 
Es el negocio fiduciario que, en términos generales, tiene como finalidad la 
administración de recursos y bienes afectos a un proyecto inmobiliario o a la 
administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho 
proyecto, de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato.  

Existen distintas modalidades de fiducia inmobiliaria:  

 

 Fiducia inmobiliaria de preventa:  

Es el negocio fiduciario que conlleva para la sociedad fiduciaria como 
obligación principal, efectuar el recaudo de los dineros provenientes de la 
promoción y consecución de interesados en adquirir inmuebles dentro de un 
proyecto inmobiliario. En este caso la sociedad fiduciaria recibe los recursos 
como mecanismo de vinculación a un determinado proyecto inmobiliario y los 
administra e invierte mientras se cumplen las condiciones establecidas para 
ser destinados al desarrollo del proyecto inmobiliario.   

 Fiducia Inmobiliaria de tesorería:  

Es el negocio fiduciario que tiene como finalidad principal encomendar a la 
sociedad fiduciaria la inversión y administración de los recursos en efectivo 
destinados a la ejecución de un proyecto inmobiliario.  

 Fiducia Inmobiliaria de administración y pagos:  

http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=carteras%20productivas
http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=carteras%20productivas
http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=agente%20liquidador
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Es el negocio fiduciario en virtud del cual se transfiere un bien inmueble a la 
sociedad fiduciaria, sin perjuicio de la transferencia o no de otros bienes o 
recursos, para que administre el proyecto inmobiliario, efectúe los pagos 
asociados a su desarrollo de acuerdo con las instrucciones señaladas en el 
acto constitutivo y transfiera las unidades construidas a quienes resulten 
beneficiarios del respectivo contrato.  

En desarrollo de este negocio, la sociedad fiduciaria puede asumir la obligación de 
efectuar la escrituración de las unidades resultantes del proyecto inmobiliario.  

 

4. Fiducia Pública  
 

Es el negocio fiduciario en el cual interviene una entidad estatal como 
fideicomitente. Se diferencia de la fiducia mercantil en que la entidad estatal no 
constituye un patrimonio autónomo ni transfiere la propiedad de los bienes o 
recursos fideicometidos al fiduciario, salvo en los casos expresamente señalados 
en la ley.   

 

Manejo de anticipos:  

Es el negocio fiduciario en el cual se administra por medio de contratos de obra, 
concesión, salud o los que se realicen por licitación pública, en donde tú como 
contratista, deberá constituir un patrimonio autónomo para el manejo de los 
recursos que recibas a título de anticipo.   

 

5. Fiducia en Garantía  
 

Cuando se debe  dinero a alguien (puede ser a un banco o a otra persona 
particular, un prestamista  etc.), se puede entregar a la Sociedad Fiduciaria uno o 
más de los bienes  para que con ellos se respalde la deuda.   

Para la Superintendencia Financiera, la fiducia en garantía puede presentarse en las 
siguientes modalidades:  

 

 Fiducia en garantía propiamente dicha: Es el negocio fiduciario que 
consiste en la transferencia irrevocable de la propiedad de uno o varios a 
título de fiducia mercantil o la entrega en encargo fiduciario irrevocable, con 
la finalidad de garantizar el cumplimiento de obligaciones propias del 
fideicomitente o de terceros, a favor de uno o varios acreedores. La garantía 
se realiza de conformidad con las instrucciones contenidas en el contrato, 
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mediante la venta o remate de los bienes Fideicomitidos para que, con su 
producto, o mediante dación de pago, se cancele el valor de la obligación 
garantizada.  

 

 Fiducia en garantía y fuente de pagos: Es el negocio fiduciario que 
consiste en la transferencia o entrega irrevocable a una Sociedad Fiduciaria 
de un flujo futuro de recursos producto de una cesión de derechos 
económicos a favor del fideicomitente, que se destinan a garantizar el 
cumplimiento de una obligación y a la atención de la deuda producto de la 
misma.  

 

6. Fiducia con recursos del Sistema de Seguridad Social y otros relacionados. 
  

Es el negocio fiduciario que, en términos generales, consiste en la entrega de 
sumas de dinero o bienes a una Sociedad Fiduciaria, transfiriendo o no su 
propiedad, para que ésta los administre y desarrolle la gestión encomendada por el 
constituyente. Se pueden dar las siguientes modalidades:  

 

Pasivos pensionales:  

Es el negocio fiduciario que consiste en la entrega a una sociedad fiduciaria de 
recursos para la administración, inversión y constitución de reservas y garantías 
destinadas a la atención y/o normalización de pasivos pensionales, tales como el 
pago de mesadas pensionales, cuotas partes pensionales o cualquier otra 
obligación derivada de dichos pasivos.   

 

Recursos de la seguridad social: 

Es el negocio fiduciario que tiene como finalidad la entrega a una sociedad 
fiduciaria, de recursos destinados a algunas operaciones relacionadas con el 
sistema de seguridad social en las áreas de salud y riesgos profesionales, para ser 
administrados por ella.   

  

Ventajas contrato fiduciario para los intervinientes 
  

La participación de la fiducia  como herramienta  en los proyectos públicos 
privados, tiene las siguientes ventajas concretas para cada uno de los 
intervinientes en el mismo:  

  

Para el contratista:  

http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=transferencia
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▪ Aislamiento y protección de los activos y pasivos sometidos al proyecto.  

▪ Traslado de  actividades operativas y de canalización de los recursos a la 
sociedad fiduciaria  

▪ Posibilidad de ofrecer garantías para financiación del proyecto  

▪ Gestión profesional para la inversión de los recursos mientras se destinan a 
la finalidad  

  

 Para la Entidad Estatal:   

▪ Facilita el conocimiento integral del proyecto  

▪ Recibe informes de la Sociedad Fiduciaria  

▪ Realiza el control sobre el registro 
en el manejo de los Recursos.  

▪ Para los Bancos y mercados de Capitales:  

▪ Canalización de la Atención de la Deuda.  

▪ Transparencia de las fuentes de pago Priorización de los pagos  

  
3.4. Normatividad que regula las fiducias  
  

 Constitución Política de Colombia – Artículos relacionados  con la función de la   
superintendencia financiera   

 Código de Comercio Libro Cuarto Título XI – Artículos Sociedades   

 Fiduciarios   

 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Normas relacionadas con las  
Entidades Financieras Artículos 146 y siguientes – Decreto 663 de 1993  

 Ley 80 de 1993, Decreto 2681 de 1993 – Fiducia Publica  

 Ley 1116 de 2006 – Insolvencia  Empresarial en la República de Colombia  

 Ley 1474 de 2011- Estatuto Anticorrupción  

 Ley 328 de 2009 Normas en materia Financiera de Seguros del Mercado de 
Valores y Otras Disposiciones   

 Ley 1508 de 2012 – Régimen Jurídico de Asociaciones Publicas privadas  

 Ley  1480 de 2011 Estatuto Consumidor, atribuciones y facultades jurisdicción 
Financiera de Colombia.  
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QUE ES UN CONTRATO DE CONCESIÓN 
  

La Concesión en el Derecho Mercantil es un contrato mediante el cual el 
concesionario pone su organización comercial actuando a nombre, por cuenta y 
riesgo propios a disposición del concedente para colocar sus productos en el 
mercado o para brindar a terceros. 
 
En economía y en Derecho Administrativo, una concesión es el otorgamiento del 
derecho de explotación, por un periodo determinado, de bienes y servicios por parte 
de una administración pública o empresa a otra, generalmente privada. 
 
La concesión tiene por objeto la administración de los bienes públicos, mediante el 
uso, aprovechamiento, explotación de las instalaciones o la construcción de obras y 
nuevas terminales de cualquier índole sea marítima, terrestre o aérea de los bienes 
de dominio público. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RESULTADO DE LA AUDITORIA 
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4.1 COMPONENTE CONTROL DE GESTION  

  
Como resultado de la auditoría adelantada al Departamento del Valle del Cauca, el 
concepto sobre el Control de Gestión es Favorable para las vigencias 2013 – 2014, 
una vez evaluados los siguientes Factores: 
 

Cuadro No.2 

 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,50 44,2

3. Legalidad 0,50 42,2

1,00 86,4

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación Parcial

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

2013- 2014

CONTROL DE GESTIÓN

88,3

84,5

Favorable

Desfavorable

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calif icación total

 
 
 
4.1.1. Factores Evaluados  

  
Fueron evaluados los factores Gestión contractual y legalidad.   

  
Este componente contiene el análisis realizado al factor gestión contractual, cuyo 
resultado se describe a continuación:  

  
4.1.1.1. Gestión Contractual  

 Cuadro No.3 

 

Prestación 

Servicios
Q Suministros

Cumplimiento de las

especificaciones técnicas
0 0 0 0,45 45,0

Cumplimiento deducciones de

ley  
0 0 0 0,20 20,0

Labores de Interventoría y

seguimiento
0 0 0 0,35 23,3

1,00 88,3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

CALIFICACIONES 

EXPRESADAS POR LOS 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIAS 2013 - 2014

Calificación

Eficiente

GOBERNACION DEL  VALLE DEL CAUCA 

VARIABLES A EVALUAR

 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución 
Contractual, es Eficiente, como consecuencia de la revisión de las etapas 
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contractuales del contrato escogido en la muestra, de concesión vial, evaluando 
todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de gestión contractual, 
obteniendo una calificación de 88,3 puntos, evaluados de la siguiente manera: 
 
No se realizó selección de una muestra contractual por cuanto el contrato de 
concesión del departamento corresponde a uno siendo el siguiente:  

  
En la ejecución de la presente auditoria y de acuerdo con la información 
suministrada por el Departamento del Valle del Cauca, Secretaria de 
Macroproyectos de Infraestructura y del Transporte, se determinó que la entidad 
celebro la siguiente contratación con la Fiduciaria y el contrato de concesión vial 
Buga- Tuluá- La Paila, por un valor de $ 48.369.496.240.00 detallados así:    

 
 

Cuadro No.4 
 

No. CONTRATO 
Y 

FIDUCIARIA 

OBJETO REMUNERACION DE 
LA FIDUCIARIA 

CLASE DE 
CONTRATO 

CONSTITUY
ENTE O 

FIDEICOMIT
ENTE 

BENEFICIARIOS 

1 Contrato 
No. GM-
001- 93 
DOBLE 
CALZADA 
BUGA- 
TULUÁ- 
LA PAILA 

El concesionario 
se obliga por 
medio de este 
contrato de obra 
pública por el 
sistema de 
concesión, según 
lo establecido en 
el Decreto 
Extraordinario 
Departamental 
1300/92, a 
construir, 
conservar, 
mantener, explotar 
y operar la 
segunda calzada 
de la vía que une 
las ciudades de 
Buga- Tuluá- La 
Paila (Cruce de la 
alambrada) y a 
rehabilitar, 
conservar, 
mantener, explotar 
y operar la 
calzada existente 
que une las 
ciudades de Buga- 
Tuluá- La Paila 
(cruce de la 
alambrada). Las 

Cuarenta y ocho 
mil trescientos 
sesenta y nueve 
millones  
cuatrocientos 
noventa y seis mil 
doscientos 
cuarenta pesos 
($48.369.496.240.
00) 

Contrato 
de 
Concesión 

Contratant
e 
Departam
ento del 
Valle del 
Cauca 

Concesionari
o  Sociedad 
Proyectos de 
Infraestructur
a S.A. PISA 



                                                                                    

18 

 

actividades 
incluidas para 
cumplir el objeto 
del contrato son: 
el diseño para 
construcción, la 
financiación, la 
construcción, el 
suministro, la 
instalación, el 
montaje y la 
prueba de los 
equipos, la puesta 
en funcionamiento 
y la operación del 
proyecto, las 
cuales deben 
hacerse en un 
todo de acuerdo 
con las 
condiciones, 
términos, alcances 
y obligaciones 
establecidas en 
este documento, 
en el pliego de 
condiciones y en 
la propuesta del 
concesionario 
aceptada por el 
Departamento del 
Valle del Cauca, a 
través de la 
Gerencia de 
Macroproyectos 
mediante 
resolución de 
adjudicación No. 
0832 de 
noviembre 30 de 
1993. 
 
 

Fuente: Secretaria de Macroproyectos de   Infraestructura y del transporte. 
Elaboró: Comisión de Auditoría 
 

Cuadro No.5 

TIPOLOGIA No. FECHA CANTIDAD VALOR 

Concesión GM-001 30 diciembre 
1993 

1 $48.999.496.240.00 

Fuente: Secretaria de Macroproyectos de Infraestructura y del transporte. 
Elaboró: Comisión de Auditoría 
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ANALISIS DEL CONTRATO DE CONCESION No. GM- 001- 93 DOBLE CALZADA. - 
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA - SEGUIMIENTO CONCESIÓN VIAL DOBLE 

CALZADA BUGA- TULUÁ - LA PAILA  
  

En economía y en Derecho Administrativo, una concesión es el otorgamiento del 
derecho de explotación, por un periodo determinado, de bienes y servicios por 
parte de una administración pública o empresa a otra, generalmente privada.  

  
La concesión tiene por objeto la administración de los bienes públicos mediante el 
uso, aprovechamiento, explotación de las instalaciones o la construcción de obras 
y nuevas terminales de cualquier índole sea marítima, terrestre o aérea de los 
bienes del dominio público.  

  
En virtud de dicho contrato, la compañía Proyectos de Infraestructura S.A. – PISA, 
se comprometió a constituir un fideicomiso de administración en la Fiduciaria 
Corficolombiana S.A. para que sirviera de eje en la captación y administración de 
todos los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.  

  
Así las cosas, este contrato fue el primero de Concesión por parte de la 
administración pública que se celebró en Colombia. Como primer paso, los 
interesados debían inscribirse con el fin de participar en la escogencia del mejor 
proponente para los intereses del Estado.   

  
Contratista: CARLOS HOLGUIN SARDI, identificado con la cedula de ciudadanía 
numero 6.075.955 expedida en Cali, actuando en calidad de Gobernador y 
representante legal del Departamento del Valle del Cauca y FERNANDO GARCES 
LLOREDA, identificado con la cedula de ciudadanía numero 14.989.123 expedida 
en Cali, Gerente para Macroproyectos Estratégicos de Infraestructura del 
Departamento del Valle del Cauca, quienes  en el curso de este documento  se 
denominara el Departamento del Valle del Cauca, debidamente autorizados por el 
Fondo Vial Nacional.  

  
Concesionario: Sociedad PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. PISA, 
representado legalmente por el señor LUIS CARLOS VALENZUELA DELGADO, 
identificado con la cedula de ciudadanía numero 79.151.286 expedida en Usaquén.  

  
Objeto: El concesionario se obliga por medio de este contrato de obra pública por 
el sistema de concesión, según lo establecido en el Decreto Extraordinario 
Departamental 1300/92, a construir, conservar, mantener, explotar y operar la 
segunda calzada de la vía que une las ciudades de Buga- Tuluá- La Paila (Cruce 
de la alambrada) y a rehabilitar, conservar, mantener, explotar y operar la calzada 
existente que une las ciudades de Buga- Tuluá- La Paila (cruce de la alambrada).  

Las actividades incluidas para cumplir el objeto del contrato son: el diseño para 
construcción, la financiación, la construcción, el suministro, la instalación, el 
montaje y la prueba de los equipos, la puesta en funcionamiento y la operación del 
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proyecto, las cuales deben hacerse en un todo de acuerdo con las condiciones, 
términos, alcances y obligaciones establecidas en este documento, en el pliego de 
condiciones y en la propuesta del concesionario aceptada por el Departamento del 
Valle del Cauca, a través de la Gerencia de Macroproyectos mediante resolución 
de adjudicación No. 0832 de noviembre 30 de 1993.  

  
Valor: $48.369.496.240.00  

  
Plazo: El plazo para el diseño y la ejecución de la obra es de 24 meses. El 
desarrollo de la ejecución debe hacerse dentro de los plazos máximos siguientes 
para cada una de las etapas definidas en el numeral 1.8.6 del pliego de 
condiciones.  

  
Obligaciones del concesionario: Entre otras, la financiación total del proyecto 
descrita en la minuta contractual incluidos los costos de interventoría y los costos 
de adquisición de predios previstos más los ofrecidos en la ´propuesta para el 
derecho de vía.  

  
Revisión de la minuta contractual:  
  
La carpeta que contiene los documentos de este contrato se encuentra 
debidamente foliada. Indica el técnico de archivo señor WILLIAM FRANCO que 
dado a la cantidad de documentos, no se ha terminado de foliar de acuerdo a 
indicaciones del Jefe de archivo del Departamento.  

  
Obra a folios 1.319 A 1.322 como primer documento, el CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 583 del 14 de agosto de 1992, suscrito entre el 
Gobernador CARLOS HOLGUIN SARDI y el Ministro de Obras Públicas y 
Transporte JORGE BENDECK OLIVELLA, celebrado entre el Fondo Vial Nacional 
y el Departamento del Valle para la construcción, mantenimiento, explotación y 
operación de la segunda calzada de la vía Buga- Tuluá- La Paila y la conservación, 
mantenimiento, explotación y operación de la calzada existente. Este documento 
obra en original y copia. A folios 1.322 a 1.328.   

  
De conformidad con el artículo 298 de la Constitución Política de Colombia, los 
departamentos tienen interés en la promoción, desarrollo económico y social de 
sus respectivos territorios y por ello el Departamento del Valle para contribuir con 
los fines y cometidas estatales, ha considerado conveniente tomar a su cargo el 
mantenimiento actual de la calzada de la vía que une a Buga- Tuluá y La Paila y 
así mismo proceder a la rehabilitación, conservación, explotación y operación de 
dicha calzada; lo cual se hará a través de un contrato de obra pública por el 
sistema de concesión para desarrollar el objeto contractual.  Su financiamiento será 
con os derechos de peaje los cuales serán entregados al Departamento por el 
Fondo Vial Nacional en calidad de pago durante el termino pactado en el presente 
convenio, de tal manera que este podrá cederlos a los terceros con quienes 
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celebre contratos de obras por el sistema de concesión o al financiador de los 
mismos. Plazo, 18 meses.  

  
Obligaciones del Departamento:  
  
Elaborar y presentar para la aprobación del Fondo Vial Nacional, los siguientes 
estudios: anteproyecto, especificaciones técnicas, aforo vehicular y su crecimiento 
esperado en los siguientes 20 años, evaluación económica y financiera del 
proyecto, estudios de impacto ambiental y cálculo del costo de su mitigación, pliego 
de condiciones y minutas de contratos de acuerdo con las normas técnicas y los 
parámetros establecidos en el Fondo Vial Nacional.  

  
Elaborar el contrato de obra por el sistema de concesión, teniendo a su cargo la 
supervisión y la interventoría para el cumplimiento del contrato de concesión. 
Compra y adquisición de los predios en los cuales se construirá la segunda calzada 
de la vía que une las ciudades de Buga- Tuluá y la Paila con el apoyo del Fondo 
Vial Nacional.  

  
Obligaciones del Fondo Vial Nacional:  

 

Ejercerá supervisión y control de los estudios.  

  
Este contrato en su etapa precontractual realizo todo el proceso de licitación 
pública No. 001 de 1993.  

  
Proponentes:  

 

1. Consorcio Luis H. Solarte.  
2. Consorcio Dragados y Construcciones S.A., Construcciones El Cóndor Ltda., 

Concreto S.A., Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A., 
Progreso Corporación Financiera S.A.  

3. Proyectos de Infraestructura S.A. PISA.  

4. Odinsa S.A.  
  

Siendo la oferta más favorable para el Departamento del Valle, la No. 3 Proyectos 
de Infraestructura S.A. PISA.  

  

Obra documento por el cual se modifican las clausulas 2, 5 y 6 del convenio No. 
583. La cláusula segunda relacionada con el funcionamiento menciona que los 
derechos de peaje que se causen en esa vía serán entregados al Departamento a 
partir de la suscripción del Acta de entrega de la calzada existente al 
concesionario. La cláusula quinta menciona que el plazo para el cobro relacionado 
con la entrega mediante acta y la cláusula sexta menciona el valor del peaje.  
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A folios 1.329 a 1.332 obra el Certificado original de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio de la “Hacienda El Carmen Ltda.” Hoy  

“Proyectos de Infraestructura S.A.- PISA”.  

  
Resolución No. 0832 del 30 de noviembre de 1993:  

  
Documento copia obrante a folios 1.333 a 1.335 por el cual se adjudica un contrato 
por el sistema de concesión a la empresa “PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
S.A.- PISA” para la construcción y mantenimiento de una nueva calzada, 
mejoramiento y mantenimiento de la calzada existente de la carretera Buga- Tuluá- 
La Paila en el sector comprendido entre la abcisa k67+100 y la abcisa k128-100. 
Esta Resolución fue suscrita por el Gobernador de la época  y el Gerente para 
Macroproyectos Estratégicos de Infraestructura.  
  

Resolución No. 0065 del 2 de agosto de 1993:  

  
Por medio de la cual se integra un comité de evaluación emanada del Gerente para 
Macroproyectos estratégicos de Infraestructura. Obra copia a folio 1.336.  

  
Resolución No. 9369 del 21 de julio de 1992:  

  

Emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte por la cual se fijan tarifas 
de peaje y procedimientos de ajuste para la concesión de la carretera Buga- Tuluá- 
La Paila.  
  

Cada vehículo está enmarcado en diferente categoría, siendo 5 las categorías:  

Categoría I: Automóviles, camperos y camionetas.  
Categoría II: Buses, busetas y camiones de dos ejes.  

Categoría III: Camiones de tres a cuatro ejes.  
Categoría IV: Camiones de cuatro a mas ejes.  

  
Los contratistas interventores en las fechas enunciadas en precedencia son:  

  
DISCONSULTORIA: Quien realizo la interventoría del contrato de concesión desde 
el año 1994 hasta el 2000, contrato No. 94- 04- 001. En el archivo reposan 
documentos de la etapa precontractual tales como cotización asesoría previa 
donde participaron las empresas DISCONSULTORIA, INCOL e INESCO en el año 
1992, quedando seleccionada la empresa DISCONSULTORIA.  
  

Obran entre los documentos, el anteproyecto doble calzada 1993, la ejecución del 
contrato desde el 25 de enero de 1994 hasta el 6 de octubre de 1999, liquidación el 
22 de noviembre de 2000, con los respectivos informes de interventoría y el 
informe financiero final.   
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CONSORCIO BTLP: Desde el año 2000 hasta el 2005, contrato No. GB- 001- 
2000. En el archivo reposan los documentos  del concurso público de méritos, las 
propuestas, pliego de condiciones, la adjudicación, ejecución del contrato y los 
informes de interventoría.   
 

HIDROTEC: Desde el año 2005 hasta el 2009, contrato No. 0364. En el archivo de 
la Secretaria reposan documentos tales como el concurso de méritos, propuestas, 
pliego de condiciones, adjudicación, ejecución del contrato, informes de 
interventoría e informes finales.  
  

UNIVERSIDAD DEL VALLE: El 7 de noviembre de 2006 se hizo una adición para lo 
cual el Departamento contrato a la Universidad del Valle, para interventoría de 20 
kilómetros del tramo La Paila – La Victoria para lo cual no hubo concurso de 
méritos. Se suscribieron tres contratos: No. 0969 del 6 de diciembre de 2006 al 24 
de septiembre de 2010; No. 0638 del 27 de septiembre de 2010 al 24 de abril de 
2011 y No. 0547 del 27 de abril de 2011. En el archivo reposan documentos de la 
ejecución de los contratos, informes de interventoría y finales.  

  
INTERCESION: Desde el año 2009 hasta el 2012, contrato No. 0844- 2009. Se 
pudo evidenciar en el archivo que en la actualidad se están organizando 
debidamente todos los documentos de este contrato de interventoría.  

  
SOCIEDAD BRAIN INGENIERIA S.A.S.: Desde el año 2013 hasta la fecha, 
contrato No. 0550- 2013. Se pudo evidenciar en el archivo que en la actualidad se 
están organizando debidamente todos los documentos de este contrato de 
interventoría.  

  
Se pudo evidenciar en el archivo de la Secretaria de Macroproyectos de 
Infraestructura y del Transporte del Departamento del Valle del Cauca, que obran 
todos los documentos de las propuestas y pliego de peticiones como también los 
documentos de la etapa precontractual, la minuta del contrato de concesión No. 
GM- 001- 93 y sus soportes, documentos de la etapa de ejecución desde la fecha 
en el que fue suscrito en diciembre de 1993 hasta diciembre de 2014, al igual que 
el primer contrato de interventoría suscrito el 25 de enero de 1994 y demás 
informes de interventorías.  

  
Cabe anotar que el archivo documental del contrato de concesión No. GM- 001- 93 
se está organizando en el archivo de la Secretaria de Macroproyectos de 
Infraestructura y del Transporte del Departamento del Valle del Cauca a partir del 
mes de febrero de 2015 debido que al pasar el contrato de concesión a la 
Secretaria de Obras Públicas, los funcionarios responsables del contrato no 
realizaron la debida entrega de documentos ya unos documentos quedaron 
ubicados en el archivo central del Departamento y otros en los talleres del 
Departamento ubicados en el barrio Salomia de la ciudad de Cali.  
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El cambio del nombre de la Secretaria de Obras Publicas a Secretaria de 
Infraestructura se hizo en año 2000 y a Secretaria de Macroproyectos de 
Infraestructura y del Transporte se hizo en el 2012.  

  
El contrato de concesión materia de esta auditoría, se inició en una dependencia 
llamada Macroproyectos, la cual estaba adjunta al Despacho del Gobernador en el 
año 1993. Posteriormente el contrato pasó en el año 2000 a la Secretaria de Obras 
Públicas, hoy Secretaría de Macroproyectos de Infraestructura y del Transporte la 
cual está compuesta de tres Subsecretarias:  

  
Subsecretaria de Infraestructura vial.  
Subsecretaria Técnica.  
Subsecretaria de Macroproyectos, que es la que supervisa el contrato de concesión 
No. GM- 001- 93.  
  
Desde el inicio y la ejecución del contrato de concesión y contratos de interventoría, 
se verifica el cumplimiento de las cláusulas contractuales.  
  
Cabe anotar que ninguno de estos contratos han sido liquidados de acuerdo a los 
artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993.  
  
 
4.2. COMPONENTE CONTROL FINANCIERO  

  
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero 
y Presupuestal, es FAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de las 
siguientes variables: 

 
Cuadro No.6 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

2. Gestión presupuestal 0,50 50,0

3. Gestión f inanciera 0,50 50,0

Calificación total 1,00 100,0

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

2013- 2014

100,0

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

100,0

Favorable
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La Gobernación del Valle del Cauca, mediante la Resolución No. 0832 de 
diciembre 30 de 1993, adjudicó un contrato por el sistema de concesión por 
$448.369.496 a proyectos de Infraestructura S.A, por el termino de quince (15) 
años, el cual se aumentó a 20 años mediante Acta No. 14 de diciembre 20 de 
1995, para la construcción y mantenimiento de una nueva calzada, mejoramiento y 
mantenimiento de la calzada actual existente de la carretera Buga – Tuluá – La 
Paila.  

  

Mediante este contrato de concesión, el concedente cedió los derechos 
patrimoniales sobre el peaje de Uribe y Betania durante el plazo del contrato, al 
final del cual se revierte al Estado el activo y las inversiones realizadas en el 
mismo.  

  
El 7 de noviembre de 2006, con autorización de la Junta Directiva de la Sociedad, 
se suscribió un Acta de Modificación y Adición al Contrato de Concesión No. 001 
de 1993, de la vía Buga- Tuluá- La Paila celebrado entre la Gobernación del Valle 
del Cauca y proyectos de Infraestructura S.A. El 30 de diciembre de 1993 se 
adicionaron las siguientes obras: a). Construcción  y operación de segundas 
calzadas a las variantes existentes a Tuluá, Bugalagrande y la Paila; b). 
Construcción y operación de una segunda calzada entre la Paila y la Victoria, 
incluyendo una variante en doble calzada al Municipio de Zarzal y c).  
Rehabilitación y operación de la vida existente entre la Paila y la Victoria. El plazo 
de la etapa de operación del contrato se amplió de 226 meses (18 años y 10 
meses) a 454 meses (37 años y 10 meses), con vencimiento en el año 2033.  

  
En virtud de dicho contrato, la Infraestructura S.A – PISA constituyó un fideicomiso 
de administración en la Fiduciaria Corficolombiana S.A, para que sirviera de eje en 
la captación y administración de todos los recursos necesarios para la ejecución 
del proyecto, de igual forma  constituyo las diferentes garantías como respaldo en 
el cumplimiento del proyecto.  

  
Por lo antes mencionado, se celebró el contrato de fiducia entre la Sociedad 
Proyectos de Infraestructura S.A – PISA y la Fiduciaria Corficolombiana S.A, 
contrato suscrito entre dos particulares, que no genera rendimientos financieros 
para el Departamento del Valle con la Fiduciaria Corficolombiana.  

  
En el contrato de Fiducia de Administración celebrado entre PISA y Fiduciaria 
Corficolombiana .S.A, se instituye un Comité Fiduciario, donde se presentan los 
resultados de la gestión financiera de la fiducia, el Departamento del Valle no 
participa en el comité fiduciario ni en ninguna decisión de inversiones, compras, 
pagos…etc., no solo porque no es parte del contrato de fiducia, sino porque a 
través de este contrato no se manejan recursos públicos.   
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Con la modificación del contrato de concesión inicial, la CLAUSULA DECIMA 
OCTAVA. INGRESO MAXIMO ESPERADO POR PEAJE, queda así:  

  

Si el ingreso total obtenido por concepto de recaudo de las Estaciones de Peaje de 
Betania y Uribe, durante un año cualquiera de operación, esto es, el volumen de 
tráfico de cada categoría multiplicado por el valor de la tarifa vigente para cada 
categoría en ese año, superior el 125% del ingreso de Referencia, esto es, el 
volumen de tráfico de cada categoría establecido en las tablas de trafico de 
referencia a las que hace alusión el numeral 11 del Parágrafo Segundo de la 
Cláusula Segunda del Contrato, multiplicando por el valor de la tarifa vigente para 
cada categoría en ese año El CONCESIONARIO entregará a EL 
DEPARTAMENTO lo que exceda de dicho 125% dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la suscripción del acta de trafico establecida.  

  
A continuación se analiza el comportamiento del tráfico correspondiente a las 
vigencias 2013 y 2014:  

  
En las siguientes gráficas, se observa que el trafico promedio diario real obtenido 
en el 2013, llega al 11.59%, situándose por debajo del 25% requerido para que el 
Departamento del Valle perciba ingresos.  

 

 
Cuadro No.7 

Betania Uribe Recaudo B-U Recaudo B-U Acumulado

Enero 5.521.368.000,00$    4.671.029.800,00$    10.192.397.800,00$   10.192.397.800,00$        

Febrero 4.509.137.500,00$    3.786.415.900,00$    8.295.553.400,00$    18.487.951.200,00$        

Marzo 4.864.276.400,00$    4.093.592.700,00$    8.957.869.100,00$    27.445.820.300,00$        

Abril 4.916.723.500,00$    4.143.264.000,00$    9.059.987.500,00$    36.505.807.800,00$        

Mayo 5.120.265.900,00$    4.322.887.400,00$    9.443.153.300,00$    45.948.961.100,00$        

Junio 5.173.920.500,00$    4.323.256.000,00$    9.497.176.500,00$    55.446.137.600,00$        

Julio 5.555.464.100,00$    4.659.600.700,00$    10.215.064.800,00$   65.661.202.400,00$        

Agosto 4.663.598.100,00$    3.851.809.700,00$    8.515.407.800,00$    74.176.610.200,00$        

Septiembre 5.394.093.200,00$    4.580.497.400,00$    9.974.590.600,00$    84.151.200.800,00$        

Octubre 5.582.162.900,00$    4.688.756.000,00$    10.270.918.900,00$   94.422.119.700,00$        

Noviembre 5.244.815.000,00$    4.436.789.700,00$    9.681.604.700,00$    104.103.724.400,00$      

Diciembre 5.578.585.900,00$    4.701.107.500,00$    10.279.693.400,00$   114.383.417.800,00$      

Total P 62.124.411.000,00$  52.259.006.800,00$  

Gran Total

2013

114.383.417.800,00$                                   
Fuente : Brian Ingeniería S.A.S 
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Cuadro No.8 

 

Garantía con 25% Garantía Acumulada Diferencia

Enero 10.387.216.500,00$   10.387.216.500,00$        194.818.700,00-$        

Febrero 9.382.002.000,00$    19.769.218.500,00$        1.281.267.300,00-$     

Marzo 10.387.216.500,00$   30.156.435.000,00$        2.710.614.700,00-$     

Abril 10.052.145.000,00$   40.208.580.000,00$        3.702.772.200,00-$     

Mayo 10.387.216.500,00$   50.595.796.500,00$        4.646.835.400,00-$     

Junio 10.052.145.000,00$   60.647.941.500,00$        5.201.803.900,00-$     

Julio 10.387.216.500,00$   71.035.158.000,00$        5.373.955.600,00-$     

Agosto 10.387.216.500,00$   81.422.374.500,00$        7.245.764.300,00-$     

Septiembre 10.052.145.000,00$   91.474.519.500,00$        7.323.318.700,00-$     

Octubre 10.387.216.500,00$   101.861.736.000,00$      7.439.616.300,00-$     

Noviembre 10.052.145.000,00$   111.913.881.000,00$      7.810.156.600,00-$     

Diciembre 10.387.216.500,00$   122.301.097.500,00$      7.917.679.700,00-$     

Gran Toral

Máximo Apor

2013

Betania - Uribe

8.309.773.200,00$                                     

7.505.601.600,00$                                     

8.309.773.200,00$                                     

8.041.716.000,00$                                     

8.309.773.200,00$                                     

8.041.716.000,00$                                     

8.309.773.200,00$                                     

97.840.878.000,00$                                   

122.301.097.500,00$                                  

8.309.773.200,00$                                     

8.041.716.000,00$                                     

8.309.773.200,00$                                     

8.041.716.000,00$                                     

8.309.773.200,00$                                     

 
Fuente : Brian Ingeniería S.A.S 

 

En las siguientes gráficas, se observa que el trafico promedio diario real obtenido 
en el 2014, llega al 11.94%, situándose por debajo del 25% requerido para que el 
Departamento del Valle perciba ingresos. 
 

Cuadro No.9 

 

Betania Uribe Recaudo B-U Recaudo B-U Acumulado

Enero 5.672.835.100,00$    4.854.029.000,00$    10.526.864.100,00$   10.526.864.100,00$        

Febrero 4.948.034.500,00$    4.139.836.800,00$    9.087.871.300,00$    19.614.735.400,00$        

Marzo 5.438.882.500,00$    4.601.565.000,00$    10.040.447.500,00$   29.655.182.900,00$        

Abril 5.702.316.800,00$    4.828.078.500,00$    10.530.395.300,00$   40.185.578.200,00$        

Mayo 5.577.084.700,00$    4.757.029.800,00$    10.334.114.500,00$   50.519.692.700,00$        

Junio 5.479.181.900,00$    4.573.640.000,00$    10.052.821.900,00$   60.572.514.600,00$        

Julio 5.992.122.200,00$    5.064.935.000,00$    11.057.057.200,00$   71.629.571.800,00$        

Agosto 5.897.157.500,00$    4.984.012.000,00$    10.881.169.500,00$   82.510.741.300,00$        

Septiembre 5.578.385.700,00$    4.727.524.900,00$    10.305.910.600,00$   92.816.651.900,00$        

Octubre 5.793.665.700,00$    4.971.131.300,00$    10.764.797.000,00$   103.581.448.900,00$      

Noviembre 5.642.486.600,00$    4.813.279.600,00$    10.455.766.200,00$   114.037.215.100,00$      

Diciembre 6.263.286.000,00$    5.285.753.300,00$    11.549.039.300,00$   125.586.254.400,00$      

Total P 67.985.439.200,00$  57.600.815.200,00$  

Gran Total

2014

125.586.254.400,00$                                   
Fuente : Brian ingeniería S.A.S 
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Cuadro No.10 

 

Garantía con 25% Garantía Acumulada Diferencia

Enero 10.795.959.250,00$   10.795.959.250,00$        269.095.150,00-$        

Febrero 9.751.189.000,00$    20.547.148.250,00$        932.412.850,00-$        

Marzo 10.795.959.250,00$   31.343.107.500,00$        1.687.924.600,00-$     

Abril 10.447.702.500,00$   41.790.810.000,00$        1.605.231.800,00-$     

Mayo 10.795.959.250,00$   52.586.769.250,00$        2.067.076.550,00-$     

Junio 10.447.702.500,00$   63.034.471.750,00$        2.461.957.150,00-$     

Julio 10.795.959.250,00$   73.830.431.000,00$        2.200.859.200,00-$     

Agosto 10.795.959.250,00$   84.626.390.250,00$        2.115.648.950,00-$     

Septiembre 10.447.702.500,00$   95.074.092.750,00$        2.257.440.850,00-$     

Octubre 10.795.959.250,00$   105.870.052.000,00$      2.288.603.100,00-$     

Noviembre 10.447.702.500,00$   116.317.754.500,00$      2.280.539.400,00-$     

Diciembre 10.795.959.250,00$   127.113.713.750,00$      1.527.459.350,00-$     

Gran Total

Máximo Apor

2014

Betania - Uribe

8.636.767.400,00$                                     

7.800.951.200,00$                                     

8.636.767.400,00$                                     

8.358.162.000,00$                                     

8.636.767.400,00$                                     

8.358.162.000,00$                                     

8.636.767.400,00$                                     

101.690.971.000,00$                                  

127.113.713.750,00$                                  

8.636.767.400,00$                                     

8.358.162.000,00$                                     

8.636.767.400,00$                                     

8.358.162.000,00$                                     

8.636.767.400,00$                                     

 
Fuente: Brian ingeniería S.A.S 

 

Evaluado el tráfico promedio diario real obtenido en  lo corrido de esta  vigencia 
fiscal, se observa que a junio de 2015,  está por encima del 125% requerido para 
que el Departamento del Valle comience a percibir ingresos. 
 

 
Cuadro No.11 

 

 

Betania Uribe Recaudo B-U Recaudo B-U Acumulado

Enero 6.515.845.900,00$   5.566.706.200,00$   12.082.552.100,00$ 12.082.552.100,00$        

Febrero 5.634.433.600,00$   4.740.329.500,00$   10.374.763.100,00$ 22.457.315.200,00$        

Marzo 5.686.291.500,00$   4.763.505.600,00$   10.449.797.100,00$ 32.907.112.300,00$        

Abril 6.085.617.300,00$   5.209.655.900,00$   11.295.273.200,00$ 44.202.385.500,00$        

Mayo 6.210.576.600,00$   5.170.993.000,00$   11.381.569.600,00$ 55.583.955.100,00$        

Junio 6.142.528.300,00$   5.155.553.700,00$   11.298.082.000,00$ 66.882.037.100,00$        

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total P 36.275.293.200,00$ 30.606.743.900,00$ 

Gran Total 66.882.037.100,00$                                  

2015

 
Fuente : Brian ingeniería S.A.S 
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Cuadro No.12 

 

Garantía con 25% Garantía Acumulada Diferencia

Enero 11.428.649.875,00$ 11.428.649.875,00$        653.902.225,00$        

Febrero 10.322.651.500,00$ 21.751.301.375,00$        706.013.825,00$        

Marzo 11.428.649.875,00$ 33.179.951.250,00$        272.838.950,00-$        

Abril 11.059.983.750,00$ 44.239.935.000,00$        37.549.500,00-$         

Mayo 11.428.649.875,00$ 55.668.584.875,00$        84.629.775,00-$         

Junio 11.059.983.750,00$ 66.728.568.625,00$        153.468.475,00$        

Julio 11.428.649.875,00$ 78.157.218.500,00$        

Agosto 11.428.649.875,00$ 89.585.868.375,00$        

Septiembre 11.059.983.750,00$ 100.645.852.125,00$      

Octubre 11.428.649.875,00$ 112.074.502.000,00$      

Noviembre 11.059.983.750,00$ 123.134.485.750,00$      

Diciembre 11.428.649.875,00$ 134.563.135.625,00$      

Gran Toral

Máximo Apor

9.142.919.900,00$                                    

Betania - Uribe

8.258.121.200,00$                                    

9.142.919.900,00$                                    

8.847.987.000,00$                                    

9.142.919.900,00$                                    

8.847.987.000,00$                                    

9.142.919.900,00$                                    

107.650.508.500,00$                                

134.563.135.625,00$                                

2015

9.142.919.900,00$                                    

8.847.987.000,00$                                    

9.142.919.900,00$                                    

8.847.987.000,00$                                    

9.142.919.900,00$                                    

 
Fuente : Brian 
ingeniería S.A.S 

     

     
Como se puede evidenciar en las gráficas anteriores, las cuales muestran el 
comportamiento del tráfico correspondiente a las vigencias 2013 y 2014, se 
evidencia que el promedio diario real obtenido en las vigencias auditadas es 
inferior al requerido para que el Departamento del Valle perciba ingresos. 
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