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125-19.61 
 
Santiago de Cali, 12 de octubre de 2017                        CACCI 6481 
 
 
 
 
 
 

Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 1438 DC-34-2017 
                 Solicitud 1163667 PQD  
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo 
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas 
irregularidades en contratación en el Municipio de Candelaria-Valle, inherentes al contrato 
de suscrito para la construcción de andenes de la escuela de Música, adjudicado el 1 de 
diciembre de 2016 a la firma Asesoría y Consultoría Gestión Colombia S.A.S y hasta el 
27 de diciembre de 2017 no han realizado ningún trabajo, causándole un presunto 
detrimento al Municipio. 
 
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la  
denuncia ciudadana mediante visita fiscal comisionando para tal fin  al Profesional 
Universitario adscrito a la Dirección Operativa de Control Fiscal, y posteriormente se 
solicitó apoyo técnico a la Dirección Técnica de Infraestructura Física 
 
De la visita fiscal realizada al municipio de Candelaria se obtuvo el siguiente resultado: 

 
1.  INTRODUCCION 

 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la Dirección Operativa de 
Comunicaciones y Participación Ciudadana, efectuó la revisión de la contratación 
celebrada por el Municipio de Candelaria – Valle, específicamente la relacionada con la 
“ADECUACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS PEATONALES EN LA ESCUELA DE 
MUSICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE, PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION, 

CULTURA Y TURISMO“., con el objetivo de brindar atención a la denuncia ciudadana 
radicada con el CACCI- 1438 DC-34-2017, por las presuntas irregularidades en la 
ejecución del Contrato No. 203-13-05-012 del 01-12-2016 suscrito entre la Alcaldía de 
Candelaria y Asesoría consultoría y gestión Colombia SAS . Así mismo la suscripción del  
otro si No. 001 del 21 de diciembre de 2016. 
 
A partir del análisis del contrato revisado, se realizó visita técnica de obra y evaluación de 
los contratos por parte de éste órgano de control, evidenciando así las presuntas 
irregularidades encontradas. 

 
2. ALCANCE DE LA VISITA 

 
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana solicita apoyo 
técnico a la Dirección Técnica de Infraestructura Física para dar atención al CACCI 1438 
DC-34-2017 del 2 de marzo de 2017, relacionado con las presuntas irregularidades en la 
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ejecución del Contrato No. 203-13-05-012 del 01-12-2016, se delega al Arquitecto para 
que realice la visita fiscal de obra y emita el respectivo concepto técnico frente a las 
presuntas irregularidades denunciadas. 

 
Con la suscripción del contrato entre el contratante municipio de Candelaria Valle del 
Cauca y el contratista ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S. 
identificado con Nit No. 900.291.868-8, representado legalmente por JOSE DAVID 
ENRIQUEZ FERNANDEZ Identificado con cedula de ciudadanía No. 4.616.423 de 
Popayán y cuyo objeto es “Adecuación de zonas verdes y senderos peatonales en la 
escuela de música del municipio de Candelaria Valle, para la Secretaria de Educación, 
Cultura y Turismo “.  
 
Estos fines serian alcanzados teniendo en cuenta las condiciones técnicas expuestas de 
los estudios previos. 

 
3. LABORES  REALIZADAS 

 
Una vez informado de la designación de la visita técnica de apoyo, el Arquitecto Mario 
Echeverri Pérez, realiza la revisión general de la documentación contenida en la carpeta 
del contrato No. 203-13-05-012 del 01-12-2017 y de la comunicación de la denuncia 
ciudadana radicada con el CACCI- 1438 DC-34-2017, suministradas por la Dirección 
Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana.  Se encontró una información 
deficiente por lo cual se solicita comisión al municipio de Candelaria los días 6 y 7 de 
septiembre de 2017 para complementar la investigación y se solicita a la administración 
copia autentica de los expedientes del Contrato No. 203-13-05-012 del 01-12-2017.  

 
4. RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL 

 
Estudiados los documentos contenidos en el expediente del contrato No.203-13-05-012 
del 01-12-2016, se realizó el desplazamiento al municipio de Candelaria – Alcaldía 
Municipal el  6 de septiembre de 2017, con el análisis de la información se procede a 
confrontar el cumplimiento de lo requerido en las etapas precontractual y contractual del 
contrato en comento encontrándose al principio unas deficiencias, las cuales fueron 
subsanadas. 
 
En la etapa Precontractual: 

 
Se evidencio la insuficiencia de los estudios previos de las memorias técnicas, de 
estudios y diseños de la estructura de los senderos peatonales y de las zonas verdes, 
análisis de precios unitarios, memorias de cantidades, memorias descriptivas, 
segregación de AIU, especificaciones técnicas, cronogramas y planos o bosquejos de 
obra a intervenir, por tanto, hubo una deficiente planeación del proyecto.  

 
En la etapa Contractual: 
 
Se evidencia el proceso de contratación por medio de Resolución No. 1406 de diciembre 
01 de 2016 por la cual se adjudica la contratación correspondiente a la Convocatoria 
Publica No. 028 de 2016, selección abreviada de menor cuantía. 
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Al revisar la documentación enviada inicialmente no se evidenciaron informes periódicos 
por parte del ejecutor del convenio y supervisor, donde plasme actividades desarrolladas 
en obra y tampoco presentan un cronograma de ejecución ajustado a los cambios de 
especificaciones y actividades adicionales si hubiere lugar, lo que evidenciaba una falta 
de cumplimiento en las obligaciones del ejecutor del contrato y del supervisor del mismo, 
no aparecía quien era el Director de la obra ni su residente, ni bitácora de obra. 

 
El registro fotográfico entregado inicialmente del proceso constructivo (antes Vs después) 
era deficiente lo cual no permitía visualizar ampliamente lo acontecido en el desarrollo de 
las obras. 

 
Aportaron planos no actualizados de como quedo la obra, también memorias de 
cantidades y falto los diseños de cada una de las obras ejecutadas, lo mismo que las 
carteras topográficas y la bitácora de obra. 
 
No se evidenciaron planos Record digitales e impresos. 

 
CONTRATOS 
 

CONTRATO No. 203-13-05-012, de fecha 01-12-2016 
 
OBJETO: “Adecuación de zonas verdes y senderos peatonales en la escuela de música del 
municipio de Candelaria Valle, para la Secretaria de Educación, Cultura y Turismo “  
EJECUTOR DE OBRA: ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S. , 
representante legal: JOSE DAVID ENRIQUEZ FERNANDEZ 
VALOR DE CONTRATO:      $ 37.100.000  
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:   01 de diciembre de 2016 
FECHA DEL ACTA DE INICIO:                      diciembre 15 de 2016 
FECHA DE FINALIZACION:     diciembre 31 de 2016 
FECHA DE OTRO SI No. 001:     diciembre 21 de 2016 
FECHA DE FINALIZACION SEGÚN OTRO SI:  febrero 8 de 2017 
FECHA ACTA DE FINALIZACION:    febrero 8 de 2017 
FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION:    abril 27 de 2017   
VALOR TOTAL EJECUTADO:    $ 37.100.000   

 
Terminada la revisión técnica de los expedientes se le planteó al funcionario de la 
administración Municipal, el Secretario de Educación, Cultura y Turismo, y quien 
delegó a la Arquitecta Lizet Tatiana López y a la Ing. María Luisa Núñez, realizar 
la correspondiente visita a las obras objeto del contrato como son: “Adecuación de 

zonas verdes y senderos peatonales en la escuela de música del municipio de Candelaria Valle, 
para la Secretaria de Educación, Cultura y Turismo”. 
 
Se hicieron los requerimientos donde se solicitó la información que no aparece en las 
carpetas y que es de vital importancia como las memorias de cantidades de obras, los 
estudios y diseños de las mismas, bitácoras y la ubicación precisa de las obras, además 
en lo posible se requirió la presencia de las personas que puedan dar información de las 
obras ejecutadas como son el ejecutor, interventor y supervisor de la misma.  
 
En la revisión del expediente del Contrato No.203-13-05-012 del 01-12-2017 por un valor 
de $37.100.000, en las actas de finalización de obra y liquidación de contrato se tuvo que 
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el costo total de las obras ejecutadas asciende a $37.100.000, suma que fue pagada por 
el Municipio al ejecutor ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S. 

 
En este contrato de obra no hay evidencia de argumentación, motivación ni valoración 
para el cobro de la Administración, Imprevistos y Utilidad AIU, el cual sumados llega al 
36,5%.  

 
Hallazgos 
 

1. Hallazgo  Administrativo   
 
El Municipio de Candelaria celebró el Contrato No. 203-13-05-012 del 01-12-2016 con 
ASESORIA CONSULTORIA Y GESTION COLOMBIA, con plazo de ejecución hasta el 31 
de diciembre 2016 en el cual se evidencio lo siguiente:  
 
1. Etapa Precontractual:  

 
Inicialmente hubo falencias en los estudios previos, las cuales fueron subsanadas 
con la remisión del informe preliminar en donde ejercen el derecho de 
contradicción al informe de la visita fiscal. Por tanto, la presunción del no 
cumplimiento a la Ley 80 del 1993 en sus artículos 23 y 26 sobre los principios de 
la contratación estatal, y también la Ley 152 del 1994 queda sin efecto alguno, 
porque entregaron los documentos como la descripción general del proyecto 
firmado por el arquitecto Jorge Vásquez Profesional universitario de la Secretaria 
de infraestructura y Valorización y del Secretario de Infraestructura Arq. Wilson 
Suarez B. del municipio de Candelaria, las especificaciones técnicas del adoquín 
peatonal con sus características técnicas como el almacenamiento y manejo en 
obra y su mantenimiento después de la misma, también el cronograma de obra, 
las memorias de cantidades de obra y se presentó las memorias técnicas del 
ministerio de Cultura de Colombia. 

 
2. Etapa Contractual: 

 
Inicialmente se evidencio falencias en los informes de supervisión los cuales 
fueron subsanados con los documentos enviados a la dependencia de la Dirección 
Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana entregados el 28 de 
septiembre de 2017, ejerciendo el derecho de contradicción al informe preliminar 
de la visita fiscal, presentando actas de reunión de obra, en el transcurso de la 
misma las cuales fueron firmadas por el supervisor y el representante legal de la 
empresa contratante. Presentaron la Bitácora de obra la cual se suscribe desde el 
día de inicio de labores, hasta el final de la obra, adjuntando la respectiva 
documentación fotográfica. 

 
3. Los precios unitarios de los ítems donde se referencian los códigos de los precios 

oficiales de la Gobernación del Valle corresponden, hallándose un solo ítem de 
limpieza general Cien pesos ($100.oo pesos) por debajo del precio oficial de la 
Gobernación Departamental. 
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4. De acuerdo a la evaluación realizada por la Contraloría Departamental del Valle 
del Cauca vs Contrato ejecutado y liquidado, dando una diferencia ajustada al 
mercado. 

 
5. El contrato fue recibido a satisfacción y acordaron el finiquito mediante acta de 

finalización firmada por Supervisor del contrato, el Secretario de Infraestructura y 
Valorización Municipal, Arq. Wilson Suarez B y el ejecutante contratista José David 
Enríquez F. Representante legal de la firma Asesoría Consultoría y Gestión 
Colombia, el día 8 de febrero de 2017. 

 
El supuesto incumplimiento de la Ley 80 de 1993 en su artículo 4 y de la ley 1474 de 2011 
en sus artículos 83 y 84, queda desvirtuado por la documentación enviada y anexada al 
expediente. 

 
5. CONCLUSIONES 

 
 
De la denuncia ciudadana, asunto objeto de este informe, se deduce que el objeto del 
contrato No. 203-13-05-012 de 01-12-2016 en el cual dice que el tiempo de ejecución va 
desde la fecha de suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2016, esta 
acta de inicio se realizó del 15 de diciembre con fecha de finalización del 31 de diciembre 
de 2016. El día 21 de diciembre de 2016 se suscribió Otro Si al contrato No. 203-13-05-
012 de 01-12-2016 el cual determina de acuerdo a: 

 
Que el acta de inicio de la vigencia del contrato de obra No. 203-13-05-012 de 01-12-2016 
fue firmada por las partes el día 15 del mes de diciembre del año 2016. Luego de haberse 
realizado una inspección por parte del supervisor del Contrato de Obra, el Secretario de 
Infraestructura, vio la necesidad de establecer algunos cambios a lo estipulado 
inicialmente pactados, los cuales son completamente indispensables para asegurar la 
correcta funcionabilidad del objeto del contrato, y que a partir del inicio del contrato de la 
referencia se estimó que se han perdido 8 (ocho) días por temporada de lluvias, por lo 
que con el plazo contractual limite no se pudo ejecutar el objeto del contrato y por 
consiguiente se hace necesario otorgar más plazo a la ejecución del mismo, ya que esta 
situación fue imprevisible para desarrollo del mismo.  
 
Que en las actividades del contrato y como actividad principal del mismo está la 
instalación de adoquín peatonal; por la temporada de fin de año, fue imposible el 
suministro del mismo debido a que las fabricas donde se produce el material que son pre 
moldeados y bloques Klark las cuales cumplen con la especificación que solicito el 
municipio de Candelaria, no teniendo existencia y cuya fabricación del mismo dura 25 
días, por los tiempos de ejecución del contrato y la imposibilidad del desarrollo normal del 
mismo por temporada de lluvias, se hizo necesario la ampliación del plazo de ejecución 
del contrato de obra hasta el día 8 de febrero de 2017. 

 
Una vez analizado los motivos por los cuales se prolongó la fecha de entrega de obras, se 
puede deducir que son justificadas y por lo cual se aceptan.  
 
Como conclusión General y por lo anterior se deja en firme por parte la auditoría 
realizada, la observación administrativa de mejoramiento continuo de la entidad. 
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De esta  manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-
34-2017. 
 
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia  y 
atentos a cualquier aclaración. 
 
Se remite copia de este informe al  Municipio de Candelaria con el fin de que elabore el 
Plan de Mejoramiento, el cual tendrá un término de 15 días para suscribirlo y remitirlo a 
través del Sistema de Rendición en Línea RCL de la Contraloría Departamental del Valle 
del Cauca, siguiendo los planteamientos de la Resolución # 001 de Enero 22 de 2016. 
 
Así mismo se envía el Informe a la Dirección Operativa de Control Fiscal para la 
respectiva evaluación al Plan de Mejoramiento, que suscriba el municipio de Candelaria, 
como producto  del  hallazgo administrativo generado con la atención a esa denuncia. 
 
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría  Departamental del 
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio 
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada  a  la Carrera 6 entre Calles 9 y 
10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada 
a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o 
directamente al link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEXANDER SALGUERO ROJAS 
Director  Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana  
 
 
 
Copia: CACCI  1438  DC-34– 2017  
            alcaldía@candelaria-valle.gov.co 
            nestormontoya@cdvc.gov.co 
            diegolopez@contraloriavalledelcauca.gov.co   
           
 
Trascribió: Amparo Collazos Polo – Profesional Especializada. 

 

mailto:participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co
https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1
mailto:alcaldía@candelaria-valle.gov.co
mailto:nestormontoya@cdvc.gov.co
mailto:diegolopez@contraloriavalledelcauca.gov.co
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6. ANEXOS: 
 
 

6.1 CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS  
VISITA FISCAL MUNICIPIO DE CANDELARIA DENUNCIA CACCI-1438 DC-34-2017 

 

No. 
HALLAZGO 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD CONCLUSIÓN  AUDITORIA 

TIPO DE  OBSERVACIONES 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMONIAL 

1 

El Municipio de Candelaria celebró el 
Contrato No. 203-13-05-012 del 01-12-2016 
con ASESORIA CONSULTORIA Y 
GESTION COLOMBIA cuyo representante 
legal es: JOSE DAVID ENRIQUEZ 
FERNANDEZ por un valor de $37.100.000 
pesos y que tiene por objeto “Adecuación 
de zonas verdes y senderos peatonales en 
la escuela de música del municipio de 
Candelaria, para la Secretaria de 
Educación, Cultura y Turismo”. Con plazo 
de ejecución hasta el 31 de diciembre 2016 
en el cual se evidencio lo siguiente:  
 
Etapa Precontractual: Inicialmente hubo 
falencias en los estudios previos, las cuales 
fueron subsanadas con la remisión del 
informe preliminar en donde ejercen el 
derecho de contradicción al informe de la 
visita fiscal. Por tanto, la presunción del no 
cumplimiento a la Ley 80 del 1993 en sus 
artículos 23 y 26 sobre los principios de la 
contratación estatal, y también la Ley 152 
del 1994 queda sin efecto alguno, porque 
entregaron los documentos como la 
descripción general del proyecto firmado 
por el arquitecto Jorge Vásquez Profesional 
universitario de la Secretaria de 
infraestructura y valorización y del 
Secretario de Infraestructura Arq. Wilson 
Suarez B. del municipio de Candelaria, las 
especificaciones técnicas del adoquín 

Revisada la carpeta de contrato, se encuentra 
que en la etapa precontractual se tuvieron en 
cuenta y allegaron al expediente contractual 
los siguientes documentos: 
 
1. Descripción general del proyecto, 

especificaciones técnicas de instalación 
de adoquín peatonal folios 18, 19, 20 y 
21 (anexo copias) 

2. Presupuesto oficial de obra, y 
cronograma folio 87 

3.  Memoria de cálculo de cantidades de 
obra (memorias técnicas suscritas por 
Jorge E Vásquez y Arq. Wilson Suarez 
Folio 23 
 

4. Igualmente, para la elaboración y 
ejecución del proyecto fueron tenidas en 
cuenta, solicitud realizada por la doctora 
Carmen Patricia Hernández, Ballesteros, 
Coordinadora del grupo de 
infraestructura del Ministerio de Cultura 
(Folio 199- anexo copia) y las 
especificaciones técnicas requeridas por 
el Ministerio de Cultura para la Escuela 
de Música, así como los diseños de la 
estructura de los senderos peatonales y 
de las zonas verdes. (Se anexa 
especificación técnica y copia de 
planos.) cumpliendo así con lo 
establecido por la Ley 80 de 1993 y el 
decreto 1082 de 2015 en especial lo 

Analizada la información 
allegada se puede deducir que 
en términos generales el 
contrato de la Denuncia 
CACCI-1438 DC-34-2017 
cumple con especificaciones 
técnicas de calidad cantidad y 
precios de mercado. 
La especificación técnica para 
la instalación del adoquín 
peatonal, la subsanan 
presentando la correspondiente 
especificación técnica 
 
Se anexa fotocopia de la 
bitácora de obra, dentro de 
información suministrada por la 
entidad contratante, como 
aducen en la respuesta de la 
entidad. 
Se hace entrega de CD a la 
Contraloría Departamental del 
Valle del Cauca como 
evidencia digital. 
 
Los cambios de ítems no 
previstos son razonables y 
justificados con acta de precios. 
 
Por lo anterior se deja en firme 
por parte la auditoría realizada, 
la observación administrativa 

X    
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peatonal con sus características técnicas 
como el almacenamiento y manejo en obra 
y su mantenimiento después de la misma, 
también el cronograma de obra, las 
memorias de cantidades de obra y se 
presentó las memorias técnicas del 
ministerio de Cultura de Colombia. 
 
Etapa Contractual: Inicialmente se 
evidencio falencias en los informes de 
supervisión los cuales fueron subsanados 
con los documentos enviados a la 
dependencia de la Dirección Operativa de 
Comunicación y Participación Ciudadana 
entregados el 28 de septiembre de 2017, 
ejerciendo el derecho de contradicción al 
informe preliminar de la visita fiscal, 
presentando actas de reunión de obra, en el 
transcurso de la misma las cuales fueron 
firmadas por el supervisor y el 
representante legal de la empresa 
contratante. Presentaron la Bitácora de obra 
la cual se suscribe desde el día de inicio de 
labores, hasta el final de la obra, adjuntando 
la respectiva documentación fotográfica. 
 
Los precios unitarios de los ítems donde se 
referencian los códigos de los precios 
oficiales de la Gobernación del Valle 
corresponden, hallándose un solo ítem de 
limpieza general Cien pesos ($100.oo 
pesos) por debajo del precio oficial de la 
Gobernación Departamental. 
 
De acuerdo a la evaluación realizada por la 
Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca vs Contrato ejecutado y liquidado, 
dando una diferencia ajustada al mercado. 
 
El contrato fue recibido a satisfacción y 
acordaron el finiquito mediante acta de 
finalización firmada por Supervisor del 

reglado en el artículo 2.2.1.1.2.11. 
Estudios y documentos previos. 
En el desarrollo de la etapa contractual y 
ejecución de la obra se suscribieron las 
respectivas   actas de los comités 
realizados a saber:  
comité de obra No. 01 de diciembre 19 
de 2016, (folio 238,239 y 240) comité de 
obra No. 2 de diciembre 23 de 2016, 
comité   Folio 214, 242 y 243 y No 3 de 
30 diciembre de 2016 comité (folio 245, 
246 y 247) No. 4 de enero 17 (folio 252, 
253 y 254) y comité No. 5 del 7 de 
febrero de 2017 (folios 255,256 y 257) 
 

Se anexa igualmente fotocopia de la bitácora 

de obra, realizada durante la supervisión del 

contrato. (folios del 1 al 19)  

 
Se anexa evidencia digital de las actividades 

ejecutadas (CD) y planos.  Cumpliendo así 

con lo reglado por la Ley 80 de 1993 y la ley 

1474 de 2011 en lo pertinente a la 

supervisión. 

 
Durante la ejecución de la obra se hicieron 

cambios de Ítem no previstos, que fueron 

justificados en el Acta de fijación de precios y 

corresponde a los siguientes Ítem. 

 
Excavación manual, se hace necesario 

debido a que los contratistas de la 

infraestructura de la escuela de la música 

dejan el área a intervenir (donde se realizara 

la instalación de los adoquines), al mismo 

nivel de vía y contra piso, por ende es 

necesario realizar la excavación para colocar 

el lecho de arena como se observa en la ficha 

de mejoramiento continuo de la 
entidad. 
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contrato, el Secretario de Infraestructura y 
Valorización Municipal, Arq. Wilson Suarez 
B y el ejecutante contratista José David 
Enríquez F. Representante legal de la firma 
Asesoría Consultoría y Gestión Colombia, el 
día 8 de febrero de 2017. 
 
El supuesto incumplimiento de la ley 80 del 
93 en su artículo 4 y de la ley 1474 de 2011 
en sus artículos 83 y 84, queda desvirtuado 
por la documentación enviada y anexada al 
expediente. 
 
CONCLUSIONES 
De la denuncia ciudadana, asunto objeto de 
este informe, el cual dice que: “EL Contrato 
de los andenes de la escuela de la música 
adjudicado el 01 de diciembre de 2016 a la 
firma Asesoría y Consultoría Gestión 
Colombia S.A.S. no ha ejecutado ningún 
trabajo hasta el día de hoy, el 21 de 
diciembre de 2016 le firman otro si dándole 
más plazo sin ninguna razón justificable. 
Hoy 27 de febrero no ha ejecutado ningún 
trabajo causándole un detrimento al 
municipio de Candelaria”.  
 
Se puede deducir que el objeto del contrato 
No. 203-13-05-012 de 01-12-2016 en el 
cual dice que el tiempo de ejecución va 
desde la fecha de suscripción del acta de 
inicio hasta el 31 de diciembre de 2016, 
esta acta de inicio se realizó del 15 de 
diciembre con fecha de finalización del 31 
de diciembre de 2016. El día 21 de 
diciembre de 2016 se suscribió Otro Si al 
contrato No. 203-13-05-012 de 01-12-2016 
el cual determina de acuerdo a: 
 
Que el acta de inicio de la vigencia del 
contrato de obra No. 203-13-05-012 de 01-
12-2016 fue firmada por las partes el día 15 

técnica de la instalación del adoquín. 

Cabe resaltar que al contratista de la 
Infraestructura de la Escuela de Música se le 
hizo la observación referente a este tema, 
pero no fue posible su ejecución. 

 
Retiro de material de excavación, este Ítem 

está ligado al numeral anterior puesto que lo 

excavado debe ser retirado del sitio. 

Nivelación y Compactación, se hace 

necesario después de realizar la excavación 

para dejar el terreno adecuado con sus 

niveles para la instalación del adoquín. 

Tierra Agrícola, este actividad se modificó de 

la inicialmente presupuestada que era tierra 

negra para nivelación, debido a que para la 

instalación del prado chino se requiere una 

tierra abonada como lo es la agrícola, esto 

fue consultados a los proveedores del prado 

chino ya que su durabilidad requiere este tipo 

de tierra especial. 

Acarreo Interno, este se refiere al traslado 

del prado chino hasta el sitio de instalación, 

ya que el proveedor hace su descarga en la 

entrada principal. 

Así las  cosas, solicitamos sea revertido el 

respectivo hallazgo, por  cuanto  no se  ha  

omitido ninguna  normatividad y la 

documentación  soporte  reposa en  el  

expediente . 
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del mes de diciembre del año 2016. Luego 
de haberse realizado una inspección por 
parte del supervisor del Contrato de Obra, 
el Secretario de Infraestructura, vio la 
necesidad de establecer algunos cambios a 
lo estipulado inicialmente pactados, los 
cuales son completamente indispensables 
para asegurar la correcta funcionabilidad 
del objeto del contrato, y que a partir del 
inicio del contrato de la referencia se estimó 
que se han perdido 8 (ocho) días por 
temporada de lluvias, por lo que con el 
plazo contractual limite no se pudo ejecutar 
el objeto del contrato y por consiguiente se 
hace necesario otorgar más plazo a la 
ejecución del mismo, ya que esta situación 
fue imprevisible para desarrollo del mismo.  
 
Que en las actividades del contrato y como 
actividad principal del mismo está la 
instalación de adoquín peatonal; por la 
temporada de fin de año, fue imposible el 
suministro del mismo debido a que las 
fabricas donde se produce el material que 
son pre moldeados y bloques Klark las 
cuales cumplen con la especificación que 
solicito el municipio de Candelaria, no 
teniendo existencia y cuya fabricación del 
mismo dura 25 días, por los tiempos de 
ejecución del contrato y la imposibilidad del 
desarrollo normal del mismo por temporada 
de lluvias, se hizo necesario la ampliación 
del plazo de ejecución del contrato de obra 
hasta el día 8 de febrero de 2017. 
 
Una vez analizado los motivos por los 
cuales se prolongó la fecha de entrega de 
obras, se puede deducir que son 
justificadas y por lo cual se aceptan 
.  
Como conclusión General y por lo anterior 
se deja en firme por parte la auditoría 
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realizada, la observación administrativa de 
mejoramiento continuo de la entidad. 
 
 


