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125-19.61 
Santiago de Cali, 31 de octubre de 2019          CACCI 6033 
 
 

INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA 
CACCI   2987    DC-48-2019 

 
DERECHO DE PETICION No. 2987 de mayo 21 de 2019       CDVC 

 
                 Derecho de Petición Código No.  2019-154814-80764-NC   CGR 
 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo 
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas 
irregularidades en contratación en el Municipio de Jamundí-Valle, inherentes al Contrato 
34-14-02-080 de marzo 20 de 2019 suscrito con José Inder Arboleda Gómez para la 
construcción de pavimentos y obras complementarias en vías urbanas y rurales del 
municipio de Jamundí. 
 
La presente denuncia se interpuso de manera anonima a través del SIPAR de la 
Contraloría General de la Republica y remitida por competencia a este ente de control 
fiscal. 
 
La Dirección Operativa de Participación Ciudadana procedió a dar trámite a la denuncia 
ciudadana mediante visita fiscal a la Entidad para tal fin comisionó a dos (2) Profesionales 
adscritos a esta Dirección para la atención de la misma. 
 
De la revisión documental a la información aportada por el denunciante, así como de la 
información solicitada a la Entidad en la visita fiscal, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

1. INTRODUCCION 
 

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función 
Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los 
manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias 
allegadas a este Ente de Control.  
 

Para tales efectos, la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, comisionó a dos 
funcionarios adscritos a dicha Dirección para atender la referida denuncia, quien, en el 
desarrollo de la misma, aplicó la normatividad legal vigente y los procesos y 
procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.  

 

El resultado final de la visita realizada, se consolido en el presente informe, con el fin de 
dar a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder 
satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante. 
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2. ALCANCE DE LA VISITA 

 
Dentro del marco de las competencias de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se 
procede a dar trámite a la presente denuncia ciudadana, en la cual se pone de conocimiento 
“Presuntas irregularidades en contrato No 34-14-20-080 del 20 de marzo de 2019 suscrito por la alcaldía 
Municipal de Jamundí-Valle para realizar construcción de pavimentos y obras complementarias en vías 
urbanas y rurales del municipio” 

 
3. LABORES REALIZADAS 

 
Se procedió a realizar la visita fiscal en el municipio de Jamundí y a solicitar el contrato 
interadministrativo suscrito entre el municipio de Jamundí y el cabildo indígena Mofan, así 
mismo se solicitaron todos los estudios previos y la ejecución de las obras, la fuente de 
financiación de las mismas y la certificación de los correos electrónicos, a los que se les puede 
enviar las notificaciones.      
 
Se verifico la ejecución del contrato No 34-14-02.080 de 2019 y que se cumpliera con todos los 
requisitos de acuerdo a la norma. 

 
4.  RESULTADO DE   LA VISITA 

 
Uno de los fines misionales de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca es velar 
por la gestión fiscal de la administración y de los particulares tal como lo manifiesta la 
Constitución Política Colombiana en su artículo 267. 

 

Realizada la visita fiscal al municipio de Jamundí se obtuvo la siguiente información: 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

            
 
 
Las fotos muestran un pavimento inconcluso pero lo ejecutado muestra una excelente 
calidad. Se pudo comprobar que la resistencia a la compresión de este pavimento rígido, 
es de 4000 P:S:I. 
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De la documentación entregada a la Contraloría Departamental por la Administración 
Municipal de Jamundí se constataron los porcentajes de obra adelantados tal como se 
referencian a continuación:  

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 34-14-20-117 

 
“REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE 
JAMUNDI” 

  
 

Fundación Universidad Del Valle 

INTERVENTOR 
 
 

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA. 
 

El Contratista de Obra hasta la fecha ha realizado las siguientes actividades: 
 

 Tramo No. 2: Villa Paulina 

 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

1 

 
TRAMO No. 2: 

VILLA PAULINA. 
P = 100.0 % 

1. Localización y replanteo de vía 100% 

100.0% 

2. Demol. anden / contrapiso conc. e=7.6 a 12 cm 100% 

3. Excavación a máquina (Cajeo)  100% 

4. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

5. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  100% 

6. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

7. Base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

8. Geotextil NT 2000 100% 

9. Pavimento concreto MR=40, e=20 cm   100% 

10. Refuerzo en hierro de 60.000 PSI. 100% 

11. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 100% 

12. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 100% 

ALCANTARILLADO  

13. Localización-replanteo acueducto-alcantarillado 100% 

14. Excavación maquina alcantarillado y acueducto 100% 

15. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 
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16. Relleno roca muerta saltarín (Acarreo 10 km) 100% 

17. Colchón grava ¾” tubería  100% 

18. Tubería PVC Novafort 10” 100% 

19. Silla Yee Novafort 6” a 10” 100% 

20. Tubería PVC Novafort 6” 100% 

21. Caja inspección 100x100 cm (Concreto)  100% 

22. Cámara inspección tipo B  100% 

ACUEDUCTO  

23. Excavación tierra a mano 100% 

24. Collar derivación PVC 3” x ½” 100% 

25. Manguera PF+UAD ½” 100% 

26. Tubería de ventilación 2” 100% 

 
 

 Tramo No. 3: El Socorro 
 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

1 

 
TRAMO No. 3: EL 

SOCORRO. 
P = 93.0 % 

1. Localización y replanteo de vía 100% 

93.0% 

2. Demol. anden / contrapiso conc. e=7.6 a 12 cm 20% 

3. Excavación a máquina (Cajeo)  100% 

4. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

5. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  100% 

6. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 88% 

7. Base compactada (Acarreo 10 km) 88% 

8. Geotextil NT 2000 100% 

9. Pavimento concreto MR=40, e=20 cm   87% 

10. Refuerzo en hierro de 60.000 PSI. 94% 

11. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 0% 

12. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 10% 

ALCANTARILLADO  
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13. Localización-replanteo acueducto-alcantarillado 100% 

14. Excavación maquina alcantarillado y acueducto 100% 

15. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

16. Relleno roca muerta saltarín (Acarreo 10 km) 100% 

17. Colchón grava ¾” tubería  100% 

18. Tubería PVC Novafort 10” 100% 

19. Silla Yee Novafort 6” a 10” 100% 

20. Tubería PVC Novafort 6” 100% 

21. Caja inspección 100x100 cm (Concreto)  100% 

22. Cámara inspección tipo B  100% 

ACUEDUCTO  

23. Excavación tierra a mano 100% 

24. Collar derivación PVC 3” x ½” 100% 

25. Manguera PF+UAD ½” 100% 

26. Tubería de ventilación 2” 100% 

 
 
 Tramo No. 4: Loma de Piedra 
 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

1 

 
TRAMO No. 4: 

LOMA DE PIEDRA 
P = 95.00 % 

1. Localización y replanteo de vía 100% 

95.00% 

2. Demol. anden / contrapiso conc. e=7.6 a 12 cm 100% 

3. Excavación a máquina (Cajeo)  100% 

4. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

5. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  100% 

6. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

7. Base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

8. Geotextil NT 2000 100% 

9. Pavimento concreto MR=40, e=20 cm   95% 

10. Refuerzo en hierro de 60.000 PSI. 100% 
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11. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 0% 

12. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 100% 

ALCANTARILLADO  

13. Localización-replanteo acueducto-alcantarillado 100% 

14. Excavación maquina alcantarillado y acueducto 100% 

15. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

16. Relleno roca muerta saltarín (Acarreo 10 km) 100% 

17. Colchón grava ¾” tubería  100% 

18. Tubería PVC Novafort 16” 100% 

19. Silla Yee Novafort 6” a 16” 100% 

20. Tubería PVC Novafort 6” 100% 

21. Caja inspección 100x100 cm (Concreto)  100% 

22. Cámara inspección tipo B  100% 

ACUEDUCTO  

23. Excavación tierra a mano 100% 

24. Collar derivación PVC 3” x ½” 100% 

25. Manguera PF+UAD ½” 100% 

26. Tubería de ventilación 2” 100% 

 
 
 Tramo No. 5: Condado del Sur 
 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

1 

 
TRAMO No. 5: 

CONDADO DEL 
SUR 

P = 42.15 % 

2. Localización y replanteo de vía 100% 

42.15% 

2. Excavación a máquina (Cajeo)  100% 

3. Retiro escombros a máquina <=10 km 80% 

4. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  100% 

5. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

6. Base compactada (Acarreo 10 km) 10% 

7. Geotextil NT 2000 100% 
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8. Carpeta Asfáltica (ST) 0% 

9. Imprimación 0% 

10. Acarreo Asfalto Volumen Compactado 0% 

11. Transporte de Equipos <= 50 Km 0% 

12. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 0% 

13. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 0% 

ALCANTARILLADO  

14. Sumidero Sencillo 0% 

 
 
 Tramo No. 8: Libertadores 
 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

1 

 
TRAMO No. 8:  

LIBERTADORES 
P = 75.00 % 

1. Localización y replanteo de vía 100% 

75.00% 

2. Demol. anden / contrapiso conc. e=7.6 a 15 cm 100% 

3. Excavación a máquina (Cajeo)  100% 

4. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

5. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  70% 

6. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 70% 

7. Base compactada (Acarreo 10 km) 0% 

8. Geotextil NT 2000 70% 

9. Pavimento concreto MR=40, e=20 cm   0% 

10. Refuerzo en hierro de 60.000 PSI. 0% 

11. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 0% 

12. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 0% 

ALCANTARILLADO  

13. Localización-replanteo acueducto-alcantarillado 100% 

14. Excavación maquina alcantarillado y acueducto 100% 

15. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

16. Relleno roca muerta saltarín (Acarreo 10 km) 100% 
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17. Colchón grava ¾” tubería  100% 

18. Tubería PVC Novafort 16” 100% 

19. Silla Yee Novafort 6” a 16” 100% 

20. Tubería PVC Novafort 6” 100% 

21. Caja inspección 100x100 cm (Concreto)  100% 

22. Cámara inspección tipo B  40% 

ACUEDUCTO  

23. Excavación tierra a mano 100% 

24. Collar derivación PVC 3” x ½” 100% 

25. Manguera PF+UAD ½” 100% 

26. Tubería de ventilación 2” 100% 

 
 

 Tramo No. 9: Juan de Ampudia 
 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

1 

 
TRAMO No. 9:  

JUAN DE AMPUDIA 
P = 100 % 

1. Localización y replanteo de vía 100% 

100% 

2. Demol. anden / contrapiso conc. e=7.6 a 12 cm 100% 

3. Excavación a máquina (Cajeo)  100% 

4. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

5. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  100% 

6. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

7. Base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

8. Geotextil NT 2000 100% 

9. Pavimento concreto MR=40, e=20 cm   100% 

10. Refuerzo en hierro de 60.000 PSI. 100% 

11. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 100% 

12. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 100% 

ALCANTARILLADO  

13. Localización-replanteo acueducto-alcantarillado 100% 
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14. Excavación maquina alcantarillado y acueducto 100% 

15. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

16. Relleno roca muerta saltarín (Acarreo 10 km) 100% 

17. Colchón grava ¾” tubería  100% 

18. Tubería PVC Novafort 10” 100% 

19. Silla Yee Novafort 6” a 10” 100% 

20. Tubería PVC Novafort 6” 100% 

21. Caja inspección 100x100 cm (Concreto)  100% 

22. Cámara inspección tipo B  100% 

ACUEDUCTO  

23. Excavación tierra a mano 100% 

24. Collar derivación PVC 3” x ½” 100% 

25. Manguera PF+UAD ½” 100% 

26. Tubería de ventilación 2” 100% 

 
 

 Tramo No. 10: Sachamate. 
 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

4 

 
TRAMO No. 10:      
SACHAMATE. 
P = 92.50 % 

1. Localización y replanteo de vía 100% 

92.50% 

2. Demol. Pavimento concreto e=20 cm+retiro 100% 

3. Excavación a máquina (Cajeo)  100% 

4. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

5. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  100% 

6. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

7. Base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

8. Geotextil NT 2000 100% 

9. Pavimento concreto MR=40, e=20 cm   90% 

10. Refuerzo en hierro de 60.000 PSI. 90% 

11. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 0% 

12. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 0% 

ALCANTARILLADO  

13. Localización-replanteo acueducto-alcantarillado 100% 

14. Excavación maquina alcantarillado y acueducto 100% 
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15. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

16. Relleno roca muerta saltarín (Acarreo 10 km) 100% 

17. Colchón grava ¾” tubería  100% 

18. Tubería PVC Novafort 6” 100% 

19. Tubería PVC Novafort 8” 100% 

20. Tubería PVC Novafort 12” 100% 

21. Silla Yee Novafort 6” a 8” 100% 

22. Caja inspección 100x100 cm (Concreto)  100% 

23. Cámara inspección tipo B  100% 

ACUEDUCTO  

24. Excavación tierra a mano 100% 

25. Collar derivación PVC 3” x ½” 100% 

26. Manguera PF+UAD ½” 100% 

27. Tubería de ventilación 2” 100% 

 
 
 Tramo No. 11: Colegio Central. 
 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

4 

 
TRAMO No. 11:      

COLEGIO CENTRAL 
(LA LUCHA). 
P = 35.55 % 

1. Localización y replanteo de vía 100% 

35.55% 

2. Demol. Pavimento concreto e=20 cm+retiro 100% 

3. Excavación a máquina (Cajeo)  100% 

4. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

5. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  0% 

6. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 0% 

7. Base compactada (Acarreo 10 km) 0% 

8. Geotextil NT 2000 0% 

9. Pavimento concreto MR=40, e=20 cm   0% 

10. Refuerzo en hierro de 60.000 PSI. 0% 

11. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 0% 

12. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 0% 

ALCANTARILLADO  

13. Localización-replanteo acueducto-alcantarillado 100% 

14. Excavación maquina alcantarillado y acueducto 100% 

15. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

16. Relleno roca muerta saltarín (Acarreo 10 km) 80% 

17. Colchón grava ¾” tubería  80% 
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18. Tubería PVC Novafort 6” 0% 

19. Tubería PVC Novafort 20” 100% 

20. Tubería PVC Novafort 8” 0% 

21. Silla Yee Novafort 6” a 8” 0% 

22. Caja inspección 100x100 cm (Concreto)  0% 

23. Cámara inspección tipo B  0% 

ACUEDUCTO  

24. Excavación tierra a mano 0% 

25. Collar derivación PVC 3” x ½” 0% 

26. Manguera PF+UAD ½” 0% 

27. Tubería de ventilación 2” 0% 

 
 

 Tramo No. 13: La Pradera. 
 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

4 

 
TRAMO No. 13:      
LA PRADERA. 

P = 89.04 % 

1. Localización y replanteo de vía 100% 

89.04% 

2. Demol. Pavimento concreto e=20 cm+retiro 100% 

3. Excavación a máquina (Cajeo)  100% 

4. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

5. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  100% 

6. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

7. Base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

8. Geotextil NT 2000 100% 

9. Pavimento concreto MR=40, e=20 cm   65% 

10. Refuerzo en hierro de 60.000 PSI. 50% 

11. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 0% 

12. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 0% 

ALCANTARILLADO  

13. Localización-replanteo acueducto-alcantarillado 100% 

14. Excavación maquina alcantarillado y acueducto 100% 

15. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

16. Relleno roca muerta saltarín (Acarreo 10 km) 100% 

17. Colchón grava ¾” tubería  100% 

18. Tubería PVC Novafort 6” 100% 

19. Tubería PVC Novafort 8” 100% 

20. Tubería PVC Novafort 20” 100% 
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21. Silla Yee Novafort 6” a 20” 100% 

22. Caja inspección 100x100 cm (Concreto)  100% 

23. Cámara inspección tipo B  100% 

ACUEDUCTO  

24. Excavación tierra a mano 100% 

25. Collar derivación PVC 3” x ½” 100% 

26. Manguera PF+UAD ½” 100% 

 
 
 Tramo No. 17: Centenario y Alférez Real. 
 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

5 

 
TRAMO No. 17: 
CENTENARIO Y 
ALFEREZ REAL. 

P = 33.20 % 

1. Localización y replanteo de vía 100% 

33.20% 

2. Demol. Pavimento concreto e=20 cm+retiro 45.33% 

3. Excavación a máquina (Cajeo)  48.74% 

4. Retiro escombros a máquina <=10 km 44.98% 

5. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  44.64% 

6. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 40.91% 

7. Base compactada (Acarreo 10 km) 44.64% 

8. Geotextil NT 2000 44.64% 

9. Pavimento concreto MR=40, e=20 cm   43.85% 

10. Refuerzo en hierro de 60.000 PSI. 42.39% 

11. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 50% 

12. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 50% 

ALCANTARILLADO  

13. Localización-replanteo acueducto-alcantarillado 33.89% 

14. Excavación maquina alcantarillado y acueducto 17.30% 

15. Retiro escombros a máquina <=10 km 17.30% 

16. Relleno roca muerta saltarín (Acarreo 10 km) 16.48% 

17. Colchón grava ¾” tubería  33.04% 

18. Tubería PVC Novafort 8” 94.91% 

19. Tubería PVC Novafort 10” 0% 

20. Tubería PVC Novafort 20” 0% 

21. Tubería PVC Novafort 6” 37.84% 

22. Silla Yee Novafort 6” a 8” 100% 

23. Silla Yee Novafort 6” a 10” 0% 

24. Silla Yee Novafort 6” a 20” 0% 
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25. Caja inspección 100x100 cm (Concreto)  46.51% 

26. Cámara inspección tipo B  45.52% 

ACUEDUCTO  

27. Excavación tierra a mano 25.130% 

28. Collar derivación PVC 3” x ½” 31.75% 

29. Manguera PF+UAD ½” 25.08% 

30. Tubería de ventilación 2” 0% 

 
 

 Tramo No. 19: Panamericano. 
 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

6 

 
TRAMO No. 19: 

PANAMERICANO. 
P = 79.78 % 

1. Localización y replanteo de vía 100% 

79.78% 

2. Demol. Pavimento concreto e=20 cm+retiro 100% 

3. Excavación a máquina (Cajeo)  100% 

4. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

5. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  100% 

6. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 54.64% 

7. Base compactada (Acarreo 10 km) 58.89% 

8. Geotextil NT 2000 52,13% 

9. Pavimento concreto MR=40, e=20 cm   54,30% 

10. Refuerzo en hierro de 60.000 PSI. 55,60% 

11. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 0% 

12. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 0% 

ALCANTARILLADO  

13. Localización-replanteo acueducto-alcantarillado 100% 

14. Excavación maquina alcantarillado y acueducto 100% 

15. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

16. Relleno roca muerta saltarín (Acarreo 10 km) 80% 

17. Colchón grava ¾” tubería  100% 

18. Tubería PVC Novafort 6” 100% 

19. Tubería PVC Novafort 8” 100% 

20. Tubería PVC Novafort 16” 100% 

21. Tubería PVC Novafort 12” 100% 

22. Silla Yee Novafort 6” a 8” 100% 

23. Silla Yee Novafort 6” a 16” 100% 

24. Caja inspección 100x100 cm (Concreto)  100% 
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25. Cámara inspección tipo B  80% 

ACUEDUCTO  

26. Excavación tierra a mano 100% 

27. Collar derivación PVC 3” x ½” 100% 

28. Manguera PF+UAD ½” 100% 

29. Tubería de ventilación 2” 100% 

 
 
 Tramo No. 20: Las Acacias 

 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

1 

 
TRAMO No. 20:  
LAS ACACIAS 
P = 83.46 % 

1. Localización y replanteo de vía 100% 

86.46% 

2. Demol. anden / contrapiso conc. e=7.6 a 12 cm 100% 

3. Excavación a máquina (Cajeo)  100% 

4. Retiro escombros a máquina <=10 km 80% 

5. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  100% 

6. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

7. Base compactada (Acarreo 10 km) 90% 

8. Geotextil NT 2000 100% 

9. Pavimento concreto MR=40, e=20 cm   0% 

10. Refuerzo en hierro de 60.000 PSI. 0% 

11. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 0% 

12. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 0% 

ALCANTARILLADO  

13. Localización-replanteo acueducto-alcantarillado 100% 

14. Excavación maquina alcantarillado y acueducto 100% 

15. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

16. Relleno roca muerta saltarín (Acarreo 10 km) 100% 

17. Colchón grava ¾” tubería  100% 

18. Tubería PVC Novafort 10” 100% 

19. Silla Yee Novafort 6” a 10” 100% 

20. Tubería PVC Novafort 6” 100% 
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21. Caja inspección 100x100 cm (Concreto)  100% 

22. Cámara inspección tipo B  100% 

ACUEDUCTO  

23. Excavación tierra a mano 100% 

24. Collar derivación PVC 3” x ½” 100% 

25. Manguera PF+UAD ½” 100% 

26. Tubería de ventilación 2” 100% 

 
 
 Tramo No. 21: Portal del Jordán 
 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

1 

 
TRAMO No. 21:  
PORTAL DEL 

JORDÁN 
P = 60,3 % 

1. Localización y replanteo de vía 100% 

60,3% 

2. Demol. anden / contrapiso conc. e=7.6 a 12 cm 0% 

3. Excavación a máquina (Cajeo)  100% 

4. Retiro escombros a máquina <=10 km 50% 

5. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  70% 

6. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 50% 

7. Base compactada (Acarreo 10 km) 0% 

8. Geotextil NT 2000 50% 

9. Pavimento concreto MR=40, e=20 cm   0% 

10. Refuerzo en hierro de 60.000 PSI. 0% 

11. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 0% 

12. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 0% 

ALCANTARILLADO  

13. Localización-replanteo acueducto-alcantarillado 100% 

14. Excavación maquina alcantarillado y acueducto 100% 

15. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

16. Relleno roca muerta saltarín (Acarreo 10 km) 100% 

17. Colchón grava ¾” tubería  100% 

18. Tubería PVC Novafort 12” 100% 

19. Silla Yee Novafort 6” a 10” 100% 
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20. Tubería PVC Novafort 6” 100% 

21. Caja inspección 100x100 cm (Concreto)  100% 

22. Cámara inspección tipo B  100% 

ACUEDUCTO  

23. Excavación tierra a mano 50% 

24. Collar derivación PVC 3” x ½” 50% 

25. Manguera PF+UAD ½” 50% 

26. Tubería de ventilación 2” 0% 

 
 
 Tramo No. 22: Belalcazar. 
 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

8 

 
TRAMO No. 22: 
BELALCAZAR. 

P = 96.00 % 

1. Localización y replanteo de vía 100% 

96.00% 

2. Demol. Pavimento concreto e=20 cm+retiro 100% 

3. Excavación a máquina (Cajeo)  100% 

4. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

5. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  100% 

6. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

7. Base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

8. Geotextil NT 2000 100% 

9. Pavimento concreto MR=40, e=20 cm   100% 

10. Refuerzo en hierro de 60.000 PSI. 100% 

11. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 100% 

12. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 0% 

ALCANTARILLADO  

13. Localización-replanteo acueducto-alcantarillado 100% 

14. Excavación maquina alcantarillado y acueducto 100% 

15. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

16. Relleno roca muerta saltarín (Acarreo 10 km) 100% 

17. Colchón grava ¾” tubería  100% 

18. Tubería PVC Novafort 6” 100% 

19. Tubería PVC Novafort 8” 100% 

20. Tubería PVC Novafort 24” 100% 

21. Silla Yee Novafort 6” a 24” 100% 

22. Caja inspección 100x100 cm (Concreto)  100% 
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23. Cámara inspección tipo B  100% 

ACUEDUCTO  

24. Excavación tierra a mano 100% 

25. Collar derivación PVC 3” x ½” 100% 

26. Manguera PF+UAD ½” 100% 

27. Tubería de ventilación 2” 100% 

 
 
 Tramo No. 23: Callejón Iglesia, Corregimiento Potrerito. 
 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

9 

 
TRAMO No. 23: 

CALLEJÓN IGLESIA 
(POTRERITO). 

P = 96.00 % 

1. Localización y replanteo de vía 100% 

96.0% 

2. Excavación a máquina (Cajeo)  100% 

3. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

4. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  100% 

5. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

6. Base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

7. Geotextil NT 2000 100% 

8. Pavimento concreto MR=36, e=20 cm   100% 

9. Refuerzo en hierro de 60.000 PSI. 100% 

10. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 100% 

11. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 0% 

ALCANTARILLADO  

12. Localización-replanteo acueducto-alcantarillado 100% 

13. Excavación maquina alcantarillado y acueducto 100% 

14. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

15. Relleno roca muerta saltarín (Acarreo 10 km) 100% 

16. Colchón grava ¾” tubería  100% 

17. Tubería PVC Novafort 6” 100% 

18. Tubería PVC Novafort 8” 100% 

19. Silla Yee Novafort 6” a 8” 100% 

20. Caja inspección 100x100 cm (Concreto)  100% 

21. Cámara inspección tipo B  100% 

ACUEDUCTO  

22. Excavación tierra a mano 100% 

23. Collar derivación PVC 3” x ½” 100% 

24. Manguera PF+UAD ½” 100% 
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25. Tubería de ventilación 2” 100% 

 
 

 Tramo No. 24: Callejón Los Almendros, Corregimiento Potrerito. 
 

ÍTEM SECTOR ATENDIDO ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES AVANCE 

10 

 
TRAMO No. 24: 
CALLEJÓN LOS 
ALMENDROS 
(POTRERITO). 

P = 96.00 % 

1. Localización y replanteo de vía 100% 

96.00% 

2. Excavación a máquina (Cajeo)  100% 

3. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

4. Conform. Compact. Subrasante CBR=95%  100% 

5. Sub-base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

6. Base compactada (Acarreo 10 km) 100% 

7. Geotextil NT 2000 100% 

8. Pavimento concreto MR=36, e=20 cm   100% 

9. Refuerzo en hierro de 60.000 PSI. 100% 

10. Sardinel en concreto 15x15 inc. hierro 100% 

11. Anden concreto 10 cm 3000 PSI 0% 

ALCANTARILLADO  

12. Localización-replanteo acueducto-alcantarillado 100% 

13. Excavación maquina alcantarillado y acueducto 100% 

14. Retiro escombros a máquina <=10 km 100% 

15. Relleno roca muerta saltarín (Acarreo 10 km) 100% 

16. Colchón grava ¾” tubería  100% 

17. Tubería PVC Novafort 6” 100% 

18. Tubería PVC Novafort 8” 100% 

19. Silla Yee Novafort 6” a 8” 100% 

20. Caja inspección 100x100 cm (Concreto)  100% 

21. Cámara inspección tipo B  100% 

ACUEDUCTO  

22. Excavación tierra a mano 100% 

23. Collar derivación PVC 3” x ½” 100% 

24. Manguera PF+UAD ½” 100% 

25. Tubería de ventilación 2” 100% 

 

 
NOTA: El consolidado del avance de obra de los 16 frentes de trabajo que se encuentran 
en ejecución actualmente en la zona urbana y rural del municipio de Jamundí, se hicieron 
en base a los informes de interventoría correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre y con fecha de corte del 15 de octubre del año 2019.   
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 Gestión Contractual 
 

1. DATOS DEL CONTRATO: 
Contrato interadministrativo.  No 34-14-02-080 

FECHA 20 de marzo de  2019 

CONTRATANTE: Municipio de Jamundí valle 

DEPENDENCIA: infraestructura 

OBJETO: Realizar construcción de pavimentos y obras 
complementarias en vías urbanas y rurales del 
municipio de Jamundí  

CONTRATISTA CABILDO INDÍGENA KOFAN 

VALOR $ 11.775.700.934 

PLAZO INICIAL 8 meses 

FECHA DE INICIACIÓN 1 de abril de 2019 

  
  
Se verifica el contrato suscrito entre el Municipio de Jamundí , y JOSÉ INER ARBOLEDA 
GÓMEZ, quien es el Representante Legal del CABILDO INDIGENA KOFAN, identificado 
con NIT 900.007.408-8, quienes celebraron el presente Contrato Interadministrativo, de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 2.2.1.2.1.4.4. Del Decreto 1082 de 2015, firmado 
entre las partes el 20 de Marzo del año 2019; el plazo de ejecución de la obra es de 8 
meses, Para establecer el valor del presente proceso se llevó a cabo como esquema 
metodológico un análisis técnico y económico de los precios del mercado según el listado 
de precios de la Gobernación del Valle del Cauca adoptado por el Decreto No. 010- 24-
0847 del 12 de junio de 2017,  la fuente de financiación para realizar las obras provienen 
de un empréstito celebrado entre el municipio  y el Banco de Bogotá el cual previamente 
fue autorizado por el Concejo municipal de Jamundí y tuvo el visto bueno de la Contraloría 
departamental del Valle, el cual emitió un concepto favorable. 

 
Desde el punto de vista jurídico el equipo auditor pudo observar que esta modalidad de 
contratación estuvo bien elaborada teniendo en cuenta que el cabildo indígena es una 
entidad estatal de carácter especial y está exenta de impuestos, lo cual ese dinero que se 
dejó de pagar en impuestos, fue aprovechado para minimizar costos para el municipio. 

 
 

5. CONCLUSIONES 

 

1. Revisando las obras que se han completado al 100%, se ha encontrado que no 
existen irregularidades en ellas desde el punto de vista técnico, así mismo, las 
medidas tomadas en sitio de los pavimentos, coinciden con lo presentado en el 
respectivo contrato, así como los análisis de precios unitarios de los mismos. 
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2. Están sin concluir la totalidad de las obras, lo realizado al momento de la auditoría, 
satisface plenamente los requerimientos exigidos en este tipo de obras.  

 
3. El contrato en términos generales se estructuro bien desde sus estudios previos, 

conforme a la normatividad de contratación estatal de acuerdo a la Ley 80 de 1993 y 
el Decreto 1082 de 2015. 

 
De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC- 
48-2019. 
 
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y 
atentos a cualquier aclaración. 
 
Se remite copia de este informe al Municipio de Jamundí, con el fin de que la 
administración tenga conocimiento del mismo y quede debidamente notificado. 
 
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría  Departamental del 
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio 
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada  a  la Carrera 6 entre Calles 9 y 
10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada 
a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o 
directamente al link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
(Original firmado) 
 
 
 
 
ALEXANDER SALGUERO ROJAS 
Director Operativo de Participación Ciudadana   
 
 
 
Copia: CACCI   2987   DC-48-2019  
            Martha Rosmery Castrillón Rodríguez-Secretaria General CDVC- CACCI 3091 de 24/05/19 
            Diego Fernando Durango-Presidente Gerencia Deptal Colegiada Valle CGR – Calle 23 A Norte No. 3- 
            95 Piso 4- Edificio San Paolo- Barrio Versalles- Cali. 
            Cartelera interna y/o página web CDVC, 
            controlinterno@jamundi-valle.gov. 

 
Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada      

mailto:participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co
https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1
mailto:controlinterno@jamundi-valle.gov

