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130 19 11 

Santiago de Cali,  
 
 
Doctor 
JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ CERON 
Gerente General. 
Señores  
MIEMBROS DE LA JUNTA  DIRECTIVA 
“Sociedad de Acueducto y Alcantarillados del Valle - ACUAVALLE S.A. E.S.P” 
Cl. 56 Nte. #3N-19 - Barrio Versalles  
Cali – V. 
 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
Respetado doctor Sánchez: 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el Acto 
Legislativo 04 de septiembre 18 de 2019, Decreto Ley Reglamentario 403 de Marzo 
16 de 2020, practicó auditoría a los estados financieros de la entidad “Sociedad de 
Acueducto y Alcantarillados del Valle - ACUAVALLE S.A. E.S.P” por la vigencia 
2019, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las 
notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca realizó auditoria al presupuesto de 
la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial – GAT adoptada mediante la 
Resolución Reglamentaria 003 de enero 7 de 2020, este informe de auditoría 
contiene: la opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y 
el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad, dentro del desarrollo 
de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad 
emitiera respuesta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca efectuó Auditoría Financiera y de   
gestión a la “Sociedad de Acueductos y Alcantarillados –Acuavalle” a la vigencia 
2019, que presentó los siguientes objetivos: 
 
Objetivo General: 
 
Fenecer la cuenta de la vigencia 2019, con base en los dictámenes contable y 
presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean determinados 
en desarrollo de la auditoría financiera. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Expresar una opinión, si los estados financieros o cifras financieras están 
preparados en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de 
información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores 
materiales ya sean por fraude o error. 
 

1. Evaluar el control interno financiero y expresar un concepto. 
2. Evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente. 
3. Evaluar las reservas presupuestales. 
1. Conceptuar sobre la efectividad del plan de mejoramiento en los temas 

relacionados con los procesos y factores de riesgo que sean determinados 
en desarrollo de la auditoría financiera. 

2. Emitir fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal consolidada. 

2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA  

La responsabilidad de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre el control interno fiscal, seguridad 
razonable en un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección material 
cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
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en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, ha llevado a cabo esta auditoría 
financiera y de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución Reglamentaria No 003 de enero 7 de 2020, por la cual 
se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales 
de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se ha comunicado con los 
responsables de la dirección del sujeto de control auditado en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada 
y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno identificada por la Contraloría Departamental del 
Valle del Cauca en el transcurso de la auditoría. 
 
La Contraloría Departamental del valle del Cauca concluye que las evidencias 
presentadas en la Auditoría Financiera y de Gestión, fue una base suficiente y 
adecuada para la opinión de auditoria. 

3. RESPONSABILIDADES DEL SUJETO DE CONTROL EN RELACIÓN 
CON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL PRESUPUESTO 

ACUAVALLE S.A. E.S.P, es responsable de: 
 
Preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con las normas 
de la Contaduría General de la Nación, como las cifras presupuestales de 
conformidad con el Decreto 115 de 1996, además es responsable de establecer el 
control interno necesario que permita que toda la información reportada a la 
Contraloría Departamental del Valle se encuentre libre de incorrección material 
debida a fraude o error.  
 
Preparar y presentar la información, contractual o de cualquier índole legal, de 
conformidad con el marco legal aplicable.  
 
Establecer el control interno que determine es necesario, para permitir la 
preparación de la información financiera, presupuestal, contractual o de cualquier 
índole legal libre de errores materiales debido a fraude o error. 
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Proporcionar al equipo auditor de la Contraloría Territorial, acceso a toda la 
información que la dirección sabe es relevante para la preparación de la información 
financiera, presupuestal, contractual o de cualquier índole legal, tales como: 
registros, documentación y otras materias; Información adicional que podamos 
solicitar a la dirección para la auditoría. 
 
Acceso, sin restricción alguna, a las personas dentro de la entidad que considera la 
Contraloría Territorial necesarias para obtener evidencia de auditoría.  
 
Asignación y acceso a un espacio físico para el desarrollo de las labores de auditoría 
de Contraloría Territorial por el tiempo que dure la auditoría. 

 
Es preciso indicar que de no darse la facilidad necesaria, obstruir de algún modo la 
práctica de la auditoría o no proporcionar en forma completa, integra y oportuna, la 
documentación, informes y demás datos, requeridos por la comisión de auditoría, 
se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 al 88 del Decreto 
Ley 403 de marzo 16 de 2020. 
 

4. DICTAMEN DE LA AUDITORIA 
 

4.1. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO. 
 

Con fundamento en las competencias asignadas a las contralorías territoriales en la 
Ley 42 de 1993, el Acto Legislativo 04 de septiembre 18 de 2019 y el Decreto Ley 
Reglamentario 403 de marzo 16 de 2020, la Contraloría Departamental del Valle ha 
auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2019, que 
comprende:   
 

  Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de la vigencia 2019. 
Sus actos administrativos de liquidación y de modificaciones. 

 

  Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos y recursos de 
capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde.  

 

 Auxiliares de rubros y de partidas de apropiación, escogidas aleatoriamente 
para verificar el cumplimiento de su legalidad. 

 

 Certificados de disponibilidad presupuestal y códigos de registro 
presupuestal de los contratos suscritos, según muestra contractual, 
verificando la oportunidad, el monto y la legalidad de estos. La sustentación 
de las adiciones de los contratos y los tiempos de ejecución de estos. 
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  Proceso de cierre de la vigencia fiscal, evaluando el resultado de este. 
Validando aleatoriamente la legalidad de las cuentas por pagar, constituidas 
al corte de la vigencia.  

 

  Verificación de los saldos al corte de la vigencia de las distintas 
cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con abstención: 
 
En opinión de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, no expresa una 
opinión sobre el presupuesto de la vigencia 2019, como resultado de la calificación 
total del Macroproceso Gestión Presupuestal del 32.2% sobre el peso porcentual 
del 60%. Compuesto por la sumatoria de las siguientes calificaciones: 
 
Proceso de gestión presupuestal con calificación del 6.4%, 
Proceso de gestión de la inversión del gasto, conformado por la gestión del plan 
estratégico y la gestión contractual cuyo concepto y opinión obtenida fue con 
observaciones, con calificación del 25.8%. 

4.1.1. Fundamento de la opinión presupuestal 

1. Acuavalle, no ha actualizado ni reglamentado su estatuto de presupuesto 
conformidad con el Decreto 115 de 1996, no obstante mediante el proceso del cierre 
fiscal vigencia 2019, constituyó mediante resolución Nro.379 del 30 de diciembre de 
2019, reservas presupuestales por $31.087.948.448, sin sujeción al P.A.C, de 
conformidad a los artículos 68 y 69 del Acuerdo de Acuavalle No.006 de 1.995. El 
Artículo 69, establece: “cuando sea indispensable la constitución de reservas 
presupuestales, su ejecución se efectuará con estricta sujeción al programa Anual 
de Caja, que deberá distinguir entre el pago de las apropiaciones de la vigencia y el 
pago de reservas de apropiación”. 
 
2. Verificadas las reservas presupuestales de la vigencia 2019, suministradas por la 
entidad, se evidenció compromisos por $2.066.298.308, que corresponden a 
contratos de la vigencia 2017 y 2018, los cuales se relacionan en las reservas de la 
vigencia auditada como se describe en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nro.1 

 
Fuente: Reservas presupuestales 2019 

 
Hecho que evidencia un incumplimiento al principio de anualidad, ya que la entidad 
ha extendido las vigencias de dichos contratos mayor a un año, de conformidad al 
artículo 10 del estatuto orgánico de presupuesto de Acuavalle y Art.4 del decreto 
115 de 1996 que establece: “Artículo 4. Anualidad. El año fiscal comienza el 1 de enero y 

termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de 
apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.” 

 
Art.7 Decreto 4836 de 2011 “Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar…  

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre 
de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción”.  

 
3. Respecto a las vigencias futuras, verificada la información certificada, Acuavalle, 
no constituyó vigencias futuras a excepción del “Acuerdo N°.007 de 2018, por el cual la 

Junta Directiva autorizó la constitución de una vigencia futura ordinaria para la vigencia 2019, por 
valor de $2.232 millones con cargo al presupuesto de egresos de ACUAVALLE S.A. E.S.P. con 
fuente recursos propios en el rubro Mantenimiento Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Software.” 

 
4.  De otra parte, a la fecha de evaluación del plan de mejoramiento, no se encontró 
aprobado por la junta directiva ni mucho menos implementado, el Estatuto orgánico 
de presupuesto de Acuavalle. 
 
En la evaluación del plan de mejoramiento se evidenció sin aprobar un proyecto de 
acuerdo en construcción, con fundamento en los “Artículos 37 de sus Estatutos Sociales, 
Artículo 352 de la Constitución Política de Colombia y el Parágrafo 1 del Artículo 17 de la Ley 

Nro. 

Contrato/Año Valor 

200-18 744.970.418            

134-17 4.800.000                

198-18 19.500.000              

151-18 9.634.317                

151-18 2.412.142                

090-18 240.000.000            

188-18 129.881.431            

153-18 90.389.262              

153-18 709.610.738            

182-18 114.000.000            

200-18 1.100.000                

TOTAL 2.066.298.308 
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142 de 1994; el Decreto 115 de 1996; la Ley 489 de 1998, Artículo 97, Parágrafo y el Decreto 
4836 de 2011”.  

 
5. Acuavalle, registra en el grupo 24 “cuentas por pagar acumuladas” por 
$17.386.866.507, dentro de los cuales existen obligaciones a proveedores y 
contratistas al 31 de diciembre de 2019, sin flujo de efectivo por $5.334.471.995, y 
que se constituye de cuentas antiguas cuya fecha de vencimiento corresponden a 
las vigencias 2008 a 2017, cifras que no guardan coherencia y equilibrio, afectando 
el resultado fiscal y presupuestal de la vigencia, según se indica en el siguiente 
cuadro:  
 

Cuadro Nro.2 

 
Fuente: Información certificada por la entidad y estados financieros 2019. 

 
6. Adicionalmente a lo anterior y según quedó evidenciado en papel de trabajo 
suscrito con la entidad, una vez evaluada la ejecución presupuestal de ingresos 
frente a lo recaudado por la venta de servicios facturados y lo certificado por la 
misma entidad, se evidenció una diferencia negativa no justificada por $9.447,667, 
cifra obtenida de restar de la ejecución presupuestal de ingresos  por cuantía de 
$88.173.879.485, menos el  recaudo certificado por el área comercial por valor de 
$88,183,327,152. 
 
Esta información igualmente al compararla con las cifras presupuestales y los 
reportes entregados del sistema de información (Sinergia y QRP), vigencia 2019, 
cuya cuantía es $86.942.642.531, generó un mayor valor de diferencia por 
$1.231.236.954. 
 
Lo anterior evidenció inconsistencias entre cifras reportadas por las áreas 
evaluadas, lo que indica la existencia de un alto riesgo en la veracidad de la 
información procesada por el software “Sinergia y QRP” a través del cual se 
procesaron los registros y reportes del efectivo recaudado y demás controles.   
 
7. Aunado a lo anterior, se evidenció que en los contratos de la muestra 
seleccionada números 047-19, 147-19, DJ-003-19, DJ-008-19, se incurrió en 
inobservancia del principio presupuestal de programación integral, toda vez que son 
sometidos a adiciones presupuestales en el transcurso de su ejecución, alterando 

Código Valor

24010101
-12.229.684

24010201 -5.322.242.311

-5.334.471.995

Cuentas por pagar reconociddas de vigencias anteriores

proveedores Cuentas por pagar Provedores desde 2008 a 2014 - vencidas

Contratistas  cuentas x pagar a 31/12/2019 desde 2008 a 2017 - vencidas

TOTAL
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el monto de la apropiación inicial con debilidades en la sustentación y justificación 
por $722.172.850. 
 
El monto total de adiciones certificado por la entidad sobre el universo contractual 
de la vigencia 2019, ascendió a $2.487.651.010. 
 
Complementario a lo anterior la entidad certificó además contratación de vigencias 
anteriores a 2016, 2017 y 2018, cuya ejecución paso de vigencia en vigencia a 2019, 
de los cuales se reportaron contratos en estado ejecutado, liquidados, en estado de 
liquidación, y otros en estado suspendidos, por valor total de $41.647.166.530, más 
adiciones por $3.937.047.584, para un total de $45.584.214.114; hecho que 
confirma y denota las falencias que la entidad presenta en materia de planeación, 
programación y manejo presupuestal, lo que repercute además en el incumplimiento 
del principio de anualidad. 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, ha llevado a cabo esta auditoría 
de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría 
Departamental del valle del cauca de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de 
los estados financieros de este informe.  
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca es independiente del sujeto de 
control de conformidad con la Constitución Política de Colombia y los auditores 
cumplen con los requerimientos de ética contenidos en el Código de integridad, y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría Departamental del valle 
ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca considera que la 
evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para emitir la opinión. 

4.1.2. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Como resultado de la auditoría adelantada a Acuavalle S.A. E.S.P. el concepto 
sobre la Gestión es “Con observaciones” para la vigencia 2019, debido a la 
calificación del 25.8% según matriz de fenecimiento.   

Este concepto está fundamentado en dos pilares como son la calificación del plan 
de acción y la gestión contractual que presentó un concepto “Desfavorable” a partir 
del cumplimiento de las metas, de los proyectos y los objetivos propuestos en el 
plan de acción. 
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El plan de acción de la entidad se encuentra armonizado con el presupuesto; sin 
embargo, solo presenta cumplimiento en uno de sus seis (6) ejes, el eje cinco (5) 
con respecto a la inversión del presupuesto. 

Las metas planificadas concuerdan con los proyectos y objetivos del plan de acción, 
mas no se cumplen en su totalidad, generando incertidumbre al no permitir analizar 
el estado actual y efectividad de los proyectos, esto no solo reflejado en la 
evaluación contractual revisada en el presente proceso auditor, sino también en la 
revisión técnica, en la cual se establecen falencias y deficiencias en la planificación, 
seguimiento y control por parte de los supervisores  y evaluación de los beneficios 
sociales y/o ambientales esperados. 

Referente a la gestión contractual se evidenció que la empresa presenta falencias 
de planeación en los procesos precontractuales, falta de permisos, diagnósticos, 
planos, estudios y otras acciones necesarias para evitar la materialización de 
riesgos por suspensiones, prorrogas, adiciones de recursos entre otras acciones 
evidenciadas en el proceso contractual de la entidad. 

Desde el punto de vista de la gestión ambiental la empresa ACUAVALLE ha venido 
realizando avances en la protección de fuentes hídricas, en el acompañamiento a 
las comunidades que generan presión antrópica en sus fuentes abastecedoras; sin 
embargo, estos avances se ven afectados por la omisión de los gestores fiscales de 
la empresa que durante años ha venido evidenciando al no ejecutar inversiones o 
buscar mecanismos en el corto plazo para mitigar la generación del impacto 
ambiental negativo que genera sobre los cuerpos de agua en los cuales vierte sus 
aguas residuales y que deterioran el ecosistema y ponen en riesgo la flora y fauna 
acuática presente. 

4.1.3. Reservas presupuestales 

Cuadro Nro.3 

Concepto Recursos Propios Fondos Especiales 

Reservas Presupuestales 25.758.807.652 5.329.140.796 

Fuente: Reservas presupuestales vigencia 2019 

Según lo indica el cuadro anterior Acuavalle, Constituyó mediante proceso del cierre 
fiscal vigencia 2019 y resolución Nro.379 del 30 de diciembre de 2019, reservas 
presupuestales por compromisos económicos adquiridos con fuente de recursos 
propios y subsidios en cuantía de $25.758.807.652, y compromisos adquiridos de 
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convenios con fuente de recursos externos en cuantía de $5.329.140.796, sin  
sujeción al P.A.C, hecho que configuró un incumplimiento del estatuto orgánico de 
presupuesto de Acuavalle - artículos  68 a 70 del acuerdo No.006 de 1.995. 

4.2. OPINIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 

La Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. -
ACUAVALLE S.A. E.S.P.-es una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, 
constituida como sociedad anónima, por acciones, entre entidades públicas, dada 
su naturaleza, el ámbito de su servicio y la intención de sus socios, su régimen es 
el señalado por la Ley 142 de 1994 y de manera subsidiaria por la Ley 489 de 1998, 
y las normas que la complementen sustituyan o adicionen. 

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca ha auditado los estados 
financieros de ACUAVALLE S.A. E.S.P. que comprenden el Estado de situación 
financiera individual, Estado de resultado integral individual, Estado de flujo de 
efectivo individual, Estado de cambios en el patrimonio a 31 de diciembre de 2019, 
así como las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 

Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con Abstención: 
 
La Contraloría Departamental del Valle, no expresa una opinión sobre los estados 
financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, al haber obtenido una 
calificación del macro proceso de gestión financiera de 12.1%  sobre un peso 
porcentual del 40%. 

4.2.1. Fundamento de la opinión de los estados financieros 

Las incorrecciones en los estados financieros, establecidas en desarrollo del 
proceso auditor de Acuavalle, ascienden a $3.729.758.508, las cuales sobrepasan 
la materialidad de planeación, más imposibilidades por $26.703.983.807, siendo los 
casos más representativos: 
 

 Consignaciones sin identificar por $704.069.803, sin reconocimiento 
presupuestal. 
 

 Avances y anticipos entregados sin legalizar por más de $3.025.688.705. 
 

 Cuentas por pagar de servicios y proyectos de inversión pendientes de 
sanear con antigüedad mayor a 360 días por $5.408.163.300. 



 

 

14 

 

 

 Así mismo se encontraron inconsistencias en otras cuentas por cobrar, y 
construcciones en curso, pendientes de sanear, por $26.703.983.807. 
 

 Cuentas pendientes de vigencias anteriores por $5.334.471.995, no 
pagadas. 

5. CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según el juicio de la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, han sido de la mayor significatividad 
en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Dichas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría financiera y de gestión 
para la formación de la opinión de este órgano de control y no expresan una opinión 
por separado. Además, de los fundamentos descritos de opinión, se ha determinado 
que los hechos que se describen a continuación son relevantes de esta auditoría: 
 

 El principal concepto que originó incorrecciones e imposibilidades en las 
cuentas del balance de mayor riesgo identificado son: las consignaciones de 
recursos de vigencias anteriores e inclusive de la vigencia auditada, no 
identificados ni reconocidos presupuestalmente por $704.069.803. 

 Significativas cuentas por cobrar acumuladas y clasificadas en la cuenta 
1384 “otras cuentas por cobrar” por $17.386.866.507, sin rotación adecuada. 

 Significativos saldos de “construcciones en curso no legalizadas” en la cuenta 
1615 por $17.985.835.283. 

 Avances y anticipos entregados a terceros acumulados de vigencias 
anteriores por $3.025.688.705, sin incluir la vigencia actual, recursos que por 
su naturaleza presentan un alto riesgo. 

 Cuentas por pagar con una edad mayor a 360 días, e inclusive de vigencias 
anteriores antiguas por $5.334.471.995, pendientes de pago. 

 Lo anterior, originó el riesgo material en los saldos acumulados del balance 
por lo que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, procedió a 
efectuar comparación de cifras en las cuentas significativas y análisis en 
aquellas que presentaron riesgos y variaciones importantes. 

 La información generada por la solución informática (software) - base de 
datos es incoherente según lo evidenciado por la entidad, al no coincidir las 
cifras de la facturación y recaudos según área comercial con los reportes 
que arroja el software SINERGIA Y QRP, ya que la información 
presupuestal, en este caso de ingresos por recaudo de la venta de sus 
servicios de acueducto y alcantarillado, difiere con las demás áreas 
funcionales, hecho que fue connotado. 
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 Plan de mejoramiento: En el plan de mejoramiento suscrito por la entidad, 
el cual contenía acciones correctivas frente a los avances de mejora del 
Banco de Programas y Proyectos, no fue subsanado totalmente ya que aún 
persiste la falta de un sistema de planificación sobre la inversión a través 
de los planes, programas, proyectos y los contratos. 
La entidad reincide en falencias de controles que no le ha permitido depurar 
y sanear la totalidad de los estados financieros, presentando derechos y 
obligaciones pendientes de cobro y pago, otros sin legalizar. 
En materia presupuestal no ha logrado actualizar e implementar el estatuto 
orgánico del presupuesto a la fecha evaluada. 

 
Planeación y gestión contractual 
 
Teniendo en cuenta las falencias encontradas en cuanto a la calidad de información 
que generan los diferentes procesos al interior de la entidad, la cual no es coherente, 
al haberse evidenciado diferencias entre la facturación y el recaudo que registra el 
software QRP comparado con el recaudo certificado por el área de presupuesto y 
la información generada por el área comercial referente a la facturación y los 
recaudos, según  el documento suscrito el día 25 de agosto de 2020 por 
trabajadores del área comercial, presupuesto y Tics de la sociedad Acuavalle S.A. 
E.S.P. y el funcionario del consorcio Comercial ARQ, donde queda evidenciado las 
diferencias en los registros del recaudo en la vigencia auditada, situación que 
confirma las falencias de conciliación de la información de los recaudos.  
 
Por todo lo anterior y debido a la suscripción del contrato de prestación de servicios 
No. 200 celebrado el 28 de diciembre de 2018, por valor de $2.757.300.000,  cuyo 
objeto es “Servicio de personalización, parametrización, migración, implementación 
y puesta en producción de una solución tecnológica de software integrada para la 
gestión comercial, nómina y financiera (ERP) en modelo SAAS (Software como 
servicio)”, por la suma de $2.757.300.000, se hizo necesario realizar una revisión 
del software como servicio contratado.  
 
De la revisión efectuada se evidencia que hay un sistema de información hecho a 
la medida de los procesos de la entidad, bajo el criterio de software como servicio, 
el cual se encuentra parametrizado con los diferentes módulos que se especifican 
en los estudios previos y el contrato, encontrándose funcionalmente satisfactorio su 
desempeño. Sin embargo, realizadas las pruebas de auditoria aplicadas y suscritas 
por la entidad se evidenció que no se garantiza la sostenibilidad de la solución 
tecnológica con la gestión de la disponibilidad, integridad, usabilidad y seguridad de 
la información de ACUAVALLE, circunstancias que dificultan la gobernabilidad de la 
información y podrían desconocer el marco de los principios de eficiencia y eficacia, 
en el sentido de la optimización de la herramienta informática. 
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No se evidenció estrategias de un gobierno de datos corporativo eficaz ya que con 
la gestión tradicional no es capaz de hacer frente a actividades multifuncionales 
relacionadas con los datos, toda vez que la solución tecnológica de ACUAVALLE 
por su tamaño se ha vuelto complejo para el manejo con la gestión tradicional no es 
posible hacer frente a actividades multifuncionales relacionadas con los datos. 
 
No se observó que tenga la visión acerca de las preocupaciones y preferencias de 
datos de toda la entidad proyectado en los siguientes objetivos específicos: 
 

 Mejorar la toma de decisiones 

 Minimizar la fricción operativa 

 Proteger la necesidad del personal con interés en los datos 

 Capacitar a la dirección y al personal en general a adoptar enfoques 
comunes para problemas de datos 

 Construir procesos estándar repetibles 

 Bajar costos y aumentar la eficacia coordinando esfuerzos 

 Garantizar la transparencia de los procesos 

 Garantizar la sostenibilidad de la solución tecnológica en el tiempo. 

 Mantener actualizados los procesos 

 Mitigar la perdida de Información 

 Controlar los procesos y flujos de trabajo entre los diferentes módulos, 
sistemas de información  

 
En la validación de integración fue necesario cotejar las fuentes de información de 
manera manual utilizando archivos planos con estructuras no consistentes, lo cual 
evidencia que los sistemas no están integrados al no ser posible: 
 

1. El acceso a los datos en línea desde todas las fuentes y localizaciones tanto 
si se trata de locales, en la nube o de una combinación de ambos. 

 
2. Validar la integración de datos de modo que los registros de una fuente de 

datos mapean registros en otra. Por ejemplo, incluso si un conjunto de datos 
utilizara “nombre, apellidos” y otro “nom, ape”, el conjunto integrado se 
asegurará de que en ambos casos los datos van al lugar correcto. Se trata 
de un tipo de preparación de datos esencial para que las analíticas y otras 
aplicaciones sean capaces de utilizar los datos con éxito. 

En síntesis las circunstancias descritas no han permitido a la entidad, pese a los 
avances, cumplir  con eficiencia en la totalidad el objeto contratado (solución 
integrada informática-software) pudiendo afectar el Core Financiero de la entidad al 
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no haber evidenciado la migración de la información del sistema anterior al nuevo y 
garantizar la integridad y confiabilidad de la misma. 
 
Gestión ambiental  
 
La evaluación de la gestión ambiental de Acuavalle S.A. E.S.P, se realizó 
básicamente revisando las funciones del proceso de gestión ambiental, según lo 
establecido en el Decreto 1299 de 2008 y las acciones, inversiones y otras 
actuaciones realizadas por dicho proceso durante la vigencia 2019. Por lo anterior 
se pudo evidenciar que en la gestión ambiental se presentan deficiencias que 
conllevan a evaluar su gestión como ineficiente, toda vez que la empresa en el 
desarrollo de su proceso de producción y operación de los sistemas de tratamiento 
de agua potable genera incumplimientos a la normatividad ambiental vigente, 
planifica deficientemente sus inversiones, encamina y dirige su gestión de riesgos 
ambientales con deficiencias, implementa y lidera practicas socio ambientales sin 
un enfoque globalizado de la realidad y compromisos del país, la planificación, 
implementación y gestión de los recursos se realiza sin los aspectos técnicos 
necesarios para evaluar el mejoramiento año a año del desempeño ambiental de la 
empresa, se carece de herramientas tecnológicas o de seguimiento que puedan 
presentar evaluaciones, logros, diagnósticos u otras acciones que generen alertas 
y sirvan de línea base para las inversiones y acciones futuras de la empresa en 
materia ambiental. 
 
Gestión contractual 
 

 Se observó en la contratación examinada que persisten falencias en el 
principio de planeación de la contratación, comoquiera, que en algunos casos 
no se establece desde lo técnico y financiero el alcance de la necesidad a 
satisfacer, lo que conlleva la realización de reiteradas prorrogas y celebración 
de otro sí, que pudieron desconocer los principios de eficiencia y economía 
en la contratación de la entidad. 
 

 De igual manera, se denotan deficiencias en la supervisión contractual, 
puesto que no se realizó un seguimiento técnico, administrativo, financiero y 
contable al ejercicio del cumplimiento del objeto contractual, lo que denota la 
falta de aplicabilidad del manual de supervisión e interventoría aprobado por 
la entidad, lo que generó los hallazgos respectivos.  

.6 
 La entidad rindió a través del aplicativo de rendición de cuentas en línea RCL, 

un universo contractual por un valor inicial de $66.715.004.691 conformado 
por 374 contratos celebrados en la vigencia 2019. 
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Cuadro No.4 
Universo Contractual Acuavalle – Vigencia 2019 

 
TIPOLOGIA 

 
UNIVERSO 

CONTRATOS 

 
VALOR 

 
% 

PARTICIPACIO
N 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

166                    
16.095.438.214 

24.1% 

OBRA PUBLICA 73 33.174.920.316 49.7% 

SUMINISTROS 109 9.005.006.687 13.5% 

CONSULTORIA Y OTROS 26 8.439.639.474 12.6% 

TOTAL 374 66.715.004.691 100% 

Fuente: Contratación rendida en RCL- Acuavalle Vigencia 2019 

 
 

 Se evaluaron 28 contratos por valor de $24.143.367.596, los cuales 
corresponden al 36% del universo contractual, distribuidos así: 

 
 

Cuadro No.5 
MUESTRA SELECCIONADA ACUAVALLE -VIGENCIA 2019 

 
 

 

 Dado que a la fecha en la que se desarrolló la presente auditoría se 
evidenció contratos en estado de  ejecución al no presentar actas de recibo 
final, actas de liquidación u otros documentos que soporten la situación 
actual de dichos contratos, serán objeto de seguimiento por parte del ente 
de control mediante otra actuación de control fiscal, como se relaciona en el 
siguiente cuadro: 

                                                                 Cuadro No.6 

 

CONTRAT
O 

TIPO 
CONTRAC

TUAL 

OBJETO VALOR 
CONTRATO  

FECHA DE 
SUSCRIPCI

ON 

ITEM
MUESTRA 

CONTRATOS
VALOR % PARTICIPACION

PRESTACION DE 

SERVICIOS 15 9.428.088.575                          39%

OBRA PUBLICA 10 11.010.078.524                       46%

SUMINISTROS 2 1.297.698.570                          5%

CONSULTORIA Y 

OTROS 1 2.407.501.927                          10%

TOTAL 28 24.143.367.596                       100%

Fuente: Contratacion rendida en RCL- Acuavalle Vigencia 2019
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130-19 CONTRAT
O DE 
OBRA 

OBRAS DE OPTIMIZACION 
SEDIMENTADORES PLANTA 1 Y 2 PLANTA 
DE POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE 
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA. 

$2.479.442.002 5/11/2019 

162-19 OBRA REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO 
EN LOS MUNICIPIOS DE RIOFRIO, SAN 
PEDRO Y CANDELARIA Y REPOSICION DE 
REDES DE ACUEDUCTO Y VALVULAS EN LA 
LINEA DE CONDUCCION PRADERA-
CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA 

$2.144.076.378 19-dic-19 

103-19 OBRA REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN 
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, VALLE DEL 
CAUCA 

$249.910.472 13-sep-19 

102-19 OBRA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO 
EN EL CORREGIMIENTO DE 
VILLAGORGONA DEL MUNICIPIO DE 
CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA.  

$119.979.322 13-sep-19 

148-19 OBRA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO 
EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA, VALLE 
DEL CAUCA 

$199.972.393 4-dic-19 

147-19 OBRA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
PARA EL ACUEDUCTO REGIONAL PRADERA, 
CANDELARIA VALLE. 

$2.465.574.127 3-dic-19 
 
 
 
 

Consultoría 
100 de 2019 

OBRA ESTUDIOS PLANIFICACION Y DISEÑOS EN 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
PARA LOS DIFRENTES MUNICIPIOS DEL 
VALLE DEL CAUCA. 

$2.407.501.122 13 – sep.- 19 

200 - 18 PRESTACI
ON DE 

SERVICIOS 

SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN, 
PARAMETRIZACIÓN, MIGRACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN 
PRODUCCIÓN DE UNA SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA DE SOFTWARE INTEGRADA 
PARA LA GESTIÓN COMERCIAL, NÓMINA Y 
FINANCIERA (ERP) EN MODELO SAAS 
(SOFTWARE COMO SERVICIO). 
 

$2.757.300.000 28-DIC.-18 

Fuente: Equipo Auditor 

 

3. CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL  
INTERNO FINANCIERO 

 

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, sobre la atribución del Contralor General de la República y de las 
contralorías territoriales, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control 
interno, y como parte de éste, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca,  
evaluó los riesgos y controles establecidos por el sujeto de control, conforme a los 
parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
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Normas Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: “es Inefectivo”. 

 
Cuadro No. 7 

                                          
Fuente Matriz de Riesgos y controles 

 
Este concepto está sustentado en:  
 
Al evaluar la efectividad de los controles de los factores de riesgos, detectados en 
Acuavalle S.A. E.S.P., con base en los resultados de las pruebas realizadas por el 
equipo auditor, en la fase de ejecución, se obtiene una calificación de 2.1, que lo 
ubica en un rango “Inefectivo”. 

Cuadro No. 8  

 
Fuente Matriz de Riesgos y controles PT06 

 
Al ponderar el resultado de dicho rango del diseño de controles y la efectividad de 
estos; da como resultado que la calidad y efectividad del control fiscal es “Con 
Deficiencias” 
 
Las pruebas aplicadas en la ejecución de la auditoría mostraron varias cuentas del 
Estado Financiero Individual bajo el nuevo marco normativo resolución 414/2014 al 
31 de diciembre de 2019, pendientes de saneamiento y depuración contable. 
 
El artículo 3 de la Ley 87 de 1993 establece que el Sistema de Control Interno forma 
parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de 
información y operacionales de la respectiva entidad.  
 

BASE 100%

25%

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

 (100%)

2,1

INEFECTIVO

CON DEFICIENCIAS

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)
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Las características fundamentales de relevancia y representación fiel, que debe 
observar la información financiera de cada entidad u organismo del sector público, 
se ven afectadas por la efectividad de sus sistemas de control interno y en particular, 
por el control interno contable. 

4. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El Plan de Mejoramiento vigente reportado a la Contraloría Departamental del Valle 
del Cauca, comprendió (16) hallazgos, de la vigencia 2018 y (31) hallazgos 
vigencias anteriores a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado: 
 
El grado de cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento fue de 74.5% de 
100%, por tanto, se da incumplimiento a la Resolución No.001 del 22 de enero de 

2016, dado que según el método de evaluación; “la evaluación de las acciones 
correctivas se realizarán teniendo en cuenta dos variables, la primera corresponde 
a “Cumplimiento” y la segunda a “Efectividad”, a la cual se le asigna una ponderación 
así: 20% “Cumplimiento” y 80% “Efectividad”. 
 
“La calificación por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, para 
cada una de las actividades suscritas por el sujeto de control se realiza a través de 
la evaluación de cada una de las actividades de las acciones correctivas… asignando 
una calificación, entre cero (0) si no cumple, uno (1) si cumple parcialmente y dos 
(2) si cumple, como se ilustra en el siguiente cuadro”:  
 

Cuadro Nro. 9 
Variable Ponderación Rango de calificación 

Si cumple Cumple 
parcial 

No cumple 

Cumplimiento 20% Dos (2) Uno (1) Cero (0) 

Efectividad 80% 
Fuente: Resolución 001 de 2016 

 
El parágrafo 1, artículo 8 de citada resolución establece que: “El sujeto de control 
deberá cumplir con el (100%) del plan de mejoramiento. No obstante para la 
Contraloría Departamental del Valle del cauca, se entiende por cumplido un plan de 
mejoramiento cuando al aplicar la metodología haya logrado un nivel igual o superior 
al ochenta por ciento (80%). 
 
De acuerdo a lo anterior, las acciones de mejoramiento implementadas por la 
entidad Acuavalle cumplieron en un 87.23% y fueron efectivas en un 71.28%, dando 
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como resultado final una calificación definitiva del 74.5%, no alcanzando a ser 
aprobado con el 80%. 
 

Cuadro No. 10 
 

Variable 
 

Ponderac
ión 

Rango de calificación - Hallazgos 

Si cumple (02) acciones se 
cierran 

Cumple parcial (01) 
acciones quedan abiertas 

No cumple 
(0) acciones 
quedan 
abiertas  

Cumplimi
ento 20% 

87.23 4,6,7,8,9,10,11,13,16,
9,19,VA1,17,19,24,25,
26,32,33,35,40 

1,2,3,5,12,14,15,NA3,8
,16,27,29,30,31,35,3,4,
5,6,9,13,16,20,22,41. 

7 
Efectivida
d 80% 

71.28 

Total 74.5 21 25 1 

 
Según se registró en el Papel de Trabajo PT 03-PF Evaluación Plan de 
Mejoramiento, las acciones cumplidas corresponden a 21 los hallazgos Nros: 4, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 9, 19, VA1, 17, 19, 24, 25, 26, 32, 33, 35 y 40 de la vigencia 
actual y vigencias anteriores. 
 

De las acciones no cumplidas y parcialmente cumplidas se tienen 25 hallazgos  
identificados  con los Nros: 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, NA3, 8, 16, 27, 29, 30, 31, 35, 3, 
4, 5, 6, 9, 13, 16, 20, 22, 41. 
 
La acción No Cumplida: el Hallazgo 7 de auditorías vigencias anteriores. 
 
Dado el resultado anterior, las acciones parcialmente cumplidas y las no cumplidas, 
harán parte del Plan de Mejoramiento suscrito en este informe de auditoría. 
 

5. EVALUACION Y CALIFICACION DE LA CUENTA 
 
Acuavalle S.A. E.S.P, rindió la cuenta a través del aplicativo de Rendición de 
Cuentas en línea, encontrándose coherente con la información rendida y la 
encontrada en la entidad.  

6. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

Con fundamento en la opinión Contable y presupuestal, la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca No Fenece la cuenta rendida por Acuavalle S.A. 
E.S.P, de la vigencia fiscal 2019, como se ilustra en la matriz de fenecimiento así: 
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Cuadro No. 11 

 
Fuente: Matriz de Evaluación gestión Fiscal  

 

De conformidad a la calificación ponderada del macroproceso de gestión 
presupuestal y gestión financiera del 44.3%, sobre el total ponderado del 100%, 
sobre la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 
fiscal, no se fenece la cuenta por la vigencia fiscal 2019. 

7.  ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS 

No se atendieron denuncias ciudadanas durante el proceso auditor 

8.  PLAN DE MEJORAMIENTO 

La entidad debe presentar el plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el 
informe.  

El plan de mejoramiento se debe registrar en el proceso de plan de mejoramiento 
del Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL, dentro de los quince (15) días 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION 

PRESUPUESTAL

75,0% 7,5%

EJECUCIÓN DE GASTOS 10% 0,0% 0,0%

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO

63,3% 56,7% 18,0%

GESTIÓN CONTRACTUAL 50% 57,9% 54,9% 28,2%

100% 55,5% 56,7% 54,9% 53,7%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

0,0% 0,0%

40% 81,2% 70,0% 30,2%

100% 32,5% 70,0% 30,2%

46,9% 63,0% 54,9%

INEFICAZ INEFICIENTE ANTIECONOMICA

Inefectivo

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL ACUAVALLE - VIGENCIA 2019

100% FENECIMIENTO

INDICADORES FINANCIEROS

Abstención

12,1%

44,3%

GESTIÓN 

FINANCIERA
40%

INDICADORES FINANCIEROS

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

FINANCIERA

TOTALES

CONCEPTO DE GESTIÓN

12,1%

ESTADOS FINANCIEROS 60%

NO SE FENECE

TOTAL 

PONDERADO

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y 

DEL GASTO

GESTIÓN DE PLAN 

ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 

INSTITUCIONAL (Según 

corresponda)

30%

32,2%

6,4%

25,8%

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN  

PROCESO

CALIFICACIÓN 

MACROPROCESO

CONCEPTO/

OPINION

Abstención

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
60%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE INGRESOS 10%

Con observaciones
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hábiles siguientes al recibo del informe final, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de 
la Resolución Reglamentaria No. 01 de enero 22 de 2016. 

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una de 
las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para 
su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 

9.  RELACION DE HALLAZGOS 
 

Como resultado de la auditoría Financiera y de Gestión practicada, la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca, constituyeron (21) hallazgos administrativos, de 
las cuales (03) tienen posible  incidencia fiscal  por $74.276.088,  y (14)  con posible 
incidencia disciplinaria y un (01) sancionatorio por incumplimiento del plan de 
mejoramiento vigente.  
 
 
 

 
 
Preparó: Equipo Auditor  
Revisó: Danny Arévalo Jaramillo 
Aprobado: Comité de Calidad  
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10. ANEXOS 1 RELACION DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron (21) Hallazgos 
administrativos, de las cuales (14) tienen posible incidencia disciplinaria, (3) con 
posible incidencia fiscal y (01) sancionatorio. 
 
MACROPROCESO PRESUPUESTAL 
 

1. Hallazgo Nro. 01: Administrativo por debilidades de planeación y la no 

aplicabilidad de la herramienta denominada Banco de programas y 

proyectos. 

 
Durante el proceso auditor se evidenció que la entidad presenta debilidades de 
planeación, debido a que no hace uso de una herramienta (Banco de Programas y 
Proyectos) que articule, actualice, registre y realice seguimiento a los objetivos, 
metas, estrategias y programas del plan de acción y/o plan estratégico, con la 
misión y funciones de todos los procesos, y de éstas con las políticas, programas 
y proyectos de inversión programados en cada vigencia. 
 
En la evaluación documental realizada a los avances que la entidad gestiona, 
frente a la conformación y puesta en marcha del banco de programas y proyectos, 
se pudo evidenciar que la entidad no asumió con responsabilidad las 
recomendaciones emitidas por el ente auditor para la vigencia 2019. 
 
Los programas y proyectos del plan de acción deben tener una relación efectiva 
con las estrategias y objetivos establecidos en éste. Lo cual no permite evaluar, 
identificar, formular, inscribir, registrar y actualizar el seguimiento físico, una vez 
los proyectos entran en ejecución. 
 
Situación que genera deficiencias en la articulación de los procesos de planificación 
de los planes, programas y proyectos, cumplimiento del plan de acción y metas 
propuestas por la entidad, afectando los procesos contractuales con suspensiones, 
modificaciones, adiciones y prorrogas injustificadas que extienden los plazos 
concebidos inicialmente, aunado a esto la falta de seguimiento y monitoreo por parte 
de la oficina de planeación y los controles internos de la entidad, generando riesgos 
en la formulación y estructuración de los proyectos. 
 
 
EJECUCIÓN DE INGRESOS 
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2. Hallazgo Nro. 02: Administrativo por no llevar en debida forma las 

conciliaciones y los libros, generando diferencias en los recaudos por 

$9.447.667. 

 
Respecto a la vigencia 2019, la entidad certificó ingresos presupuestales por venta 
de servicios por $88.173.879.485, cifra que comparada con los recaudos  suscritos  
por el área comercial por valor de $88.183.327.152 arrojó una diferencia que fue 
justificada por Acuavalle, por “otros conceptos - Iva” por $9.447.667, sin embargo: 
 
Al comparar la cifra presupuestal con los reportes del sistema de información 
(Sinergia y QRP), el recaudo fue de $86.942.642.531, generando una diferencia no 
aclarada de $1.231.236.954, hecho que representa imposibilidades e 
incongruencias de las cifras reportadas. 
 
El artículo 72 y 73 del Estatuto Orgánico de Presupuesto de Acuavalle, establece 
que el control financiero y fiscal, ejercerá el control del presupuesto, fiscalizando las 
operaciones del recibo de dineros y su incorporación al presupuesto. De otra parte, 
el artículo 209 Superior, establece los principios que rigen la función administrativa 
y que son de obligatorio cumplimiento de los servidores públicos. 
 
Situación presentada por debilidades de controles al no existir coherencia en las 
cifras del recaudo reportado entre las áreas financieras y sus sistemas de 
información, generando riesgos en el manejo y reportes del recaudo, incertidumbre 
del sistema de información y veracidad de la ejecución presupuestal, conllevando 
además que se dejen de reconocer y ejecutar ingresos para el cumplimiento de las 
metas propuestas en el plan de acción. 
 
EJECUCIÓN DE GASTOS. 
 

3. Hallazgo 03: Administrativo con incidencia Disciplinaria por 

incumplimiento del Estatuto Orgánico del presupuesto al constituir 

reservas presupuestales sin PAC.   

 
Acuavalle S.A E.S. P, mediante Resolución Nro. 379 del 30 de diciembre de 2019, 
constituyó reservas presupuestales por $31.087.948.448, correspondiente a 
compromisos económicos adquiridos en la vigencia con fuente de recursos propios, 
subsidios y convenios, sin haberse sujetado al P.A.C, incumpliendo los artículos 
67,68 y 69 del Acuerdo de Acuavalle No.006 de 1.995, sobre los cuales se 
fundamentó el acto administrativo de constitución de reservas. De otra parte, el 
artículo 209 Superior, establece los principios que rigen la función administrativa y 
que son de obligatorio cumplimiento de los servidores públicos. 
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Esta situación se presentó por falla de controles administrativos, financieros y de  
planeación de la entidad.  
 
Hechos que generan riesgo por una ejecución inapropiada del presupuesto que 
podría impactar negativamente el desempeño fiscal de la entidad. 
 
Lo anterior contraviene presuntamente las disposiciones establecidas en el numeral 
1 de los artículos 34 y 35, de la ley 734 de 2002. 
 

4. Hallazgo Nro. 04: Administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal 

por pago de intereses moratorios.  

 
Durante el proceso auditor a la vigencia 2019, la entidad certificó el pago de 
intereses de mora, omitiendo el soporte requerido de los mismos por valor de dos 
millones cuatrocientos siete mil quinientos setenta y cuatro pesos ($2.407.574). 
 
Esta sanción corresponde a valores liquidados y pagados con recursos de la 
Empresa, contraviniendo los principios de eficiencia y eficacia, contemplados en el 
Artículo 209 de la Constitución Política.  
 
Lo anterior fue generado por falencias en los controles, programación, liquidación, 
presentación y pago oportuno de obligaciones derivadas de la operación de la 
empresa cuya responsabilidad recae sobre los gestores fiscales. 
 
Esta situación afecta el flujo de efectivo de Acuavalle, toda vez que no dispone 
legalmente del rubro presupuestal para reconocimiento de sanciones moratorias por 
incumplimiento de funciones. 
 
Lo anterior contraviene presuntamente las disposiciones establecidas en el numeral 
1 de los artículos 34 y 35, de la Ley 734 de 2002, articulo 5 y 6 de la Ley 610 del 
2000, modificados por los artículos 125 y 126 del Decreto 403 de 2020, generando 
un presunto detrimento patrimonial por valor de $2.407.574. 
 
GESTIÓN CONTRACTUAL. 
 

5. “Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por 

falencias en la planeación, revisión del cumplimiento de requisitos 

previos a la contratación, falencias en la supervisión contractual. 
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En los contratos que a continuación se relacionan se evidenciaron las siguientes 
falencias: 

Contrato No. 
 

Etapa 
precontractual 
Falencias en la 
planeación al no 

identificar 
debidamente la 

necesidad a 
satisfacer y su 

alcance 

Etapa precontractual 
Deficiencias en la 

revisión del 
cumplimiento de 

requisitos exigidos 
(perfil profesional) 

 

Etapa contractual 
Falencias en el 

seguimiento y control 
por la Supervisión 

Prestación de 
servicios 027-2019 

X   

Prestación de 
servicios 040-2019 

X  X 

Suministro 017.2019   X 

Suministro 047-2019  X   

Orden de servicios 
DJ-008-2019 

 X X 

Prestación de 
servicios 026-2019 

  X 

Prestación de 
servicios 029-19 

  X 

Prestación de 
servicios 045-19 

  X 

Prestación de 
servicios 046-19 

  X 

Prestación de 
servicios 001-2019 

X  X 

Prestación de 
servicios 003-2019 

X  X 

                       Fuente: Acuavalle S.A. E.S.P.    Elaboró: Equipo Auditor 

 
Etapa precontractual.  
  
En los contratos 001 y 003, no se soporta debidamente la justificación de la 
contratación, toda vez que en el “ANALISIS DE CONVENIENCIA Y 
JUSTIFICACIÓN” aunque se indica la necesidad de contratar un abogado, lo cierto 
es que no se menciona cuantitativamente el universo de las procesos judiciales o 
actuaciones administrativas sobre las cuales debe ejecutar su gestión - dejando el 
objeto contractual indeterminado. Lo precedente no permite valorar y evaluar de 
manera técnica los resultados esperados por la entidad en términos cualitativos y 
cuantitativos y dificulta realizar seguimiento a la gestión profesional y a la efectividad 
de esta. 
 
En la orden de servicios DJ-008, se tiene que en el “ANALISIS DE CONVENIENCIA 
Y JUSTIFICACIÓN”, se indica la necesidad de contratar un abogado para prestar 
los servicios de apoyo profesional en el proceso de contratación,  se exige que el 
contratista debe  contar con posgrado en derecho administrativo o contratación 
estatal; sin embargo, en los documentos del contratista,  visibles en el expediente 
contractual,  aunque se acredita la profesión de abogado, no se demuestra la 
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especialización exigida, concretamente el posgrado en derecho administrativo o en 
contratación estatal,  de lo cual se tiene que  la persona contratada no cumple el 
requisito  fijado por la propia entidad para la contratación.   
Etapa contractual: En los contratos de prestación de servicios   040, 026, 029, 045, 
046, 001 y 003,  la orden de servicio DJ-008 de 2019 y el contrato de suministro 017 
de 2019 se evidencia que los informes de los supervisores no contienen registro de 
los controles a las actividades desplegadas por los contratistas, lo que permite inferir 
falencias, toda vez que no se realizaron informes de supervisión que reflejen de 
manera material el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable al 
ejercicio del cumplimiento del objeto contractual sobre las obligaciones a cargo del 
contratista.  
 
Como resultado de lo anterior, se vulneran los artículos 2, 5 y 38 del Manual de 
Contratación de la entidad, los artículos 4, 6 y 9 del Manual de Supervisión e 
Interventoría de la entidad, los artículos 209, 339, 341 y 346 de la Constitución 
Nacional, los artículos 3 y 36 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 83 y 84 de la 
ley 1474 de 2011. 
 
Esto sucede por falencias en la planeación desde lo técnico y financiero al no 
establecerse claramente el alcance de la necesidad a satisfacer; por deficiencias al 
momento de revisar el cumplimiento de requisitos, previo a la contratación, 
concretamente, el perfil profesional exigido por la entidad. Del mismo modo, por 
falencias sustanciales en el ejercicio de control y seguimiento por parte de la 
supervisión del contrato. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se quebranta presuntamente el principio de 
planeación y se incurre en errores en el seguimiento de las actividades 
contractuales, lo que no permite conocer de manera oportuna el cumplimiento de 
las actividades, del objeto contractual y los beneficios esperados para la entidad.  

Por ende, los hechos descritos constituyen una presunta falta con incidencia 
disciplinaria, al tenor de lo señalado en el numeral 1 del artículo 34 y el numeral 1 
del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. 

 
6. Hallazgo Administrativo por debilidades en el proceso de archivo, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 594 de 2000, en el contrato 

de prestación de servicios No. 002 de 2019 y orden de servicios DJ-003 

de 2019. 
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En el contrato de prestación de servicios No. 002 de 2019 y en la Orden de servicios 
DJ-003 de 2019 se evidenció que los soportes documentales de las actividades 
desarrolladas por el contratista no se incorporaron en el expediente contractual. 

Lo anterior, se presenta por debilidades en el proceso de archivo documental, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 594 de 2000, que determina la manera 
como se deben llevar los documentos, generándose dificultades en el seguimiento 
técnico, financiero y contable del cumplimiento de las actividades pactadas en el 
objeto contractual.  
 

7. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - 

Falencias en la supervisión contractual. 

 
Clase de proceso: Suministro  
Número de contrato: 055 de 2019 celebrado 26 de abril de 2019 
Objeto: Suministro de los productos y elementos para la conmemoración del día de 
la secretaria, día de la madre, día del padre y quinquenios para los servidores 
públicos de Acuavalle S.A. E.S.P., en la vigencia 2019 
Valor: $41.999.625 
 
Etapa contractual: Se evidencian falencias en la supervisión, toda vez que no se 
realizaron informes de supervisión que reflejen de manera material el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero y contable al ejercicio del cumplimiento del objeto 
contractual sobre las obligaciones a cargo del contratista.  

Lo anterior debido a falencias sustanciales en el ejercicio de control y seguimiento 
por parte de la supervisión del contrato, lo que conlleva que no se permita conocer 
de manera oportuna el cumplimiento de las actividades, del objeto contractual y los 
beneficios esperados para la entidad.   

Por ende, se constituye una presunta falta disciplinaria, al tenor de los artículos 27, 
el numeral 1 del artículo 34 y el numeral 1 del artículo 35 de la ley 734 de 2002. 
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Obra pública 
 

8. Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria por deficiencias 

en la planeación, supervisión y/o interventoría 

 
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 147-19  
 
Objeto: Diseño y construcción tanque de almacenamiento de agua 

potable para el acueducto regional Pradera – Candelaria, 
Valle del Cauca.  

Valor:  $2.465.574.127 
Fecha suscripción: 3 de diciembre de 2019 
Acta de inicio:  12 de diciembre de 2019 
Plazo inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2019 
 
El plazo inicial otorgado al contrato de 20 días fue insuficiente para cumplir con el 
objeto contractual, razón por la cual requirió la adición de 140 días. Esta adición fue 
concedida a partir de consideraciones que carecen de sustento técnico.  
 
La entidad no justifica técnicamente la inclusión del componente de “Ajuste al 
diseño” por $30.500.000 a los diseños contratados y entregados a través del 
Contrato de Consultoría No. 098 del 4 de octubre de 2017 por $523.028.205 con 
objeto “Estudios y diseños de detalle para la optimización integral del sistema de 
tratamiento de agua potable perteneciente al acueducto regional Pradera – 
Candelaria”, tampoco existe evidencia que se le haya realizado requerimiento al 
contratista ante los “ajustes” requeridos o en su defecto la aplicación de las 
garantías constituidas. 
 
En el presupuesto del contrato se incluye un incremento por distancia del 2% 
equivalente a $36.799.614 que se aplica a todos los costos directos del contrato: 
ajustes al diseño, suministro de materiales y mano de obra. 
 
No se evidencian los análisis de precios unitarios de las 69 actividades del contrato 
con valor de $2.465.574.127, ni el listado de los respectivos insumos con sus 
unidades y valores que definen el valor total del contrato. 
 
No se evidencia el estudio jurídico de los títulos del predio donde se ejecutó el 
contrato ni el otorgamiento de servidumbres. 
 
Según el informe parcial 1 de supervisión del 9 de septiembre de 2020 se evidencia 
que durante todo el período de ejecución del contrato del 12 de diciembre de 2019 
al 25 de marzo de 2020 y del 31 de julio de 2020 al 9 de septiembre de 2020, solo 
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se ha emitido un informe de supervisión del contrato, en el que se establece que el 
porcentaje de ejecución física de obras es del 15% de acuerdo con lo “Programado”, 
situación que no coincide con la programación del plan de inversión del anticipo y 
del cronograma de ejecución del contrato, ya que al comparar la programación física 
y financiera planteada en éstos documentos la obra debía presentar a la fecha del 
informe parcial 1 de supervisión, una ejecución física por $739.672.239, 
equivalentes al 30%.   

El formato del “Informe parcial 1 de supervisión” no incluye las cantidades de obra 
ejecutadas, información vital para definir el porcentaje de la ejecución física en todo 
contrato de obra.  

El informe parcial 1 de supervisión, el plan de inversión del anticipo y el cronograma 
de ejecución del contrato después de las prórrogas, no cuentan con la aprobación 
y firma del supervisor. 

No se evidencia seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
permanente al contrato, ni el cumplimiento del objetivo de la supervisión, establecido 
en el numeral 4.2 del manual de contratación de la entidad: “Vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado…” 

No se evidencian en el expediente contractual:  
 
La suscripción de parte del contratista de un contrato de fiducia mercantil o de un 
patrimonio autónomo irrevocable para el manejo del anticipo de $739.672.238 y de 
sus rendimientos financieros; los informes periódicos del supervisor y del contratista 
de avance de obra, registro fotográfico, pruebas de calidad, memorias de cantidades 
de obra ejecutadas, balance integral del contrato, acta de terminación, recibido y/o 
liquidación del contrato. 
 
Se contraviene presuntamente el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia; los numerales 2, artículos 5, 14, 40 del  Manual de Contratación de la 
Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A.E.S.P., 
ACUAVALLE S.A E.S.P;  el numeral 10 del artículo 3, los numerales 4.2, 4.6 y 4.7 
del artículo 4, los artículos 9 y 10 y el numeral 3º del artículo 12 del Manual de 
Supervisión e Interventoría de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle 
del Cauca S.A.E.S.P, los  artículos 3 y 36 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 83 
y 84 de la ley 1474 de 2011. 

Esta situación es causada presuntamente por omisión en la aplicación de la 
normatividad que regula la contratación de la entidad, por deficiencias en las etapas 
precontractual y contractual y en el control y seguimiento de la interventoría y 
supervisión, originando una gestión fiscal ineficiente, antieconómica e ineficaz de 
parte de ACUAVALLE S.A E.S.P. 
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Lo anterior se constituye en una falta con presunta incidencia disciplinaria al tenor 
del numeral 1 del artículo 34 y del numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. 
 
Dado que a la fecha en la que se desarrolló la presente auditoría el contrato se 
encuentra en ejecución y no presenta acta de recibo final, ni acta de liquidación, 
debe ser incluido en la muestra de la siguiente auditoría que se practique a la 
Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A.E.S.P.  
 

9. Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal por 

deficiencias en la planeación y supervisión y/o interventoría - 

sobrecostos. 

CONTRATO DE OBRA No. 148-19  

Objeto: Reposición de redes de acueducto en el municipio de 
Andalucía, Valle del Cauca.  

Valor:  $199.972.393. 
Fecha suscripción: 4 de diciembre de 2019 
Acta de inicio:  9 de diciembre de 2019 
Plazo inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2019 
 

El contrato de obra No. 148-19 suscrito el 4 de diciembre de 2019, presenta acta de 
inicio del 9 de diciembre de 2019 y plazo hasta el 31 de diciembre de 2019. El 27 
de diciembre de 2019 se le concede prórroga hasta el 30 de marzo de 2020 (90 
días), a partir de consideraciones que carecen de sustento técnico. El plazo inicial 
otorgado al contrato de 23 días fue insuficiente para cumplir con el objeto 
contractual, razón por la cual requirió la adición de 90 días. La entidad no presenta 
justificación técnica de las condiciones de “fuerza mayor” que presuntamente dieron 
origen a la ampliación del plazo inicial del contrato de 23 a 90 días. 

Según el acta de pago final del contrato fueron reconocidos al contratista $864.726 
por concepto de “Factor distancia” en actividades que no lo requieren. 

Analizada una muestra aleatoria de 8 actividades contratadas y reconocidas en el 
Acta de Pago Parcial No. 1 y en el acta de pago final, se evidencia que presentan 
un presunto sobrecosto de $31.628.585 al compararlas con los precios unitarios 
establecidos en el Decreto No. 1-3-1047 del 11 de julio de 2019 por medio del cual 
se establece el Listado de Precios Unitarios Oficiales de referencia para la 
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contratación de obras civiles del Departamento del Valle del Cauca para el año 2019 
(referencia).  

 

Se evidencia una diferencia en el ítem “Retiro de material sobrante, cargado a mano 
y transportado a sitios autorizados (Distancia máxima 25 Kms)” entre las cantidades 
pagadas al contratista según el acta de pago parcial No. 1 y las cantidades 
justificadas según las memorias de cantidades de obra del contrato por 
$10.684.885. 

Vr Unit Vr Parcial Vr Unit Vr Parcial

Demolición andenes en concreto simple espesor de 

10 cms
M2 45,90   10.016$  459.734,40$        3.911$     179.514,90          

Demolición concreto simple espesor de 15 a 20cms M2 366,40 40.978$  15.014.339,20$  37.269$  13.655.361,60     

Relleno con material de Roca muerta, compactado a 

máquina 95% P.M. incluye material
M3 92,80   63.141$  5.859.484,80$     45.162$  4.191.033,60       

Relleno con material importado (tierra), compactado 

a máquina 95% P.M. incluye material
M3 229,70 75.513$  17.345.336,10$  29.623$  6.804.403,10       

Retiro de material sobrante, cargado a mano y 

transportado a sitios autorizados (Distancia maxima 

25kms)

M3 300,00 34.720$  10.416.000,00$  16.540$  4.962.000,00       

Cto Simple de 3000PSI e=10cm, Acolillado, 

Escobillado y dilatado, incluye tambien acelerante y 

antisol

M2 45,90   58.284$  2.675.235,60$     40.158$  1.843.252,20       

Suministro de Válvula de registros de corte 

antifraude en bronce de diámentro 1/2" para 

PF+UAD en 1/2"(16mms) 

UND 97,00   35.294$  3.423.518,00$     17.685$  1.715.445,00       

Suministro de Válvula de registros de incorporación 

antifraude en bronce de diámentro 1/2" para 

PF+UAD en 1/2"(16mms) 

UND 97,00   35.542$  3.447.574,00$     15.560$  1.509.320,00       

58.641.222,10$  34.860.330,40$  

25% 14.660.305,53$  8.715.082,60$     

1%

6% 3.518.473,33$     2.091.619,82$     

2% 1.172.824,44$     697.206,61$        

77.992.825,39$  46.364.239,43$  

Fuente: Contrato

Elaboró: Equipo de Auditoría

COMPARACIÓN DE VALORES CONTRATADOS Vs VALORES SEGÚN PRECIOS DE REFERENCIA

VALOR COSTOS DIRECTOS

Administración

Imprevistos

Utilidad

Factor distancia (2% del costo directo)

VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + AIU + FACTOR 

Descripción Unid

31.628.585,96$                                                         DIFERENCIA 

Cant

 Valor reconocido según 

Acta Parcial No. 1 

 Análisis Contraloría 

Departamental del Valle del 

Cauca (Según precios de 

referencia) 
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Se constituye así un presunto detrimento patrimonial por valor de $42.314.335. 

El permiso de intervención de espacio público, trámite requerido previamente a la 
suscripción y ejecución del contrato, fue obtenido por la entidad el 31 de enero de 
2020, es decir, de manera posterior a la suscripción del contrato (4 de diciembre de 
2019) y a la fecha de inicio (9 de diciembre de 2019). 

No se evidencian en el expediente contractual: 

- Especificaciones técnicas de la totalidad de actividades contratadas y ejecutadas 
- Relación detallada de cada uno de los componentes de la Administración, 

Imprevistos y Utilidad - AIU 
- La suscripción de parte del contratista de un contrato de fiducia mercantil o de un 

patrimonio autónomo irrevocable para el manejo del anticipo y de sus rendimientos 
financieros. 

- Valla publicitaria  

Se contraviene presuntamente el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia; los numerales 2, artículos 5, 14, 40 del Acuerdo No. 001 del 27 de febrero 
de 2017, por el cual se aprueba el Estatuto de Contratación de la Sociedad de 
Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A.E.S.P., ACUAVALLE S.A 
E.S.P; los numerales 4.6 y 4.7 del artículo 4 y los artículos 9 y 10  de la Resolución 
000117 del 8 de mayo de 2019, por la cual se adopta el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca 
S.A.E.S.P.  

 

Esta situación es causada presuntamente por el incumplimiento de la normatividad 
que regula la contratación de la entidad, por deficiencias en las etapas 
precontractual y contractual y en el control y seguimiento de la interventoría y 

Cantidad Vr Parcial ($) Cantidad Vr Parcial ($) Cantidad Vr Parcial ($)

Retiro de material sobrante, 

cargado a mano y transportado a 

sitios autorizados (Distancia 

maxima 25kms)

M3 34.720,00$ 300,00  10.416.000,00$  70,34 2.442.204,80 229,66      7.973.795,20$      

25% 1.993.448,80$      

1% 79.737,95$           

6% 478.427,71$         

2% 159.475,90$         

 $10.684.885,57 

DIFERENCIA ENTRE CANTIDADES PAGADAS SEGÚN EL ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1 Y 

CANTIDADES JUSTIFICADAS SEGÚN MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ADMINISTRACIÓN (25% DE TCD)

IMPREVISTOS (1% DEL TCD)

UTILIDAD (6% TCD)

FACTOR DISTANCIA (2% DE TCD)

VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + AIU + FACTOR DISTANCIA)

Pagado según acta Según memorias
DESCRIPCIÓN Unid Vr Unit

Diferencia
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supervisión, originando una gestión fiscal ineficiente, antieconómica e ineficaz de 
parte del municipio. 

Lo anterior se constituye en una falta con presunta incidencia disciplinaria y fiscal al 
tenor del numeral 1 del artículo 34 y el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 
2002, los artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000, modificados por los artículos 124 y 
125 del Decreto 403 de 2020. 

10. Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria por deficiencias 

en la planeación del contrato de obra No. 103 de 2019. 

 
De la revisión documental realizada al expediente contractual se observa que:  

Durante la revisión del contrato No. 103 de 2019, cuyo objeto es “Reposición redes 
de acueducto en el municipio de San Pedro Valle del Cauca”, se evidenciaron las 
siguientes deficiencias: 

Suspensión del contrato por falta de permisos para intervención de vías, uso, 
ocupación e intervención de infraestructura concesionada, trámite que debe 
realizarse ante PISA. 

En el presupuesto del contrato se incluye un incremento por distancia del 2% 
perímetro urbano y 6% zona rural equivalente a $6.624.076   que se aplica a todos 
los costos directos del contrato: suministro de materiales, mano de obra de 
actividades realizadas in situ y pruebas hidráulicas. Valores establecidos a pagar 
desde la etapa precontractual. 

Lo expuesto anteriormente vulnera los principios de la función administrativa de 
planeación, responsabilidad y economía, señalados en el artículo 209 de la 
Constitución Política, los artículos 339, 341 y 346 ibídem, el artículo 3º de la Ley 489 
de 1998 y los artículos 2 y 5 del Manual de contratación de la entidad. 
 
Esta situación es causada presuntamente por deficiencias en la planeación y en el 
análisis de las cantidades de volúmenes proyectados, valores establecidos de 
incrementos por distancias a actividades no requeridas, originando una gestión 
fiscal ineficiente, antieconómica e ineficaz de parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
 
Los hechos expuestos tienen presunta incidencia disciplinaria al tenor de lo 
estipulado en el numeral 1º del artículo 34, y el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 
734 de 2002. 
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11. Hallazgo Administrativo  con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal 

por deficiencias en la planeación y un posible sobrecosto en el ítem de 

relleno en material de roca muerta. 

 

Tipo/ Nro. Contrato y Modalidad 
Contratación 

Contrato de Obra N° 108-2019 

Objeto Reparación de redes de alcantarillado en el Municipio de Andalucía Valle del Cauca  

Valor $298.571.320 - Adición $93.941.758 

Fecha de suscripción y/o 
perfeccionamiento 

24-09-2019 

Plazo 90 días 

Fecha Inicio 24-09-2019 

Fecha de Terminación 24-12-2019 

Estado Actual Terminado  

Liquidación (fecha) 22 de febrero de 2020 

 
De la revisión documental del expediente contractual se evidenció que en los 4 
sectores donde se ejecutaron las reposiciones de alcantarillado, fue necesario 
realizar mayores cantidades de excavaciones de las inicialmente propuestas, los 
volúmenes proyectados fueron insuficientes, al igual que los rellenos compactados, 
como se observa en el siguiente cuadro. 
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Fuente: Acuavalle S.A E.S.P 

 

En los informes del supervisor no se evidenció la justificación y/o la causa por la 
cual se originó el incremento en M3 de estos mismos ítem en cada uno de los 
sectores, el cual superó en la mayoría de los casos, el 50% de lo presupuestado. 
 
Al comparar los precios contratados vs los precios unitarios, establecidos en el 
Decreto No. 1-3-1047 del 11 de julio de 2019 por medio del cual se establece el 
Listado de Precios Unitarios Oficiales de referencia para la contratación de obras 
civiles del Departamento del Valle del Cauca para el año 2019 (referencia).  Se 
evidencia un sobrecosto en el ítem Relleno en material de roca muerta, 
compactada a máquina 90%PM incluye material, el cual tiene un costo de 
$63.140 y según los precios de la referencia, el valor es de $ 43.642 (precio de 
referencia de la gobernación 34.542 + el valor adicional de 10 km de transporte), 
generando un sobrecosto de $22.055.358, que, sumando a los costos indirectos 
pagados, resulta en un presunto detrimento patrimonial por $29.554.179 
 
Como se observa en el siguiente cuadro: 

 

Item Descripción Und Cant V. unitario Valor Total Cant Valor Total Cant Valor Total Variación

73 Excavación a mano en conglomerado hasta 2 mts en seco M
3

77,5 20.032 1.552.480 237,6 4.759.603 -160 -3.207.123 -67%

91
Relleno en material de roca muesra , compactada a

maquina 90%PM incluye material M
3

99 63.140 6.250.860 276,84 17.479.678 -178 -11.228.818 -64%

100
Retiro de material sobrante cargado a mano y transporado

a sitios autorizasos  ( distancia máxima 25 km) M
3

119,80 34.719 4.159.336 316,82 10.999.674 -197 -6.840.337 -62%

107
concreto simple de 3000psi  en 20cm acobilldo, escobillado 

y dilalatado tambien acelerantey antisol M
3

119 110.818 13.187.342 155,93 17.279.851 -37 -4.092.509 -24%

Sub total 25.150.018 50.518.805 0 -25.368.787 -50%

73 Excavación a mano en conglomerado hasta 2 mts en seco M
3

171 20.032 3.425.472 300 6.009.600 -129 -2.584.128 -43%

91
Relleno en material de roca muesra , compactada a

maquina 90%PM incluye material M
3

119 63.140 7.513.660 387,17 24.445.914 -268 -16.932.254 -69%

100
Retiro de material sobrante cargado a mano y transporado

a sitios autorizasos  ( distancia máxima 25 km) M
3

156 34.719 5.416.164 424,5 14.738.216 -269 -9.322.052 -63%

107
concreto simple de 3000psi  en 20cm acobilldo, escobillado 

y dilalatado tambien acelerantey antisol M
3

148 110.818 16.401.064 153,8 17.043.808 -5,8 -642.744 -4%

Sub total 32.756.360 62.237.538 -29.481.178 -47%

58 Demolición piso  camara de alcantarillado Und 1 20.032 20.032 103,3 2.069.306 -102 -2.049.274 -99%

73 Excavación a mano en conglomerado hasta 2 mts en seco M
3

87 20.032 1.742.784 320,55 6.421.258 -234 -4.678.474 -73%

91
Relleno en material de roca muesra , compactada a

maquina 90%PM incluye material M
3

56,2 63.140 3.548.468 333,72 21.071.081 -278 -17.522.613 -83%

100
Retiro de material sobrante cargado a mano y transporado

a sitios autorizasos  ( distancia máxima 25 km) M
3

61,6 34.719 2.138.690 368 12.776.592 -306 -10.637.902 -83%

107
concreto simple de 3000psi  en 20cm acobilldo, escobillado 

y dilalatado tambien acelerantey antisol M
3

82 110.818 9.087.076 104,08 11.533.937 -22 -2.446.861 -21%

Sub total 16.537.050 53.872.173 -37.335.123 -69%

91
Relleno en material de roca muesra , compactada a

maquina 90%PM incluye material M
3

90 63.140 5.682.600 133,43 8.424.770 -43 -2.742.170 -33%

100
Retiro de material sobrante cargado a mano y transporado

a sitios autorizasos  ( distancia máxima 25 km) M
3

115,44 34.719 4.007.961 168,45 5.848.416 -53 -1.840.454 -31%

Carrera 6 entre calle 9 y10

Carrera 6 entre calle 10 y11

Carrera 6 entre calle 10 y11

CONTRATADO EJECUTADO DIFERENCIADESCRIPCION

Carrera 6 entre calle 8 y9
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Fuente: Acuavalle S.A E.S.P 
 

Lo expuesto vulnera los principios de la función administrativa de planeación, 
responsabilidad y economía, señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, 
en concordancia con el Artículo 3º de la Ley 489 de 1998. Así mismo, el Artículo 83 
del Decreto Ley 1474 de 2011. 
 
Todo lo anterior se presenta por deficiencias en la planeación y en el análisis de las 
Cantidades de volúmenes proyectados, de igual manera, en el análisis de las 
cotizaciones de los artículos previos y en el control que debe ejercerse sobre los 
precios de los bienes o servicios a adquirir en el mercado, lo que ocasiona 
incremento de costo. 
 
Los hechos expuestos tienen presunta incidencia disciplinaria y fiscal al tenor de lo 
estipulado en el numeral 1º del artículo 34 y numeral 1º del artículo 35 de la Ley 734 
de 2002 y los artículos 124 y 125 de Decreto 403 del 2020. 
 

12. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por 

deficiencias en la etapa de planeación y seguimiento de la supervisión 

del contrato No. 102 de 2019. 

 
Para la fecha en la que se desarrolló la presente auditoría el contrato se encuentra 
en trámite de liquidación y no presenta acta de recibo final, por lo que debe ser 
incluido en la muestra de la siguiente auditoría que se practique a la Sociedad de 
Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A.E.S.P, con la finalidad de que 
sea revisado a fin de determinar la existencia de aspectos que puedan generar una 
posible incidencia fiscal. 
 

Contrato No. 102-19  
Objeto: REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE 
VILLAGORGONA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA 

Valor: $119.979.322 
Fecha suscripción: 12 de septiembre de 2019 

Descripción Und Cant V. unitario V. Total Item V. unitario V.total Diferencia 

Carrera 6 entre calle 8 y 9 M3 276,84 63.140 17.479.678 100620 43.642 12.081.851 5.397.826

Carrera 6 entre calle 9  y 10 M3 387,17 63.140 24.445.914 100620 43.642 16.896.873 7.549.041

Carrera 6 entre calle 10  y 11 M3 333,72 63.140 21.071.081 100620 43.642 14.564.208 6.506.873

Calle 3 entre cra 4 y 5 M3 133,43 63.140 8.424.770 100620 43.642 5.823.152 2.601.618

Subtotal 22.055.358

Administracción 25% 5.513.839

Imprevistos 1% 220.554

Utilidad 6% 1.323.321

Factor de distancia 2% 441.107

Total 29.554.179

EjJECUTADO PRECIO DE REFERENCIA
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Acta de inicio: 26 de septiembre 2019 
Fecha terminación inicial: 24 de diciembre 2019 
Acta de suspensión: 28 de septiembre 2019 
Acta reinicio: 10 de febrero 2020 
Fecha terminación final: 7 de mayo 2020 

Plazo inicial: 90 días 
 

De la revisión documental realizada al expediente contractual se observa que:  

El contrato fue suspendido el 28 de septiembre de 2019, reiniciado el 10 de febrero 
de 2020 y establecido como fecha de terminación final el 7 de mayo de 2020.  

Se otorgó una suspensión por 135 días por la ausencia del permiso de intervención 
de espacio público, trámite que no se evidencia realizado en la etapa de planeación, 
generando con esto los contratiempos que se presentaron en los cronogramas de 
obra establecidos inicialmente.  
  
Por otra parte, analizada una muestra aleatoria de 8 actividades pactadas en el 
contrato, se evidencia que presentan un sobrecosto del 8% por valor de 
$10.299.933 al compararlas con los precios unitarios establecidos en la Resolución 
de precios 000087-2019 del 12 de abril de 2019 Listado de Precios Unitarios 
ACUAVALLE S.A. E.S.P y el Decreto No. 1-3-1047 del 11 de julio de 2019 por medio 
del cual se establece el Listado de Precios Unitarios Oficiales de referencia para la 
contratación de obras civiles del Departamento del Valle del Cauca para el año 
2019.  

PRESUPUESTO ACUAVALLE CONTRATO 102-19 ANÁLISIS CONTRALORÍA VALLE DEL CAUCA 

ITEM DESCRIPCION UND CANT  V.UNIT V.TOTAL V.UNIT V.TOTAL DIFERENCIA 

52 Corte de pavimento máquina (una linea), 
profundidad maxima 6cms 

ML 600 $8.069 $4.841.400 $5.360 $3.216.000 -$1.625.400 

53 Demolición andenes en concreto simple, 
hasta 10 cms de espesor 

M2 130 $10.018 $1.302.340 $3.400 $442.000 -$860.340 

55 Demolición concreto simple espesor de 
15 a 20cms 

M2 113 $40.980 $4.630.740 $37.530 $4.240.890 -$389.850 

  EXCAVACIONES               

73 Excavaciones a mano en conglomerado 
hasta 2Mts, en seco 

M3 110 $20.035 $2.203.850 $16.693 
$1.836.230 -$367.620 

  RELLENOS               

88 Mano de obra de relleno con material 
seleccionado de la excavación 
compactado a máquina en capas de 
40cms 90% P.M 

M3 140,5 $14.571 $2.047.226 $12.142 $1.705.951 -$341.275 

91 Relleno con material de rocamuerta, 
compactado a máquina 90% P.M incluye 
material 

M3 75 $63.143 $4.735.725 $34.540 $2.590.500 -$2.145.225 

89 Relleno con material importado (tierra), 
compactado a máquina 95% P.M. incluye 
material 

M3 70 $75.515 $5.286.050 $42.467 $2.972.690 -$2.313.360 
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93 Lecho en ARENA  para cimentación de 
tubería de hormigón y/o plastica, incluye 
material 

M2 19,41 $80.014 $1.553.072 $60.635 $1.091.430 -$461.642 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS TCD       $89.536.808   $81.850.291 -$7.686.517 

  ADMINISTRACION (25% DEL TCD) 25%     $22.384.202   $20.462.573 -$1.921.629 

  IMPREVISTOS (1% DEL TCD) 1%     $895.368   $818.503 -$76.865 

  UTILIDAD (6% DEL TCD) 6%     $5.372.208   $4.911.017 -$461.191 

  FACTOR DISTANCIA (% DEL TCD) 2% 2%     $1.790.736   $1.637.006 -$153.730 

      COSTO TOTAL 
OBRA 

$119.979.323 
  

$109.679.390 
-$10.299.933 

Fuente: cálculos del auditor 

 
Se realiza el pago del porcentaje de imprevistos por valor de $895.368, sin los 
soportes debidamente fundamentados de las ocurrencias de estos por parte del 
contratista. 
 

Adicionalmente, en la propuesta aceptada se incluye un incremento por distancia 
del 2% equivalente a $1.790.735, el cual aplican a todos los costos directos del 
contrato.  
 
Así mismo, no se evidencian en la revisión documental las especificaciones 
técnicas, planos-diseños, pruebas de calidad y el análisis detallado del AIU. 
 
Se contravienen presuntamente el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia; los numerales 2 y 3 del artículo 5, el artículo 14, los numerales 2 y 4 del 
artículo 15 y el artículo 31 del Manual de Contratación de la Sociedad de Acueductos 
y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A.E.S.P., ACUAVALLE S.A E.S.P; los 
numerales 4.2, 4.6 y 4.7 del artículo 4, artículo 9, numeral 6 del artículo 10 y el 
numeral 1 del artículo 12  del  Manual de Supervisión e Interventoría de la Sociedad 
de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A.E.S.P., los artículos 83 y 
84 de la ley 1474 de 2011. 

Esta situación es causada presuntamente por omisión en el cumplimiento de la 
normatividad que regula la contratación de la entidad, por deficiencias en las etapas 
precontractual y contractual y en el control y seguimiento de la interventoría y 
supervisión, originando con esto una gestión fiscal ineficiente, antieconómica e 
ineficaz de parte de la entidad. 

Lo anterior se constituye en una falta con presunta incidencia disciplinaria al tenor 
del numeral 1 del artículo 34 y del numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. 

 
13. Hallazgo Administrativo con  presunta incidencia Disciplinaria, por 

deficiencias en el control y seguimiento del contrato No. 162 de 2019. 

 
Contrato No. 162-19  
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Objeto: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS 
DE RIOFRIO, SAN PEDRO Y CANDELARIA Y REPOSICIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y VÁLVULAS EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRADERA - 
CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA. 
Valor: $2.142.940.855 

Fecha suscripción: 19 de diciembre de 2019 

Acta de inicio: 23 de diciembre de 2019 
Fecha terminación inicial: 21 de abril de 2020 
Acta de suspensión: 17 de marzo de 2020 
Plazo inicial: 120 días 
 
El contrato fue suspendido el 17 de marzo de 2020, se le concede suspensión de 6 
meses hasta el 17 de septiembre de 2020, mediante declaratoria de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19.  
 
En la propuesta aceptada se incluye un incremento por distancia del 2% equivalente 
a $28.286.819 que se aplica a todos los costos directos del contrato. 
   
De igual manera, no se evidencia en la revisión documental: especificaciones 
técnicas, la suscripción de parte del contratista de un contrato de fiducia mercantil 
o de un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo del anticipo de 
$642.882.256 y de sus rendimientos financieros, análisis de precios unitarios – APU, 
análisis detallado del A.I.U 

Se contraviene presuntamente el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia; los numerales 2 y 3 del artículo 5, el artículo 14, numeral 4 del artículo 15 
y el artículo 40 (fiducia) del Manual de Contratación de la Sociedad de Acueductos 
y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A.E.S.P, ACUAVALLE S.A E.S.P; los 
numerales 4.6 y 4.7 del artículo 4 y los artículos 9 del Manual de Supervisión e 
Interventoría de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca 
S.A.E.S.P., los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. 
 
Esta situación es causada presuntamente por omisión en el cumplimiento de la 
normatividad que regula la contratación de la entidad, por deficiencias en las etapas 
precontractual y contractual y en el control y seguimiento de la interventoría y 
supervisión, originando con esto una gestión fiscal ineficiente, antieconómica e 
ineficaz de parte de la entidad. 
 
Lo anterior se constituye en una falta con presunta incidencia disciplinaria al tenor 
del numeral 1 del artículo 34 y del numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. 
 
Gestión Ambiental 
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14. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por 

deficiencias en la supervisión de los contratos No. 126 – 128 y 166 de 

2019. 

 
Durante la revisión de los contratos No. 126, 128 y 166 de 2019, se evidenciaron 
las siguientes deficiencias en el ejercicio de la supervisión y su detalle se describe 
a continuación para cada uno de los contratos: 
 

Contrato Objeto Contractual Deficiencias Evidenciadas 
Contrato 
No. 126 
de 2019 

Realización de análisis de 
laboratorio: para, 
caracterización de agua 
cruda y potable, 
autorizaciones sanitarias, 
mapas de riesgos, análisis 
microbiológicos e interés 
sanitario – salida planta, 
control de calidad de 
sustancias químicas, en los 
sistemas de ACUAVALLE 
S.A. E.S. P 

Informes de contratista y supervisor no cuentan con observaciones, 
recomendaciones y/o conclusiones, que puedan aportar a la 
implementación de medidas o procedimientos que mejoren la calidad 
del servicio o sirvan de derroteros para la entidad hacer sus futuras 
inversiones. 
 
En el expediente contractual remitido no reposan actas de seguimiento 
y actas parciales y finales que contengan las deficiencias técnicas, 
observaciones, conclusiones, recomendaciones u otros aspectos que 
detallen el cumplimiento, retrasos, imprevistos, evaluados al momento 
de las visitas realizadas a campo por parte del supervisor o apoyo 
designado. 

Contrato 
No. 128 
de 2019 

Implementación de 
sistemas para el 
seguimiento, control y 
monitoreo de variables 
como caudal y/o presión 
para los municipios de 
Jamundí, Guacarí, 
Ginebra, Dagua, Santa 
Elena y sistema regional 
Florida - Villa Gorgona con 
equipos de medición 
integrados al centro de 
control maestro de 
ACUAVALLE S.A. E.S. P 

El contrato define como fecha de terminación el 31 de diciembre de 
2019, sin embargo, en el acta de inicio se establece un plazo de 
ejecución de 12 meses y fecha de finalización de 3 de noviembre de 
2020.  
 
En el acta de visita previa al lugar de ejecución del contrato se establece 
fecha de finalización de 30 de junio de 2020, se hace otro si modificando 
el tiempo pactado inicialmente, donde se justifica plazo de finalización 
a 30 de junio de 2020, en acta de pago parcial fechada de 18 de marzo 
de 2020 se establece fecha de finalización de 3 de noviembre de 2020, 
el 14 de mayo con comprobante de egreso e informe final del supervisor 
de marzo 16 de 2020, se realiza un pago de $980.585.627 pesos. 
 
El contratista entrega el 18 de marzo de 2020 informe, estableciendo 
que relaciona la lista de componentes suministrados, pero que algunos 
se quedaran en la bodega del contratista hasta que se instalen, el 14 
de mayo de 2020, ACUAVALLE cancela el pago parcial 1 mediante 
comprobante de egreso No. 01-709-1054, a la fecha existe un faltante 
por pagar según el supervisor por valor de $621.687.070. 
 
En el momento de la revisión no se sabe que ha pasado, con el contrato, 
si el contratista ya instaló y terminó los faltantes, porque no hay acta de 
liquidación o documentos que establezcan si ya se realizó el último 
pago. 
 

Contrato 
No. 166 
de 2019 

Reparación redes de 
acueducto en el municipio 
de Zarzal, Valle del Cauca 

En el acta de inicio se establece como fecha de inicio el 23 de diciembre 
de 2019 y fecha de finalización el 31 de diciembre de 2019. 
El 24 de diciembre de 2019, se realiza modificación del contrato en el 
plazo de ejecución, quedando la fecha de finalización al 30 de marzo 
de 2020, las justificaciones establecidas no cuentan con el suficiente 
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carácter técnico o de fuerza mayor para soportar, por el contrario, era 
algo que se podía prever que sucedería (temporada decembrina, falta 
de permiso para intervenir la vía pública) 
 
El contrato fue suspendido el 24 de marzo, motivado por la emergencia 
sanitaria, este se reinicia el 30 de junio y se establece fecha final en el 
acta de reinicio el 5 de julio de 2020, al momento de la revisión no se 
aportan más documentos en el expediente contractual por lo tanto se 
desconoce si ya el contrato fue finalizado, su situación actual y el 
avance de obras ya que no se cuenta con ningún informe ni del 
supervisor ni del contratista. 
 

Fuente: Equipo Auditor 

 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el Articulo 4 
Numeral 4.6.1 literal h y el numeral 4.6.2 literal a, del manual de supervisión de la 
entidad. 
 
 Lo anterior presentándose por debilidades sustanciales en el ejercicio de control y 
seguimiento por parte de la supervisión del contrato y del área de contratación de la 
entidad, que no permiten conocer de manera oportuna el cumplimiento de las 
actividades, del objeto contractual y los beneficios esperados para la entidad y la 
comunidad. 
 
Los hechos expuestos generan una presunta falta disciplinaria, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 y el numeral 1 del artículo 35 de la ley 
734 de 2002. 
 

15. Hallazgo 5Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por 

incumplimiento de las normas de vertimientos. 

 
Durante la revisión técnica y visitas de campo realizadas a 10 municipios del 
departamento, en los cuales presta el servicio de agua potable la empresa 
ACUAVALLE S.A E.S. P, se pudo verificar que las aguas residuales provenientes 
del lavado de las estructuras de los acueductos son vertidas a fuentes hídricas sin 
ningún tratamiento previo, situación que se presenta en la totalidad de los sistemas 
de acueductos de la empresa. Con lo anterior Incumpliendo lo establecido en las 
normas de vertimientos contempladas en el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiental 1076 de 2015. 
 
Con lo anterior la empresa está contribuyendo con el deterioro de las fuentes hídricas, 
de los bienes y servicios ecosistémicos relacionados con la calidad del agua al no 
formular y adoptar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y evitar la 
realización de vertimientos sin tratamiento previo en especial a los lodos producidos 
en el lavado de estructuras, que impactan no solo las características físicas sino 
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también las condiciones para la preservación de la vida acuática, de peces y 
microorganismos presentes en las fuentes hídricas y poniendo en riesgo la oferta 
de agua. 
Los hechos expuestos generan una presunta falta disciplinaria, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 y el numeral 1 del artículo 35 de la ley 
734 de 2002. 
 

16. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por 

deficiencias en el cumplimiento de las funciones del proceso de 

gestión ambiental. 

 
Una vez revisada la documentación entregada por la entidad, solicitada para evaluar 
la gestión ambiental de esta, se pudo evidenciar que en el proceso de gestión 
ambiental existen las siguientes deficiencias: 
 
Los riesgos identificados en el mapa de riesgos de la entidad, no se encuentran 
asociados a situaciones como impactos negativos generados a ecosistemas, 
calidad del agua potable entregada al suscriptor, oferta de agua cruda en las fuentes 
abastecedoras y protección de estas. 
 
Documentos diagnósticos que establezcan el cumplimiento normativo ambiental 
vigente de la entidad y que definan situaciones de posibles afectaciones a los 
ecosistemas, perdida de oferta hídrica en fuentes abastecedoras entre otras. 
 
Implementación de acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación 
de los impactos ambientales que genera la empresa en sus procesos de producción 
de agua potable. 
 
ACUAVALLE S.A. E.S.P, no cuenta con el diseño de las estrategias de actuación a 
emplear para medir los aportes que como empresa realiza en la consecución del 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el país.  
 
Generando con esto que no se permita advertir errores en la planificación de las 
inversiones de la entidad, limitaciones en la obtención de las metas programadas 
en los proyectos de inversión, cumplimiento de la normatividad ambiental y 
prevención, mitigación y control de la generación de cargas contaminantes o 
impactos adversos a los ecosistemas. Con lo anterior Incumpliendo los numerales 
1,4,5 y 9 del artículo 6 del Decreto 1299 de 2008. 
 
Los hechos expuestos generan una presunta falta disciplinaria, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 y el numeral 1 del artículo 35 de la ley 
734 de 2002. 
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Contratación constituida mediante Vigencias Futuras  
 

17. Hallazgo  Administrativo. Debilidades en el seguimiento por parte de la 

supervisión.  

Para la  fecha en la que se desarrolló la presente auditoría el contrato se encontraba 
en trámite de liquidación  y no presentaba acta de recibo final, según certifica la 
entidad y pendiente de pago la suma de $131.300.000, correspondiente al otro si 
número 3, por lo que se retirará la incidencia disciplinaria y fiscal.  El contrato debe 
ser incluido en la muestra de la siguiente auditoría que se practique a la Sociedad 
de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A.E.S.P, con la finalidad de 
que sea revisado el resultado final de la etapa contractual y el balance económico 
derivado de la liquidación, para establecer  si concurren situaciones que puedan 
generar  algún tipo de incidencia fiscal.  

Clase de proceso: Prestación de servicios  
Número de contrato: 200-18 celebrado el 28 de diciembre de 2018 
Objeto: Servicio de personalización, parametrización, migración, implementación y 
puesta en producción de una solución tecnológica de software integrada para la 
gestión comercial, nómina y financiera (ERP) en modelo SAAS (Software como 
servicio). 
Valor: $2.757.300.000 
 
Etapa contractual 
 
En el expediente contractual se advierten debilidades en la supervisión, en cuanto 
a la actividad específica revisada, la migración de datos del sistema anterior al 
nuevo y la coherencia de las cifras entre las áreas funcionales, lo cual no garantiza 
la confiablidad y calidad de la información financiera que procesa y revela. 

MACROPROCESO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 

18. Hallazgo Administrativo por debilidades de los controles y 

conciliaciones bancarias. 

 
Efectuada la verificación de las consignaciones sin identificar se registraron 
contablemente según balance detallado con corte al 31 de diciembre de 2019, en la 
cuenta 29010104 “Consignaciones sin identificar” por $704,069.803 recursos que 
no se han reconocido presupuestalmente y siguen pendientes inclusive de vigencias 
anteriores por legalizar. Estos recursos no se encuentran en cuenta separada para 
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su identificación y se mantienen como fondo común en las cuentas de la tesorería 
hecho que genera incertidumbre y riesgos. 
 

 
Fuente: balance detallado vigencia 2019. 

 
Esta situación se presentó por debilidades en los controles administrativos y 
financieros, afectando la razonabilidad y fiabilidad de las cifras en los estados 
financieros para una adecuada disposición de los recursos y toma de decisiones. 

 
19. Hallazgo Administrativo por debilidades del control en rubros “otras 

cuentas por cobrar” y "Construcciones en curso". 

 
En el balance a 31 de diciembre de 2019, la entidad registra en el código 134490 
"otras cuentas por cobrar" un saldo de $8.718.148.524, hecho que representa un 
47% sobre la composición total de la cuenta 1384 "otras cuentas por cobrar” cuyo 
saldo es $18.528.572.065, sin variaciones significativas, lo que impacta de manera 
negativa los estados contables. 
 
El balance a 31 de diciembre de 2019 presenta en la cuenta 1615 "Construcciones 
en curso" por $17.985.835.283, que, a la fecha auditada, la entidad no ha saneado 
ni legalizado con observancia en las NIIF. 
 
Esta situación se presentó por debilidades en los controles administrativos y 
financieros, lo que afecta la razonabilidad y fiabilidad de las cifras en los estados 
financieros para una adecuada disposición de los recursos y la toma de decisiones. 
 

20. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por 

falencias en la legalización de anticipos entregados a contratistas, lo 

que podría conllevar a la pérdida de recursos, así como obras 

inconclusas. Y cuentas por pagar. 

 
A 31 de diciembre de 2019, la entidad certificó según el código 19060401, saldos 
de anticipos sin legalizar de las áreas técnica, operativa, servicios administrativos, 
al cliente, jurídica, planeación y ambiental, según archivo anexo; por valor de 
$8.204.236.761, de los cuales el 36,88% corresponden a saldos acumulados de la 
vigencia 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 y 2018, por 
$3.025.688.705. Al 31 de diciembre de la vigencia 2019 acumula saldos por 
$5.178.548.761.  

Cuenta Descripción 2019 2018 Variación $

29010104 CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR -704.069.803 -840.151.336 136.081.533
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Evaluados los estados financieros de la vigencia 2019, y la información confirmada 
por la entidad, se registra en el grupo 24 “cuentas por pagar” saldos acumulados 
por $17.386.866.507, dentro de los cuales contienen obligaciones a proveedores y 
contratistas al 31 de diciembre de 2019, sin flujo de efectivo por $5.334.471.995, y 
que se constituye por cuentas antiguas cuya fecha de vencimiento vienen desde las 
vigencias 2008 al 2017, denotando una omisión y fallas de la entidad al no haberlas 
reconocido y pagado  en cada vigencia fiscal,  según se indica en el siguiente 
cuadro: 
 

 
Fuente: Información certificada por la entidad y estados financieros 2019. 
 

Esta situación se presenta por falencia de controles administrativos y financieros de 
la entidad que no le ha permitido cumplir los deberes de la función administrativa, 
art.209 Superior, al existir anticipos de recursos no legalizados de vigencias 
anteriores. 
 
En consecuencia dicho incumplimiento podría ocasionar un detrimento a los 
recursos públicos, en manos de contratistas, así como posibles obras inconclusas, 
además de afectar la razonabilidad y confiabilidad de los saldos contables en los 
estados financieros, Hechos que además generan riesgo al igual por acumular 
obligaciones exigibles que pueden impactar negativamente la viabilidad financiera 
de la entidad.  
 
Lo anterior vulnera presuntamente las disposiciones establecidas en el numeral 1 
de los artículos 34 y 35, de la ley 734 de 2002. 
  

21. Hallazgo Administrativo y presunta incidencia Sancionatoria por 

incumplimiento de la efectividad en la evaluación del plan de 

mejoramiento de la vigencia 2018. 

 
Una vez evaluado el Plan de Mejoramiento vigente reportado a la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca, contenido con (16) hallazgos, de la vigencia 
2018 y (31) hallazgos de vigencias anteriores, se obtuvo como resultado una 
calificación definitiva del 74.5%, no alcanzando a ser Aprobado. 

Código Valor

24010101
-12.229.684

24010201 -5.322.242.311

-5.334.471.995

Cuentas por pagar reconociddas de vigencias anteriores

proveedores Cuentas por pagar Provedores desde 2008 a 2014 - vencidas

Contratistas  cuentas x pagar a 31/12/2019 desde 2008 a 2017 - vencidas

TOTAL
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Lo anterior debido a que las acciones de mejoramiento implementadas por 
Acuavalle S.A. E.S.P., en “cumplimiento” obtuvieron una calificación del 87.23% y 
en “efectividad” una calificación de 71.28%. 
 

 
Variable 

 
Ponderac

ión 

Rango de calificación - Hallazgos 

Si cumple (02) acciones se 
cierran 

Cumple parcial (01) 
acciones quedan abiertas 

No cumple 
(0) acciones 
quedan 
abiertas  

Cumplimi
ento 20% 

87.23 4,6,7,8,9,10,11,13,16,
9,19,VA1,17,19,24,25,
26,32,33,35,40 

1,2,3,5,12,14,15,NA3,8
,16,27,29,30,31,35,3,4,
5,6,9,13,16,20,22,41. 

7 
Efectivida
d 80% 

71.28 

Total 74.5 21 25 1 

 
Según se registró mediante Papel de Trabajo PT 03-PF, en la Evaluación del Plan 
de Mejoramiento, las acciones cumplidas correspondieron a 21 de los hallazgos 
identificados con los números 
4,6,7,8,9,10,11,13,16,9,19,VA1,17,19,24,25,26,32,33,35 y 40 de la vigencia actual 
y vigencias anteriores, acciones que fueron cerradas. 
 

De las acciones parcialmente cumplidas y no cumplidas que no fueron efectivas 
correspondieron a 25 y 01 hallazgos identificados con los números 
1,2,3,5,12,14,15,NA3,8,16,27,29,30,31,35,3,4,5,6,9,13,16,20,22,41 y 7 acciones 
que quedaron abiertas, por lo que continuarán y  harán parte de un nuevo Plan de 
Mejoramiento del proceso auditor. 

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el inciso 4° del 
parágrafo 1 del artículo 8° de la Resolución Reglamentaria No. 001 del 22 de enero 
de 2016, por no cumplir con la ponderación mínima y no alcanzar el porcentaje de 
cumplimiento, consagrado en la norma en comento, dará lugar al proceso 
administrativo sancionatorio de la Contraloría Departamental del Valle. 

El parágrafo 1. Del artículo 8 de citada resolución establece que: “El sujeto de control 
deberá cumplir con el (100%) del plan de mejoramiento. No obstante para la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se entiende por cumplido un plan 
de mejoramiento cuando al aplicar la metodología haya logrado un nivel igual o 
superior al ochenta por ciento (80%)”. 
 
Esta situación, se da por falta de gestión, controles, seguimiento y cumplimiento de 
las acciones de mejora, las cuales en gran parte no fueron efectivas porque no le 
apuntaron a resolver las causas raizales que generaron los hallazgos. 
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Lo anterior genera el desmejoramiento en la eficiencia y la eficacia de la 
administración, lo que puede traer consigo la imposición de las sanciones 
administrativas. 
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ANEXO 2 CUADRO DE HALLAZGOS 

Cuadro Nro.13 

Hallazgos  
Cantidad 

 
Valor 

 
Identificación en Informe 

Administrativas 21 No aplica 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1213,14,15,16,
17,18,19,20,21 

Presunta connotación Fiscal 3 $74.276.088 4, 9,11.  

Presunta connotación disciplinaria 14 No aplica 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,20 

Presunta connotación penal 0 No aplica  

Sancionatorio 1  21 
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ANEXO 3 ESTADOS FINANCIEROS 

Cuadro Nro. 14 
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Cuadro Nro. 15
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ANEXO 4 PRESUPUESTO 

Cuadro Nro. 16 
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Cuadro Nro. 17 
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ANEXO 5 INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 

Cuadro Nro. 18 

 

 

 

CODIGO: M2P5-02 VERSIÓN: 1.0 

1 Gestion financiera.
Promover la Gestión Eficiente de los Recursos

para lograr la Sostenibilidad y Rentabilidad

Financiera

1.400.800.000 514.561.572 36,73%

1 Mejoramiento de ingresos 1.400.800.000 514.561.572 36,73%

2
Recurso Humano Constructor de

Bienestar

Desarrollar en Nuestro Recursos Humano se

Competencia, Bienestar Social, Salud y

Seguridad en el Trabajo Propendiendo por la

Calidad del Servicio y la Calidad de Vida del

Trabajador

600.000.000 279.905.200 46,65%

2 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 220.000.000 213.495.000 97,04%

3 Desarrollo de Personal 325.000.000 11.410.200 3,51%

4 Bienestar social 55.000.000 55.000.000 100,00%

3
Mejores servicios para nuestra

comunidad.

Desarrollar mas y mejores servicios

domiciliarios a nuestros usuarios
7.149.470.000 6.826.076.324 95,48%

5  Imagen Corportativa 6.945.470.000 6.746.677.490 97,14%

6 Atención a Clientes y partes  interesadas 204.000.000 79.398.834 38,92%

4 Gestion de procesos
Mantener una Cultura de Calidad y

Competitividad en los Procesos
1.130.000.000 289.790.000 25,65%

7 Sistemas integrales de Gestión 790.000.000 140.000.000 17,72%

8 Sistemas de información corporativo 340.000.000 149.790.000 44,06%

5
Mas agua, mejor infraestructura para

nuestra comunidad.

Prestar Servicios Domiciliarios Mejorando los

Estándares de Calidad en Nuestra Zona de

Influencia

31.211.802.148 29.524.511.142 94,59%

9 Producción de agua potable 14.795.570.760 13.825.745.688 93,45%

10 Distribución de agua Potable 9.478.530.103 9.454.012.454 99,74%

11 Disposición de aguas residuales 6.937.701.286 6.244.753.000 90,01%

6 Construyendo Ambiente para la Paz
Concurrir en el manejo ambiental de las

cuencas hidrográficas y promover el uso

eficiente y ahorro del agua.

860.000.000 851.967.488 99,07%

12 Conservación y Recuperación del recurso hídrico 725.000.000 724.955.012 99,99%

13 Mejoramiento de la cultura ambiental 111.000.000 106.187.313 95,66%

14 Creación de la cultura de la Ecoeficiencia 24.000.000 20.825.163 86,77%

42.352.072.148 38.286.811.726 90,40%

-8.500.000.000

-16,72%

TOTAL 

VARIACION

PLAN DE ACCION 

EJECUTADO
Eje Programa EJE Y PROGRAMA

PLAN DE 

ACCION 

DEFINITIVO

OBJETIVO ESTRATEGICO %



 

 

57 

 

 

 


