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13019 11
Santiago de Cali,

Doctor

JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ
Gerente

Sefores

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E.
Carrera. 78 #No. 2A - 00
Cali, Valle del Cauca

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestion

Respetado doctor: Juan Carlos Martinez Gutiérrez y Honorables miembros de la Junta
Directiva

La Contraloria Departamental del Valle del Cauca, con fundamento en las facultades
otorgadas por el articulo 267 de la Constitucién Politica de Colombia, modificado
por el Acto Legislativo 04 de septiembre 18 de 2019, Decreto Ley Reglamentario
403 de Marzo 16 de 2020 y la Resolucion 414 del 08 de septiembre de 2014, “Por
el cual se incorporan al Régimen de contabilidad publica, el marco normativo
aplicable para algunas empresas sujetas a su ambito y se dictan otras
disposiciones.”, incorporan en el Régimen de Contabilidad Publica, el marco
conceptual para la preparacion y presentaciéon de informacién financiera y las
normas para el reconocimiento, medicién, revelacién y presentacioén de los hechos
econdémicos, aplicables a las entidades que no cotizan en el mercado de valores, y
gue no captan ni administran ahorro del publico, practicé auditoria a los estados
financieros del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., para las
vigencias, de enero 1 al 31 de diciembre de 2018 y de enero 1 al 31 de diciembre
de 2019, las cuales comprenden el Estado de Situacion Financiera, el Estado de
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las
notas. Asi mismo, con fundamento en el articulo 268 de la Constitucion Politica de
Colombia, la Contraloria Departamental del Valle del Cauca realizé auditoria al
presupuesto de las mismas vigencias.

Conforme lo establece la Guia de Auditoria Territorial — GAT adoptada mediante la
Resolucion Reglamentaria 003 de enero 7 de 2020, este informe de auditoria
contiene: la opinién sobre los estados financieros, la opinién sobre el presupuesto y
el concepto sobre la gestion.

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al Hospital Departamental Mario
Correa Rengifo E.S.E, dentro del desarrollo de la auditoria, otorgando el plazo
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta.
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1 INTRODUCCION

La Contraloria Departamental del Valle del Cauca, en desarrollo de su Plan de
Vigilancia y Control Fiscal vigencia 2020, realizé la Auditoria Financiera y de
Gestion, al Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., de los periodos
comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019, trabajo para el cual se plantea el siguiente objetivo:

Evaluar la gestion y los resultados fiscales, examinando de forma independiente,
objetiva y confiable la informacion financiera, presupuestal y de gestion, que permita
determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los
resultados y si la gestion fiscal se realiz6 de forma econdmica, eficiente y eficaz;
determinando el fenecimiento o no de la cuenta en las vigencias 2018 y 2019, con
base en los dictdimenes contable y presupuestal, acorde con los procesos y factores
de riesgo que sean determinados en desarrollo de la auditoria financiera.

El marco legal y/o fuentes de criterio de la auditoria a ser considerados, son los
comprendidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 819
de 2003, Decreto 115 de 1996, manuales internos de la entidad, el Acto legislativo
04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020, de control fiscal, entre otras, asi como las
normas que las modifiquen o complementen aplicables.

No obstante, se deja constancia de los obstaculos presentados en la ejecucién de
la auditoria Financiera y de Gestion al Hospital Departamental Mario Correa Rengifo
E.S.E., pues la mayor parte fue realizada de forma virtual, en cumplimiento a toda
la reglamentacion ocasionada por la pandemia que vive la humanidad, causada por
el Coronavirus — Covid -19.

2 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORIA

La Contraloria Departamental del Valle del Cauca-CDVC realizara esta auditoria
conforme lo establece la Guia de Auditoria Territorial - GAT Version 02 Auditoria
Financiera y de Gestion, adoptada mediante la Resolucion Reglamentaria Organica,
y que adapté las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAI). Esas normas exigen que se cumplan requisitos éticos como
parte de una auditoria conforme con las ISSAI, la Contraloria Departamental del
Valle del Cauca, ejerce a juicio profesional y mantiene escepticismo profesional a lo
largo de todo el proceso auditor. También:

- Identifica y evalla los riesgos de errores materiales, por causa de fraude o
error; disefia y lleva a cabo procedimientos de auditoria en respuesta a esos
riesgos y obtiene evidencia de auditoria que sea, suficiente y apropiada, para
proporcionar una base para la opinién o concepto. El riesgo de no detectar
una incorreccién material como resultado de un fraude es mayor que el de
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un error, debido a que el fraude implica colusibn o confabulacién,
falsificacion, omisiones intencionales, declaraciones erréneas, o anulacion
del control interno.

- Obtiene un conocimiento y comprension claros de los controles internos
pertinentes para auditar, con el fin de disefiar procedimientos de auditoria
gue sean adecuados a las circunstancias.

- Evalua la aplicacion de las politicas contables o de otra naturaleza usada, asi
como la razonabilidad de las estimaciones contables y de las revelaciones
de informacién hechas por la direccidén de la entidad.

3 RESPONSABILIDAD DEL SUJETO DE CONTROL EN RELACION CON
LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., es responsable de preparar
y presentar tanto los estados financieros de conformidad con las normas de la
Contaduria General de la Nacién, como las cifras presupuestales de conformidad
con el Decreto 115 de 1996, ademas es responsable de establecer el control interno
necesario que permita que toda la informacion reportada a la Contraloria
Departamental del Valle se encuentre libre de incorreccién material debido a fraude
0 error,

4 DICTAMEN DE LA AUDITORIA
4.1 OPINION SOBRE EL PRESUPUESTO

En el andlisis presupuestal se evidenciaron hechos relevantes, que indica que la
ejecucion presupuestal (ingresos y gastos) se ajusta a los lineamiento
presupuestales, excepto que la entidad no tienen en cuenta las cesantias causadas
para la elaboracién de los cierres fiscales de las vigencias 2018 y 2019, lo cual se
ha convertido en una costumbre en la entidad, por lo tanto la opinidon es negativa,
para las dos vigencias.

4.1.1 Fundamento de la Opinidn Presupuestal

Para los periodos 2018 y 2019, se evidencia que la entidad no tuvo en cuenta las
cesantias causada por $1.261.843.923 y $1.061.387.645, respectivamente en los
cierres fiscales, toda vez, que estas son una obligacibn que se encuentren
registradas como cuentas por pagar en los estados financieros, por lo tanto deben
de incluirse en el cierre fiscal.
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La contratacion presentd falta de planeacién, no se determinaron posiblemente
criterios de seleccion, ni se verifico que los oferentes contaran con la capacidad
financiera, organizacional, técnica y de experiencia para ejecutar el objeto
contractual.

Se evidenciaron presuntas faltas de soportes que respalden y evidencien la
ejecucion del objeto contractual para que se efectien los pagos, justificacion técnica
y juridica para adicionar el valor al contrato y sobrecostos.

Asi mismo, se evidenciaron presuntas irregularidades en la constitucion de las
polizas o falta de otorgamiento de las mismas, como también falta de supervision
en el seguimiento administrativo, juridico, técnico y financiero de las obligaciones
contractuales y asi mismo, omision en la publicacién del proceso de contratacion en
el SECOP.

4.1.2 Concepto Sobre la Gestion de Inversiéon y del Gasto

La Gestion del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., fue enmarcada
en el Plan de Desarrollo Institucional 2016 — 2019, “El Mario somos todos”, en la
ejecucion de la auditoria se observo lo siguiente:

Las actividades propuestas con sus respectivos indicadores obtienen un
cumplimiento total del 91.04% para el 2018 y 91% en el 2019, como se refleja a
continuacion.

Cuadro No. 1
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
2018 2019
TOTAL, METAS CUMPLIDOS 61 63
TOTAL, METAS NO CUMPLIDAS 6 6
TOTAL, METAS PLANTEADOS 67 69

Fuente: Planeacion HDMCR elaborado: Equipo Auditor

Los indicadores relacionados con la parte financiera del Hospital mostré que, en el
2018, dos cumplieron la meta programada y en el 2019, ninguno de ellos alcanzoé la
meta proyectada, situacion que afecta las finanzas de la entidad al adquirir
compromisos sin contar con apalancamiento financiero.

Para el programa No.1 se proyecté una meta de un porcentaje mayor o igual a 1,
observando en la ejecucion de ingresos de las vigencias 2018 y 2019, que no logré
cumplir la meta contemplada debia ser mayor o igual a 1, con un resultado del 0.87%
y 0.85% respectivamente.

2018. Equilibrio presupuestal = (42.901.075.751) / (49.032.421.345) = 0,87.
2019. Equilibrio presupuestal = (51.023.721.847,69) / (60.101.237.002) = 0,85.
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El anterior resultado, conllevd a que en las vigencias objeto de analisis, se
obtuvieran resultados fiscales negativos.

La evaluacion de cumplimiento de las metas del plan de desarrollo institucional,
sefala que las metas que estaban encaminadas a la prestacion de servicio en salud,
se evidencid que éstas presentaron desempefio del 100% en el 2018 y 93% en el
2019, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 2
INDICADORES DE PRODUCCION
2018 2019
TOTAL METAS PLANTEADAS 14 14
TOTAL METAS CUMPLIDAS 14 13
TOTAL METAS NO CUMPLIDAS 0 1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100% 93%

Fuente: Planeacion HDMCR
Gestion Contractual

El andlisis de la revision de la muestra de contratacion de las vigencias 2018 y 2019
evidencio presuntas irregularidades en el control de la ejecucidén presupuestal de
los recursos invertidos para la consecucién de los bienes, obras y servicios,
teniendo en cuenta que carecieron de soportes que ameritara la suscripcion de
contratos adicionales y que permitieran verificar el cumplimiento del objeto
contractual.

De igual modo, se evidenciaron deficiencias en los controles administrativos,
juridicos, técnicos y financieros que respaldaran las obligaciones contractuales
contraidas con cada uno de los contratistas.

4.2  OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el analisis de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, se evidenciaron
hechos relevantes, que indican que estos reflejan la realidad econdémica y financiera
de la entidad por tal razon, la opinidn es sin salvedad.

En el andlisis de los estados financieros se evidenciaron hechos relevantes, que
indican que estos no reflejan la realidad econdmica y financiera del Hospital
Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., al 31 de diciembre de 2019, por lo
tanto la opinion es con salvedad, A continuacion, se relacionan cada uno de los
hechos primordiales para dictaminar los estados financieros.
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4.2.1 Fundamentos de la Opinion de los Estados Financieros
En las vigencias 2018 y 2019, la opinion se fundamenta en:

e Se causaron obligaciones por intereses corrientes y moratorios de
$21.963.153.00, los cuales fueron reconocidas, y no registradas como reveladas
en los Estados Financieros de la Entidad como cuentas por pagar, presentando
incorreciones en los pasivos

¢ Nuevamente, se causaron obligaciones por intereses corrientes y moratorios de
$18.642.202.00, las cuales fueron reconocidas, y no registradas como reveladas
en los Estados Financieros de la Entidad como cuentas por pagar, presentando
incorreciones en los pasivos

e Las cuentas por cobrar por venta por servicios presentan cartera con edades de
mas de 60 dias por $12.348.306.292.00, las cuales presentan incertidumbre en
las cuentas por cobrar de los activos.

e En los estados financieros se evidenciaron registros por concepto de
incapacidades por un valor de $233.744.248 en el 2019 y en el 2018
$127.929.833, las cuales tienen una antigiiedad mayor de 360 dias, presentando
incertidumbre en las cuentas por cobrar de los activos.

¢ En la cuenta Propiedad Planta y Equipo se evidencian terrenos pendientes por
legalizar por $2.140.079.000 en la vigencia 2018 y 2019, evidenciandose una
subestimacion en el grupo de activos.

5 CUESTIONES CLAVES DE LA AUDITORIA

Excepto por la cuestion descrita en la seccién fundamento de la opinion (con
salvedades o de la opinion negativa) la Contraloria Departamental del Valle del
Cauca ha determinado que no se observd otras cuestiones claves de la auditoria
gue se deban comunicar en este informe.

6 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD EFICIENCIA DEL CONTROL
INETERNO

En cumplimiento del numeral 6° del articulo 268 de la Constitucion Politica de
Colombia, sobre la atribucion del Contralor General de la Republica y de las
contralorias territoriales, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control
interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloria Departamental del Valle del
Cauca evaluo los riesgos y controles establecidos por el sujeto de control conforme
a los parametros mencionados en la Guia de Auditoria Territorial en el marco de las
normas internacionales de auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados
obtenidos, se emite un concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal
interno: CON DEFICIENCIA, producto de la siguiente calificacién:

Cuadro No. 3
9
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CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL
CONTROL FISCAL INTERNO BASE 100%
(100%)

1,9

0,
CON DEFICIENCIAS 50%

Fuente: PT06-AF Matriz de Riesgos y Controles
Este concepto esta sustentado en que:

Se evidenciaron presuntas irregularidades en el Control Interno, teniendo en cuenta
qgue del analisis de la muestra de contratacion de las vigencias 2018 — 2019 se
detect6 deficiencias en cada una de las fases del proceso de contratacién, como
fueron en aquellas atinentes a la planeacion, en la ejecucion y en consecuencia en
la liquidacion de los contratos.

No se evidencid conciliaciones contables entre los proceso liderados por control
interno del Hospital.

En los planes de mejoramiento no se evidencioé acciones de mejoras relacionados
con el grupo de cartera.

No se evidenciaron auditorias por parte de control interno relacionadas con el
proceso presupuestal del Centro Hospitalario en las vigencias 2018 y 2019.

7 EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019, y reportado a la
Contraloria Departamental del Valle del Cauca, comprende 3 procesos de auditorias
realizados en vigencias anteriores, de los cuales se tiene vigente veintidés (22)
acciones de mejora resultado de hallazgos administrativos con diferentes
incidencias, a los cuales se les efectud el seguimiento correspondiente, obteniendo
como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por el Hospital
Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., fueron Inefectivas de acuerdo a la
calificacion de 62.3 puntos, segun se registra en el Papel de Trabajo PT 03-PF
Evaluacion Plan de Mejoramiento

8 EVALUACION Y CALIFICACION DE LA CUENTA

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., rindi0 la cuenta en
oportunidad, asi mismo, al verificar en la ejecucién de la auditoria la calidad de la
misma, no se evidenciaron diferencias relacionadas con la informacién verificada y
cruzada entre programas del plan de Desarrollo Institucional

Una vez revisada la plataforma del Sistema de Rendicion de Cuentas en Linea,
frente a la revision efectuada durante el proceso auditor, no se determinaron
10
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diferencias relevantes, el volumen de la contrataciéon correspondié a lo rendido
verificado durante la ejecucion del proceso auditor.

9 FENECIMIENTO

Con fundamento en la opinion contable y presupuestal, la Contraloria
Departamental del Valle del Cauca No Fenece la cuenta rendida por el Hospital
Departamental Mario Correa Rengifo para la vigencia fiscal 2018, conforme a los
siguientes resultados:

VGENCIA 2018
Cuadro No. 4

CALIFICACION DE LA GESTION FISCAL INTEGRAL

i PRINCIPIOS DE LA GESTION FISCAL CALIFICACION | CALIFICACION POR [  CONCEPTO/
MACROPROCESO PROCESO PONDERACION POR PROCESO | MACROPROCESO OPINION
EFICACIA | EFICIENCIA ECONOMIA
EJECUCION DE INGRESOS 100,0% 100%
GESTION PRESUPUESTAL
EJECUCION DE GASTOS 00% 00%
GESTION DE PLAN
GESTION o ESTRATEGICO
PRESUPUESTAL CORPORATVO O 83,8% 913% 263%
GESTION DE LA INSTITUCIONAL (Segtin Eem
INVERSION Y DEL GASTO  [corresponda) Observaciones
GESTION CONTRACTUAL 331% 174%
TOTAL MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL 33.1% 53,7% 322%
ESTADOS FINANCIEROS 60,0%
GESTION -
FINANCIERA INDICADORES FINANCIEROS 322%
TOTAL MACROPROCESO GESTION FINANCIERA 92,2% 36,9%

33.1%
INEFICIENTE |ANTIECONOMICA|

100% |CONCEPTO DE GESTION 69,1%

FENECIMIENTO

INEFICAZ

Con fundamento en la opinion contable y presupuestal, la Contraloria
Departamental del Valle del Cauca No Fenece la cuenta rendida por el Hospital
Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., de la vigencia fiscal 2019, conforme a
los siguientes resultados:

11
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VGENCIA 2019
Cuadro No. 5

CALIFICACION DE LA GESTION FISCAL INTEGRAL

PRINCIPIOS DE LA GESTION FISCAL CALIFICACION POR | CALIFICACION POR |  CONCEPTO!
PROCESO MACROPROCESO OPINION

MACROPROCESO PROCESO PONDERACION

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

EJECUCION DE INGRESOS 100,0% 10,0%
GESTION PRESUPUESTAL
EJECUCION DE GASTOS 0,0% 0,0%
GESTION i GESTION DE PLAN
PRESUPUESTAL EIRAlECKD) CORPO,RATNO 83,8% 91,3% 26,3%
GESTION DE LA OINSTITUCIONAL (Segin Con

INVERSION Y DEL GASTO | c0rTesponda) Observaciones

GESTION CONTRACTUAL 45,6% 23,1%
TOTAL MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL 45,6% 60,0% 36,0%
ESTADOS FINANCIEROS 45,0% Con salvedades
GESTION 40%
FINANCIERA INDICADORES FINANCIEROS 35,1%
TOTAL MACROPROCESO GESTION FINANCIERA 80,1% 32,0%

45,6%
ANTIECONOMICA

100% |CONCEPTO DE GESTION 68,0%

FENECIMIENTO

| INEFICAZ

10 ATENCION DE DENUNCIA CIUDADANAS

Durante el proceso de planeacién como el de ejecucion de la auditoria no se allegé
denuncias ciudadanas.

11 PLAN DE MEJORAMIENTO

La entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que surja del presente informe, con
acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el
proceso auditor y que se describen en el informe. El plan de mejoramiento se debe
registrar en el proceso de “plan de mejoramiento del Sistema de Rendicién de
Cuentas en Linea RCL”, dentro de los 15 dias habiles siguientes al recibo del
informe, de acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Resolucion Reglamentaria No.
01 de enero 22 de 2016.

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se
implementaran por parte de la entidad, las cuales deberan responder a cada una de
las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para
su implementacion y los responsables de su desarrollo

12
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12 RELACION DE HALLAZGOS

Como resultado de la auditoria Financiera y de Gestion practicada, la Contraloria
Departamental del Valle del Cauca, constituyeron (12) hallazgos administrativos, de
las cuales, (3) tienen posible alcance disciplinarios (3) tienen alcance fiscal por
$53.548.085 y (01) sancionatorio por incumplimiento del plan de mejoramiento
vigente.

Prepar6: Equipo Auditor
Revis6: Eliana Ampudia Balanta
Aprobado: Comité de Calidad
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13 ANEXO RELACION DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoria se establecieron (12) hallazgos
administrativos, de las cuales (3) tienen posible incidencia disciplinaria, (3) con
posible incidencia fiscal y (01) sancionatorio, los cuales seran trasladados para su
trdmite y jurisdiccidn a las instancias competentes.

1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria— Falta de
planeacidn, supervision y de publicidad del proceso contractual.

Contratos No. 111-2018, No. 112-2018, No. 1.2-15-01.079-2018, No. 048-2019, No.
1.2-15-01-055-2019, No. 077-2019, No. 1.2-15-01-146-2018, No. 1.2-15-01-137-
2018, No. 1.2-15-01-073-2018, No. 1.2-15-01-055-2018, OCA 3537-2108, OCA
3672-2018, No. 1.2-15-01-009-2019, No.1.2-15-01-041-2019, No. 1.2-15-01-078-
2019, No. 15-01-030-2019, No. 051-2019, 1.2-15-01.075-2018, 1.2-15-01.049-
2018, 1.2-15-01.002-2018, 049-2019, 1.2-15-01.076-2019, Falta de planeacion,
teniendo en cuenta que en los estudios previos no se aportan los anexos técnicos
por cada uno de los servicios a adquirir discriminando el valor unitario de cada uno
de ellos, de tal manera que permita obtener evidencia que justifique el valor
estimado del contrato, ademas de que no incluyen el personal requerido con sus
respectivos criterios de experiencia e idoneidad, denotdndose una presunta
inobservancia de los principios de planeacién y seleccion objetiva contenidos en los
numerales 6.2.14 y 6.2.16 respectivamente del Acuerdo 012 del 2014 “Estatuto de
contratacion de la entidad” al igual que los numerales i, iii y iv del 21.2 de la
Resolucion 297 de 2014 “Manual de Contratacion”.

De igual modo, en expedientes de la: Orden de compra OCA 3537- 2018, Orden De
Compra 3672-2018, no se evidencio la presentacion de la carta de propuesta
debidamente diligenciada por el contratista donde se indique el nimero total de
folios y el valor de la misma, lo que impide analizar y comparar los precios facturados
vs los ofertados. Igualmente faltan las hojas de vida del representante legal y de la
empresa, incumpliendo presuntamente los requerimientos establecidos en los
estudios previos criterios de seleccién y en la invitacién a cotizar en el punto
requisitos habilitantes para la presentacion de las ofertas, vulnerando asi el acuerdo
012 de 2014 estatuto de contratacion el principio de planeacién Articulo 19.1.1
estudios y documentos previos y el Articulo 19.1.1.5 los criterios para seleccionar la
oferta mas favorable, entre estos criterios idoneidad/ yo experiencia.

En el contrato No. 1.2-15-01.079-2018, la propuesta del contratista no contiene una
oferta econdmica totalizada de acuerdo al presupuesto, no obstante, a lo cual en la
evaluacion juridica — técnica fechada a 30 de mayo de 2018, se calific6 como
habilitado siendo este uno de los puntos que componia dicha evaluacion.

En el contrato No. 112-2018 las actas del supervisor no contienen informacion del
avance de las actividades que permitan evidenciar el seguimiento a las obligaciones
14
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del contrato, de conformidad como lo exige la resolucién 375 de 2013 en su literal
b, en aplicacion a los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Ademas, las hojas
de vida del personal no contienen soportes de experiencia, titulos académicos,
cédulas de ciudadania, que permitan evidenciar su idoneidad y experiencia.
denotandose una presunta inobservancia de los principios de planeacion y seleccién
objetiva contenidos en los numerales 6.2.14 y 6.2.16 respectivamente del Acuerdo
012 del 2014 “Estatuto de contratacion de la entidad” al igual que los numerales i, iii
yiv del 21.2 de la Resolucion 297 de 2014 “Manual de Contratacion”.

Los términos de referencia del contrato No. 048-2019 y No. 049-2019 solicitan una
capacidad financiera mediante los estados financieros basicos con corte a 30 de
septiembre de 2018, en contravia de del articulo 34 de la Ley 222 de 1995, el cual
exige que sean presentados a fin del ejercicio con corte a 31 de diciembre.

Los contratos No. 111-2018, 112-2018, No. 048-2019, 1.2-15-01.052-2018, No.
051-2019, No. 1.2-15-01.083-2018 no fueron publicados en el SECOP, el contrato
.2-15-01.079-2018, No. 018-2019, 042-2019 no se rindi6 la totalidad de la
documentacion y los contratos 1.2-15-01.075-2018, 1.2-15-01.049-2018, 1.2-15-
01.002-2018, 049-2019, 1.2-15-01.076-2019 se rindieron de manera extemporanea,
incumpliendo presuntamente el numeral 6.2.9 del Acuerdo 012 del 2014 “Estatuto
de contratacion de la entidad” y el articulo 26 de la Resolucion 297 de 2014 “Manual
de Contratacién”

Contrato 133-2018, no se evidenciaron las pélizas requeridas de acuerdo a los
estudios previos y la clausula décima primera del contrato. Tampoco, distintivo de
habilitacién de servicios farmacéutico emitido por el ministerio de salud y proteccion
social incumpliendo presuntamente el articulo 26 del Decreto 1011 de 2006. Asi
mismo, la publicacion del proceso de contrataciéon fue extemporanea, pues de
acuerdo a la consulta realizada en el SECOP, figuran en el mes de noviembre y las
actuaciones surtidas comprendian el mes de octubre, incumpliendo presuntamente
el numeral 6.2.9 del Acuerdo 012 del 2014 “Estatuto de contratacion de la entidad”
y el articulo 26 de la Resolucion 297 de 2014 “Manual de Contratacion”

En la Orden de Servicio OAJU-1.2-28-042-2018, no se evidencié el pagaré de
conformidad como lo exige la orden, incumpliendo presuntamente el numeral °10
garantias de la misma.

En el Contrato 1.2-15-01-080-2018, se evidencié la aprobacion del pagaré
reemplazando la constitucion de las poélizas que manda los estudios previos en el
punto constitucion de garantias- poélizas y en el contrato clausula novena,
vulnerando presuntamente el acuerdo 012 de 2014, estatuto de contratacion
Capitulo VI de la garantia unica, y el articulo 39 de la resolucién 297 de 2014,
manual de contratacion.

En el contrato 1.2-15-01-146-2018:
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1) Se evidencio la aprobacion del pagaré reemplazando la constitucion de las
pélizas que manda los estudios previos en el punto constitucién de garantias-
poélizas y en el contrato clausula octava, vulnerando presuntamente el acuerdo 012
de 2014 estatuto de contratacion Capitulo VI de la garantia Unica, y el articulo 39 de
la resolucion 297 de 2014 manual de contratacion.

2) Tampoco, distintivo de habilitacion de servicios farmacéutico emitido por el
ministerio de salud y proteccion social incumpliendo presuntamente el articulo 26
del Decreto 1011 de 2006.

En el contrato 077-2019. Las polizas otorgadas por el contratista no cubren el plazo
requerido por la entidad en cada uno de los respectivos amparos incumpliendo
presuntamente la clausula décima tercera del contrato, no obstante, fue aprobada,
incumpliendo presuntamente la clausula novena “Garantias” del contrato.

En el contrato 1.2-15-01-137- 2018. Se evidencié la aprobacion del pagaré
reemplazando la constitucion de las poélizas que manda los estudios previos en el
punto constitucion de garantias- pélizas y en el contrato clausula Octava- garantias,
vulnerando presuntamente el acuerdo 012 de 2014 estatuto de contratacion
Capitulo VI de la garantia Unica, y el articulo 39 de la resolucién 297 de 2014,
manual de contratacion.

En el contrato No. 1.2-15-01-073-2018, el certificado de los antecedentes penales 'y
requerimiento judicial figura con fecha de expedicion posterior al inicio del contrato,
vulnerando presuntamente el punto de criterios de seleccién y requisitos habilitantes
de la invitacién a cotizar. Se evidencia la aprobacion del pagaré reemplazando la
constitucion de las polizas que manda los estudios previos en el punto constituciéon
de garantias- podlizas y en el contrato clausula décima primera garantia Unica,
vulnerando presuntamente el acuerdo 012 de 2014, estatuto de contratacion
Capitulo VI de la garantia Unica, y el articulo 39 de la resolucién 297 de 2014 manual
de contratacion.

En el contrato 1.2-15-01-055-2018, se evidencié la aprobacion del pagaré
reemplazando la constitucion de las pélizas que manda los estudios previos en el
punto constitucion de garantias- polizas y en el contrato clausula octava, vulnerando
presuntamente el acuerdo 012 de 2014 estatuto de contratacion Capitulo VI de la
garantia Unica, y el articulo 39 de la resolucién 297 de 2014 manual de contratacion.

En la propuesta economica del contratista no se establece el valor de cada
tomografia por lo que no permite analizar y comparar los precios facturados vs los
establecidos en la propuesta, ademas se entrega un certificado de la E.S.E donde
manifiestan la cantidad de tomografias simples y de contraste realizadas y su valor
total, contrariando lo que el supervisor manifiesta en sus actas respecto a que el
profesional encargado solo puede realizar tomografias simples puesto que no
cuenta con la idoneidad para realizar las tomografias de contraste por lo que se
16
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concluye que no se puede realizar el analisis y la comparacion de precios facturados
y ofertados.

En la orden de compra 3537-2018, no se presentd el pagaré ni su aprobacion,
vulnerando presuntamente lo establecido en la orden de compra en la consideracion
8. Garantias paragrafo tercero y el acuerdo 012 de 2014, estatuto de contratacion
el articulo 19.1.1.7 de las garantias exigidas en el proceso de contratacion

En el contrato 1.2-15-01.044-2018 Se evidencié la aprobacion del pagaré
reemplazando la constitucion de las pdlizas, sin embargo se aporta una de las
polizas que es la de R.C.E, por lo cual se reemplaza las polizas faltantes por un
pagaré, vulnerando presuntamente lo que manda los estudios previos en el punto
constitucién de garantias- polizas y en el contrato garantia Unica y el acuerdo 012
de 2014 estatuto de contratacion Capitulo VI de la garantia Unica, y el articulo 39 de
la resolucion 297 de 2014 manual de contratacion.

Asi mismo, en el contrato 15-01-030-2019 se empez0 a ejecutar 02-01-2019, segun
consta en el acta de inicio y tiene una duracion de seis meses, hasta el 30-06-2019
segun acta de terminacion aportada por el supervisor, el contrato se dio por
terminado el dia 31-12-2019, evidenciando asi un acta modificatoria de prorroga en
tiempo la cual no reposa su solicitud dentro del proceso, vulnerando presuntamente
la resolucion N° 297 de 2014 el articulo 31- de los contratos adicionales y actas
modificatorias.

En el contrato 1.2-15-01-063-2019 se logro ejecutar el 21% del total del objeto
contractual, por un valor de $109.707.533 y en el contrato 1.2-15-01-030-2019 solo
se logro ejecutar el 16,63% del total del objeto contractual, por un valor de $
104.871.942 vulnerando presuntamente el acuerdo 012 de 2014 estatuto de
contratacion el principio de planeacion Articulo 19.1.1 estudios y documentos
previos.

En el contrato No. 1.2-15-01-041-2019, Se efectué una adicidon presupuestal por
valor de $125.000.000, para lo cual se aporta un oficio por parte del supervisor del
contrato solicitando una adicion por el 50% del valor del contrato principal, pero no
se sustenta ni se fundamenta técnica y juridicamente la necesidad. Ademas, no se
evidencio, la extensién y modificacion de las pélizas de conformidad con la clausula
cuarta- Garantias del contrato adicional suscrito el dia 26 de abril de 2019,
vulnerando presuntamente el acuerdo 012 de 2014 estatuto de contratacion
Capitulo VI de la garantia Unica articulo 26 literal C y el articulo 39 de la resolucién
297 de 2014 manual de contratacion.

En el contrato No. 1.2-15-01-078-2019, se aporta un pagaré como garantia del

contrato de adicion, sustituyendo las polizas que fueron exigidas en los estudios en

el punto constitucion de garantias- poélizas y en el contrato clausula - Garantia,

sumado a que no se evidencio, la extension y modificacion de las podlizas de
17
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conformidad con la clausula cuarta-Garantias del contrato adicional suscrito el 28-
11-2019, vulnerando presuntamente el articulo 39 de la resoluciéon 297 de 2014
manual de contratacion.

Contrato No. 1.2-15-01.005-2018 se evidenciéo el reconocimiento de hechos
cumplidos por valor de $293.478.850 que corresponden a facturacion por fuera del
plazo estipulado en el contrato, pues de acuerdo a la clausula sexta el plazo es
desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2018:

Cuadro No. 6
Facturacion Fecha valor
93 folio NVH 8642 5/04/2018 | $ 255.512.531
189 folio NVH 8644 6/04/2018 | $ 4.276.868
191 FOLIO NVH 8645 6/04/2018 | $19.062. 795
195 FOLIO NVH 8646 6/04/2018 | $ 33.689.451
Valor $ 293.478.850

Elaborado: equipo auditor
Fuente: Contrato.

Situaciones que fueron causadas por falta de: planeacion en la determinacion del
presupuesto, condiciones técnicas, valores unitarios, criterios de seleccion del
contratista y de supervision técnica, administrativa y juridica; de tal manera que se
consiga el control de la ejecucion presupuestal del contrato, y de las obligaciones
del mismo. Ocasionando que no se propicie la libre concurrencia y una seleccién
objetiva, ademas de que se contrate personal que no acredite la idoneidad y
experiencia requerida en tanto que el contratista no aporté certificaciones de
experiencia relacionada con el objeto contractual, al igual que se esta impidiendo el
conocimiento de la comunidad y de los posibles oferentes del proceso de
contrataciéon, que no se cumplan con los objetivos y metas programadas por el
hospital ante prorrogas injustificadas, se pague con el presupuesto de este contrato
actividades que no se ejecutaron durante el plazo pactado apartdndose
presuntamente del deber funcional contenido en los numerales 1, 28 del articulo 34
de la Ley 734 de 2002.

2. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal —
Falta de planeacién, pagos injustificados y de garantias del contrato.

Contrato 093-2019

Suscrito: 3/10/2019

Objeto: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL
DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO utilizados en la promocion de la
salud y la prevencion, diagndéstico, tratamiento y rehabilitacion de nuestros usuarios,
los insumos se encuentran descritos en el Anexo N° 1. Y 2, documentos que hacen
parte integral del presente contrato”. Paragrafo 1°: El suministro de medicamentos
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se realizara bajo la modalidad de EVENTO soportado por las ordenes de pedido
efectuados por el contratante las cuales debera estar autorizados por el supervisor,
segun los valores establecidos en el presente anexo que forma parte integral del
presente contrato. Paragrafo 2°: EL CONTRATISTA ejecutara el objeto materia de
contratacion, ejerciendo la autonomia administrativa, técnica y directiva que le
asiste.

Valor: $800.000.000, con adicion totaliza $960.000.000,00

Falta de planeacion, teniendo en cuenta que en los estudios previos no se aportan
los anexos técnicos por cada uno de los servicios adquirir discriminando el valor
unitario de cada uno de ellos, de tal manera que permite obtener evidencia que
justifique el valor estimado del contrato, denotandose una presunta inobservancia
del principio de planeacion contenido en el numeral 6.2.14 del Acuerdo 012 del
2014 “Estatuto de contratacion de la entidad” como también el numeral 19.1.1.4 del
mencionado acuerdo, al igual que los numerales 4 del articulo 16 de la Resolucién
297 de 2014 “Manual de Contratacion”.

La pdliza no ampara las obligaciones del contrato desde su inicio como lo requirio
el contrato, pues su vigencia inicia desde el 11 de diciembre y el contrato empez6
el 8 de diciembre de 2019 segun acta de inicio.

Presunto detrimento por valor de $7.614.770 teniendo en cuenta el valor de la
diferencia que se evidencio en los pagos del acta de supervision No. 3 fechado a 23
de diciembre de 2019 que detalla un valor ejecutado de $938.111.362 equivalente
al 97.72%, pero de acuerdo a las entradas de almacén se recibié un total de
$928.670.960, y se le pago al contratista de acuerdo a la relacion suministrada por
la entidad $936.285.730.

Situaciones que fueron causadas por falencias de: planeacion en la determinacién
del presupuesto, condiciones técnicas, valores unitarios y de la supervision; de tal
manera que se consiga el control de la ejecucion presupuestal del contrato, y de las
obligaciones del mismo. Ocasionando que se comprometan recursos adicionales
sin sustento, derivAndose un eventual detrimento patrimonial por valor de
$7.614.770 de conformidad con los articulos 5y 6 de la Ley 610 del 2000
modificados por los articulos 125 y 126 del Decreto 403 de 2020, que no se asegure
los recursos invertidos en el contrato apartandose presuntamente del deber
funcional contenido en los numerales 1, 21, 28 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002.

3. Hallazgo Administrativo— Falencias de planeacion y en el archivo
documental

Analizado el expediente del contrato No. 1.2-15-01. 067-2019 se evidenciaron las
siguientes presuntas irregularidades:
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Falencias en la planeacion, teniendo en cuenta que en los estudios previos no se
aportan los anexos técnicos por cada uno de los servicios adquiridos discriminando
el valor unitario de cada uno de ellos, de tal manera que permite obtener evidencia
gue justifique el valor estimado del contrato o dichos anexos no corresponden al
contrato, ademas de que no incluye el perfil del personal con sus respectivos
criterios de experiencia e idoneidad, no obstante a que el contratista en su propuesta
los contiene, esto puede ocasionar que se contrate personal sin experiencia y sin
idoneidad por valores que no corresponden a los del mercado.

Adicionalmente, se evidenciaron debilidades en los sustentos técnicos de las
adiciones realizadas, pues carecian de detalle respecto a las nuevas actividades
requeridas con sus correspondientes valores y cantidades. Sumado al hecho de que
los soportes documentales se presentaron incompletos inicialmente por la entidad,
denotando falencias en el archivo, que ocasiona que no se pueda efectuar una
debida valoracién del presupuesto ejecutado en el desarrollo del contrato.

4. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal —
falta de planeacién, seguimiento y sobrevaloracién del contrato.

Orden de compra COA 1.2-28-028-2018

Suscrito: 18/04/2018

Objeto: Adecuacion Impermeabilizacion y Mantenimiento de la Cubierta de la
E.S.E. que comprende las Areas de Central de Esterilizacién, trauma, pediatria,
UCI, auditorio, recuperacion 2 y areas administrativas del hospital.

Valor: $78.209.928

Haciendo el andlisis de los documentos del contrato, se presentaron varias
observaciones: No se evidencia estudios previos o andlisis de conveniencia del
contrato, tampoco se presentan disefios, ni planos de las areas a cubrir con sus
respectivas especificaciones técnicas, no se evidencian los analisis de precios
unitarios y tampoco presenta el cronograma de actividades, no se observan
memorias de célculo de lo que se va a realizar y por lo tanto la supervision no exigio
las condiciones ni el lleno de los requisitos técnicos como son: la bitacora y los
reportes técnicos de avance, incumpliendo presuntamente, el numeral 2 y 4 del
articulo 16 de la Resolucién 297 de 2014 “Manual de contratacion”

Presunto detrimento por valor de $2.076.804, teniendo en cuenta que en el
presupuesto se observa una sobrevaloracion por el retiro de escombros a precio
global sin conocer sus componentes por falta de analisis unitarios que no se
observaron en la carpeta contractual. Lo anterior fue comparado con el listado de
precios de la Gobernacion del Valle del Cauca y se pudo establecer que el analisis
unitario de este item que contiene la mano de obra, la volqueta y herramientas
menores para recoger los escombros se detalla a continuacion:
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Cuadro No. 11
CONTRATO DE OBRA (MANTENIMIENTO) No. 1.2-15-01-028-2018.
Areas aimpermebilizar: Central de esterilizacién, trauma, pediatria, uci, recuperacion 2 y areas administrativas: Facturacién, Programacion Cirugia, Coordinacion de
enfermeriay Auditorio

ANEXO No. 1 PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES. EVALUADO POR LA CONTRALORIA

CANT.
ITEM DESCRIPCION UNID CANT | V/UNIT. V/TOTAL DIGO LISTAL ANALIZADA V/UNIT. V/TOTAL V/PRESUNTO
SOBRE DETRIMENTO

DOCUMENTACIO
1.0 [ACTIVIDADES VARIAS

1.1 [DESMONTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO M2 11.626,0| 4.190,0 6.812.940,00| 10-05-05 1.626,0 4.190,0| 6.812.940,00 0,00
1.2 |IMPERM.MANTO 500XT-FOILALUMI NIO M2 1.626,0| 29.320,0{ 47.674.320,00| 18-03-10 1.626,0 29.320,0|47.674.320,00 0,00
1.3 [IMPERM.MANTO 500XT-FOILALUMINIO CANALES | M2 |175,00| 29.320,0| 5.248.280,00| 18-03-10 179,00 29.320,0| 5.248.280,00 0,00
1.4 [SOLAPA-CINTA ADHESIVA PARA SELLOS ANCHO ML | 30,00 | 10.810,0 324.300,00( 18-03-16 30,00 10.810,0f  324.300,00 0,00
1.5 [DEMOLICION VIGA CANAL ML |210,00| 15.310,0] 3.215.100,00( 10-02-15 210,00 15.310,0( 3.215.100,00 0,00
1.6 [RETIRO DE ESCOMBROS GL 10,00 | 190.000,0| 1.900.000,00( 10-06-07 10,00 16.933,0(  169.330,00| 1.730.670,00
COSTOS DIRECTOS| 65.174.940,00 63.444.270,00| 1.730.670,00
ADMINISTRACION 10%| 6.517.494,00 6.344.427,00] 173.067,00
UTILIDADES 10%| 6.517.494,00 6.344.427,00] 173.067,00
COSTOS INDIRECTOS| 13.034.988,00 12.688.854,00| 346.134,00
VALORTOTAL| 78.209.928,00| 76.133.124,00| 2.076.804,00

Elaboré: Equipo Auditor Fuente:
Presupuesto de materiales

Por lo anterior, se observa un posible sobrecosto de la actividad Global “retiro de
escombros”, por un valor de $2.076.804, siendo causados por falta de seguimiento
y control del supervisor de las obligaciones del contrato de conformidad con los
articulos 83y 84 de la Ley 1474 de 2011, asi como también, por falta de planeacion.

Ocasionando que se efectlen pagos por mayor valor, derivAndose un eventual
detrimento patrimonial por valor de $2.076.804 de conformidad con los articulos 5y
6 de la Ley 610 del 2000, modificados por los articulos 125 y 126 del Decreto 403
de 2020, apartdndose presuntamente del deber funcional contenido en los
numerales 1, 21, 28 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002 y de los articulos 83 y 84
de la Ley 1474 de 2011.

5. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal —
falta de planeacion, pélizas, faltante de suministros que no han sido
justificados.

Contrato 1.2-15-01-098-2018, Contrato 1.2-15-01-027-2019, Contrato 1.2-15-
091-20109.

Los presentes contratos tienen por Objeto: “El suministro de materiales de ferreteria
para el servicio de mantenimiento del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo
E.S.E.

En los estudios previos no se aporta el estudio de mercado ni las condiciones
técnicas de su compra ni el estudio de necesidades del hospital, los criterios de
seleccién y en la invitacidn a cotizar en el punto requisitos habilitantes para la
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presentacion de las ofertas, vulnerando asi el acuerdo 012 de 2014 estatuto de
contratacion el principio de planeacion Articulo 19.1.1 estudios y documentos.

No se aportan las pélizas de garantias que enuncian los estudios previos, y que se
afirman en el contrato en su clausula decima cuarta de la garantia Unica, siendo
esta garantia reemplazadas por un pagaré, vulnerando presuntamente el acuerdo
012 estatuto de contratacidén capitulo VI de la garantia Unica y el articulo 39 de la
resolucion 297 de 2014 manual de contratacion.

De los siguientes contratos, se evidencia la aprobacion del pagaré reemplazando la
constitucion de las polizas que manda los estudios previos en el punto constitucion
de garantias- polizas y en el contrato clausula décima cuarta garantias, vulnerando
presuntamente el acuerdo 012 de 2014 estatuto de contrataciéon Capitulo VI de la
garantia Unica, y el articulo 39 de la resolucién 297 de 2014 manual de contratacion.

Los presentes cuadros detallan la revision de los documentos que sustentan el
contrato, en los cuales hace falta registros de entrada al almacén y facturas de
venta; razén por la cual se solicité por segunda vez la relacion de estas facturas y
entrada al almacén del Hospital; en la respuesta se hizo una certificacion de este
segundo aporte de documentos del cual hace constar los siguientes presuntos
detrimentos patrimoniales que se detallan por cada uno de los contratos en
comento:

Cto 1.2-15-01-098-2018, valor contrato: $60.000.000 Presunto faltante
$21.688.424

Cuadro No. 12

ENTRADA ALMACEN
FACTURA DE COMPRA FECHA VALOR FECHA VALOR
DE LA FACTURA

1 13452 01/08/2018 1.281.414 13452 03/08/2018 1.281.414
2 13701 01/09/2018 1.810.285 13701 13/09/2018 1.810.254
3 13705 01/09/2018 2.814.044 13705 14/09/2018 2.813.935
4 13709 01/09/2018 1.733.680 13709 13/09/2018 733.445
5 13711 03/09/2018 1.916.532 13711 14/09/2018 1.916.502
6 13725 04/09/2018 1.013.650 13725 12/09/2018 1.013.642
7 13757 04/09/2018 7.996.397 13757 12/09/2018 7.996.408
8 13758 12/09/2018 1.127.701
13761 12/09/2018 1.309.996

9 13761 05/09/2018 2.022.695
13761 14/09/2018 712.683
10 13832 14/09/2018 1.074.640 13832 14/09/2018 1.074.640
11 13833 18/09/2018 4.068.545

12 14303 04/09/2018 4.068.545

13 14306 07/09/2018 1.128.889
14 14449 06/11/2018 1.385.481 14449 19/11/2018 1.385.481
15 14450 06/11/2018 310.886 144450 19/11/2018 310.886
16 14635 03/12/2018 5.028.378 14635 11/12/2018 5.028.378

17 14081 11/09/2018 2.565.045
18 14031 12/10/2018 2.565.045
19 14033 05/10/2018 3.845.000 14033 11/10/2018 3.845.000
20 14029 08/10/2018 1.048.800
21 14046 05/10/2018 291.500 14046 11/10/2018 291.500
REGISTRADO 40.287.061 38.311.576
Valor Total Suministro 60.000.000 60.000.000

DIFERENCIA

Elaborado: equipo auditor.

19.712.939

Fuente: Facturas de Compra y registros de entrada al almacén
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Cto 1.2-15-01-027-2019, Valor: $72.000.000 Presunto faltante $5.532.140
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Cuadro No. 73

CODIGO DE
FACTURA DE COMPRA FECHA VALOR ENTRADA ALMACEN FECHA VALOR
SEGUN FACTURA
F1-271 05/02/2012 9.449.700 722-271 08/02/2019 9.449.700
F1-255 05/02/2013 1.000.000 2-255 08/02/2018 1.000.000
F1-445 04/03/2012 6.144.580 796-445 07/03/2019 6.144.580
F1-853 06/05/2013 8.065.000 13853 10/05/2019 8.065.000
F1-856 06/05/2019 15.042.100 1063 09/05/2019 15.042.100
F1-864 07/05/20139 1.700.000 1064-864 09/05/2019 1.700.000
F1-991 23/05/2013 3.810.000 1141991 27/05/2018 3.810.000
F1-992 23/05/2012 415.000 17-992 24/05/2019 415.000
F-1223 18/06/20139 1.397.000 1248-1223 26/06/2019 1397000
F1-1209 17/06/2019 3.551.000 1246-1209 26/06/2019 3.551.000
F1-1238 12/06/2012 460.000 22-1238 26/06/2019 460.000
F1-1265 21/06/2013 1587000 1245-1265 26/06/2019 1.587.000
F1-1075 04/06/2019 2.958.000 1219-1075 17/06/2019 2.958.000
F1-1430 08/07/2013 2.418.000 131%5-1430 10/07/2019 2.418.000
F1-1394 03/07/2019 1.126.980 1316-1394 05/07/2019 1.126.980
F1-14390 15/07/2013 2.582.500 1359-1490 30/07/2019 2.582.500
F1-1527 18/07/2019 1.873.000 1360-1527 30/07/2019 1.873.000
F1-1583 24/07/20139 2.888.000 1361-1583 30/07/2019 2.888.000
REGISTRADO 66.467.860 66.467.860
Valor Total Suministro 72.000.000 72.000.000
DIFERENCIA 5.532.140 5.532.140

Elaborado: equipo auditor

Fuente: Facturas de Compra y registros de entrada al almacén

WSO U - WM

Cto 1.2-15-01-091-2019, Valor: $100.000.000. Presunto faltante $16.635.947

Cuadro No. 14

CODIGO DE
FACTURA DE COMPRA FECHA VALOR ENTRADA ALMACEN FECHA VALOR
SEGUN FACTURA
F1-2015 02/09/2019 13.741.600 230 25/09/2012 13.741.600
F1-2212 11/09/2019 1.975.500 231 25/09/2019 1.975.500
F1-2172 02/09/2019 250.000 28 24/09/2019 250.000
F1-2308 17/09/2019 5.554.153 233 26/09/2019 5.554.153
F1-2326 18/09/2019 5.195.000 234 26/09/2019 5.195.000
F1-2249 13/09/2019 1.720.000 232 26/09/2019 1.720.000
F1-2765 16/09/2019 7.160.700 385 23/10/2019 7.160.700
F1-2742 15/10/2019 1.838.500 334 15/10/2019 1.838.500
F1-2669 08/10/2019 400.000 335 15/10/2019 400.000
F1-2751 16/10/2019 1.415.500 372 18/10/2019 1.415.500
F1-2752 16/10/2019 1.5332.500 386 23/10/2019 1.533.500
F1-3153 20/11/2019 4.687.400 529 27/11/2019 4.687.400
F1-3102 15/11/2019 2.4832.000 528 21/11/2019 2.483.000
F1-3020 08/11/2019 7.286.000 527 26/11/2019 7.286.000
F1-3400 06/12/2019 13.416.600 297 12/12/2019 13.416.600
F1-3460 10/12/2019 3.930.000 45 12/12/2019 3.930.000
F1-3395 06/12/2019 500.000 46 19/12/2019 50.000
F1-3502 11/12/2019 2.522.000 622 19/12/2019 2.520.000
F1-3321 04/12/2019 ©6.754.600 576 06/12/2019 6.754.600
REGISTRADO 83.364.053 82.912.053
Valor Total Suministro 100.000. 000 100.000. 000
DIFERENCIA 16.635.947 16.635.947

Elaborado: equipo auditor.
Fuente: Facturas de Compra y registros de entrada al almacén

Con lo cual se incumple presuntamente con las funciones de seguimiento y control
del supervisor de las obligaciones del contrato de conformidad con los articulos 83

y 84 de la Ley 1474 de 2011.
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Situaciones que fueron causadas por falta de: planeacion en la determinacion del
presupuesto de compra, condiciones técnicas, valores unitarios, criterios de
seleccion del contratista, y de la supervision; de tal manera que se garantizara el
control de la ejecucién presupuestal del contrato y de las obligaciones del mismo.
Ocasionando un menoscabo al erario del hospital, por valor de $43.856.511,
derivdndose los presuntos detrimentos relacionados al pie de cada cuadro de
conformidad con los articulos 5y 6 de la Ley 610 del 2000, modificados por los
articulos 125 y 126 del Decreto 403 de 2020 y que no se garantice el cubrimiento
de los recursos destinados a los contratos, apartdndose presuntamente del deber
funcional contenido en los numerales 1, 21, 28 del articulo 34 y numeral 1y 13 del
articulo 35 de la Ley 734 de 2002.

6. Hallazgo Administrativo— falencias en el control y monitoreo.

En la vigencia 2019, en lo relacionado con el recaudo de las cuentas por cobrar,
mayores a 60 dias, se evidencia un incremento en el 2019, al pasar $9.764.423.106
en el 2018 a $12.348.306.292 en el 2019, equivalente al 26%, evidenciandose
deficiencia en la aplicacion del articulo 1 de la Ley 1066 de 2006, que establece
gestion de recaudo de la cartera, como en la aplicacion del inciso 7 respecto a la
revision general de las cuentas por cobrar relacionado con el deterioro de las
mismas del manual de politicas contables del Hospital Departamental Mario Correa
Rengifo E.S.E.

Lo anterior obedece a una deficiente gestion del recaudo por parte de la direccion
del proceso, asi como una débil politica del recaudo contundente, y un seguimiento
y monitoreo fragil por parte del centro hospitalario que no ha permitido advertir el
crecimiento de la cartera.

Lo que ha generado que al término de las vigencias en estudio las cuentas por
cobrar por mas de 360 dias presenten dichos crecimientos, debido a que la gestion
del cobro por parte del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo no se estan
realizando de manera oportuna y efectiva, con el riesgo que gran cantidad de estos
recursos se pierdan y finalmente se clasifiquen por cartera de dificil cobro, aunado
a esta situacion a que la accién de cobro cese, y el centro hospitalario en un futuro
llegue a perder liquidez y por ende deje de financiar proyectos de inversion para la
entidad con recursos propios.

7. Hallazgo Administrativo- falencias en el control y monitoreo.

En las vigencias en estudio, se evidencia en los estados financieros registros por
concepto de incapacidades un valor por $233.744.248 en el 2019 y en el 2018
$127.929.833, las cuales tienen una antigiiedad mayor de 360 dias, evidenciandose
deficiencia en la aplicacion del articulo 1 de la Ley 1066 de 2006, que establece
gestion de recaudo de la cartera.
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Lo anterior obedece a una deficiente gestion del recaudo, como la ausencia de
seguimientos y monitoreo por parte del proceso responsable que no ha tenido el
control del crecimiento de la cartera.

Lo que ha generado que al término de las vigencias en estudio las cuentas por
cobrar por méas de 360 dias, reportan crecimientos, por cuanto la gestién del cobro
no se estan realizando de manera oportuna y efectiva, con el riesgo que gran
cantidad de estos recursos se pierdan, por prescripcion.

8. Hallazgo Administrativo— falencias en la clasificacion de las cuentas
contables.

En la cuenta Propiedad Planta y Equipo se evidencia terrenos pendiente por
legalizar por $2.140.079.000 en la vigencia 2018 y 2019, el cual hace referencia al
terreno donde esta construido el centro hospitalario evidenciandose que Mediante
escritura 2113 de 1963, el Ministerio de Salud Publica realiz6 compra a la Liga
Antituberculosa Colombina Seccional del Valle de las mejoras consistente en el
edificio construido sobre el lote. Posteriormente el Ministerios de la proteccidon
social, mediante Resolucion No. 2812 de 2011, entreg6 a titulo gratuito a favor del
Hospital el derecho real de dominio de las mejoras realizadas sobre el lote
propiedad de la Liga igualmente se llevo a cabo la firma del documento privado de
promesa de donacion del lote No. Matricula 370-74212, a pesar que el Hospital
realizado solicitudes a la Alcaldia de Cali con el fin de obtener permisos para elevar
escritura publica de donacién y la exencion o descuento de los impuestos prediales
se evidencia las pruebas de las acciones realizada por el centro hospitalario, pero
hasta la fecha el certificado de tradicion no aparece como propietario el Hospital
Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., es decir que no existe la prueba
documentaria que garantice la veracidad de la propiedad del bien inmueble,
evidenciandose deficiencia en la aplicacion del numeral 9.1.1.5 propiedad, planta y
equipo que hace referencia a los bienes tangibles de propiedad de la entidad del
Plan General de Contabilidad Publica.

Lo anterior obedece a un deficiente seguimiento control y monitoreo a las cuentas
del estado financiero por parte de los procesos responsables que no ha permitido
advertir dicha situacién, en consecuencia a lo evidenciado la informacion de la
cuenta propiedad planta y equipo reflejada en los estados financieros esta afectando
la autenticidad e integridad y oportunidad de la informacion contable publica.

9. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia, Disciplinaria— Falta de
control y monitoreo.

i Auto L
ltems Entidad demandate Proceso No. | interlocutorio Vqlor_ inicial Valor cancelado
No. No liquidado
DISPROMEDICAS 76-001-
1 LTDA 31.03.001 1131 $180.425.273.91 | $132.752.400.00
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2008- 00421-
00

REPRESENTACIONES 76-001-
MEDICA QUIRURGICA 31.03.001

DEL VALLE LTDA 2008- 00421-
00

1132 $182.481.498.15 | $134.247.600.00

En el anterior cuadro se evidencia los procesos en donde fue condenado el Hospital
Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., por el Juzgado Primero Civil del
circuito de ejecucion de sentencia de Cali, mediante proceso ejecutivo singular
acumulado, se surti6 traslado correspondiente facturas adeudadas a
DISPROMEDICAS LTDA, lo cual se observa en el item No.1 del anterior cuadro ,
segun cuenta de cobro del abogado y comprobante de egreso No. 00-2019-COP-
390 del 4 de julio de 2019, por medio del cual se cancela la deuda, asi mismo, para
la empresa REPRESENTACIONES MEDICA QUIRURGICA DEL VALLE LTDA el
Hospital adeudaba facturas cuyo valor se evidencia en item No.2 del cuadro
anterior y cancelada con el comprobante de egreso No. 00-2019-COP-389 del 4 de
julio de 2019, entidades que interpusieron las respectivas demandas.

La causa de lo anterior fue la ausencia de controles por parte de los procesos
responsables en los pagos de las obligaciones que adquiere el centro hospitalario
para su cabal funcionamiento y en este sentido no tener que verse obligado a
enfrentar las demandas en contra del Hospital.

En razon a lo anterior, se evidencia una presunta falta disciplinaria, de acuerdo a lo
preceptuado en el articulo 34 que hace alusién a los deberes de todo servidor
publico en su numerales 1y 2 y numeral 1 del articulo 35, de la Ley 734 de 2002.

10.Hallazgo Administrativo— falencias en el seguimiento de las cuentas por
pagar.

En la validacion del cierre fiscal del 2019, se evidencid que la entidad no tuvo
cuentas las cesantias causadas en la constitucion de las cuentas por pagar al cierre
de la vigencia, las cuales ascendieron a $1.061.387.645, por consiguiente, el déficit
real es de $9.034.861.684 + 1.061.387.645 = 10.096.249.329. Observandose
deficiencia en la aplicacién del articulo 4 del decreto 115 de 1996, principios de
anualidad.

Lo anterior obedece a la falta de controles y seguimientos a la cuenta de cesantias
por parte de los procesos responsables, con la actuacién anterior se afecta la
informacion financiera del hospital, al producir informes con cifras erradas.

11.Hallazgo Administrativo— falencias en el seguimiento de las cuentas por
pagar.

En el diligenciamiento del cierre fiscal de 2018, se evidenci6 que la entidad no tuvo
cuentas las cesantias causadas en la constitucion de las cuentas por pagar al cierre
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de la vigencia, las cuales ascendieron a $1.261.843.923, siendo el déficit real es de
$6.497.282.807 + 1.261.843.923 = 7.759.126.730, observandose deficiencia en la
aplicacion del articulo 4 del decreto 115 de 1996, principios anualidad.

Lo anterior obedece a la falta de controles y seguimientos a la cuenta de cesantias
por parte de los procesos responsables, con la actuacién anterior se afecta la
informacion financiera del hospital, al producir informes con cifras erradas.

12.Hallazgo Administrativo, sancionatoria — incumplimiento a las acciones
correctivas propuestas por la entidad en el plan de mejoramiento.

La entidad obtuvo un puntaje definitivo de 62,3 de 80 minimos posibles, cuyo
resultado en cumplimiento registr6 84.09 punto y efectividad 56.82 puntos con la
cual se calificé el plan de mejoramiento como cumplido parcialmente, dado que se
cumplieron y se cerraron 5 acciones correctivas de las 22 que debieron cumplir, lo
que corresponde al 23% Yy 17 que no se cumplieron o en su defecto quedaron
abiertas que equivalen al 77%.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido en inciso 4° del
paragrafo 1 del articulo 8° de la Resolucion Reglamentaria 001 del 22 de enero de
2016, sera remitido al proceso administrativo sancionatorio de la Contraloria
Departamental del Valle.

Lo anterior se da por falta de gestion de la alta direccion en el desarrollo de acciones
correctivas, lo que puede generar en imposicion de multas una vez se sustancie el
proceso.
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13 1 ANEXO1 CUADRO DE HALLAZGOS

HALLAZGOS CANTIDAD VALOR INDENTIFICACION EN EL INFORME
1.Administrativos 12 No aplica 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
2.Fiscales 3 $53.548.085,00 2,45
3.Presunta connotacion Disciplinaria 3 No aplica 1,2,4,5,9
4.Presunta connotacién Penal 0 No aplica
5. sancionatorio 1 No aplica 12
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1 INGRESOS 30.761.936.000,00| 11‘230‘449.051 A4 51.992.385.061,44| 5.195.302.527,47| 69.624.810.968,42| 12.346.668.945,47| 42.801.075.751,14| 26.723.735.217,28|

10 GISPONIBILIDAD INICIAL 500.000.000,00]  1.937.204.614,11 2.437.204.514,11 0,00 2.437.204.514,11 0.00]  2.437.204.514,11 n,EEI

100 DISPONIBILIDAD INICIAL 500.000.000,00]  1.937.204.514,11 2.437.204.514,11 0,00 2.437.204.514,11 0,00 2.437.204.514,11 0,00

1001 DISPONIEILIDAD INICIAL 500.000.000,00 2.437.204.514,11 0,00 2.437.204.514,11 0,00]  2.437.204.514,11, 0,00}

1110301 Alencion Poblacion Pobre Vinculada 463.671,342,00 575.835.676,00|  1.603.404.350.00| _ 1.347.724 062,00
1770302 Vinculados olras Secretarias 0,00, 28.775.244,00 33,884 268,00} 545.577.233,00
1110303 [Vinculados Patronales 753.000.000,00] _ 132.961.772,00) 762.411.338,00| 132.961.772,00] 792.411.336,00) 0,00
11104 Otros Ingresos en Salud Pubiica 2.802.153.005,00 X 2,502 153,006.00] _186.277.501,00| __2.788.430.508,00 706.708.102,00] __ 2.786.430.508,00] 0,00]
11105 Compafiias de Seguros-Accidentes de 0,00 0,00| 60.000.000,00 - 2.634.842,00 296.233.523,00 5.651.201,00 31.842.089,00) 264.351.424,00)
11106 Cuotas de Recuperacion 0,00] 26245000000 10.872.416,00 251695 813,80 10.672.416,00] 251.695.813,80) 0,00
11107 Particulares 0,00, 203.000.00000]  53.126.52500| _ 1.179.797.668,00 51.318.561,00 133.258.024.72| 104653967328
11108 Otros Ingresos . 0,00) 550.000.000,00]  550.000.000,00 550.000.000,09] 550.000.000,00| 550.000.000,00|

11110 Recaudo de Carlera Vigencia Antenor 6.458.726.000,00 000] 15.717.389.21553|  ©6.173307,00] 16.264.860,646,01 £8.173.207,00] 16254 850.645,01

EREEE} tros Ingresos de Explotacion 1.017.995.000,00 0,00 1.017.895.000,00] _ 36.694.084,00] 505.331.721,60 119.213 627,00 378.383.098 60| 130.948.623,00]
114 RECURSOS DE CAPITAL 0,00 21.008.000,00 703.112,47] 703.112,47| 11.101.483,90, 0,00]
11403 ienta Por z 0,00, 21 008.000,00 703.112,47 703.112,47 4556.588,90 0,00}
11405 Otros Ingresos de Capital m:unerm 0,00} 0.00) 0,00 6.541.925,00] 0,00
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En el siguiente cuadro se evidencia los indicadores hospitalarios:

Contraloria

Departamental del Valle del Cauca

ANEXO4 INDICADORES HOSPITALARIOS

urgencias Triage 2)

PROGRAMA INDICADOR FORMULA META LOGRO LOGRO
2018 2019
PROGRAMA No. 11: Cumplimiento de
Cumplimiento de la | metas Consulta | Consultas realizadas / meta 80% 94%
L. P ] 83,4%
produccién de los | Médica consultas a realizar ) x100
procesos misionales Especializada
(Ndmero de casos de
PROGRAMA No. 10: rovisados en el - comié
Fortalecimiento del | Andlisis mortalidad - 0 o 0
proceso de auditoria | intrahospitalaria respectivo - Fl'ote_ll _de 90% 100% 100%
- . defunciones intrahospitalarias
asistencial
mayores de 48 horas en el
periodo) x 100
PROGRAMA No. 9:
Fortalecimiento de los
diferentes programas a Cumplimiento al
nivel asistencial que Pro Fama de Total de actividades
permitan el gra realizadas/ total de actividades 90% 97% 92%
L Seguridad del .
cumplimiento del aciente planeadas)*100
SOGC y mejoramiento P
contindo en pro de una
atencion con calidad.
Cumplimiento de -
PROGRAMA No. 8: | cronograma de ggltiiladas d:r el ms&g\gdggej
Prestacion de | actividades por eriodo / T’:()Jtal de actividades 80% 99% 95,7%
servicios oportunos Médico de atencion | P .
e programadas)*100
domiciliaria
Sumatorio total del tiempo de
espera entre el ingreso del
PROGRAMA No. 8: | Oportunidad de | paciente y la atencion del
Prestacion de servicios | atencion en | mismo Triage 2 / NUumero total 30 . 20
. . e . 22,6 min .
oportunos urgencias Triage 2 de consultas en el servicio de | minutos minutos

Fuente: Evaluacion Plan Operativo Anual Hospital Departamental Mario Correa Rengifo

En lo relacionado con los indicadores hospitalarios se evidenciaron los mas
relevantes en cuanto a la meta propuesta y los logros obtenidos en la vigencia 2018
y 2019 superaron la meta en razon al indicador tal como se evidencia en anterior

cuadro.
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