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125-19.61 
 
Santiago de Cali, 15 de enero de 2018                 CACCI 238 
 
 
 
 
 
 
 

Primer Informe Parcial de Respuesta a Denuncia Ciudadana  
CACCI 3337 DC-31-2016 

                  
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo 
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas 
irregularidades administrativas en el Municipio de Cartago -Valle, inherentes a la inversión 
realizada en el proyecto con la Fundación  Ave Fénix cuya Gerente es Gloria Milena 
Gutiérrez Ortiz en la cual solicita un Concejal el informe financiero y que se especifique la 
destinación  que se le ha dado a las inversiones, e informe las planillas de asistencias y 
relación de las 1.800 personas y el  beneficio que genera este proyecto. 
 
Así  mismo se adjunta en la denuncia  otro derecho de petición  de un Concejal dirigido a 
Cristian Camilo Moreno Herrera Representante Legal del Consorcio Villa de Robledo 
Avenida Santa Ana en el cual le solicita información sobre la doble calzada la cual se 
ejecuta mediante el Contrato No. 1438 de diciembre  de 2014 y la inversión de los recursos, 
los retrasos en la ejecución de la obra, y los recursos de la adición por $3.900 millones 
para terminar la obra y detallar las deudas que tiene actualmente el Consorcio. 
 
La presente denuncia se interpone simultáneamente ante la Procuraduria General de la 
Nación y  la Contraloría General de la Republica. 
 
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la  
denuncia ciudadana  a través del proceso auditor que se adelanta al Municipio de Cartago, 
para tal fin se remitió mediante oficio CACCI 1001 de Febrero 2 de 2017 a la Dirección 
Operativa de Control Fiscal, teniendo en cuenta que en cumplimiento del Plan General de 
Auditorias en el Ciclo Tercero se  ejecuta Auditoría Integral Modalidad Regular al 
mencionado municipio. 
 
Posteriormente continuando con el trámite se solicitó información al Municipio de Cartago 
sobre el proyecto y obra de la doble calzada Santa Ana, en su respuesta la administración 
municipal de Cartago manifiesta que esta obra  de la Doble Calzada  Santa Ana no la 
realiza el Municipio de Cartago sino el Departamento del Valle del Cauca, por tal motivo se 
remite nuevamente  mediante CACCI 4673 al Director Operativo de Control Fiscal para que 
sea tramitada la presente denuncia  en el proceso auditor que se adelanta a la Gobernación 
del Valle del Cauca en el Ciclo Cuarto del Plan General de Auditorias. 
 
 
Del Informe final de la Auditoría realizada a la Gobernación del Valle del Cauca  se obtuvo 
el siguiente resultado: 
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1.  INTRODUCCION 

 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función 
Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los 
manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las  denuncias y 
peticiones allegadas a este Ente de Control.  

 
En ese orden de ideas se realiza la atención a la presente denuncia CACCI 3337 DC-31-
2016, en el proceso auditor por lo tanto el equipo auditor solicitó la información relacionada 
con el tema, a los funcionarios responsables del área para tener un conocimiento más 
amplio de los presuntos hechos irregulares.  

 
Se encargó al equipo auditor,  quienes tuvieron en cuenta para el desarrollo del informe, la 
normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental 
del Valle del Cauca  y toda la documentación e información recopilada.  
 
El resultado final del trámite dado a esta denuncia  es consolidado en el presente informe, 
con el fin de dar a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder 
satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante. 
 

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 

El tramite dado a esta denuncia  se realiza  teniendo en cuenta la Ley 42 de 1993,  el artículo 
267 de la Constitución Política de Colombia y la denuncia CACCI 3337 DC-31-2016, en la 
cual se solicita la verificación de las presuntas irregularidades en la ejecución de la obra 
Doble Calzada Santa Ana en el municipio de Cartago y la inversiones realizadas con la 
Fundación Ave Fénix. 
 

3. LABORES REALIZADAS  
 

Se solicitó la información pertinente al contrato mencionado en la denuncia, de igual manera 
en la visita se revisó la documentación inherente a este contrato   y se realizaron entrevistas 
requeridas para aclarar los hechos de la denuncia. 

 
 4.  RESULTADO DE LA AUDITORIA 

 

En el informe Final de Auditoria Integral Modalidad Regular a la Gobernación del Valle del 
Cauca se incorpora el resultado del trámite dado a la presente denuncia como se muestra 
a continuación: 

 
4.1 Atención de Quejas, Derechos de Petición y Denuncias  

 
Denuncia ciudadana, CACCI 3337 DC-31-2016 
 
 “Petición enviada al Gerente de la Fundación AVE FENIX Gloria Milena Gutiérrez Ortiz por el 
Concejo de Cartago sobre la designación de inversiones en proyecto” 
 

 
Desarrollo de la Denuncia: 
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Se procedió a realizar la verificación de los hechos denunciados de los cuales se solicitó la 
documentación del Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA AVENIDA SANTA ANA Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS MUNICIPIO DE CARTAGO” y todos los contratos que deriven del 
mismo. 
 
Se da contestación a cada punto solicitado por el Denunciante como se presenta a 
continuación: 
 
1. Con el fin de atender este numeral, por parte de la firma contratista se contesta lo 

siguiente: 

 
a. A continuación una serie de razones por las cuales la obra se ha excedido en su 
ejecución: 

 
Durante el desarrollo de las actividades, especialmente en los cajeos y excavaciones se 
han venido presentando numerosos daños en las tuberías de acueducto, alcantarillado, de 
gas, eléctricas y telefónicas, sin embargo, esto se soluciona a la mayor brevedad posible, 
ya sea solicitando apoyo del ente encargado del servicio o directamente con el maestro de 
obra según sea el caso. 
 
Adicionalmente se han encontrado recámaras y cierres de válvulas lo cual ha provocado 
que se tenga mayor cuidado en estas labores. 
 
Por otra parte, se han realizado las demoliciones de diferentes estructuras en ladrillo y en 
concreto que se encontraban transversales al eje de la vía, elementos tales como box 
coulverts antiguos y sin ninguna funcionalidad, recámaras y salidas de aguas lluvias en 
canales cerrados de ladrillo. También durante el cajeo, se encontró que la tubería de la red 
principal de acueducto de 14” que pasa por el sector y que alimenta a los barrios de la 
comuna 7, en algunos tramos presentaba cotas por encima de las que se tenían planteadas 
para el proyecto. Constantemente se realizaron apiques de localización y ya se realizaron 

las actividades de traslado hacia la zona de los andenes. 
 
De igual forma durante el cajeo de la calzada izquierda entre el Centro Recreacional 
Comfandi y el Hogar de las Hermanitas Pobres, se encontró con la tubería de acueducto 
de 6” y 8” que alimentaba ese sector, por lo que el encargado de las empresas municipales 
solicitó también que esta fuese trasladada hacia la zona de andenes. Se realizaron 
actividades de localización, liberación y reubicación. 

 
Se han dado algunos inconvenientes debido a que el funcionario encargado de las redes 
de acueducto y alcantarillado de las empresas municipales presentó demoras al momento 
de dar definiciones de los diseños definitivos que se plantean para el proyecto y durante los 
procesos constructivos ya que se necesitaba realizar cierres de válvulas los cuales debido 
a los procesos internos presentaban ciertas demoras. 

 
La Gestión Predial durante el inicio de las labores se vio afectada por algunos aspectos 
relacionados con la administración municipal de turno, donde apenas se recibió la orden de 
utilidad pública por parte del municipio de Cartago en el mes de diciembre del 2015 y hasta 
marzo de 2016 la Gobernación del Valle firmó la aprobación de estos estudios. Actualmente 
se está  en proceso de negociación con un 80% de avance en estos y el 20% restante se 
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fue a litigio jurídico por expropiación debido a que los propietarios no aceptaron las ofertas 
dadas por parte de la Gobernación. 

 
Los trámites de los permisos ambientales con la CVC se adelantaron con algunas demoras 
por los tiempos que se manejan en la entidad, sin embargo, ya se cuenta con el permiso de 
aprovechamiento único forestal desde el 19 de enero del 2016.  
 
Se debe tener en cuenta que la solicitud de estos permisos se requirió desde el mes de 
febrero de 2015 y sólo hasta el mes de octubre del mismo año se adelantó todo el proceso 
realizándose la audiencia pública en el mes de noviembre y el otorgamiento del permiso en 
la fecha mencionada. Las demoras en este trámite implicaron que no se pudieran cortar 
árboles que interferían con el trazado del proyecto. 

 
Las condiciones climáticas han sido otros de los factores que han presentado 
inconvenientes durante el desarrollo del proyecto, provocando en algunos casos 
inundaciones que no permitieron avanzar con las labores de la obra como es debido, y en 
otros produjeron escasez de los materiales provenientes de los ríos (Arena, Grava, Base, 
Sub-Base, etc.). 

 
Por su parte, en algunos tramos se han venido presentando algunos inconvenientes 
técnicos que no permiten el normal avance de obra, los cuales se discriminan a 
continuación: 

 
 Proceso de recuperación del espacio público en las abscisas K0+550 a K0+570 por 

el local de venta de flores que invade el área de influencia del proyecto. 
 

 Fallos en la sub-rasante por filtración de agua de lluvias y residuales en diferentes 
sectores del proyecto los cuales requerían la recuperación completa del área 

afectada. 

 
Como se pudo apreciar anteriormente, se han venido presentando factores que no pueden 
ser imputables al consorcio. 

 
a. A continuación se presentan los OTRO SÍ, FECHAS Y RAZONES DE ESTOS: 

 
Cuadro No. 30 

 

OTROSI 1 - 23 DIC 2014 ACLARACIÓN DE CLAUSULAS DEL CONTRATO 

OTROSI 2 - 8 MARZO2015 ADICIONAL DE PLAZO EN 3 MESES 

OTROSI 3- 7 JUNIO 2016 ADICIONAL DE PLAZO EN 5 MESES 

OTROSI 4 - 29 JUNIO 2016 ADICIONAL DE $ 3.679.245.283 VALOR Y FORMA DE PAGO 

OTROSI 5 - 01 NOVIEMBRE 2016 ADICIONAL DE PLAZO EN UN MES 7 DIAS 

OTROSI 6 - 30 NOVIEMBRE 2016 ADICIONAL DE $ 115.754.717 

OTROSI 7 -13 DIC 2016 
ADICIONAL DE PLAZO EN 5 MESES.  
Plazo total 27 meses y 7 días vence 15 de mayo de 2017 

  

b. Se está a la espera de consecución del contrato de la interventoría para anexarlos a este 
documento. 
 
 

 
2. Para dar contestación a este numeral se contempla lo siguiente: 
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El proyecto al día se encuentra en etapa de suspensión, debido a que no se han adquirido 
los predios que se encuentran sobre el tramo K0+800 predio de las hermanas de la pobreza, 
K2+700 sitio conocido como el sector de Los Bocadillos, el dar una fecha definitiva para la 
terminación del proyecto, sería crear falsas expectativas, ya que dicha compra está ligada 
directamente a la Gobernación, lo que si se tiene claro es que una vez se entreguen en 
totalidad los predios, el contratista tendrá como plazo para la terminación del proyecto 75 
días, contados a partir de la fecha de reanudación del proyecto. Se anexará acta de 
suspensión del contrato. 

 
a. Los diseños iníciales de la obra han sufrido modificaciones de forma y no de fondo debido 
a que el punto inicial y final del proyecto se han conservado, mientras que el diseño 
geométrico que se tenía estimado si ha sufrido modificaciones en vista que los permisos 
ambientales exigían un menor impacto en cuanto a la tala de los árboles que se 
encontraban sobre este trazado, adicionalmente se debió modificar en algunos sectores 
buscando impactar lo menos posible predios que se tuvieran que comprar debido a que se 
debía contemplar la opción más económica para mitigar los impactos prediales puesto que 
el valor económico para esta actividad era de $ 800’000.000. Todo esto basado en 
decisiones tomadas durante los comités técnicos de obra y con la aprobación de la 
Gobernación y la interventoría. 

 
b. En el diseño original del proyecto presentado ante el OCAD Pacífico, el municipio nunca 
tuvo en cuenta este tipo de elementos, sin embargo, durante la ejecución del proyecto se 
buscó la manera de dar cumplimiento a la normatividad requerida para la atención a las 
personas con diversas modalidades de discapacidad siempre y cuando estas 
modificaciones no afectaran el balance presupuestal que se cuenta para el proyecto, 

pudiéndose observar las rampas y las tabletas táctiles que se encuentran en algunos 
sectores de la vía. 
 

c. La ciclo-ruta no se contemplaba dentro del diseño inicial del proyecto, pero por petición 
del alcalde que se encontraba electo en el año 2015 se solicitó la implementación de mínimo 
1,2 km de ciclo-vía argumentando que esto daría un gran impacto social en beneficio de la 
comunidad, solicitando que esta longitud se tomara desde la calle 44 con carrera 2 hasta la 
calle 32 con carrera 2, sector donde no se veía afectación ni predial ni arbórea. 

 
3. Los retrasos que se han presentado en la ejecución de la doble calzada se han 
enmarcado en las justificaciones que ha presentado el contratista al momento de solicitar 
las prórrogas, es por esto que se anexaran a este documento todas las solicitudes 
entregadas, allí se podrán dar respuesta a todas las inquietudes que se tengan al respecto. 
 

Los planes de mitigación de impacto ambiental con el que cuenta el proyecto de la Avenida 
Santa Ana están constituidos bajo las normas técnicas y legales que maneja la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) quienes luego de realizar un estudio a fondo 
y detallado de las especies nativas que se verían afectadas por el trazado de la obra 
deciden entregar una licencia ambiental bajo un plan de compensación estricto, donde 
exigían la resiembra de especies bajo una relación de 1:10 por samán cortado y de 1:2 por 
los demás individuos, adicionalmente ellos dispusieron de los sitios en los cuales se harían 
las compensaciones necesarias, dichos sitios se encuentran legitimados dentro del plan 
ambiental entregado por la CVC en lugares como: El Rancho de Lucas (Corregimiento de 
Zaragoza donde se sembró la mayor parte de los samanes a compensar), Seminario Mayor, 
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I.E. Paulo VI, Luis Carlos Galán, entre otros. Además, a esto se realizaron actividades 
ambientales como la modificación y adecuación de parques y zonas verdes en los barrios 
Los Ángeles y La Aurora. 
 
El proceso constructivo de la Avenida Santa Ana, al día de hoy se encuentra en un 
porcentaje financiero del 93,94% y en un porcentaje de ejecución del 94,23% por lo que 
está pendiente por ejecutar un 5,67% de obra con un porcentaje económico de 6,06%, con 
una fecha límite de entrega aprobada en el otro sí Nº 7 del 15 de mayo de 2017.  

 
4. A la comunidad se les socializó un proyecto de mejoramiento de la Avenida Santa Ana a 
lo largo de un trayecto de 4 km de carretera en doble calzada que uniera el CAI de Santa 
Ana con la Intersección de la Carrera 4 con calle 21, en ningún momento se realizaron 
modificaciones, lo que se ejecutó fueron ajustes a los diseños iníciales de tal forma que se 
salvaguardar la mayor cantidad de árboles dentro del trazado y reducir las áreas de 
compras prediales con el fin dar cumplimiento al objeto del proyecto como tal. 

 
5. Para el desarrollo del proyecto se contrataron profesionales que cumplieran con perfiles 
para tal fin y que en su mayoría son del municipio de Cartago, a continuación, se hará una 
relación de las profesionales. Cabe aclarar que la mano de obra no calificada, se consiguió 
toda de Cartago, de tal manera que la comunidad también se viera beneficiada 
económicamente del proyecto. 

Cuadro No. 31 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIÓN CARGO CIUDAD 
RESIDENCIA 

Cristian Camilo Moreno Ingeniero Civil Representante legal Cali 

Ricardo Sandoval Ingeniero Civil Director de obra Cartago 

Diana Carolina Muñoz Ingeniera Civil Residente  Cali 

Luis Fernando Montoya Esp. Vías Ajustes diseños Cali 

Carlos Andrés Martínez Esp. Estructural Diseños puentes Cali 

Jairo Cuevas Ing. Civil Avaluador Predial Cali 

Jefferson Sánchez Buritica Ingeniero Civil Auxiliar. residente Cartago 

Tatiana Arce Trabajadora Social Componente social Cartago 

William Echeverri Ingeniero Civil Residente  Cartago 

Ángela Echeverri Ingeniera Civil Auxiliar hidrosanitario Cartago 

Marlon Gómez Ingeniero Sanitario Diseñador hidrosanitario Cali 

Roberto Alejandro Canedo Ingeniero Civil Auxiliar. residente Cartago 

Jean Paul Gallo Tecnólogo Sistemas Auxiliar  sistemas Cartago 

Daniel Vélez Parra Ingeniero Civil Director interventoría Cali 

Cristian Mauricio Trujillo Ingeniero Civil Residente interventoría Calcedonia 

Angélica Quiroz Topógrafa Topografía  Calcedonia 

Álvaro Andrés Sánchez Ingeniero Civil Auxiliar Interventoría Calcedonia 

José Onésimo Rengifo Topógrafo Topógrafo Cartago 

Juan David Gómez Ingeniero Civil Auxiliar social Cartago 

Luisa María Caicedo Tecnóloga ambiental Componente ambiental Cali 

Carlos Candela Topógrafo Topógrafo Cartago 

 



 

7  

6. Hasta el momento la interventoría es conocedora de dos solicitudes de pago que se han 
hecho de manera oficial y por las cuales se le ha escrito al contratista para que este de 
solución de manera oportuna a las situaciones que se presentan.  

 
                                                   5. CONCLUSIONES 
 
Con lo anteriormente expuesto se emite informe parcial para la presente denuncia 
ciudadana sobre el Derecho de Petición enviado por  la Secretaria General del Concejo de 
Cartago del 25 de abril de 2016, dirigido al ingeniero Cristian Camilo Moreno Herrera 
Representante Legal del Consorcio Villa de Robledo, que ejecuto el Contrato No. 1438 de 
diciembre 18 de 2014 con el objeto de construir la Doble Calzada Vía Santana, el cual fue 
atendido en el proceso auditor realizado a la Gobernación del Valle del Cauca. 
 
Queda  pendiente para culminar  la atención de la denuncia, la respuesta al  Derecho de 
Petición  de abril 25 de 2016 dirigido por el Secretario del Concejo Municipal de Cartago a 
Gloria Milena Gutiérrez Ortiz, Gerente de la Fundación Ave Fenix en el cual le solicita el 
informe financiero y la destinación de las inversiones en el proyecto desarrollado, así como 
las planillas de asistencia y relación de las 1800 personas, igualmente los beneficios 
generados por ese proyecto, toda vez que no fue atendido en el proceso auditor. 
 
De esta  manera queda  parcialmente  tramitada la Denuncia Ciudadana DC-31-2016. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
(Original firmado) 
 
 
 
ALEXANDER SALGUERO ROJAS 
Director  Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana  
 
 
 
Copia: CACCI  3337  DC-31– 2016  
            Martha Rosmery Castrillón R.- Secretaria General CDVC   DP 3184 de  2/05/16 
            vivianacardenas@cdvc.gov.co 
            concejocartago@hotmail.co 
 
 
 
Trascribió: Amparo Collazos Polo – Profesional Especializada. 
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