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INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA 
CACCI   8046   DC-152-2016 

 
 

DERECHO DE PETICION 8024 DE   06/12/2016 
 
 

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo 
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas 
irregularidades en contratación en el Municipio de Jamundí-Valle, inherente a la unión de 
varios contratos en una Licitación Pública, que corresponde a la No. 012 de 2015 para las 
obras del Puente vehicular Los Indios, Auditorio Municipal y Escenario Recreativo Media 
Torta Zona Urbana. 
 
La Dirección Operativa de Participación Ciudadana procedió a dar trámite a la denuncia 
ciudadana inicialmente trasladándola a la Dirección Operativa de Control Fiscal para ser 
atendida en el proceso auditor que adelantaba esta dependencia en el Municipio de 
Jamundí-Valle, posteriormente la devuelve argumentando que por la complejidad de la 
misma, esta denuncia no es posible ser atendida dentro de la auditoria articulada, ya que 
es una Licitación Pública que está conformada por 39 contratos, los cuales son en su 
totalidad de obra y ameritan ser observados mediante una auditoria especial a 
contratación, teniendo en consideración el concepto emitido por parte del Director de 
Infraestructura Física de este ente de control fiscal. 
 
Por lo anteriormente expuesto se procedió a solicitar el apoyo técnico a la Dirección 
Técnica de Infraestructura Física mediante correo electrónico de marzo 27 de 2017 y se 
solicitó información relacionada con los contratos a la administración municipal de 
Jamundí-Valle. 
 
De la revisión documental a la información aportada por el denunciante, así como de la 
visita Técnica realizada al Municipio de Jamundí, se obtuvo el siguiente resultado: 
 
 

INTRODUCCION 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la Dirección Operativa de 
Comunicaciones y Participación Ciudadana, efectuó la revisión de la denuncia que se 
interpone contra el Municipio de Jamundí – Valle del Cauca, 2015 con el objetivo de 
brindar atención a la denuncia ciudadana DC-152-2016 radicada mediante CACCI 8024 -
8046, donde en esta hace referencia a presuntas irregularidades relacionadas con la 
unión de varios contratos en la licitación pública No. 012 de 2015,  que se desagregó en el 
contrato No. 34-14-03-746 del 08 de Octubre de 2015, celebrado entre el Municipio de 
Jamundí y el Consorcio Obras Jamundí 2015. 
 



 

 
A partir del análisis de la contratación realizada se identifica el Contrato de Obra No. 34-
14-03-746 – 2015 que tiene como objeto: “Construcción y adecuación de diferentes obras de 
infraestructura en zona urbana y rural del Municipio de Jamundí, Valle del Cauca”, Grupo 1: Vías 

Urbanas, Grupo 2: Vías Rurales y Grupo 3: Equipamiento Municipal”; la interventoría está a 
cargo del Consorcio Intervías Jamundí 2015, mediante contrato No. 34-14-14-776 del 22 
de octubre del 2015, se realiza visita técnica de obra y evaluación de los contratos por 
parte de éste órgano de control, evidenciando así las presuntas irregularidades 
enunciadas en este informe. 
 
 

2. ALCANCE DE LA VISITA 
 
 
Brindar el apoyo técnico  solicitado a la Dirección Técnica de Infraestructura Física para 
atender la denuncia  DC-152-2016, donde hace referencia a la denuncia realizada por 
presuntas irregularidades en el municipio de Jamundí, sobre la unión de varios contratos 
en una sola licitación pública No. 012 de 2015 .  
 
Se delega a los ingenieros Alejandro Montoya Flórez y Mercedes Pineda García, 
funcionarios adscritos a la Dirección Técnica de Infraestructura Física, para que realicen 
las visitas fiscales de obra y se emita el respectivo concepto técnico frente a las presuntas 
irregularidades denunciadas. 
 

 
3. LABORES PREVIAS REALIZADAS 

 
 
Se realiza la revisión general de la documentación contenida en  las carpetas  del  
Contrato de obra No. 34-14-03-746  “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, 
VALLE DEL CAUCA”, GRUPO 1: VÍAS URBANAS, GRUPO 2: VÍAS RURALES, GRUPO 3: 

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL”, y  de  las comunicaciones de la denuncia ciudadana 
radicada con el CACCI- 8046 DC-152-2016, suministrada por la Dirección Operativa de 
Comunicaciones y Participación Ciudadana.  
 
Una vez informados de la designación de la visita técnica de apoyo,  se procede a revisar 
la denuncia que hace referencia ha presuntas irregularidades en el contrato No. 34-14-03-
746 del 08 de Octubre de 2015, celebrado entre el Municipio de Jamundí y el Consorcio 
Obras Jamundí 2015 para realizar la construcción y adecuación de diferentes obras de 
infraestructura en zona  urbana y rural del Municipio de Jamundí – Valle del Cauca: Grupo 
1: Vías Urbanas, Grupo 2: Vías Rurales y Grupo 3: Equipamiento Municipal, por valor de 
$7´368.209.707. 
 
 
El 15 de enero de 2018, se realiza mesa de concertación No. 1, en el cual participan por 
parte de la Contraloría Departamental del  Valle del Cauca, el Director ingeniero Álvaro 
Castillo y el ingeniero  Jaime Vergara y por parte del municipio de Jamundí la abogada 
Diana Castaño Quiceno y el arquitecto  Eliecer Acosta, donde se adquieren los siguientes 



 

 
compromisos: “La Contraloría CDVC informará a la administración municipal de las fechas de 
visita, para que ésta a su vez informe al interventor, contratista y supervisor de las obras, así 
mismo la administración  deberá aportar para la diligencia los documentos relacionados con la 
ejecución de la obra como son: acta de recibo parcial o final de obra, memorias de cálculo, planos 
o bosquejos de las áreas intervenidas informes de actas y el correspondiente registro fotográfico”.  
Además el Ing. Castillo solicita a la administración “últimas actas parciales o finales que 
fueron objeto de pago, así mismo los respectivos comprobantes de egreso”; para su entrega se 
le concede 15 días a partir de la fecha que se cumplen el 30 de enero de 2018. 
 
El 19 de febrero de 2018, el Director de Infraestructura requiere nuevamente al municipio 
de Jamundí, sobre los compromisos adquiridos el 15 de enero 2018 en el acta de mesa 
de concertación No.1, donde informa que no se ha recibido la documentación requerida 
en la convocatoria del 15 de enero de 2018 para programar las visitas a las obras. 
 
El 1 de marzo 2018, se recibió mediante correo electrónico de la Secretaria de 
Infraestructura de Jamundí Arq. Hernis Andrés Carabalí Paz, un anexo de 1 página con 
los avances de obra. 
 
El 5 de marzo 2018, se recibió mediante correo electrónico de la Secretaria de 
Infraestructura de Jamundí Arq. Hernis Andrés Carabalí Paz, un anexo de 39 archivos 
adjuntos con las actas de las 39 obras y algunos con memorias de cálculo. 
 
El 16 de abril de 2018, se programa vista fiscal con los ingenieros Alejandro Montoya 
Flórez y Mercedes Pineda García, del 18 al 30 de abril de 2018, se informa mediante 
correo electrónico a la Secretaria de Infraestructura de Jamundí y a la DOCYPC y 
Secretaria General de la CDVC. 
 
El 17 de abril del 2018, se oficia a la exalcaldesa Lina María Vega Guerrero con CACCI 
2250-2018, comunicando de la visita fiscal de los ingenieros, se informa “que a la fecha se 
recibió archivos de actas de las obras ejecutadas y memorias generales acumuladas, además un 
archivo resumen de avance de las obras”, igualmente se  solicita “tener unos expedientes 
contractuales  organizados  e integrales, en orden cronológico que  permitan tener una eficaz 
inspección mediante el registro de cada una de las actividades, los documentos precontractuales y 
contractuales deben reposar en las carpetas correspondientes y con la información solicitada en 
varias oportunidades anteriores, a saber: Presupuesto oficial del proyecto .. Informes de 
Interventoría y supervisión del avance de obra y los finales o los últimos que reposen en el 
expediente, memorias de cantidades de obra, bitácora de obras y registro fotográfico del antes, 
durante y después de realizar las intervenciones (si son muchas copias favor suministrar en 
CD)…y…… Certificación de las cuantías de contratación para el año 2015.” 
 
Los ingenieros, funcionarios adscritos a esta Dirección Técnica de la CDVC, realizaron 
Visita Fiscal al municipio de Jamundí el  18 de abril de 2018, para atender los 
requerimientos de la DOCYPC y se inició dicha diligencia con la revisión documental de 
los estudios y diseños de las obras Grupo 1: Vías Urbanas y Grupo 2: Vías Rurales y se 
aportó por parte de la administración municipal, Secretaria de Infraestructura del 
municipio,  carpetas o expedientes del contrato donde se encuentran los documentos 
precontractuales y contractuales en AZ que sobrepasan los 200 folios y algunos sin orden 
cronológico; en la revisión de las actas de pagos se encontraron soportes deficientes de 



 

 
memorias de cálculo, sin bitácora de obra y sin registro fotográfico del antes, durante y 
después de la intervención que no se explica cómo se autoriza el pago sin estos soportes. 
 
El mismo día 18 de abril a las 4:30 pm se suspende la diligencia debido a que el 
Secretario de Infraestructura y el arquitecto Eliecer Acosta profesional encargado de este 
contrato, se encontraban realizando empalme, por este motivo se dificultó continuar con la 
diligencia en esa semana. 
 
Con el fin de continuar con el trabajo auditor se requirió a la administración municipal que 
suministre copia de bitácora de obras y el registro fotográfico (antes-durante-después) del 
avance de obras y pago de actas, en medio digital, cabe aclarar que estos soportes deben 
acompañar las actas y memorias que se recibieron por medio de correo electrónico de 
fecha 1 y 5 de marzo de 2018 de la Secretaria de Infraestructura del Arq. Hernis Andrés 
Carabalí Paz, además se solicitó la justificación de los imprevistos pagados en cada obra 
de este contrato. 
 
Se observa nuevamente que no tienen expedientes contractuales organizados  e 
integrales, en orden cronológico que  permitan tener una eficaz inspección mediante el 
registro de cada una de las actividades; los documentos precontractuales y contractuales 
deben reposar en las carpetas correspondientes y con la información solicitada en varias 
oportunidades anteriores. 
 
Con el fin de continuar con el trabajo auditor y aprovechando que se cuenta con dos 
profesionales de la CDVC, se programan dos frentes de trabajo para las visitas de campo 
a las obras objeto de la denuncia cuyo valor inicial es de $7.368.209.707; es importante 
recordar que son 39 obras a las que se le debe efectuar la inspección técnica por parte de 
la Contraloría. 
 
El 26 de junio 2018, se inicia visita de campo con el Grupo 1: Vías Urbanas, de las cuales 
correspondió a la ingeniera Mercedes Pineda las obras: 
 
1.2 Construcción pavimento rígido Barrio Ciudad Sur Municipio de Jamundí Long. 100 mts. 
1.4 Pavimentación Calle 9 entre carreras 7 y 5 (alitas) 
1.5 Pavimentación Carrera 10 entre calles 9 y 11 
1.7 Construcción pavimento rígido vía calle 19 entre carreras 10 y 7  
 
Para el inicio de esta visita se programó con: el Ingeniero Jiménez, actual Supervisor de 
las obras y el arquitecto Eliecer Acosta de la Secretaria de infraestructura de Jamundí, 
además por parte de la Interventoría el Representante Legal Señor Sergio Andrés Orozco 
y por parte del contratista el señor delegado Brian Vargas, el cual dio información inicial y 
posteriormente acompañó al grupo 2 liderado por el Ing. Alejandro Montoya F. de la 
CDVC.  
 
Durante la visita al frente del grupo 2 se evidenció que en algunas vías se cambió las 
especificaciones técnicas de las obras contratadas por lo cual se requirió al interventor la 
justificación y soportes de este cambio, así como el nuevo diseño que se empleó. 
 



 

 
El 27 y 28 de junio 2018, no se contaba con la totalidad de documentación requerida para 
salir a realizar visitas de campo, motivo por el cual solo salió un frente de inspección de 
obras del grupo 2 liderado por el ingeniero Alejandro Montoya, así mismo para continuar 
con las tareas, se revisó la documentación del expediente del contrato de obra No. 34-14-
03-746, que reposa en la Secretaria Jurídica. 
 
El  28 de junio  2018, se oficia al Ingeniero Diego Felipe Jiménez, Secretario de 
Infraestructura de Jamundí, actual Supervisor de la obra, mediante correo electrónico  con 
CACCI 3537-2018, donde se le informa  que la documentación que posee el expediente 
del Contrato No. 34-14-03-746 que reposa en la Secretaria Jurídica está incompleta y se 
reitera  “la necesidad de revisar los expedientes de los contratos de obra No. 341403746-2015  y 
la Interventoría No. 341414776-2015, que son objeto de las obras de la denuncia en comento”, 
igualmente  “Se solicitó hacer entrega de la documentación requerida en oficios anteriores, 
además en otro CD escaneada, la correspondiente del expediente del contrato No. 341403746-
2015, tomo o carpeta No.6, desde el folio #1306  hasta terminar la carpeta que tiene 
documentación de finales del año 2016.  
 
Sorprende que en la Secretaria Jurídica no repose la totalidad de la documentación de los actos 
administrativos como actas de suspensión, reinicio, otrosí y contrato adicional, por tal motivo 
solicito copia de los mismos que a la fecha tienen el contrato vigente y en ejecución”, se le 
concedió un día para esta respuesta ya que la información ha sido solicitada en varias 
oportunidades y debe reposar en los expedientes de obra e interventoría.  
 
El 29 de junio 2018, se tenía programado visitar las obras del Grupo 2 Vías 
Rurales, así: 
2.1 Construcción puente peatonal vereda El Campito, por valor inicial de 
$171.215.926 
2.2 Construcción puente peatonal vereda El Pitalito, por valor inicial de 
$172.443.760 
 
Ese día no se pudo visitar la zona rural alta pues no se dispuso  el transporte 
oficial de la alcaldía de Jamundí, se debía emplear por ser una zona de delicado 
orden público; por tal motivo se cambió por las visitas en las obras de la zona rural 
plana con el transporte oficial de la CDVC; estas obras pertenecen dentro del 
contrato  al Grupo 3: Equipamiento Municipal, se contó con el Sr. Sergio Orozco 
R.L. de la Interventoría de la obra  y personal de apoyo de la Secretaria de 
infraestructura de Jamundí, quienes son los que conocen la ubicación de las 
obras, se presentaron inconvenientes con estas visitas; solo se pudo inspeccionar 
una (1) obra, la 3.05: Adecuación y mantenimiento del puesto de salud Guachinte, las 
otras obras 3.04 y 3.16 no se encontraron las personas de la comunidad que tenían 
conocimiento de las llaves para entrar a las edificaciones, motivo por el cual ese mismo 
día 29 de junio 2018 se reprogramaron las visitas en conjunto con el  Interventor de las 
obras y se reiteró la necesidad de contar con personal idóneo de parte del contratista e 
interventor, además conocedores de las intervenciones realizadas en cada obra. 
 
El 3 de julio 2018, se continúa con las obras del Grupo 3: Equipamiento Municipal, de las 
cuales se programó visita a las obras: 



 

 
3.24 Reconstrucción polideportivo portal del Jordán 
3.27 Adecuación escenario recreativo media torta en la zona urbana – Sachamate 
 
El 4 de julio 2018, se realiza acta donde se deja constancia de la limitación al trámite de 
los documentos faltantes y la lentitud en la gestión de traslado a la contraloría, la falta de 
asistencia del personal de acompañamiento que se viene presentando durante toda la 
visita fiscal, no hay compromiso ni cumplimiento de horario, como se hace costar en las 
diferentes actas.  
 
El  Secretario de Infraestructura de Jamundí, hace entrega de la documentación de obras 
a visitar en el presente día, identificadas con los números: 3.19, 3.10, 3.12, 3.15, 3.26 (24 
folios) y comprobantes de pago (5 folios) y CD con la siguiente información: siete (7) 
informes de Interventoría, según el arquitecto Eliecer Acosta son la totalidad de informes 
existentes a la fecha, planos de los tres puentes, El indio, El Campito y El Pitalito, Planos 
Record de las (9) nueve pavimentaciones ejecutadas, estudios previos, pliegos definitivos,  
Presupuesto oficial, AIU discriminado y los comités No. 1,2,3 de aprobación de  APU. 
 
El 4 de julio 2018, se continúa con el Grupo 3: Equipamiento Municipal, de las 
cuales se programó visita a las obras: 
 
3.10 Reconstrucción centro comunitario Villa Colombia (no se pudo visitar por no 
encontrar al Presidente de la Junta Acción Comunal quien tiene las llaves de la 
edificación, se programara para la próxima semana) 
3.26 Reconstrucción casa del Adulto Mayor Villa Colombia (se pudo tomar mediciones y 
Registro fotográfico). 
 
El 5 de julio 2018, se continúa con el Grupo 3: Equipamiento Municipal, la programación 
estaba para realizar visita a las obras: 
3.4 Adecuación y Mantenimiento Puesto de Salud Chagres  
3.8 Adecuación y Mantenimiento Puesto de Salud Villapaz 
3.9 Adecuación y Mantenimiento Puesto de Salud Quinamayó 
3.16 Reconstrucción Caseta Comunal Chagres 
3.17 Adecuación y Mantenimiento Caseta Comunal vereda Cañitas 
 
Sin embargo estas visitas se suspenden por la NO presencia de la Interventoría y 
Contratista; este recorrido correspondía realizarlo con el Interventor o su delegado, ya que 
el delegado del contratista Sr. Brian Vargas se encontraba con el ingeniero Alejandro 
Montoya en el otro frente de inspección de obras, y se comprometió a trasladar la 
continuación de las visitas al día siguiente con su delegada la ingeniera residente. 
  
El 6 de julio 2018, se continúa con obras que estaban programadas para el día anterior 5 
de julio de 2018, estas visitas se suspenden por la NO presencia de la Interventoría y 
Contratista, como refrenda en acta firmada de ese día, la Jefe de la Oficina de Control 
Interno del municipio Lucy Coral Perea, cabe aclarar que el ingeniero Alejandro Montoya 
realiza inspección de obras en la zona rural alta. 
 



 

 
El 6 de julio 2018, se oficia a Sergio Andrés Orozco, Representante Legal del 
CONSORCIO INTERVIAS JAMUNDI 2015, Interventoría de la obra en comento, mediante 
correo electrónico con CACCI 3536-2018, donde se le reitera la necesidad de cumplir con 
la programación de las visitas fiscales a las obras y se le hace un recuento de los 
tropiezos que se vienen presentando en horarios y falta de profesionales para estas 
visitas, además se le solicito “entregar para el próximo lunes la documentación pendiente como 
son los diseños de pavimentos y el cambio de especificación técnica para realizar la sobrecarpeta 
en asfalto, de igual manera el registro fotográfico del antes durante y después de las intervenciones 
en un CD para poder evidenciar las actividades que no se pueden ver a simple vista.” 
 
El 9 de julio 2018, se continúa con las visitas a obras reprogramadas los días 5 y 6 de julio 
2018: 
3.4 Adecuación y Mantenimiento Puesto de Salud Chagres (segunda visita que se 
realiza). 
3.8 Adecuación y Mantenimiento Puesto de Salud Villapaz 
3.9 Adecuación y Mantenimiento Puesto de Salud Quinamayó 
3.16 Reconstrucción Caseta Comunal Chagres (no se pudo entrar a medir la edificación 
por no encontrar las llaves de la edificación, es la segunda visita que se hace) 
3.17 Adecuación y Mantenimiento Caseta Comunal vereda Cañitas 
 
El 10 de julio 2018, se continúa con la visita a obra reprogramada al corregimiento de Villa 
Colombia. 
 
3.10 Reconstrucción centro comunitario Villa Colombia (no se pudo visitar la obra por la 
NO presencia de la Interventoría y Contratista como es el requisito de la administración 
municipal en su derecho a la contradicción). 
 
El 10 de julio 2018, se recibió respuesta de la Interventoría mediante correo electrónico 
donde aclara “Quiero Manifestarle que la Interventoría ha cumplido con los horarios y fechas que 
ustedes programan para las visitas; hemos estado presentes desde el 25 de Junio; llevamos tres 
semanas acompañando y verificando cada una de las obras del contrato de obra que por 
diferentes motivos ajenos a la interventoría se han cancelado las visitas por falta de transporte o ya 
sea que no se ha podido contactar con los presidentes de la Juntas de acción comunal…. Quiero 
manifestarle que en dos ocasiones nos hemos podido asistir a las visitas programadas porque el 
día 05 de Julio le informe telefónicamente que había sido incapacitado por dos días, más sin 
embargo la Ing. Residente de Interventoría, María Luisa Núñez estuvo en el lugar para la salida a 
las visitas, pero le informaron que ya habían salido a realizar las visitas. Para el día 06 de julio de 
2018 no fue posible asistir por otros compromisos agendados anteriormente. “. En cuanto a los 
requerimientos que se han hecho en las diferentes visitas y a lo que se le pidió en el oficio 
de la referencia dice “El Municipio informa que ha entregado cada uno de los requerimientos de 
la Contraloría, por lo tanto le informo que esos documentos que le solicita a la interventoría son los 
mismo que el Municipio ha aportado para su información.” 
 
El 12 de julio 2018, se oficia a Lucy Coral Perea, Jefe de Oficina de Control Interno, 
mediante correo electrónico con CACCI 3535-2018, donde se solicita informe por escrito 
en el municipio de Jamundí, cual es la dependencia que tiene a su cargo la custodia de 
los expedientes contractuales y cual la responsable que estos expedientes estén 
organizados con los documentos precontractuales y contractuales. 
  



 

 
El 17 de julio 2018, se recibió respuesta al oficio con CACCI 3535-2018, mediante correo 
electrónico Yesid Zarate Motta, Secretario Jurídico de Jamundí, informa “que la 
dependencia que tiene a su cargo la custodia y buen manejo de los expedientes contractuales del 
municipio de Jamundí es la Secretaria Jurídica“. 
 
El 18 de julio 2018, se oficia mediante correo electrónico con CACCI 3585-2018, a Sergio 
Andrés Orozco, Representante Legal del CONSORCIO INTERVIAS JAMUNDI 2015, 
Interventoría de la obra en comento, donde se le informa que revisada la información 
suministrada por la administración de Jamundí, no está lo que se le ha requerido en las 
diferentes actas de visita fiscal a las obras y lo solicitado en el correo de fecha 6 de julio 
2018. 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca ha valorado la denuncia desde el 
aspecto legal y técnico, éste último por parte de la Dirección Técnica de Infraestructura 
Física.  

 
 

4. RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL 
 
Estudiados los documentos contenidos en el expediente DC-152-2016, se realizó el 
desplazamiento al municipio de Jamundí – alcaldía municipal con el análisis de la 
información y se procede a confrontar el cumplimiento de lo requerido en las etapas 
precontractual y contractual del contrato en comento encontrándose las siguientes 
deficiencias: 
 
Etapa Precontractual: 
 
No se evidencia en los estudios previos copia de memorias técnicas, de estudios y 
diseños de las diferentes obras a realizar; para los diseños de la estructura de pavimentos 
no se cuenta con estudio de volúmenes de tránsito, estudios de suelo que nos indique la 
capacidad del terreno, CBR y así mismo nos permita conocer los espesores de la 
estructura de pavimento, además no consta de los requisitos que debe tener toda obra 
antes de dar inicio al proceso constructivo, como licencias, permisos ambiental y 
viabilidad técnica de los operadores de acueductos y  alcantarillados entre otros, 
presupuestos, análisis de precios unitarios, segregación de AIU, especificaciones técnicas 
y planos record o bosquejos de obra a intervenir. 

CONTRATO DE 
OBRA: No. 34-14-03-746 

CONTRATANTE: Municipio de Jamundí -  Valle del Cauca 

CONTRATISTA: Consorcio Obras Jamundí 2015  

INTERVENTORIA Consorcio Intervías Jamundí 

OBJETO: 

Realizar la Construcción Y Adecuación De Diferentes Obras De Infraestructura En Zona 
Urbana Y Rural Del Municipio De Jamundí, Valle Del Cauca”, Grupo 1: Vías Urbanas, Grupo 
2: Vías Rurales, Grupo 3: Equipamiento Municipal. 

VALOR: $ 7.368.203.707  

% ANTICIPO 50% 

PLAZO: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre de 2015. 



 

 
Etapa Contractual: 
 
En el avance de la vista fiscal, se verificaron los hechos contenidos en la denuncia. Se 
solicitó a la oficina de Infraestructura de Jamundí la documentación e información 
necesaria para la comprobación de las presuntas irregularidades presentadas en la 
Construcción y Adecuación de Diferentes Obras de Infraestructura en Zona Urbana y 
Rural del Municipio de Jamundí, Valle Del Cauca”, Grupo 1: Vías Urbanas, Grupo 2: Vías 
Rurales, Grupo 3: Equipamiento Municipal, por tal motivo se realizó vista a los lugares 
donde se ejecutaron las obras. 
 
Revisión de la Documentación existente: La Alcaldía del Municipio de Jamundí, viabilizó 
39 proyectos, los cuales fueron aprobados en su totalidad por $7.399.999.999,00 Para la 
cual el valor del estimado para la ejecución de los 39 proyectos se distribuye de la 
siguiente manera. 
 

GRUPO OBJETO CANT. DE PROYECTOS VALOR 

1 VÍAS URBANAS  9  $    2.697.956.761,00  

2 VÍAS RURALES 3  $       672.821.205,00  

3 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 27  $    4.029.222.033,00  

TOTAL 39  $    7.399.999.999,00  

 
Con las deficiencias evidenciadas en la etapa de planeación - precontractual del proceso, 
se ve reflejado en la etapa contractual con las suspensiones y ampliación de plazo, 
cambio de especificaciones técnicas, cambio de objeto contractual en las diferentes 
obras, tenemos la cronología de la primera fase de ejecución del contrato de obra: 
 

ACTA DE INICIO A partir de la suscripción del contrato 24 Nov 2015 

ACTA DE SUSPENCIÓN No. 1 15 de Diciembre de 2015 

ACTA DE REINICIO No. 1 14 de Enero de 2016 

ACTA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1 18 de Enero de 2016 (83) días  

OTRO SI No. 1 (120) días de plazo final 

ACTA DE SUSPENCIÓN No. 2 01 Abril de 2016 

ACTA DE REINICIO No. 2  01 Mayo de 2016 / 01 al 30 Abril 2016 

ACTA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2 14 Julio de 2016 (120) días 

OTRO SI No. 2 (241) días de plazo final 

ACTA DE SUSPENCIÓN No. 3 13 Mayo de 2016 

ACTA DE REINICIO No. 3 12 Julio de 2016 

ACTA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 3 18 Noviembre de 2016 (40) días 

OTRO SI No.3 (281) días  de plazo final 

ACTA DE SUSPENCIÓN No. 4 02 Diciembre de 2016 

ACTA DE REINICIO No. 4 01 Mayo de 2017 

ACTA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 4 02  Diciembre de 2016 (146) días 

OTRO SI No.4   



 

 
Tabla 1. Cronología de la ejecución del contrato de obra 

Se cumplió con el cometido de que para esta nueva visita fiscal pudieran estar  el 
Contratista e Interventor, el primer día de la visita fiscal, hicieron presencia delegados del 
contratista y el representante legal de la interventoría y por parte de la administración 
municipal el Secretario de Infraestructura Física. Las siguientes son las obras que hacen 
parte del contrato No. 34-14-03-746 -2015. 
 

No. OBRA OBJETO

1 1.1 Pavimentación Cra. 11 (Calle 10 Ferretería Superior)

2 1.2 Construcción Pavimento Rígido Barrio Ciudad Sur

3 1.3 Construcción Box Coulvert Barrio Alferez Real

4 1.4 Pavimentación Calle 9 entre Cra. 7 y 5 Alitas

5 1.5 Pavimentación Cra. 10 entre Calle 9 y 11

6 1.6 Pavimentación Calle 5 1B Sur

7 1.7 Construcción Pavimento rígido Vía Calle 19 entre Cra. 10 y 7

8 1.8 Pavimentación vía la Ceibita 

9 1.9 Construcción Puente Vehicular de los Indios

10 2.1 Construcción puente Peatonal Vereda el Campito

11 2.2 Construcción Puente Peatonal El Pitalito

12 2.3 Pavimentación en San Isidro

13 3.1 Cerramiento y adecuación Polideportivo San Antonio

14 3.2 Adecuación y mantenimiento Puesto de Salud Potrerito

15 3.3 Construcción Puesto de Salud paso de la bolsa

16 3.4 Adecuación y mantenimiento Puesto de Salud Chagres

17 3.5 Adecuación y mantenimiento Puesto de Salud Guachinte

18 3.6 Adecuación y mantenimiento Puesto de Salud Bocas del Palo

19 3.7 Adecuación y mantenimiento Puesto de Salud La ventura

20 3.8 Adecuación y mantenimiento Puesto de Salud Villa Paz

21 3.9 Reconstrucción Centro Comunitario Quinamayó

22 3.10 Reconstrucción Centro Comunitario Villa Colombia 

23 3.11 Construcción Caseta Comunal La Despensa

24 3.12 Adecuación caseta Comunal Ampudia

25 3.13 Construcción Caseta Comunal Ciudad Sur

26 3.14 Construcción Caseta Comunal Alferez

27 3.15 Construcción Caseta Comunal Loma Larga

28 3.16 Reconstrucción Caseta Comunal  Chagres

29 3.17 Adecuación y mantenimiento Caseta Comunal Vereda Cañitas

30 3.18 Adecuación y mantenimiento Caseta Comunal La Ceibita

31 3.19 Adecuación y mantenimiento Caseta Comunal Portal de Jamundí

32 3.20 Construcción Caseta Comunal Terranova

33 3.21 Construcción Caseta Comunal El Socorro 

34 3.22 Construcción Caseta Comunal La Adrianita

35 3.23 Construcción Auditorio Municipal

36 3.24 Reconstrucción Polideportivo Portal del Jordán

37 3.25 Remodelación de la Morgue

38 3.26 Reconstrucción Casa del Adulto Mayor Villa Colombia

39 3.27
Adecuación Escenario recreativo Media Torta en la zona urbana de 
Sachamate

GRUPO 2 VÍAS RURALES

GRUPO 1 VÍAS URBANAS

GRUPO 3 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

OBRAS DEL CONTRATO No. 34-14-03-746

 
 
Durante esta visita se evidencio unos expedientes contractuales desorganizados sin 
orden cronológico y faltando documentación importante como bitácora de obras, el 
registro fotográfico (antes-durante-después) del avance de obras,  informes y pago de 
actas, que reposan en la Secretaria jurídica y Hacienda”, por tal motivo se solicitó los 
expedientes contractuales de la Secretaria Jurídica y posteriormente se realizó la revisión 
documental del expediente del contrato No. 341403746-2015 que reposa en la Secretaria 
Jurídica y se  constató documentación faltante y deficiente que es importante para las 
diferentes etapas del proceso como en la parte precontractual: estudios previos, diseños, 



 

 
planos etc.; en el tomo No. 6 tampoco se evidenció los informes de interventoría y 
soportes de actas de pago. 
 
De acuerdo a la información que suministro la administración municipal tenemos el 
siguiente estado financiero y pagos de las obras por Grupos: 
 
 
 

ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 TOTAL

1.1  $          613.264.492  $       613.264.492  $      552.284.686 118.185.927$          25.599.542$        696.070.155$         

1.2  $          184.067.588  $       184.067.588  $      184.067.546 -$                           -$                       184.067.546$         

1.3  $          205.807.266  $       205.807.266  $      146.851.894 48.803.208$            10.152.056$        205.807.158$         

1.4  $          248.761.076  $         87.396.644  $      136.813.919 87.396.644$            -$                       224.210.563$         

1.5  $          348.573.736  $       348.573.736  $      314.069.336 260.848.016$          -$                       574.917.352$         

1.6  $          149.267.106  $       149.267.106  $      137.704.980 11.562.049$            -$                       149.267.029$         

1.7  $          149.267.106  $       149.267.106  $      134.085.470 81.462.434$            
-$                       215.547.904$         

1.8  $          255.005.439  $       255.005.439  $      229.541.649 94.573.241$            -$                       324.114.890$         

1.9  $          636.746.472  $       636.746.472  $      115.430.700 
-$                           -$                       115.430.700$         

 $       2.790.760.281  $   2.629.395.849 1.950.850.180$   702.831.519$          35.751.598$        2.689.433.297$     

NIT: 900.897.556-7

VR. CONTRATO 
INICIAL

OBRA OBJETO
VR. CONTRATO 

FINAL

CONTRATO No. 34-14-03-746 CONTRATISTA: Consorcio Obras Jamundí 2015

VALOR PAGADO A LA FECHA

GRUPO 1

Pavimentación Cra. 11 (Calle 10 Ferreteria Superior)

Construcción Pavimento Rígido Barrio Ciudad Sur

Construcción Puente Vehícular Puentes de los Indios

TOTAL

Construcción Box Coulvert Barrio Alferez Real

Pavimentación Calle 9 entre Cra. 7 y 5 Alitas

Pavimentación Cra. 10 entre Calle 9 y 11

Pavimentación Calle 5 1B Sur

Construcción Pavimento rígido Vía Calle 19 entre Cra. 10 y
7

Pavimentación vía la Ceibita 

 
 
 
 
 
 

ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 TOTAL

2.1
 $         171.225.925  $      171.225.925  $        22.982.500 57.645.374,94$      -$                       80.627.874,94$     

2.2
 $                             -    $      172.443.760  $        22.982.500 163.030.651,59$    -$                       186.013.151,59$   

2.3 Pavimentación en San Isidro 325.879.645$         325.879.645$      325.879.142$     325.879.142,00$   

 $          497.105.570  $       669.549.330 371.844.142$       220.676.026,53$    -$                       

VR. CONTRATO 
INICIAL

CONTRATO No. 34-14-03-746 CONTRATISTA: Consorcio Obras Jamundí 2015

Construcción puente Peatonal Vereda el Campito

OBRA OBJETO
VR. CONTRATO 

FINAL

NIT: 900.897.556-7

VALOR PAGADO A LA FECHA

Construcción Puente Peatonal El Pitalito

TOTAL

GRUPO 2

 



 

 

ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 TOTAL

3.1  $            74.589.173  $         74.589.173  $         74.586.824 -$                           -$                       -$                          74.586.824,00$            

3.2  $            76.709.584  $         76.709.554  $         76.709.554 
-$                           -$                       -$                          76.709.554,00$            

3.3  $          279.866.938  $       279.866.938  $         45.783.000  $           124.565.177 96.942.220$        -$                          267.290.397,00$          

3.4  $            34.844.621  $         53.094.131  $         43.676.390 9.417.741$               -$                       
-$                          53.094.131,00$            

3.5  $            32.573.257  $         32.573.257  $         28.225.225 4.347.650$               -$                       
-$                          32.572.875,00$            

3.6  $            39.284.304  $         39.284.304  $         33.923.191 5.360.462$               -$                       
-$                          39.283.653,00$            

3.7  $            98.005.892  $         98.005.892  $         68.911.228 -$                           -$                       
-$                          68.911.228,00$            

3.8  $            48.724.474  $         48.724.474  $         39.306.460 9.417.847$               -$                       
-$                          48.724.307,00$            

3.9  $            52.216.637  $         52.216.637  $         40.123.886 12.092.732$            -$                       -$                          52.216.618,00$            

3.10  $            52.986.037  $       100.700.101  $         52.985.806 45.316.234$            2.398.060$          -$                          100.700.100,00$          

3.11  $          149.256.801  $       149.256.801  $         50.681.925 98.574.114$            -$                       -$                          149.256.039,00$          

3.12  $            67.678.170  $         67.678.170  $         67.678.122 -$                           -$                       -$                          67.678.122,00$            

3.13  $          149.256.801  $       149.256.801  $      149.256.801 -$                           -$                       -$                          149.256.801,00$          

3.14  $          149.256.801  $       149.256.801  $      131.337.588 -$                           -$                       -$                          131.337.588,00$          

3.15  $          149.256.801  $       149.256.801  $         45.550.442 -$                           -$                       -$                          45.550.442,00$            

3.16  $          149.256.801  $       149.256.801  $         14.350.521 134.905.517$          -$                       -$                          149.256.038,00$          

3.17  $       27.367.285,00  $         27.367.285  $         27.366.778 -$                           -$                       
-$                          27.366.777,80$            

3.18  $       30.458.170,00  $         30.458.170  $         27.434.929 3.023.205$               
30.458.134,10$            

3.19  $       53.980.994,00  $         53.980.994  $         53.980.891 
-$                          53.980.890,71$            

3.20  $    149.256.801,00  $       149.256.801  $      149.256.801 -$                           -$                       -$                          149.256.801,00$          

3.21  $          149.256.801  $       149.256.801  $      109.446.270 39.810.157$            -$                       -$                          149.256.427,00$          

3.22  $          149.256.801  $       149.256.801  $         41.628.636 102.028.390$          -$                       -$                          143.657.026,00$          

3.23  $       1.342.257.238  $   1.702.810.900  $         35.483.500 498.856.897$          340.320.943$     203.963.014$         1.078.624.354,00$      

3.24  $            65.962.623  $         65.962.623  $         45.551.968 
-$                           -$                       -$                          45.551.968,00$            

3.25  $          279.824.900  $       279.824.900  $         58.534.869 170.622.304$          -$                       -$                          229.157.173,00$          

3.26  $            46.480.899  $       140.008.984  $      138.785.676 1.222.795$               -$                       -$                          140.008.471,00$          

3.27  $          115.776.824  $       115.776.824  $         99.429.810 15.028.000$            1.318.928$          -$                          115.776.738,00$          

 $       4.013.642.428  $   4.384.430.918  $   1.749.987.090 1.274.589.222,41$  440.980.151$       203.963.014,00$     3.669.519.477,61$      

VALOR PAGADO A LA FECHA
VR. CONTRATO 

FINAL
VR. CONTRATO 

INICIAL

TOTAL

Adecuación Escenario recreativo Media Torta en la zona
urbana de Sachamate

OBRA OBJETO

Reconstrucción Casa del Adulto Mayor Villa Colombia

Construcción Caseta Comunal Loma Larga 

Reconstrucción Caseta Comunal  Chagres

Adecuación y mantenimiento Caseta Comunal Vereda
Cañitas

Adecuación y mantenimiento Caseta Comunal La Ceibita

Reconstrucción Polideportivo Portal del Jordán

Remodelación de la Morgue

Construcción Caseta Comunal Alferez Real 

Construcción Caseta Comunal El Socorro 

Construcción Caseta Comunal La Adrianita

Construcción Auditorio Municipal

Adecuación y mantenimiento Puesto de Salud Villa Paz

Reconstrucción Centro Comunitario Quinamayó

Reconstrucción Centro Comunitario Villa colombia 

Construcción Caseta Comunal Vereda La Despensa

Adecuación caseta Comunal Ampudia

Construcción Caseta Comunal Ciudad Sur

Adecuación y mantenimiento Caseta Comunal Portal de 
Jamundí

Construcción Caseta Comunal Terranova

Cerramiento y adecuación Polideportivo San Antonio

Adecuación y mantenimiento Puesto de Salud Potrerito

CONTRATO No. 34-14-03-746 CONTRATISTA: Consorcio Obras Jamundí 2015 NIT: 900.897.556-7

Construcción Puesto de Salud paso de la bolsa

Adecuación y mantenimiento Puesto de Salud Chagres

Adecuación y mantenimiento Puesto de Salud Guachinte

Adecuación y mantenimiento Puesto de Salud Bocas del 
Palo

Adecuación y mantenimiento Puesto de Salud La ventura

GRUPO 3

 
 
 
 



 

 
Como resultado de la Visita Fiscal practicada al Municipio de Jamundí en atención a la 
denuncia ciudadana descrita previamente, se determina una (1) presunto hallazgo 
Administrativo con incidencia Disciplinario y Fiscal, el cual se describen a continuación :  
 
 
Hallazgo No.  1   Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal 
 
 
De forma general en los expedientes del contrato No. 34-14-03-746 en comento, no se 
evidencian documentos que permitan conocer los avances reales de la ejecución de las 
obras, como actas de comité de obra, informes de interventoría y/o supervisión, no se 
aportan los soportes de los estudios y diseños por medio del cual se realizan cambios de 
especificaciones técnicas significativas en el objeto contractual, las memorias de  las 
cantidades de obra no tienen un registro fotográfico de antes, durante y después, no se 
evidencia bitácora de obra que logre discernir el progreso de las mismas y establecer con 
precisión las actividades y las cantidades de obra ejecutadas, en los expedientes no 
reposaban los  planos record y/o bosquejos de las áreas intervenidas.  Es de aclarar tales 
deficiencias se presentan en los pocos informes remitidos a la contraloría, además que la 
entidad carece de orden documental y presenta falta en el manejo de la documentación 
contractual por lo cual no cumple la Ley 594 de 2000 (Ley de archivo) y falencias en el 
seguimiento de la supervisión y/o interventoría, Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y 
una presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 del 
artículo 35 y numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. el cual contempla las 
obligaciones de vigilancia y control, también se incumple posiblemente lo establecido en 
el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia en concordancia con el artículo 3° 
de la ley 489 de 1998 en cuanto al principio de Responsabilidad. 
 
Lo anterior fue causado por falta de orden y falencias en el manejo de la documentación 
contractual por una posible falta de seguimiento y control, lo cual generó que no se 
cumpliera con el objeto contractual y no se satisficiera las necesidades de la comunidad y  
 
 
 
 
 
 
Una vez estudiados los  documentos soportes que entregó la administración municipal 
respecto a esta intervención y realizada la nueva visita Fiscal al municipio de Jamundí, 
solicitada por la exalcaldesa del municipio en su derecho a la contradicción tenemos, que  
no se evidencia documentos que permitan conocer los avances reales de los procesos y 
de ejecución de las obras, se evidencia desorden al no aparecer,  los estudios de tránsito 
y diseño de la estructura de pavimento construida, actas de comité de obra, informes de 
interventoría y/o supervisión, no aportan memorias de las cantidades de obra con  un 
registro fotográfico de antes, durante y después,  bitácora de obra que logre discernir el 
progreso de las mismas y establecer con precisión las actividades y las cantidades de 
obra ejecutadas. 
 
 

GRUPO 1: VÍAS URBANAS 
GRUPO 2 VÍAS RURALES 



 

 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 1.1  
OBJETO: Pavimento Cra. 11 (Calle 10 Ferretería Superior) 
TIPO: Pavimento Asfaltico 
 
Las cantidades de obra ejecutadas en cuanto a la carpeta asfáltica se refiere no coinciden 
las cantidades de obras que figuran en el presupuesto ajustado: 
439,70M3 de carpeta asfáltica realmente ejecutadas frente 466,21M3 que figuran en el 
presupuesto ajustado. 
 
Existen ítems que no pueden cuantificarse por cuanto no se estuvo en el proceso 
constructivo de la obra a saber: 
 
Demoliciones de pavimentos flexibles y rígidos, conformación y compactación de 
subrasante. En cuanto al acarreo del asfalto se debe establecer la distancia existente 
entre la planta asfáltica y el sitio de la obra. No se aprecia en dónde fueron conformados y 
compactados 645,0M2 de subrasante, por cuanto a la nueva carpeta asfáltica se asentó 
sobre un pavimento rígido existente, del cual se desconocen la distribución de sus juntas 
de dilatación con sus respectivas longitudes. 
 
No existe recalce de cámara de inspección por cuanto el espesor de la carpeta asfáltica 
es de apenas 2”. 
 
No se observan los sitios en donde fueron extraídas las briquetas para sus respectivos 
ensayos de laboratorio. 
 
Existe un gran desfase en cuanto a la imprimación se refiere por cuanto y de acuerdo a 
los datos obtenidos se imprimaron 866,28M2 lo cual difiere con los 13920,96M2 que 
figuran en el presupuesto ajustado. 
 
No se aprecia ninguna línea de demarcación discontinua, de cebras y prohibido parquear. 
En cuanto al estado actual se evidencian fallas en la superficie como desnivel, 
abultamiento, desgaste prematuro  de la  carpeta asfáltica por cuanto se aprecia en varias 
partes su descascaramiento, agrietamiento de la capa de rodadura, desintegración de 
bordes e igualmente este pavimento ya ha sido intervenido por cuanto se aprecian unos 
levantamientos de la carpeta asfáltica con miras a ser un reparcheo respectivo que hasta 
el momento no se ha ejecutado causando presuntamente por falta de un seguimiento 
oportuno y eficaz durante la ejecución de la obra por parte de la interventoría acarreando 
el uso ineficiente de los recursos públicos. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000 por $ 110.506.350,39, (ver anexo 1.1) que constituye en 
una presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del 
artículo 35 y el numeral 31 y 34 artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
 
 



 

 
 
 
        
                                            
                                          
 

 
      
 
 
 
 

  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   

Pavimento asfaltico deteriorado, desintegración de bordes, agrietamiento, desgaste, desniveles 



 

 

Item Descripción Unid Cant Vlr. Unit Valor Cant Valor Cant Vr Parcial Cant Vr Parcial Cant Vr Unit Vr Total Presunto Detri Observación

1 PRELIMINARES  

1.1 campamento tabla 24 m2 UND 1,00         2.240.918,00 2.240.918,00     -    -                 1,00           2.240.918,00     1,00           2.240.918,00     1,00            2.240.918,00    2.240.918,00       -                        

1.2 localización-replanteo vias urbanas ML 385,00     2.963,00       1.140.755,00     -    -                 1.047,00    3.102.261,00     1.047,00     3.102.261,00     1.047,00    2.920,00             3.057.240,00       45.021,00            

1.3 demol. Pavimento flexible + retiro 10kms M3 231,00     48.633,00      11.234.223,00   -    -                 32,25         1.568.414,25     32,25          1.568.414,25     -              48.633,00          -                          1.568.414,25      No se evidencia demolición

1.4 excavación a máquina (cajeo) [sr] M3 924,00     3.611,00       3.336.564,00     -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

1.5 retiro mat.excav a máquina (sin transp.) M3 1.155,00  3.282,00       3.790.710,00     -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

1.6 retiro sobrantes maquina M3 2.079,00  16.009,00      33.282.711,00   -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

1.7 sub-base compact.mat.selecc.(tipo invias) M3 577,50     70.009,00      40.430.197,50   -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

1.8 relleno comp.mat.selecc.10km (rocamuerta) M3 346,50     37.950,00      13.149.675,00   -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

1.9 conform.compact.subrasante cbr=95 M2 2.310,00  2.809,00       6.488.790,00     -    -                 645,00       1.811.805,00     645,00        1.811.805,00     -              -                       -                          1.811.805,00      No se evidencia compactación subrasante

1.10 pav.concret premezclado mr=38 m3 e=0,18m M2 2.310,00  95.792,00      221.279.520,00 -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

1.11 sardinel en concreto 15x15 mas hierro ML 770,00     17.041,00      13.121.570,00   -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

1.12 relleno material sitio compactado 90% pm M3 115,50     11.997,00      1.385.653,50     -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

1.13 realce cámara de inspección UND 5,00         247.664,00    1.238.320,00     8,00  1.981.312,00   1,00           247.664,00       9,00           2.228.976,00     1,00            247.664,00        247.664,00           1.981.312,00      Se evidencia Solo una cámara

1.14 acarreo material petreo.vol.compact M3K 16.632,00 1.410,00       23.451.120,00   -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

1.15 transporte de equipo < = 50 km T/K 6.240,00  844,00          5.266.560,00     -    -                 2.700,00    2.278.800,00     2.700,00     2.278.800,00     2.700,00    830,00                2.241.000,00       37.800,00            Tomado con referencia al acta que está en físico

1.16 refuerzos en hierro de 60.000 psi. KLS 6.322,17  3.015,00       19.061.347,39   -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

1.17 barricada y desvio tipo sr-102 DIA 70,00       12.048,00      843.360,00       -    -                 60,00         722.880,00       60,00          722.880,00       60,00          12.048,00          722.880,00           -                        

1.18 cinta seguridad preventiva a=8cm-250mts. UND 23,00       86.045,00      1.979.035,00     -    -                 24,00         2.065.080,00     24,00          2.065.080,00     24,00          86.045,00          2.065.080,00       -                        

1.19 señal tipo sr-38 (obreros en la via) DIA 70,00       5.721,00       400.470,00       -    -                 60,00         343.260,00       60,00          343.260,00       60,00          5.721,00             343.260,00           -                        

1.20 línea de demarcación incluye microesfera ML 1.155,00  1.255,00       1.449.525,00     -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

1.21 señalización vertical UND 7,00         162.152,00    1.135.064,00     -    -                 -            -                   -             -                   -              162.152,00        -                          -                        

1.22 densidad pav.asfalt.(densimet.nuclear) UND 43,00       20.288,00      872.384,00       -    -                 15,00         304.320,00       15,00          304.320,00       15,00          20.288,00          304.320,00           -                        

ADICIONALES -                   -                 -                   -                   -                          -                        

1.23 carpeta asfáltica [st] para recarpeteo de 2" mdc 2 (con transito parcial)M3 655.200,00    -                   -    -                 466,21       305.460.388,40 466,21        305.460.388,40 417,22        655.200,00        273.362.544,00   32.097.844,40   

1.24 acarreo asfalto volumen compactado M3K 1.455,00       -                   -    -                 16.317,33   23.741.712,88   16.317,33   23.741.712,88   16.317,33  1.455,00             23.741.715,15     -                        

1.25 imprimación mc-70 M2 2.980,00       -                   -    -                 13.920,96   41.484.460,80   13.920,96   41.484.460,80   8.655,42    2.980,00             25.793.151,60     15.691.309,20   

1.26 sello de juntas con asfalto calidad 190 ML 2.657,00       -                   -    -                 4.794,38    12.738.678,29   4.794,38     12.738.678,29   4.794,38    2.657,00          12.738.678,29     -                        No se evidencia sello de juntas

1.27 limpieza de superficie para colocación de asfalto M2 1.800,00       -                   -    -                 6.637,98    11.948.364,00   6.637,98     11.948.364,00   6.637,98    1.800,00             11.948.364,00     -                        

1.28 suministro e instalación geomembrana repav 450 M2 8.732,00       -                   -    -                 6.637,98    57.962.841,36   6.637,98     57.962.841,36   6.637,98    8.732,00             57.962.841,36     -                        

1.29 línea de demarcación discontinua para vías urbanas ML 3.050,00       -                   -    -                 1.047,00    3.193.350,00     1.047,00     3.193.350,00     -              3.050,00             -                          3.193.350,00      No se evidencia

1.30 demol. Pavimento rígido + retiro 10kms M3 235.200,00    -                   -    -                 96,75         22.755.600,00   96,75          22.755.600,00   -              235.200,00        -                          22.755.600,00   No se evidencia demolición

1.31 demarcación de prohibido parquear UND 42.500,00      -                   -    -                 23,00         977.500,00       23,00          977.500,00       -              42.500,00          -                          977.500,00         No se evidencia

1.32 demarcación de cebras UND 848.300,00    -                   -    -                 2,00           1.696.600,00     2,00           1.696.600,00     -              848.300,00        -                          1.696.600,00      No se evidencia

1.33 arreglo de boca-calles para evitar emposamientos de 7-11 mts por 1 - 4 mts de 2 a 5 cm en asfalto mdc incluye imprimación y acondicionamiento de las superficies de contactoUND 2.122.664,00 -                   8,00  16.981.312,00 -            -                   8,00           16.981.312,00   8,00            2.122.664,00    16.981.312,00     -                        Volumen de pavimento + área imprimación

2 ADECUACIONES ESPACIO PÚBLICO -                   -                 -                   -                   -                          -                        

2.1 demol.anden e=0.10 +retiro -                   -                 -                   -                   -              -                       -                          -                        

2.2 excavación tierra a mano M2 924,00     4.013,00       3.708.012,00     -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

2.3 relleno comp.mat.selecc.10km (rocamuerta) M3 184,80     12.747,00      2.355.645,60     -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

2.4 anden concreto 10cm 3000 psi M3 92,40       37.950,00      3.506.580,00     -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

2.5 retiro sobrantes maquina <=10km. M2 924,00     38.055,00      35.162.820,00   -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

2.5 retiro sobrantes máquinq <=10KM. M3 184,80     16.009,00      2.958.463,20     -    -                 -            -                   -             -                   -              -                       -                          -                        

-                          -                        

TOTAL COSTOS DIRECTOS 454.269.993,19 18.962.624,00 496.644.897,98 515.607.521,98 433.750.968,40   81.856.555,85   

ADMINISTRACION: 0,2 90.853.998,64   3.792.524,80   99.328.979,60   103.121.504,40 86.750.193,68     16.371.311,17   

IMPREVISTOS: 0,05 22.713.499,66   948.131,20      24.832.244,90   25.780.376,10   21.687.548,42     4.092.827,79      

UTILIDAD: 0,08 36.341.599,46   1.517.009,92   39.731.591,84   41.248.601,76   34.700.077,47     6.548.524,47      

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 0,02 9.085.399,86     379.252,48      9.932.897,96     10.312.150,44   8.675.019,37       1.637.131,12      

TOTAL COSTOS 613.264.490,81 25.599.542,40 670.470.612,27 696.070.154,67 585.563.807,34   110.506.350,39 

ESTADO DE LOS PAGOS 

VALOR ACTA 1 552.284.685,62                             

VALOR ACTA 2 118.185.926,65                             

VALOR ACTA 3 25.599.542,40                               

______________________________________ ______________________________________

JHON JAIRO TEJADA SERGIO ANDRES OROZCO ARENAS DIEGO ALBERTO GALARZA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL ALCALDIA JAMUNDI

CONSORCIO OBRAS JAMUNDI 2015 CONSORCIO INTERVIAS JAMUNDI 2015 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

EVALUACIÓN CONTRALORÍAACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO A LA FECHA

 GRUPO1: VÍAS URBANAS - OBRA 1.1 - Pavimentación Cra. 11 (Calle 10 Ferreteria Superior),  

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746  
OBRA 1.2  
OBJETO: Construcción Pavimento Rígido Barrio Ciudad Sur 
TIPO: Pavimento Rígido 
 
De acuerdo a lo establecido en el sitio de la obra se evidenció que no se puede 
cuantificar demoliciones de pavimento, ni excavaciones a máquina ni retiro de sobrantes, 
ni arreglo de acometida de acueducto, de red principal gas por cuanto no se estuvo 
presente en su ejecución.  En el presupuesto ajustado ítem 1.5 material excavado a 
máquina figuran 382,39M3 y el ítem 1.6 retiro sobrantes máquina figuran también 
382,39M3 lo cual significa que se está cobrando dos veces el mismo ítem y se aclara que 
la excavación a máquina más el pavimento demolido en pavimento asfaltico suma 
344,87M3. De acuerdo a las cantidades de obras establecidas, se ejecutaron 491,20M2 
de concreto rígido pero en el ítem 1.9 del presupuesto ajustado figuran 539,35M2. 
 
No se puede cuantificar el acarreo del material pétreo por cuanto se desconoce la 
distancia entre la cantera y el sitio de trabajo. Para cuantificar el refuerzo en acero de 
60.000 psi instalado, se debe conocer también el diseño de la estructura de pavimento. 
No se evidencia la instalación de señalización vertical. 
 
Las cantidades ejecutadas de pavimento en concreto premezclado corresponde 
491,20M2  de E=0.20cm pero en los adicionales que figuran en el presupuesto ajustado 
aparecen ejecutados 507,15M2 más una adición de 101,43M3 de concreto premezclado 
que no se sabe a qué corresponde este ítem por cuanto se supone que la sub-base en 
recebo compactado y el relleno debieron quedar completamente perfilados. 
 
De acuerdo a la inspección visual efectuada se pudo evidenciar que el pavimento 
ejecutado se encuentra en un normal estado de conservación y funcionamiento. Sin 
embargo fácilmente puede observarse el desmoronamiento en parte de los sardineles así 
como el levantamiento de las juntas de dilatación igualmente se presentan algunas 
grietas longitudinales paralelas a las juntas de dilatación presumiendo la falta de un 
seguimiento oportuno y eficaz durante la ejecución de la obra por parte de la interventoría 
acarreando el uso ineficiente de los recursos públicos. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por valor de $ 22.793.508,79, que constituye en una 
presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 
35 y el numeral 31 y 34 artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Item Descripción Unid Cant Vlr. Unitario Valor Cant Valor Cant Valor Cant Vr Unit Vr Parcial Presunto Detrim Observación

1 PRELIMINARES  

1.1 campamento tabla 24 m2 UND 1,00              2.240.918,00         2.240.918,00       1,00          2.240.918,00       1,00              2.240.918,00      1,00          2.240.918,00   2.240.918,00      -                       

1.2 localización-replanteo vias urbanas ML 104,00          2.963,00                  308.152,00          80,50       238.521,50          80,50            238.521,50          80,00        2.070,00           165.600,00          72.921,50           

1.3 demol. Pavimento flexible + retiro 10kms M3 62,40            48.633,00               3.034.699,20       50,72       2.466.422,60       50,72            2.466.422,60      50,72        47.560,00         2.412.243,20      54.179,40           

1.4 excavación a máquina (cajeo) [sr] M3 361,92          3.611,00                  1.306.893,12       294,15     1.062.164,82       294,15          1.062.164,82      284,89      3.540,00           1.008.510,60      53.654,22           

1.5 retiro mat.excav a máquina (sin transp.) M3 424,32          3.282,00                  1.392.618,24       382,39     1.255.007,59       382,39          1.255.007,59      382,39      3.200,00           1.223.651,52      31.356,07           

1.6 retiro sobrantes maquina M3 786,24          16.009,00               12.586.916,16    382,39     6.121.699,12       382,39          6.121.699,12      382,39      16.009,00         6.121.699,12      -                       

1.7 sub-base compact.mat.selecc.(tipo invias) M3 156,00          70.009,00               10.921.404,00    152,15     10.651.519,31    152,15          10.651.519,31    152,15      70.009,00         10.651.519,31    -                       

1.8 relleno comp.mat.selecc.10km (rocam) M3 93,60            37.950,00               3.552.120,00       101,43     3.849.268,50       101,43          3.849.268,50      101,43      37.950,00         3.849.268,50      -                       

1.9 conform.compact.subrasante cbr=95 M2 624,00          2.809,00                  1.752.816,00       539,35     1.515.034,15       539,35          1.515.034,15      491,20      2.809,00           1.379.780,80      135.253,35        No se evidencia, se cobra 2 veces sub-rasante

1.10 pav.concret premezc mr=38 m3 e=0,18m M2 624,00          95.792,00               59.774.208,00    -            -                         -                -                         -            -                      -                         -                       

1.11 sardinel en concreto 15x15 mas hierro ML 208,00          17.041,00               3.544.528,00       161,00     2.743.601,00       161,00          2.743.601,00      161,00      17.041,00         2.743.601,00      -                       

1.12 relleno material sitio compactado 90% pm M3 31,20            11.997,00               374.306,40          -            -                         -                -                         -            -                      -                         -                       

1.13 realce cámara de inspección UND 3,00              247.664,00             742.992,00          -            -                         -                -                         -            -                      -                         -                       

1.14 acarreo material petreo.vol.compact M3K 4.492,80      1.410,00                  6.334.848,00       2.793,35 3.938.623,50       2.793,35      3.938.623,50      2.793,35  1.410,00           3.938.623,50      -                       

1.15 transporte de equipo < = 50 km T/K 6.240,00      844,00                     5.266.560,00       1.775,00 1.498.100,00       1.775,00      1.498.100,00      1.775,00  830,00               1.473.250,00      24.850,00           

1.16 refuerzos en hierro de 60.000 psi. KLS 1.707,81      3.015,00                  5.149.039,30       582,64     1.756.659,60       582,64          1.756.659,60      582,64      3.015,00           1.756.659,60      -                       

1.17 barricada y desvío tipo sr-102 DIA 60,00            12.048,00               722.880,00          60,00       722.880,00          60,00            722.880,00          60,00        12.048,00         722.880,00          -                       

1.18 cinta seguridad preventiva a=8cm-250mts. UND 23,00            86.045,00               1.979.035,00       23,00       1.979.035,00       23,00            1.979.035,00      23,00        86.045,00         1.979.035,00      -                       

1.19 señal tipo sr-38 (obreros en la via) DIA 60,00            5.721,00                  343.260,00          60,00       343.260,00          60,00            343.260,00          60,00        5.721,00           343.260,00          -                       

1.20 línea de demarcación incluye microesf ML 312,00          1.255,00                  391.560,00          -            -                         -                -                         -            -                      -                         -                       

1.21 señalización vertical UND 7,00              162.152,00             1.135.064,00       7,00          1.135.064,00       7,00              1.135.064,00      -            -                      -                         1.135.064,00     No se evidencia señalización vertical

1.22 densidad pav.asfalt.(densimet.nuclear) UND 30,00            20.288,00               608.640,00          30,00       608.640,00          30,00            608.640,00          -            -                         608.640,00        No se observa  pavimento asfáltico

ADICIONALES -                         -                         -                         -                      -                         -                       

1.23 adición conc.premezclado 3100psi-22.0mpa M3 224.383,00             -                         101,43     22.759.167,69    101,43          22.759.167,69    101,43      224.383,00       22.759.167,69    -                       

1.24 demolición sardinel trapezoidal concreto ML 6.200,00                  -                         161,00     998.200,00          161,00          998.200,00          161,00      6.200,00           998.200,00          -                       

1.25 pav.concret premezc mr=38 m3 e=0,20m (no incluye adicion de premezclado)M2 112.139,00             -                         507,15     56.871.293,85    507,15          56.871.293,85    389,77      112.139,00       43.708.418,03    13.162.875,82  

1.26 arreglo de acometida de acueducto (incluye cambio de manguera)UND 53.500,00               -                         28,00       1.498.000,00       28,00            1.498.000,00      28,00        53.500,00         1.498.000,00      -                       

1.27 arreglo red principal gas UND 135.400,00             -                         1,00          135.400,00          1,00              135.400,00          1,00          135.400,00       135.400,00          -                       

2 ADECUACIÓN ESPACIO PÚBLICO -                         -                         -                         -                         -                       

2.1 demol.anden e=0.10 +retiro M2 249,60          4.013,00                  1.001.644,80       128,80     516.874,40          128,80          516.874,40          128,80      4.013,00           516.874,40          -                       

2.2 excavación tierra a mano M3 49,92            12.747,00               636.330,24          25,76       328.362,72          25,76            328.362,72          25,76        12.747,00         328.362,72          -                       

2.3 relleno comp.mat.selecc.10km (rocamuerta)M3 24,96            37.950,00               947.232,00          25,76       977.592,00          25,76            977.592,00          25,76        37.950,00         977.592,00          -                       

2.4 anden concreto 10cm 3000 psi M2 249,60          38.055,00               9.498.528,00       128,80     4.901.484,00       128,80          4.901.484,00      128,80      38.055,00         4.901.484,00      -                       

2.5 retiro sobrantes maquina <=10km. M3 49,92            16.009,00               799.169,28          33,49       536.109,39          33,49            536.109,39          25,76        16.009,00         412.391,84          123.717,55        

ADICIONALES -                         -                         -                         -                         -                       

2.6 corte de andén con disco diamantado ML 7.548,00                  -                         161,00     1.215.228,00       161,00          1.215.228,00      161,00      7.548,00           1.215.228,00      -                       

2.7 arreglo materas ML 30.071,00               -                         49,29       1.482.199,59       49,29            1.482.199,59      12,80        49,29                 630,91                  1.481.568,68     

TOTAL COSTOS DIRECTOS 136.346.361,74  136.346.330,32  136.346.330,32 119.462.249,74 16.884.080,58  

ADMINISTRACION: 0,2 27.269.272,35    27.269.266,06    23.892.449,95    3.376.816,12     

IMPREVISTOS: 0,05 6.817.318,09       6.817.316,52      5.973.112,49      844.204,03        

UTILIDAD: 0,08 10.907.708,94    10.907.706,43    9.556.979,98      1.350.726,45     

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 0,02 2.726.927,23       2.726.926,61      2.389.244,99      337.681,61        

TOTAL COSTOS 184.067.588,34  184.067.545,93 161.274.037,14 22.793.508,79  

______________________________________

JHON JAIRO TEJADA SERGIO ANDRES OROZCO ARENAS

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO OBRAS JAMUNDI 2015 CONSORCIO INTERVIAS JAMUNDI 2015

ACUMULADO A LA FECHA

GRUPO 1: EQUIPAMENTO MUNICIPAL - OBRA 1.2 - Pavimentación Ciudad Sur

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

EVALUACIÓN CONTRALORÍAACTA 1



 

 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 1.3  
OBJETO: Construcción Box Coulvert Barrio Alferez Real 
 
Realizado el acta de visita fiscal, las mediciones y registros fotográficos por parte de la 
Contraloría Departamental, se efectuaron los cálculos respectivos por cantidades 
faltantes de obra comparado con el presupuesto utilizado para tal fin, además de la 
presunta sobrevaloración de algunos ítems con respecto al listado oficial de precios de la 
Gobernación 2017 por $9.104.030, y la implementación del plan de gestión integral de 
obra con un porcentaje del 5% por valor de $7.456.781 el cual no se evidencia dentro de 
las carpetas contractuales.  
Lo anterior llevó a un presunto sobrecosto por valor de $ 19.565.141,70.  
 
Lo anterior presuntamente por causa de falta de un seguimiento oportuno y eficaz 
durante la ejecución de la obra por parte de la interventoría, acarreando con esto una 
afectación al erario del municipio por el uso ineficiente de los recursos públicos 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por valor de $ 19.565.141,70, que constituye en una 
presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 
35 y el numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002; deficiencia en la supervisión, 
Artículo 83° de la Ley 1474 de 2011artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de 
la Ley 734 de 2002, el principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la 
Ley 80 de 1993. 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Construcción Box Coulvert,   
 



 

 
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES OBRA 1.3  
OBJETO: Construcción Box Coulvert Barrio Alferez Real 

 
 

      
ACUMULADO A LA FECHA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

ITEM 
COD 

ITEM DESCRIPCION UNI
DAD 

VLR. 
UNITARIO 

CANT VALOR CANT VALOR TOTAL DIFERENCIA 

1           
1.1 080108 Localización-replanteo vias urbanas ML 2.963 29,00 $                                     85.927,00 29,00 $               2.920,00 $                 84.680,00 ($ 1.247,00) 
1.2 080105 Excavacion en conglomerado M3 16.739 369,80 $                               6.190.044,87 369,80 $             17.060,00 $           6.308.788,00 $ 118.743,13 
1.3 100202 Demolición de estructuras existentes en mal estado 

en concreto reforzado 
M3 135.776 33,80 $                               4.589.429,07 33,80 $          170.170,00 $           5.751.746,00 $ 1.162.316,93 

1.4 100205 Demolición de estructuras existentes en mal estado 
en concreto ciclópeo 

M3 172.154 13,05 $                               2.246.609,70 13,05 $          170.170,00 $                 69.165,00 ($ 2.177.444,70) 

1.5 100622 Retiro de saldos en sitio M3 5.185 541,64 $                               2.808.424,23 541,64 $               5.300,00 $           8.427.980,92 $ 5.619.556,69 
1.6 100607 Retiro escombros manual-volqueta <=10KM. M3 15.947 541,64 $                               8.637.597,16 541,64 $             15.560,00 $           8.427.980,92 ($ 209.616,24) 
1.7 120222 Base en concreto pobre de f'c = 105 Kg / cm2 (1500 

PSI), para protección de aletas, capa de 8 cm de 
espesor. 

M2 18.137 87,00 $                               1.577.919,00 87,00  $                                - ($ 1.577.919,00) 

1.9 120101 Acero de refuerzo para box KG 3.015 5526,48 $                            16.662.337,20 5526,48 $               3.040,00 $        16.800.499,20 $ 138.162,00 
1.11 120101 Acero de refuerzo para aletas KG 3.015 179,76 $                                  541.976,40 179,76 $               2.940,00 $              528.494,40 ($ 13.482,00) 
1.12 100620 Relleno compactado para accesos de Box-coulvert 

en material importado 
M3 30.978 183,78 $                               5.693.136,84 161,24 $               3.470,00 $              559.502,80 ($ 5.133.634,04) 

1.13 080209 Sub base para reparcheo, e=0,30 m M3 76.881 14,13 $                               1.086.328,53 14,13 $             72.020,00 $           1.017.642,60 ($ 68.685,93) 
  ADICIONALES         
1.15  CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 8.500 94,28 $                                  801.380,00 94,28 $               7.630,00 $              719.356,40 ($ 82.023,60) 
1.16  ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT M3K 1.410 1979,10 $                               2.790.531,00 1979,10 $               1.430,00 $           2.830.113,00 $ 39.582,00 
1.17  CONCRETO DE 3500 PSI PARA ESTRUCTURA DE 

BOX COULVER 
M3 626.922 69,31 $                            43.453.217,66 69,31 $          466.520,00 $        32.334.501,20 ($ 11.118.716,46) 

1.18  MANEJO DE AGUAS DIAS 75.000 36,00 $                               2.700.000,00 1044,00 $               6.410,00 $           6.692.040,00 $ 3.992.040,00 
1.21  ADICION CONC.PREMEZCLADO 3100PSI-

22.0MPA 
M3 224.383 99,01 $                            22.216.609,60 99,01 $          326.000,00 $        32.277.260,00 $ 10.060.650,40 

1.23  ARREGLO DE CAMARA TIPO B UND 610.500 1,00 $                                  610.500,00 1,00 $          313.300,00 $              313.300,00 ($ 297.200,00) 
1.24  ARREGLO DE ANDEN EN FACHALETA M2 78.530 8,00 $                                  628.240,00 8,00 $             38.020,00 $              304.160,00 ($ 324.080,00) 
1.25  PAV.CONCRET PREMEZC MR=38 M3 e=0,20m (no 

incluye adicion de premezclado) 
M2 112.139 148,50 $                            16.652.641,50 29,70 $          441.500,00 $        13.112.550,00 ($ 3.540.091,50) 

1.26  ACELERANTE DE CONCRETO PARA 7 DIAS KG 12.230 143,65 $                               1.756.839,50 143,65 $               7.800,00 $           1.120.470,00 ($ 636.369,50) 
1.27  ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C UND 18.200 95,00 $                               1.729.000,00 95,00 $             15.320,00 $           1.455.400,00 ($ 273.600,00) 
1.28  SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO ML 17.041 52,00 $                                  886.132,00 52,00 $             17.230,00 $              895.960,00 $ 9.828,00 
           
    SUBTOTAL  $              149.135.621,26   $ 140.031.590,45 ($ 9.104.030,81) 
          
TOTAL COSTOS DIRECTOS  $ 149.135.621   $ 140.031.590,45  
ADMINISTRACION: 22,00%  $ 32.809.837   $ 30.806.949,90  
  IMPREVISTOS: 3,00

% 
  $ 4.474.069   $   4.200.947,71  

  UTILIDAD: 8,00
% 

  $ 11.930.850   $ 11.202.527,24  

  IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL 
DE OBRA: 

5,00
% 

  $ 7.456.781    TOTAL 
DETRIMENTO 

TOTAL COSTOS  $ 205.807.157   $ 186.242.015,30 $ 19.565.141,70 



 

 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746  
 OBRA 1.4  
OBJETO: Pavimentación Calle 9 entre Cra. 7 y 5 Alitas 
TIPO: Pavimento Asfaltico 
 
En la visita técnica se pudo constatar que se cambiaron las condiciones contractuales por 
canto inicialmente se había establecido la construcción de un pavimento premezclado 
pero por razones que se desconocen se terminó haciendo un pavimento en concreto 
asfaltico asentado sobre un pavimento en concreto rígido existente. 
 
Las cantidades de carpeta asfáltica instalada corresponden a las cantidades de obra 
medidas en el sitio, y se deja la misma observación referente al acarreo del asfalto M3K 
por cuanto se desconoce la distancia existente de la planta asfáltica y el sitio de las 
obras. 
 
De acuerdo a las cantidades de obras medidas en el sitio el valor de M2 de la 
imprimación corresponde a 1025,89M2 desconociendo entonces por qué razón en el 
presupuesto ajustado figuran 2076,0M2  
 
Se desconocen la conformación del pavimento en concreto rígido existente sobre el cual 
se asentó la carpeta asfáltica, razón por la cual tampoco se puede conocer las cantidades 
en Ml de sello de juntas. Se observa una obra aparentemente en buen estado de 
conservación y funcionamiento. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por valor de $7.154.838,95, (que constituye en una 
presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 
35 y el numeral 31 y 34 artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

Pavimento que presenta desintegración de bordes aparentemente en buen estado 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Item Descripción Unid Cant Vr. Unit Vr. Total Cant Valor. Cant Valor. Cant Valor Cant Vr Unit Vr Total Pres Detrimento Observación

1 PRELIMINARES  

1.1 campamento tabla 24 m2 UND 1,00          2.240.918,00 2.240.918,00      1,00              2.240.918,00        -                -                         1,00              2.240.918,00        1,00              2.240.918,00    2.240.918,00   -                         

1.2 localización-replanteo vias urbanas ML 144,00     2.963,00          426.672,00          (328,00)        (971.864,00)          501,00          1.484.463,00      173,00          512.599,00           173,00         2.963,00            512.599,00       -                         

1.3 demol. Pavimento flexible + retiro 10kms M3 86,40        48.633,00       4.201.891,00      -                -                          -                -                         -                -                          -                -                      -                      -                         

1.4 excavación a maquina(cajeo) [sr] M3 501,12     3.611,00          1.809.544,00      -                -                          -                -                         -                -                          -                -                      -                      -                         

1.5 retiro mat.excav a maquina(sin transp.) M3 587,52     3.282,00          1.928.241,00      -                -                          -                -                         -                -                          -                -                      -                      -                         

1.6 retiro sobrantes maquina M3 1.088,64  16.009,00       17.428.038,00    -                -                          -                -                         -                -                          -                -                      -                      -                         

1.7 sub-base compact.mat.selecc.(tipo invias) M3 216,00     70.009,00       15.121.944,00    -                -                          -                -                         -                -                          -                -                      -                      -                         

1.8 relleno comp.mat.selecc.10km (rocamuerta) M3 129,60     37.950,00       4.918.320,00      -                -                          -                -                         -                -                          -                -                      -                      -                         

1.9 conform.compact.subrasante cbr=95 M2 864,00     2.809,00          2.426.976,00      -                -                          -                -                         -                -                          -                -                      -                      -                         

1.10 pav.concret premezclado mr=38 m3 e=0,18m M2 864,00     95.792,00       82.764.288,00    -                -                          -                -                         -                -                          -                -                      -                      -                         

1.11 sardinel en concreto 15x15 mas hierro ML 288,00     17.041,00       4.907.808,00      -                -                          -                -                         -                -                          -                -                      -                      -                         

1.12 relleno material sitio compactado 90% pm M3 43,20        11.997,00       518.270,00          -                -                          -                -                         -                -                          -                -                      -                      -                         

1.13 realce cámara de inspección UND 5,00          247.664,00     1.238.320,00      -                -                          -                -                         -                -                          -                -                      -                      -                         

1.14 acarreo material petreo.vol.compact M3K 6.220,80  1.410,00          8.771.328,00      -                -                          -                -                         -                -                          -                -                      -                      -                         

1.15 transporte de equipo < = 50 km T/K 6.240,00  844,00             5.266.560,00      2.100,00      1.772.400,00        600,00          506.400,00          2.700,00      2.278.800,00        2.700,00      844,00                2.278.800,00   -                         

1.16 refuerzos en hierro de 60.000 psi. KLS 2.364,66  3.015,00          7.129.439,00      -                -                          -                -                         -                -                          -                -                      -                      -                         

1.17 barricada y desvio tipo sr-102 DIA 60,00        12.048,00       722.880,00          -                -                          60,00            722.880,00          60,00            722.880,00           60,00            12.048,00          722.880,00       -                         

1.18 cinta seguridad preventiva a=8cm-250mts. UND 23,00        86.045,00       1.979.035,00      -                -                          23,00            1.979.035,00      23,00            1.979.035,00        23,00            86.045,00          1.979.035,00   -                         

1.19 señal tipo sr-38 (obreros en la via) DIA 60,00        5.721,00          343.260,00          -                -                          60,00            343.260,00          60,00            343.260,00           60,00            5.721,00            343.260,00       -                         

1.20 línea de demarcacion incluye microesfera ML 432,00     1.255,00          542.160,00          (1.503,00)    (1.886.265,00)      1.503,00      1.886.265,00      -                -                          -                -                      -                      -                         

1.21 señalización vertical UND 7,00          162.152,00     1.135.064,00      (7,00)             (1.135.064,00)      7,00              1.135.064,00      -                -                          -                -                      -                      -                         

1.22 densidad pav.asfalt.(densimet.nuclear) UND 30,00        20.288,00       608.640,00          (25,00)          (507.200,00)          30,00            608.640,00          5,00              101.440,00           5,00              20.288,00          101.440,00       -                         

ADICIONALES -                         -                          -                         -                          -                      -                      -                         

1.23 carpeta asfaltica [st] para recarpeteo de 2" mdc 2 (con transito parcial)M3 655.200,00     -                         (102,52)        (67.170.763,30)    155,25          101.719.721,38 52,73            34.548.958,08     52,73            655.200,00       34.548.696,00 262,08                  

1.24 acarreo asfalto volumen compctado
M3K 1.455,00          -                         (3.588,18)    (5.220.804,52)      5.433,75      7.906.100,14      1.845,56      2.685.295,62        1.845,56      1.455,00            2.685.289,80   5,82                       

 Se presume que estan cobrando el doble de la 

imprimación porq son 1,025,89 M2 

1.25 imprimación mc-70 M2 2.980,00          -                         (980,10)        (2.920.698,00)      3.056,10      9.107.178,00      2.076,00      6.186.480,00        1.025,89      2.980,00            3.093.240,00   3.093.240,00      Se presume que se está cobrando imprimación 2 veces

1.26 sello de juntas con asfalto calidad 190 ML 2.657,00          -                         (1.614,48)    (4.289.673,36)      2.444,88      6.496.046,16      830,40          2.206.372,80        830,40         2.657,00            -                      2.206.372,80      No se evidencia

1.27 limpieza de superficie para colocación de asfaltoM2 1.800,00          -                         (2.018,10)    (3.632.580,00)      3.056,10      5.500.980,00      1.038,00      1.868.400,00        1.038,00      1.800,00            1.868.400,00   -                         

1.28 suministro e instalación geomembrana repav 450M2 8.732,00          -                         (2.018,10)    (17.622.049,20)    3.056,10      26.685.865,20    1.038,00      9.063.816,00        1.038,00      8.732,00            9.063.816,00   -                         

2 ADECUACION ESPACIO PUBLICO -                         -                          -                         -                          

2.1 demol. anden e=0.10 +retiro M2 345,60     4.013,00          1.386.893,00      -                -                          -                -                         -                -                          4.013,00            

2.2 excavación tierra a mano M3 69,12        12.747,00       881.073,00          -                -                          -                -                         -                -                          12.747,00          

2.3 relleno comp.mat.selecc.10km (rocamuerta) M3 34,56        37.950,00       1.311.552,00      -                -                          -                -                         -                -                          -                37.950,00          

2.4 anden concreto 10cm 3000 psi M2 345,60     38.055,00       13.151.808,00    -                -                          -                -                         -                -                          -                38.055,00          

2.5 retiro sobrantes maquina <=10km. M3 69,12        16.009,00       1.106.542,00      -                -                          -                -                         -                -                          -                16.009,00          

TOTAL COSTOS DIRECTOS 184.267.464,00 (101.343.643,38) 166.081.897,88 64.738.254,50     59.438.373,80 5.299.880,70      

ADMINISTRACION: 0,2 36.853.492,80    (20.268.728,68)    33.216.379,58    12.947.650,90     11.887.674,76 1.059.976,14      

IMPREVISTOS: 0,05 9.213.373,20      (5.067.182,17)      8.304.094,89      3.236.912,73        2.971.918,69   264.994,04          

UTILIDAD: 0,08 14.741.397,12    (8.107.491,47)      13.286.551,83    5.179.060,36        4.755.069,90   423.990,46          

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 0,02 3.685.349,28      (2.026.872,87)      3.321.637,96      1.294.765,09        1.188.767,48   105.997,61          

TOTAL COSTOS 248.761.076,40 (136.813.918,56) 224.210.562,13 87.396.643,58     80.241.804,63 7.154.838,95      

______________________________________ ______________________________________

JHON JAIRO TEJADA SERGIO ANDRES OROZCO ARENAS DIEGO ALBERTO GALARZA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL ALCALDIA JAMUNDI

CONSORCIO OBRAS JAMUNDI 2015 CONSORCIO INTERVIAS JAMUNDI 2015 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

GRUPO 1: VÍAS URBANAS - OBRA 1.4 - Pavimentación Calle 9 entre carreras 7 y 5 (alitas)de Jamundi Long. 100 mts.

EVALUACIÓN CONTRALORÍAACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO A LA FECHA

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

ACTA 2



 

 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 1.5  
OBJETO: Pavimentación Cra. 10 entre Calle 9 y 11 
TIPO: Pavimento Concreto 
 
Por razones que se desconocen se cambiaron las condiciones contractuales por cuanto 
inicialmente se tenía contratada la construcción de un pavimento en concreto rígido 
cambiándose a un pavimento asfaltico asentado sobre un pavimento rígido existente. Las 
cantidades de carpeta asfáltica instalada corresponden a las cantidades que figuran en el 
presupuesto ajustado, sin embargo la imprimación hay un desfase por cuanto el área total 
pavimentada es de 7746,48M2 lo cual no corresponde a los 14952,96M2 de imprimación 
que figuran en el presupuesto ajustado. 
 
Se desconoce la distancia existente entre la planta asfáltica y el sitio de las obras, razón 
por la cual no se pueden cuantificar las cantidades de M3K de acarreo del concreto 
asfaltico. La línea de demarcación discontinua en conjunto con la demarcación de 
prohibido parquear son prácticamente imperceptibles y no se aprecia la demarcación de 
las cebras. Se evidencian fallas en la superficie como desnivel entre calzadas, 
abultamiento, desgaste de capa asfáltica, agrietamiento longitudinal y transversal de nivel 
bajo, desintegración de bordes, descascaramiento la cual se presume la falta de un 
seguimiento oportuno y eficaz durante la ejecución de la obra por parte de la interventoría 
acarreando el uso ineficiente de los recursos públicos 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por valor de $152.651.542,55, que constituye en una 
presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 
35 y el numeral 31 y 34 artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
        
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Pavimento asfaltico parcialmente deteriorado, desintegración de bordes, desgaste capa de rodadura, 
línea discontinua. 



 

 
 
 
 
 

ACUMULADO ANTERIOR
Item   Descripción  Unid  Cant  Vlr. Unit  Valor  Cant  Valor  Cant  Valor  Cant  Valor Cant Vr Unit Vr Total Pres Detrimento Observación

1    PRELIMINARES  

1.1  campamento tabla 24 m2 UND 1,00           2.240.918,00 2.240.918,00     -   -               1,00         2.240.918,00     1,00           2.240.918,00     1,00              2.240.918,00 2.240.918,00      -                         

 1.2  localización-replanteo vias urbanas ML 206,00        2.963,00       610.378,00       -   -               1.062,00   3.146.706,00     1.062,00     3.146.706,00     1.000,00      2.963,00          2.963.000,00      183.706,00          

 1.3  demol. Pavimento flexible + retiro 10kms M3 123,60        48.633,00      6.011.038,80     -   -               -           -                   -             -                   -                -                    -                         -                         

 1.4  excavación a máquina (cajeo) [sr] M3 716,88        3.611,00       2.588.653,68     -   -               -           -                   -             -                   -                -                    -                         -                         

 1.5  retiro mat.excav a máquina (sin transp.) M3 840,48        3.282,00       2.758.455,36     -   -               -           -                   -             -                   -                -                    -                         -                         

 1.6  retiro sobrantes maquina  M3 1.557,36     16.009,00      24.931.776,24   -   -               -           -                   -             -                   -                -                    -                         -                         

 1.7  sub-base compact.mat.selecc.(tipo invias) M3 309,00        70.009,00      21.632.781,00   -   -               -           -                   -             -                   -                -                    -                         -                         

 1.8  relleno comp.mat.selecc.10km (rocamuerta) M3 185,40        37.950,00      7.035.930,00     -   -               -           -                   -             -                   -                -                    -                         -                         

 1.9  conform.compact.subrasante cbr=95 M2 1.236,00     2.809,00       3.471.924,00     -   -               -           -                   -             -                   -                -                    -                         -                         

 1.10  pav.concret premezclado mr=38 m3 e=0,18m M2 1.236,00     95.792,00      118.398.912,00 -   -               -           -                   -             -                   -                -                    -                         -                         

 1.11  sardinel en concreto 15x15 mas hierro ML 412,00        17.041,00      7.020.892,00     -   -               -           -                   -             -                   -                -                    -                         -                         

 1.12  relleno material sitio compactado 90% pm M3 61,80          11.997,00      741.414,60       -   -               -           -                   -             -                   -                -                    -                         -                         

 1.13  realce cámara de inspección UND 6,00           247.664,00    1.485.984,00     9,00 2.228.976,00 3,00         742.992,00       12,00          2.971.968,00     1,00              247.664,00     247.664,00          2.724.304,00       

 1.14  acarreo material petreo.vol.compact M3K 8.899,20     1.410,00       12.547.872,00   -   -               -           -                   -             -                   -                -                    -                         -                         

 1.15  transporte de equipo < = 50 km T/K 6.240,00     844,00          5.266.560,00     -   -               2.700,00   2.278.800,00     2.700,00     2.278.800,00     2.700,00      844,00             2.278.800,00      -                         

 1.16  refuerzos en hierro de 60.000 psi. KLS 3.382,77     3.015,00       10.199.058,61   -   -               -           -                   -             -                   -                -                    -                         -                         

 1.17  barricada y desvio tipo sr-102 DIA 70,00          12.048,00      843.360,00       -   -               60,00       722.880,00       60,00          722.880,00       60,00            12.048,00       722.880,00          -                         

 1.18  cinta seguridad preventiva a=8cm-250mts. UND 23,00          86.045,00      1.979.035,00     -   -               24,00       2.065.080,00     24,00          2.065.080,00     24,00            86.045,00       2.065.080,00      -                         

 1.19  señal tipo sr-38 (obreros en la via) DIA 70,00          5.721,00       400.470,00       -   -               60,00       343.260,00       60,00          343.260,00       60,00            5.721,00          343.260,00          -                         

 1.20  línea de demarcación incluye microesfera ML 618,00        1.255,00       775.590,00       -   -               -           -                   -             -                   -                -                    -                         -                         

 1.21  señalización vertical UND 7,00           162.152,00    1.135.064,00     -   -               -           -                   -             -                   -                -                    -                         -                         

 1.22  densidad pav.asfalt.(densimet.nuclear) UND 30,00          20.288,00      608.640,00       -   -               15,00       304.320,00       15,00          304.320,00       15,00            20.288,00       304.320,00          -                         

 ADICIONALES -                   -               -                   -                   -                    -                         -                         

 1.23  carpeta asfaltica [st] para recarpeteo de 2" mdc 2 (con transito parcial) M3 655.200,00    -                   -   -               379,81      248.848.356,56 379,81        248.848.356,56 379,81          426.525,00     161.998.460,25 86.849.896,31    

 1.24  acarreo asfalto volumen compctado M3K 1.455,00       -                   -   -               13.293,18 19.341.579,00   13.293,18   19.341.579,00   13.293,18    1.455,00          19.341.576,90    -                         

 1.25  imprimación mc-70 M2 2.980,00       -                   -   -               14.952,96 44.559.820,80   14.952,96   44.559.820,80   7.476,48      2.980,00          22.279.910,40    22.279.910,40    Se presume que estan cobrando el doble de imprimación

 1.26  sello de juntas con asfalto calidad 190  ML 2.657,00       -                   -   -               5.981,18   15.892.005,89   5.981,18     15.892.005,89   5.981,18     2.657,00          15.892.005,89    -                         

 1.27  limpieza de superficie para colocacion de asfalto M2 1.800,00       -                   -   -               7.476,48   13.457.664,00   7.476,48     13.457.664,00   7.476,48      1.800,00          13.457.664,00    -                         

 1.28  suministro e instalación geomembrana repav 450 M2 8.732,00       -                   -   -               7.476,48   65.284.623,36   7.476,48     65.284.623,36   7.476,48      8.732,00          65.284.623,36    -                         

 1.29  línea de demarcación discontinua para vías urbanas ML 3.050,00       -                   -   -               1.062,00   3.239.100,00     1.062,00     3.239.100,00     1.000,00      3.050,00          3.050.000,00      189.100,00          

 1.30  demarcacion de prohibido parquear UND 42.500,00      -                   -   -               40,00       1.700.000,00     40,00          1.700.000,00     40,00            42.500,00       1.700.000,00      -                         

 1.31  demarcacion de cebras UND 848.300,00    -                   -   -               2,00         1.696.600,00     2,00           1.696.600,00     1,00              848.300,00     848.300,00          848.300,00          

2 ADECUACIÓN ESPACIO PÚBLICO -                   -               -                   -                   -                         -                         

 2.1  demol.anden e=0.10 +retiro M2 494,40        4.013,00       1.984.027,20     -   -               -           -                   -             -                   -                         -                         

 2.2  excavación tierra a mano M3 98,88          12.747,00      1.260.423,36     -   -               -           -                   -             -                   -                         -                         

 2.3  relleno comp.mat.selecc.10km (rocamuerta) M3 49,44          37.950,00      1.876.248,00     -   -               -           -                   -             -                   -                -                         -                         

 2.4  anden concreto 10cm 3000 psi M2 494,40        38.055,00      18.814.392,00   -   -               -           -                   -             -                   -                -                         -                         

 2.5  retiro sobrantes maquina <=10km. M3 98,88          16.009,00      1.582.969,92     -   -               -           -                   -             -                   -                -                         -                         

-                -                         -                         

TOTAL COSTOS DIRECTOS 258.202.767,77 2.228.976,00 425.864.705,60 428.093.681,60 315.018.462,80 113.075.216,71  

ADMINISTRACION: 0,20 51.640.553,55   445.795,20   85.172.941,12   85.618.736,32   63.003.692,56    22.615.043,34    

IMPREVISTOS: 0,05 12.910.138,39   111.448,80   21.293.235,28   21.404.684,08   15.750.923,14    5.653.760,84       

UTILIDAD: 0,08 20.656.221,42   178.318,08   34.069.176,45   34.247.494,53   25.201.477,02    9.046.017,34       

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 0,02 5.164.055,36     44.579,52     8.517.294,11     8.561.873,63     6.300.369,26      2.261.504,33       

TOTAL COSTOS 348.573.736,48 3.009.117,60 574.917.352,56 577.926.470,16 425.274.924,78 152.651.542,55  

______________________________________ ______________________________________

JHON JAIRO TEJADA SERGIO ANDRES OROZCO ARENAS DIEGO ALBERTO GALARZA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL ALCALDIA JAMUNDI

CONSORCIO OBRAS JAMUNDI 2015 CONSORCIO INTERVIAS JAMUNDI 2015 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES
ACTA 3 ACUMULADO A LA FECHA

GRUPO 1: VÍAS URBANAS - OBRA 1.5 - Pavimentación Carrera 10 entre calles 9 y 11

EVALUACIÓN CONTRALORÍA



 

 
CONTRATO No. 34-14-03-746  
OBRA 1.6  
OBJETO: Pavimentación Calle 5 1B Sur 
TIPO: Pavimento Concreto 
 
La construcción de este pavimento tiene un área de 345.35M2 en concreto rígido 
inicialmente establecido con un espesor de 18cm de placa, sin embargo se cambian las 
condiciones contractuales en los adicionales en donde se cobran 86,01M3 de concreto 
premezclado y se vuelven a cobrar 430,05M2 de concreto premezclado con un espesor 
de 0,20cm concluyéndose que están cobrando dos veces el mismo ítem. 
 
En consideración a que no se poseen los diseños respectivos se desconoce la estructura 
del pavimento razón por la cual no se pueden obtener datos importantes con excavación 
a máquina, rellenos, demoliciones, acero de refuerzo, sub base compactada, etc. 
 
En el presupuesto ajustado figuran 249,43M3 de excavación a máquina ítem 1.4, pero en 
los ítems 1.5 retiro material excavado a máquina y 1.6 retiro sobrante máquina dos veces 
se retiran 324,26M3 lo cual no coincide con los 249,43M3 excavados. Se desconoce la 
cantidad total de M3K de acarreo de material pétreo por cuanto no se tiene la distancia de 
la planta asfáltica hasta el sitio de la obra. No se aprecian ningún tipo de señalización. Se 
observa que es un pavimento que se encuentra aparentemente en buen estado. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por $36.134.341,08, y constituye en una presunta falta 
disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el 
numeral 31 y 34 artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavimento rígido aparentemente en buen estado 



 

 
 
 

Item Descripción Unid Cant Vlr. Unit Valor Cant Valor Cant Valor Cant  Vr Unit  Vr Total  Pres Detrimento Obeservación

1 PRELIMINARES  

1.1 campamento tabla 24 m2 UND 1,00         2.240.918,00 2.240.918,00     1,00           2.240.918,00     1,00           2.240.918,00     1,00              2.240.918,00 2.240.918,00      -                         

1.2 localización-replanteo vias urbanas ML 82,00        2.963,00       242.966,00       70,50          208.891,50       70,50          208.891,50       70,50            2.963,00          208.891,50         -                         

1.3 demol. pavimento flexible + retiro 10kmsM3 49,20        48.633,00      2.392.743,60     -             -                   -             -                   -                -                    -                        -                         

1.4 excavación a maquina(cajeo) [sr] M3 285,36      3.611,00       1.030.434,96     249,43        900.688,12       249,43        900.688,12       207,27          3.611,00          748.451,97         152.236,15          

1.5 retiro mat.excav a maquina(sin transp.)M3 334,56      3.282,00       1.098.025,92     324,26        1.064.213,77     324,26        1.064.213,77     303,54          3.282,00          996.234,03         67.979,74             

1.6 retiro sobrantes maquina M3 619,92      16.009,00      9.924.299,28     324,26        5.191.041,52     324,26        5.191.041,52     303,54          16.009,00       4.859.448,70      331.592,82          

1.7 sub-base compact.mat.selecc.(tipo invias)M3 123,00      70.009,00      8.611.107,00     129,02        9.032.211,14     129,02        9.032.211,14     103,63          70.009,00       7.255.032,67      1.777.178,47       

1.8 relleno comp.mat.selecc.10km (rocam)M3 73,80        37.950,00      2.800.710,00     86,01          3.264.079,50     86,01          3.264.079,50     69,09            37.950,00       2.621.965,50      642.114,00          

1.9 conform.compact.subrasante cbr=95 M2 492,00      2.809,00       1.382.028,00     430,05        1.208.010,45     430,05        1.208.010,45     345,45          2.330,00          804.898,50         403.111,95          

1.10 pav.concret premezc mr=38 m3 e=0,18mM2 492,00      95.792,00      47.129.664,00   -             -                   -             -                   -                -                    -                        -                         

1.11 sardinel en concreto 15x15 mas hierro ML 164,00      17.041,00      2.794.724,00     -             -                   -             -                   -                -                    -                        -                         

1.12 relleno material sitio compactado 90% pmM3 24,60        11.997,00      295.126,20       -             -                   -             -                   -                -                    -                        -                         

1.13 realce cámara de inspección UND 6,00         247.664,00    1.485.984,00     -             -                   -             -                   -                -                    -                        -                         

1.14 acarreo material petreo.vol.compact M3K 3.542,40   1.410,00       4.994.784,00     2.160,25     3.045.952,50     2.160,25     3.045.952,50     2.160,25      1.410,00          3.045.952,50      -                         

1.15 transporte de equipo < = 50 km T/K 4.680,00   844,00          3.949.920,00     1.775,00     1.498.100,00     1.775,00     1.498.100,00     1.775,00      830,00             1.473.250,00      24.850,00             

1.16 refuerzos en hierro de 60.000 psi. KLS 1.346,54   3.015,00       4.059.819,44     514,88        1.552.363,20     514,88        1.552.363,20     387,50          3.015,00          1.168.312,50      384.050,70          

1.17 barricada y desvio tipo sr-102 DIA 70,00        12.048,00      843.360,00       60,00          722.880,00       60,00          722.880,00       60,00            12.048,00       722.880,00         -                         

1.18 cinta seguridad preventiva a=8cm-250mts.UND 23,00        86.045,00      1.979.035,00     23,00          1.979.035,00     23,00          1.979.035,00     23,00            86.045,00       1.979.035,00      -                         

1.19 señal tipo sr-38 (obreros en la via) DIA 70,00        5.721,00       400.470,00       70,00          400.470,00       70,00          400.470,00       70,00            5.721,00          400.470,00         -                         

1.20 línea de demarcación incluye microesf ML 246,00      1.255,00       308.730,00       -             -                   -             -                   -                -                    -                        -                         

1.21 señalización vertical UND 7,00         162.152,00    1.135.064,00     7,00           1.135.064,00     7,00           1.135.064,00     -                -                    -                        1.135.064,00       

1.22 densidad pav.asfalt.(densimet.nuclear) UND 50,00        20.288,00      1.014.400,00     50,00          1.014.400,00     50,00          1.014.400,00     50,00            20.288,00       1.014.400,00      -                         

1.23 transporte hierro > 10 km kg/km KLK 29.623,89 10,00            296.238,90       -             -                   -             -                   -                -                    -                        -                         

ADICIONALES -                   -                   -                   -                    -                        -                         

1.24 adición conc.premezclado 3100psi-22.0mpaM3 224.383,00    -                   86,01          19.299.181,83   86,01          19.299.181,83   69,09            224.383,00    15.502.621,47   3.796.560,36       

1.25 demolición sardinel trapezoidal concretoML 6.200,00       -                   -             -                   -             -                   -                -                    -                        -                         

1.26 pav.concret premezc mr=38 m3 e=0,20m (no incluye adicion de premezclado)M2 112.139,00    -                   430,05        48.225.376,95   430,05        48.225.376,95   345,45          112.139,00     38.738.417,55   9.486.959,40       

2 ADECUACIÓN ESPACIO PÚBLICO -                   -                   -                   -                        -                         

2.1 demol.anden e=0.10 +retiro M2 196,80      4.013,00       789.758,40       -             -                   -             -                   -                        -                         

2.2 excavación tierra a mano M3 39,36        12.747,00      501.721,92       -             -                   -             -                   -                        -                         

2.3 relleno comp.mat.selecc.10km (rocamuerta)M3 19,68        37.950,00      746.856,00       -             -                   -             -                   -                -                    -                        -                         

2.4 anden concreto 10cm 3000 psi M2 196,80      38.055,00      7.489.224,00     -             -                   -             -                   -                -                    -                        -                         

2.5 retiro sobrantes maquina <=10km. M3 39,36        16.009,00      630.114,24       1,30           20.811,70         1,30           20.811,70         1,30           16.009,00      20.811,70            -                         

ADICIONALES -                   -                   -                   -                -                    -                        -                         

2.6 canal en concreto e=10cm (incluye refuerzo y formaleta)

ML 60.741,00      -                   -             -                   141,00        8.564.481,00     -                    -                        8.564.481,00       

 No se evidencia 

construción de 

canal 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 110.568.226,86 102.003.689,17 110.568.170,17 83.801.991,60   26.766.178,58    

ADMINISTRACION: 0,2 22.113.645,37   20.400.737,83   22.113.634,03   16.760.398,32   5.353.235,72       

IMPREVISTOS: 0,1 5.528.411,34     5.100.184,46     5.528.408,51     4.190.099,58      1.338.308,93       

UTILIDAD: 0,1 8.845.458,15     8.160.295,13     8.845.453,61     6.704.159,33      2.141.294,29       

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 0 2.211.364,54     2.040.073,78     2.211.363,40     1.676.039,83      535.323,57          

TOTAL COSTOS 149.267.106,26 137.704.980,39 149.267.029,74 113.132.688,66 36.134.341,08    

______________________________________ ______________________________________

JHON JAIRO TEJADA SERGIO ANDRES OROZCO ARENAS DIEGO ALBERTO GALARZA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL ALCALDIA JAMUNDI

CONSORCIO OBRAS JAMUNDI 2015 CONSORCIO INTERVIAS JAMUNDI 2015 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA INTERVENTOR

GRUPO 1: VÍAS URBANAS - OBRA 1.6 - Pavimentación calle 5 1B Sur

ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO A LA FECHA EVALUACIÓN CONTRALORÍA

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES



 

 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746  
OBRA 1.7  
OBJETO: Construcción Pavimento rígido Vía Calle 19 entre Cra. 10 y 7 
TIPO: Pavimento Asfaltico 
 
Inicialmente este pavimento se proyectó su construcción en concreto rígido con un 
espesor de placa de 0,18 cm pero de acuerdo a lo establecido en el presupuesto ajustado 
se cambió por un pavimento en concreto asfaltico con una capa de rodadura de 2” 
asentado sobre un pavimento en concreto rígido existente. 
 
Las cantidades totales de carpeta asfáltica medida en el sitio corresponden a 44,73M3, lo 
cual difiere de las cantidades que figuran en el presupuesto ajustado 48,65M3.  
 
El área total de pavimento en concreto asfaltico ejecutado es de 880,50M2 valor este que 
no coincide con los 1915,20M2 de imprimación MC-70, que figuran en el presupuesto 
ajustado. 
 
Se desconoce la conformación en concreto rígido sobre el cual fue colocado la carpeta 
asfáltica, razón por la cual no se pueden determinar cuántos ML de juntas fueron 
selladas. 
 
Existe también una inconsistencia en la limpieza de superficie para colocación de asfalto 
y en el suministro e instalación de geo membrana por cuanto en el presupuesto ajustado 
figuran 957,60M2 y lo realmente ejecutado son 880,50M2 
 
Se desconoce la distancia existente entre la planta asfáltica y el sitio de las obras, razón 
por la cual no se puede determinar la cantidad de M3K de concreto asfaltico transportado 
y se hace una observación en cuanto al valor d este ítem por cuanto las condiciones 
contractuales iniciales el valor de M3K es de 1410 pesos y en los adicionales el mismo 
ítem tienen un costo de 1.455 pesos.  Se observa un desgaste de la capa asfáltica, y la 
terminación del pavimento se observa con huecos y descascaramiento dejando a la vista 
la capa de base y geo membrana pero en general se observa en aparente buen estado 
de funcionamiento. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000 por los faltantes en la construcción del pavimento rígido 
vía calle 19 entre carreras 10 y 7. Cuyo valor asciende a $ 26.853.600,53, y además 
constituye una presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 
de del artículo 35 y el numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Item Descripción Unid Cant Vlr. Unit Valor Cant Valor Cant Valor Cant Valor Cant Vr Unit Vr Total   Pres Detrimento Observación

1 PRELIMINARES  

1.1 campamento tabla 24 m2 UND 1,00          2.240.918,00 2.240.918,00     -          -                  1,00           2.240.918,00     1,00           2.240.918,00     1,00              2.240.918,00   2.240.918,00    -                         

1.2 localizacion-replanteo vias urbanasML 82,00         2.963,00       242.966,00       (118,00)    (349.634,00)      286,00        847.418,00       168,00        497.784,00       150,00         2.963,00           444.450,00        53.334,00            

1.3 demol.pavimento flexible + retiro 10kmsM3 49,20         48.633,00      2.392.743,60     -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

1.4 excavacion a maquina(cajeo) [sr]M3 285,36       3.611,00       1.030.434,96     -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

1.5 retiro mat.excav a maquina(sin transp.)M3 334,56       3.282,00       1.098.025,92     -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

1.6 retiro sobrantes maquina M3 619,92       16.009,00      9.924.299,28     -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

1.7 sub-base compact.mat.selecc.(tipo invias)M3 123,00       70.009,00      8.611.107,00     -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

1.8 relleno comp.mat.selecc.10km (rocamuerta)M3 73,80         37.950,00      2.800.710,00     -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

1.9 conform.compact.subrasante cbr=95M2 492,00       2.809,00       1.382.028,00     -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

1.10 pav.concret premezclado mr=38 m3 e=0,18mM2 492,00       95.792,00      47.129.664,00   -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

1.11 sardinel en concreto 15x15 mas hierroML 164,00       17.041,00      2.794.724,00     -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

1.12 relleno material sitio compactado 90% pmM3 24,60         11.997,00      295.126,20       -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

1.13 realce camara de inspeccionUND 6,00          247.664,00    1.485.984,00     -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

1.14 acarreo material petreo.vol.compactM3K 3.542,40    1.410,00       4.994.784,00     -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

1.15 transporte de equipo < = 50 kmT/K 4.680,00    844,00          3.949.920,00     2.100,00  1.772.400,00    600,00        506.400,00       2.700,00     2.278.800,00     2.700,00      844,00               2.278.800,00    -                         

1.16 refuerzos en hierro de 60.000 psi.KLS 1.346,54    3.015,00       4.059.819,44     -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

1.17 barricada y desvio tipo sr-102DIA 70,00         12.048,00      843.360,00       -          -                  60,00          722.880,00       60,00          722.880,00       60,00            12.048,00         722.880,00        -                         

1.18 cinta seguridad preventiva a=8cm-250mts.UND 23,00         86.045,00      1.979.035,00     -          -                  23,00          1.979.035,00     23,00          1.979.035,00     23,00            86.045,00         1.979.035,00    -                         

1.19 senal tipo sr-38 (obreros en la via)DIA 70,00         5.721,00       400.470,00       -          -                  60,00          343.260,00       60,00          343.260,00       60,00            5.721,00           343.260,00        -                         

1.20 linea de demarcacion incluye microesferaML 246,00       1.255,00       308.730,00       (858,00)    (1.076.790,00)   858,00        1.076.790,00     -             -                   -                -                     -                       -                         

1.21 senalizacion vertical UND 7,00          162.152,00    1.135.064,00     (7,00)        (1.135.064,00)   7,00           1.135.064,00     -             -                   -                -                     -                       -                         

1.22 densidad pav.asfalt.(densimet.nuclear)UND 50,00         20.288,00      1.014.400,00     (25,00)      (507.200,00)      30,00          608.640,00       5,00           101.440,00       5,00              20.288,00         101.440,00        -                         

1.23 transporte hierro > 10 km kg/kmklk 29.623,89  10,00            296.238,90       -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

ADICIONALES -                   -                  -                   -                   -                     -                       -                         

1.24 carpeta asfaltica [st] para recarpeteo de 2" mdc 2 (con transito parcial)M3 655.200,00    -                   (39,98)      (26.194.633,92) 88,63          58.067.545,54   48,65          31.872.911,62   42,75            426.530,00      18.234.157,50  13.638.754,12    

1.25 acarreo asfalto volumen compctadoM3K 1.455,00       -                   (1.399,29) (2.035.961,13)   3.101,90     4.513.262,75     1.702,61     2.477.301,62     1.702,61      1.455,00           2.477.297,55    4,07                       

1.26 imprimacion mc-70 M2 2.980,00       -                   170,60     508.388,00       1.744,60     5.198.908,00     1.915,20     5.707.296,00     880,50         2.980,00           2.623.890,00    3.083.406,00      

1.27 sello de juntas con asfalto calidad 190 ML 2.657,00       -                   (629,60)    (1.672.847,20)   1.395,68     3.708.321,76     766,08        2.035.474,56     -                2.657,00           -                       2.035.474,56      

1.28 limpieza de superficie para colocacion de asfaltoM2 1.800,00       -                   (787,00)    (1.416.600,00)   1.744,60     3.140.280,00     957,60        1.723.680,00     855,00         1.800,00           1.539.000,00    184.680,00          

1.29 suministro e instalacion geomembrana repav 450M2 8.732,00       -                   (787,00)    (6.872.084,00)   1.744,60     15.233.847,20   957,60        8.361.763,20     855,00         8.732,00           7.465.860,00    895.903,20          

2 ADECUACIÓN ESPACIO PÚBLICO -                   -                  -                   -                   -                -                     -                       -                         

2.1 demol.anden e=0.10 +retiro M2 196,80       4.013,00       789.758,40       -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

2.2 excavacion tierra a mano M3 39,36         12.747,00      501.721,92       -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

2.3 relleno comp.mat.selecc.10km (rocamuerta)M3 19,68         37.950,00      746.856,00       -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

2.4 anden concreto 10cm 3000 psiM2 196,80       38.055,00      7.489.224,00     -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

2.5 retiro sobrantes maquina <=10km.M3 39,36         16.009,00      630.114,24       -          -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                       -                         

TOTAL COSTOS DIRECTOS 110.568.226,86 (38.980.026,25) 99.322.570,25   60.342.544,00   40.450.988,05  19.891.555,95    

ADMINISTRACION: 0,2 22.113.645,37   (7.796.005,25)   19.864.514,05   12.068.508,80   8.090.197,61    3.978.311,19     

IMPREVISTOS: 0,05 5.528.411,34     (1.949.001,31)   4.966.128,51     3.017.127,20     2.022.549,40    994.577,80        

UTILIDAD: 0,08 8.845.458,15     (3.118.402,10)   7.945.805,62     4.827.403,52     3.236.079,04    1.591.324,48     

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 0,02 2.211.364,54     (779.600,53)      1.986.451,41     1.206.850,88     809.019,76        397.831,12        

TOTAL COSTOS 149.267.106,26 (52.623.035,44) 134.085.469,84 81.462.434,40   54.608.833,87  26.853.600,53    

______________________________________ ______________________________________

JHON JAIRO TEJADA SERGIO ANDRES OROZCO ARENAS DIEGO ALBERTO GALARZA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL ALCALDIA JAMUNDI

CONSORCIO OBRAS JAMUNDI 2015CONSORCIO INTERVIAS JAMUNDI 2015 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

EVALUACIÓN CONTRALORÍA

GRUPO 1: VÍAS URBANAS - OBRA 1.7 - Construcción pavimento rigido via calle 19 entre carreras 10 y 7.

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

ACTA 2 ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO A LA FECHA



 

 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 1.8  
OBJETO: Pavimentación vía la Ceibita 
TIPO: Pavimento Asfaltico 
 
Realizado el acta de visita fiscal, las mediciones y registros fotográficos por parte de la 
Contraloría Departamental, se efectuaron los cálculos respectivos por cantidades 
faltantes de obra comparado con el presupuesto utilizado para tal fin, además de la 
presunta sobrevaloración de algunos ítems con respecto al listado oficial de precios de la 
Gobernación 2017, y la implementación del plan de gestión integral de obra con un 
porcentaje del 2% por valor de $1.405.643 no se evidencia ningún documento dentro de 
las carpetas contractuales que certifique que se ejecutó. Lo anterior llevó a un presunto 
detrimento y sobrecosto por $25.122.196,90, los cuales se encuentra en el cuadro 
comparativo anexo. 
 
Se repite dos veces el mismo ítem 1.5 retiro material a máquina y el ítem 1.6 retiro 
sobrante máquina con cantidades y precios diferentes, valores estos que no coinciden 
con el material excavado más el material demolido. 
 
La cantidad de concreto asfaltico instalado es de $36,6 M3 valor este que difiere a los 
48,01 M3 que figuran en el presupuesto ajustado 
. 
Se evidencia que el pavimento construido se encuentra en muy mal estado, por cuanto 
son visibles sus grietas, y el desgaste prematuro de la capa de rodadura. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por valor de $ 25.122.196,90, y constituye en una 
presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 
35 y el numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002; deficiencia en la supervisión, 
Artículo 83° de la Ley 1474 de 2011artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de 
la Ley 734 de 2002, el principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la 
Ley 80 de 1993. 
 

 
 

 
 
 

                

Pavimento asfaltico en muy mal estado de construcción y conservación. Aparentemente se 
construyó la mitad a lo ancho del pavimento. 



 

 
  

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES OBRA 1.8  
OBJETO: Pavimentación vía la Ceibita 

 

    
    

ACUMULADO A LA FECHA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 
ITEM 
COD ITEM DESCRIPCION UNIDAD VLR. 

UNITARIO CANT  VALOR  CANT VALOR TOTAL  DIFERENCIA 

1   PRELIMINARES                 
1.1 1 CAMPAMENTO TABLA 24 M2 UND                   

2.240.918  
1,00  $                               2.240.918,00  

0 
 $ 2.240.918,00  

 $                                   -    -2.240.918,00 
1.2 2 LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS 

URBANAS 
ML                            

2.963  
105,00  $                                  311.115,00  

105  $            2.920,00   $                 306.600,00  -4.515,00 
1.3 3 DEMOL.PAVIMENTO FLEXIBLE + RETIRO 

10KMS 
M3                         

48.633  
32,00  $                               1.556.450,53  

48,6  $          47.560,00   $             2.311.416,00  754.965,47 
1.4 4 EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] M3                            

3.611  
157,50  $                                  568.732,50  

134,2  $            3.540,00   $                 475.068,00  -93.664,50 
1.5 5 RETIRO MAT.EXCAV A MAQUINA(SIN 

TRANSP.) 
M3                            

3.282  
204,75  $                                  671.989,50  

134,2  $            3.200,00   $                 429.440,00  -242.549,50 
1.6 6 RETIRO SOBRANTES MAQUINA  M3                         

16.009  266,18  $                               4.261.195,58  182,8  $          14.820,00   $             2.709.096,00  -1.552.099,58 
1.9 9 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE 

CBR=95 
M2                            

2.809  
630,00  $                               1.769.670,00  

630  $            2.330,00   $             1.467.900,00  -301.770,00 
1.14 14 ACARREO MATERIAL 

PETREO.VOL.COMPACT 
M3K                            

1.410  
4410,00  $                               6.218.100,00  

4410  $            1.430,00   $             6.306.300,00  88.200,00 
1.15 15 TRANSPORTE DE EQUIPO < = 50 KM T/K                               

844  
2700,00  $                               2.278.800,00  

2700  $                830,00   $             2.241.000,00  -37.800,00 
1.17 17 BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102 DIA                         

12.048  
60,00  $                                  722.880,00  

60  $          11.740,00   $                 704.400,00  -18.480,00 
1.18 18 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-

250MTS. 
UND                         

86.045  
21,00  $                               1.806.945,00  

21  $          86.180,00   $             1.809.780,00  2.835,00 
1.19 19 SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA) DIA                            

5.721  60,00  $                                  343.260,00  0  $            5.570,00   $                                   -    -343.260,00 
1.22 24 DENSIDAD 

PAV.ASFALT.(DENSIMET.NUCLEAR) 
UND                         

20.288  5,00  $                                  101.440,00  5  $          23.200,00   $                 116.000,00  14.560,00 
    ADICIONALES               $                                   -      

1.24   CARPETA ASFALTICA [ST] PARA 
RECARPETEO DE 2" MDC 2 (CON 
TRANSITO PARCIAL) 

M3                       
655.200  48,01  $                            31.453.531,20  

36,6  $       426.530,00   $           15.610.998,00  -15.842.533,20 
1.25   ACARREO ASFALTO VOLUMEN 

COMPCTADO 
M3K                            

1.455  
1680,21  $                               2.444.705,55  

1680  $            1.390,00   $             2.335.200,00  -109.505,55 
1.26   IMPRIMACION MC-70 M2                            

2.980  
630,00  $                               1.877.400,00  

630  $            3.310,00   $             2.085.300,00  207.900,00 
1.30   BASE COMPACT.MAT.SELECC.(TIPO 

INVIAS) 
M3                         

92.500  126,00  $                            11.655.000,00  122  $          72.020,00   $             8.786.440,00  -2.868.560,00 
                       
         SUBTOTAL     $                70.282.132,86       $           47.694.938,00    

    
 

          
TOTAL COSTOS DIRECTOS 

 
 $ 70.282.133       $           47.694.938,00    

ADMINISTRACION: 20,00%   $ 14.056.427       $           14.056.426,57    
    IMPREVISTOS: 5,00%     $ 3.514.107       $             2.384.746,90   
    UTILIDAD: 8,00%     $ 5.622.571       $             5.622.570,63    

    IMPLEMENTACION PLAN GESTION 
INTEGRAL DE OBRA: 2,00%     $ 1.405.643  

      
 TOTAL, 
DETRIMENTO 

TOTAL COSTOS    $ 94.880.879       $    69.758.682,10   $     25.122.196,90  



 

 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 1.9  
OBJETO: Construcción Puente Vehicular de los indios. 
 
En la primera visita fiscal, la oficina de Infraestructura del Municipio de Jamundí 
manifiesto que este proyecto no se ejecutó por “falta de recursos económicos” para su 
debida ejecución por tal motivo se decidió solo realizar el estudio estructural, hidrológico y 
de suelos como se evidencia en la carpeta. 
 
Se presume una falta de planeación pues esta obra acarreó el uso ineficiente de los 
recursos públicos destinados para su construcción. 
 
Sin embargo, la obra se encuentra hoy en ejecución donde se evidenció la ejecución de 
la excavación para las zapatas y el armado de estas. La obra se encuentra en un 
porcentaje de ejecución de 10%. 
 

 Excavación de Zapatas 12mx9.20mx3.40m 
    10.50mx10.90mx3.50m 

 Zapatas 7.5mx5mx1m  
 
Se encontraban en el momento de la visita 5 auxiliares de obra, 1 maestro de obra y 1 
director de obra. 
 
No fueron entregadas las actas que determinaban las actividades que se evidenciaron en 
la visita fiscal. 
 
Lo anterior se constituye en una deficiencia en la supervisión y/o interventoría, Artículo 
83° de la Ley 1474 de 2011, artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de la Ley 
734 de 2002 y el principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la Ley 80 
de 1993. 
 
 
 
 
 

                     
  
 
 

Construcción puente vehicular los indios  



 

 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRAS: 2.1  
OBJETO: Construcción puente Peatonal Vereda el Campito  
   
Se encontró en la visita realizada que la obra se encuentra en ejecución en un porcentaje 
del 90%, faltando la rampa de acceso en concreto, sin embargo, presta el servicio a la 
comunidad por medio de un acceso temporal. 
 
El contrato inicial se valoró por $171.215.926, se ejecutó un valor adicional al contrato por 
valor de $87.012.589 para un valor total $258.228.515. Las obras no fueron ejecutadas 
en el plazo inicial pactado demostrando las deficiencias en la planeación del proyecto. 
 
Lo anterior se constituye en una deficiencia en la supervisión, Artículo 83° de la Ley 1474 
de 2011, artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de la Ley 734 de 2002 y el 
principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la Ley 80 de 1993. 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRAS: 2.2  
OBJETO: Construcción puente Peatonal Vereda el Pitalito 
 
Se encontró en la visita realizada que la obra se encuentra en ejecución en un porcentaje 
del 95%, faltando un tramo de la rampa de salida en concreto y falta pintura, sin embargo, 
presta el servicio a la comunidad por medio de un acceso temporal. 
 
Se realizó un valor adicional al contrato por valor de $209.044.794 para un total de 
$381.488.554 además que las obras no fueron ejecutadas en el plazo inicial pactado 
demostrando las deficiencias en la planeación del proyecto. 
 
Lo anterior se constituye en una deficiencia en la supervisión, Artículo 83° de la Ley 1474 
de 2011, artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de la Ley 734 de 2002 y el 
principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la Ley 80 de 1993. 
 

Puente Peatonal El Campito  



 

 
 
 
 

                           
 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRAS: 2.3  
OBJETO: Pavimentación en san isidro 100m de vía 
 
En la visita técnica mediante acta de obra se pudo constatar que en las condiciones 
contractuales inicialmente se está cobrando dos veces la misma actividad 
correspondiente a los ítems 1.5 retiro material excavado a máquina (sin transp.)  y el ítem 
1.6 retiro sobrantes máquina, igualmente se haya una diferencia en el valor unitario del 
ítem inicialmente contratado 1.10 pavimento concreto premezclado mr=38 con un valor 
de $95.792 M2 y en el ítem 1.26 pavimento concreto premezclado mr=38 con  un valor 
más alto $112.139 M2  tampoco se entiende y no está justificado  la adición  del ítem 1.24 
adición concreto premezclado 3100psien M3 y después aparece el ítem 1.26 pavimento 
concreto premezclado mr=38 M2 la cual manifiesta en el acta de obra que (no incluye 
adición de premezclado) cuando el área del pavimento corresponde 940.00M2 medidas 
en el sitio. Referente al acarreo de material pétreo y transporte de equipo se asumen las 
cantidades por cuanto se desconoce la distancia al sitio de las obras. 
 
Se observa una obra aparentemente en buen estado de conservación y funcionamiento. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000 por  $67.242.316,56, y constituye  una presunta falta 
disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el 
numeral 31 y 34 artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
 
 
 

 

Pavimentación San isidro 

Puente Peatonal Pitalito 



 

 
  

 
 

Item Descripción Unid Cant Vr. Unit Valor Cant Valor Cant Valor Cant Valor Cant Vr Unit Vr Total Pres Detrimento Observación

1 PRELIMINARES  

1.1 campamento tabla 24 m2 UND 1,00         2.240.918,00    2.240.918,00     -             -                  1,00           2.240.918,00     1,00           2.240.918,00     1,00              2.240.918,00  2.240.918,00      -                         

1.2 localización-replanteo vias urbanas ML 182,91     2.963,00          541.962,33       75,00          222.225,00       160,00        474.080,00       235,00        696.305,00       235,00         2.963,00          696.305,00          

1.3 demol. Pavimento flexible + retiro 10kmsM3 109,74     48.633,00        5.336.985,42     -             -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                         -                         

1.4 excavación a máquina (cajeo) [sr] M3 636,52     3.611,00          2.298.473,72     FALSO -                  621,94        2.245.810,90     470,00        1.697.170,00     470,00         3.611,00          1.697.170,00      -                         

1.5 retiro mat.excav a máquina (sin transp.)M3 746,26     3.282,00          2.449.225,32     (155,40)       (510.012,30)      808,52        2.653.552,14     653,12        2.143.539,84     -                3.282,00          -                         2.143.539,84       

1.6 retiro sobrantes maquina M3 1.382,78  16.009,00        22.136.925,02   (155,40)       (2.487.747,37)   808,52        12.943.545,45   653,12        10.455.798,08   653,12        16.009,00        10.455.798,08    -                         

1.7 sub-base compact.mat.selecc.(tipo invias)M3 274,36     70.009,00        19.207.669,24   (302,40)       (21.170.721,60) 302,40        21.170.721,60   -             -                   -                70.009,00        -                         -                         

1.8 relleno comp.mat.selecc.10km (rocam)M3 164,62     37.950,00        6.247.329,00     (201,60)       (7.650.720,00)   201,60        7.650.720,00     -             -                   -                37.950,00        -                         -                         

1.9 conform.compact.subrasante cbr=95M2 1.097,44  2.809,00          3.082.708,96     (68,00)         (191.012,00)      1.008,00     2.831.472,00     940,00        2.640.460,00     940,00        2.809,00          2.640.460,00      -                         

1.10 pav.concret premezc mr=38 m3 e=0,18mM2 1.097,44  95.792,00        105.125.972,48 -             -                  -             -                   -             -                   -                95.792,00        -                         -                         

1.11 sardinel en concreto 15x15 mas hierroML 365,81     17.041,00        6.233.768,21     (320,00)       (5.453.120,00)   320,00        5.453.120,00     -             -                   -                17.041,00        -                         -                         

1.12 relleno material sitio compactado 90% pmM3 54,87       11.997,00        658.275,39       106,56        1.278.400,32    -             -                   106,56        1.278.400,32     106,56        11.997,00        1.278.400,32      -                         

1.13 realce cámara de inspección UND 11,00       247.664,00      2.724.304,00     3,00           742.992,00       -             -                   3,00           742.992,00       1,00              247.664,00      247.664,00          495.328,00          

1.14 acarreo material pétreo. vol.compact M3K 7.901,59  1.410,00          11.141.241,90   (6.340,00)    (8.939.400,00)   10.100,00   14.241.000,00   3.760,00     5.301.600,00     3.760,00     1.410,00          5.301.600,00      -                         

1.15 transporte de equipo < = 50 km T/K 8.560,06  844,00             7.224.690,64     1.775,00     1.498.100,00    1.775,00     1.498.100,00     3.550,00     2.996.200,00     1.775,00     844,00              1.498.100,00      1.498.100,00       

1.16 refuerzos en hierro de 60.000 psi. KLS 3.003,56  3.015,00          9.055.733,40     (181,56)       (547.415,46)      1.221,04     3.681.435,60     1.039,48     3.134.020,14     303,24         3.015,00          914.268,60          2.219.751,54       

1.17 barricada y desvió tipo sr-102 DIA 128,00     12.048,00        1.542.144,00     10,00          120.480,00       60,00          722.880,00       70,00          843.360,00       70,00         12.048,00        843.360,00          -                         

1.18 cinta seguridad preventiva a=8cm-250mts.UND 42,07       86.045,00        3.619.913,15     (8,00)          (688.360,00)      23,00          1.979.035,00     15,00          1.290.675,00     15,00         86.045,00        1.290.675,00      -                         

1.19 señal tipo sr-38 (obreros en la via) DIA 128,04     5.721,00          732.516,84       (70,00)         (400.470,00)      70,00          400.470,00       -             -                   -                5.721,00          -                         -                         

1.20 línea de demarcacion incluye microesfML 548,72     1.255,00          688.643,60       -             -                  -             -                   -             -                   -                1.255,00          -                         -                         

1.21 señalización vertical UND 13,00       162.152,00      2.107.976,00     (7,00)          (1.135.064,00)   7,00           1.135.064,00     -             -                   -                162.152,00      -                         -                         

1.22 densidad pav.asfalt.(densimet.nuclear)UND 92,00       20.288,00        1.866.496,00     (50,00)         (1.014.400,00)   50,00          1.014.400,00     -             -                   -                20.288,00        -                         -                         

1.23 transporte hierro > 10 km kg/km KLK 66.078,36 10,00              660.783,60       (11.656,41)  (116.564,09)      78.390,77   783.907,68       66.734,36   667.343,59       66.734,36   10,00                667.343,59          -                         

ADICIONALES -                   -                  -                   -                   -                         -                         

1.24 adición conc. Premezclado 3100psi-22.0mpaM3 224.383,00      -                   (13,60)         (3.051.608,80)   201,60        45.235.612,80   188,00        42.184.004,00   -                224.383,00      -                         42.184.004,00    

1.25 demolición sardinel trapezoidal concretoML 6.200,00          -                   -             -                  -             -                   -             -                   -                -                     -                         -                         

1.26 pav.concret premezc mr=38 m3 e=0,20m (no incluye adicion de premezclado)M2 112.139,00      -                   (68,00)         (7.625.452,00)   1.008,00     113.036.112,00 940,00        105.410.660,00 940,00        112.139,00     105.410.660,00  -                         

1.27 caja inspección 80x 80 cm [concreto]UND 259.719,00      -                   37,00          9.609.603,00    -             -                   37,00          9.609.603,00     37,00            259.719,00      9.609.603,00      -                         

1.28 excavación tierra conglomerado M3 13.036,00        -                   138,96        1.811.482,56    -             -                   138,96        1.811.482,56     138,96        13.036,00        1.811.482,56      -                         

1.29 tub pvc novafort 6" ML 52.850,00        -                   246,00        13.001.100,00  -             -                   246,00        13.001.100,00   222,00         52.850,00        11.732.700,00    1.268.400,00       

1.30 silleta pvc de 6" a 10" UND 298.625,00      -                   37,00          11.049.125,00  -             -                   37,00          11.049.125,00   37,00            298.625,00      11.049.125,00    -                         

1.31 lecho de grava M3 85.230,00        -                   17,15          1.461.268,35    -             -                   17,15          1.461.268,35     17,15         85.230,00        1.461.268,35      -                         

1.32 localización-replanteo acueducto y alcantarilladoML 1.852,00          -                   166,50        308.358,00       -             -                   166,50        308.358,00       166,50        1.852,00          308.358,00          -                         

1.33 base compact.mat.selecc.(tipo Invias)M3 92.500,00        -                   188,00        17.390.000,00  -             -                   188,00        17.390.000,00   188,00        92.500,00        17.390.000,00    -                         

1.34 empalme tub concr 6" caja concreto UND 37.976,00        -                   37,00          1.405.112,00    -             -                   37,00          1.405.112,00     37,00         37.976,00        1.405.112,00      -                         

1.35 carcamo de protección de tuberia de 6" en concreto de 0,30 x 20 cm por 0,1 de espesorML 74.219,00        -                   22,00          1.632.818,00    -             -                   22,00          1.632.818,00     22,00         74.219,00        1.632.818,00      -                         

2 ADECUACIÓN ESPACIO PÚBLICO -                   -                  -                   -                   -                         -                         

2.1 demol. anden e=0.10 +retiro M2 474,05     4.013,00          1.902.362,65     -             -                  -             -                   -             -                   -                     -                         -                         

2.2 excavación tierra a mano M3 94,79       12.747,00        1.208.314,68     -             -                  -             -                   -             -                   -                     -                         -                         

2.3 relleno comp.mat.selecc.10km (rocamuerta)M3 47,41       37.950,00        1.799.209,50     -             -                  -             -                   -             -                   -                     -                         -                         

2.4 anden concreto 10cm 3000 psi M2 474,05     38.055,00        18.039.972,75   -             -                  -             -                   -             -                   -                     -                         -                         

2.5 retiro sobrantes maquina <=10km. M3 94,81       16.009,00        1.517.813,29     -             -                  -             -                   -             -                   -                     -                         -                         

ADICIONALES -                   -                  -                   -                   -                     -                         -                         

2.6 canal en concreto e=10cm (incluye refuerzo y formaleta)ML 70.543,00        -                   -             -                  -             -                   -             -                   -                         -                         

-                   

TOTAL COSTOS DIRECTOS 241.392.329,09 548.996,61       241.391.957,16 241.392.312,88 191.583.189,50  49.809.123,38    

ADMINISTRACION: 0,2 48.278.465,82   109.799,32       48.278.391,43   48.278.462,58   38.316.637,90    9.961.824,68       

IMPREVISTOS: 0,05 12.069.616,45   27.449,83        12.069.597,86   12.069.615,64   9.579.159,48      2.490.456,17       

UTILIDAD: 0,08 19.311.386,33   43.919,73        19.311.356,57   19.311.385,03   15.326.655,16    3.984.729,87       

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 0,02 4.827.846,58     10.979,93        4.827.839,14     4.827.846,26     3.831.663,79      996.182,47          

TOTAL COSTOS 325.879.644,27 741.145,43       325.879.142,17 325.879.622,39 258.637.305,83  67.242.316,56    

______________________________________ ______________________________________

JHON JAIRO TEJADA SERGIO ANDRES OROZCO ARENAS DIEGO ALBERTO GALARZA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL ALCALDIA JAMUNDI

CONSORCIO OBRAS JAMUNDI 2015 CONSORCIO INTERVIAS JAMUNDI 2015 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA INTERVENTOR

EVALUACIÓN CONTRALORÍA
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En este grupo de obras llamado 3, de equipamiento municipal también se estudian los  
documentos soportes que entrego la administración, respecto a estas intervenciones y 
realizada la nueva visita fiscal al municipio de Jamundí, solicitada por la exalcaldesa del 
municipio en su derecho a la contradicción tenemos, que  no se evidencia documentos 
que permitan conocer los avances reales de los procesos y de ejecución de las obras, se 
evidencia desorden al no aparecer,  los estudios y diseño de las obras a acometer,  
permisos y licencias de construcción, título de propiedad del predio del municipio, 
viabilidad de servicio de acueducto y alcantarillado, actas de comité de obra, no aportan 
memorias de las cantidades de obra con  un registro fotográfico de antes, durante y 
después, muy necesario en especial en las actividades preliminares no medibles 
directamente tales como: excavaciones, demoliciones, limpieza de terreno, refuerzos, 
acometidas domiciliarias, red de acueducto y alcantarillado, rellenos, retiros de material 
entre otras, tampoco se evidencio las bitácora de obra que logre discernir el progreso de 
las mismas y establecer con precisión las actividades y las cantidades de obra 
ejecutadas. Situaciones que fueron causadas por falta de seguimiento y control, y por 
inobservancia de las obligaciones contractuales evidenciado en los deficientes informes 
de Interventoría y/o supervisión. 
 
En la Etapa Contractual: las obras que se ejecutaron en su gran mayoría están sin 
terminar, con inconformismo de la comunidad, lo que indica que no alcanzo el objetivo 
mejorar y/o adecuar estos espacios para el beneficio de la comunidad, no se evidencia 
con claridad la fecha que se realizó las obras, las actas y los pagos de las obras son 
confusos no hay claridad en el manejo de los recursos, se realizó de nuevo evaluación, 
arrojando el siguiente resultado: 
 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA: 3.1 
OBJETO: Cerramiento y adecuación Polideportivo San Antonio. 
 
 
Realizado el acta de visita fiscal, las mediciones y registros fotográficos por parte de la 
Contraloría Departamental, se efectuaron los cálculos respectivos por cantidades 
faltantes de obra comparado con el presupuesto utilizado para tal fin, además de la 
presunta sobrevaloración de algunos ítems con respecto al listado oficial de precios de la 
Gobernación 2017. Lo anterior llevó a un presunto sobrecosto por  $9.109.692, todo esto 
se encuentra en el cuadro comparativo anexo. 
 
Se evidencia actividades no realizadas y que se cobraron como la construcción de 
amarre muro que no existe, al igual que una caja de inspección, un muro y relleno. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000 por $ 9.109.692, que constituye en una presunta falta 
disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el 
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numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002. El cobro del imprevisto Concepto 
80112- EE75841 del 29 de septiembre de 2011 emanado por la Contraloría General de la 
República; deficiencia en la supervisión, Artículo 83° de la Ley 1474 de 2011artículo 27, 
articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de la Ley 734 de 2002, el principio de planeación 
y principio de economía artículo 25° de la Ley 80 de 1993. 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

       

Cerramiento en malla eslabonada en buen estado de funcionamiento. 



 

 

ITEM  C OD ITEM D ESC R IPC ION U N ID A D V LR . U N ITA R IO C A N T  V A LOR  C A N T V A LOR TOTA L D IFER EN C IA

1 1 C ER R A M IEN TO

1.2 120210 SOLADO ESPESOR E=0.05M  3000 PSI 21 M PA M 2 $ 16.696 83,64 $ 1.396.453,44 64,73 $ 17.780,00 1.150.899,40 245.554,04

1.3 120101 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420M pa KLS $ 2.914 3.300,82 $ 9.618.601,14 3.301,00 $ 3.040,00 10.035.040,00 -416.438,86

1.4 120301 VIGA CIM IENTO ENLACE H=20-40 CM S M 3 $ 448.809 13,64 $ 6.122.652,38 12,95 $ 462.930,00 5.994.943,50 127.708,88

1.6 130201 COLUM NA AM ARRE M URO M L $ 26.722 4,20 $ 112.232,40 0,00 $ 27.960,00 0,00 112.232,40

1.9 301204 M ALLA ESLABONADA GALV #  12 ROM BO 2" M 2 $ 17.333 443,10 $ 7.680.252,30 451,50 $ 17.760,00 8.018.640,00 -338.387,70

1.10 301207 ALAM BRE DE PUAS #  12.5 - 3 HILOS M L $ 1.920 211,00 $ 405.120,00 211,00 $ 1.950,00 411.450,00 -6.330,00

A D IC ION A LES   

1.12 CINTA EN CONCRETO DE 0,1 X 0,1 M L $ 20.256 211,00 $ 4.274.016,00 211,00 $ 18.460,00 3.895.060,00 378.956,00

1.13 EXCAVACION TIERRA CONGLOM ERADO M 3 $ 13.036 51,52 $ 671.640,79 43,15 $ 17.060,00 736.139,00 -64.498,21

1.14 RETIRO ESCOM BROS M ANUAL-VOLQUETA <=10KM . M 3 $ 15.947 63,28 $ 1.009.191,54 56,10 $ 15.090,00 846.549,00 162.642,54

1.15 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M 3 $ 5.185 61,22 $ 317.451,11 0,00 $ 5.300,00 0,00 317.451,11

1.16 DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 1,1/2" M L $ 21.034 320,70 $ 6.745.603,80 320,70 $ 19.810,00 6.353.067,00 392.536,80

1.18 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORM ALETA M 3 $ 309.979 4,65 $ 1.441.402,35 4,65 $ 302.290,00 1.405.648,50 35.753,85

1.20 NAVE PUERTA TUBO C.13 M ALLA(2x3.01-3.50) UND $ 1.352.500 1,00 $ 1.352.500,00 1,00 $ 700.430,00 700.430,00 652.070,00

1.21 POSTE TUBO GALV. 3"  x2.3M M  C.13" M L $ 73.500 13,20 $ 970.200,00 13,20 $ 39.950,00 527.340,00 442.860,00

1.22 LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAM IENTO-VARIO M L $ 1.852 215,75 $ 399.569,00 215,80 $ 1.430,00 308.594,00 90.975,00

1.23 CHUZO REM ATE REJA SEGURIDAD 1/2" -20 CM " UND $ 8.530 46,00 $ 392.380,00 46,00 $ 4.430,00 203.780,00 188.600,00

1.24 ESM ALTE M ALLA ESLABONADA 2,1/2" -2" M 2 $ 3.164 443,10 $ 1.401.968,40 443,10 $ 3.260,00 1.444.506,00 -42.537,60

1.25 POSTE TUBO GALV. 1,1/2" x2.3M M  C.13" M L $ 21.034 293,70 $ 6.177.685,80 293,70 $ 21.330,00 6.264.621,00 -86.935,20

1.26 NAVE PUERTA TUBO C.13 M ALLA(2x1.25-2.00) UND $ 1.052.500 1,00 $ 1.052.500,00 1,00 $ 583.870,00 583.870,00 468.630,00

1.27 DESCAPOTE M ANUAL M AS RETIRO H= O.20 M TS M 2 $ 3.075 107,88 $ 331.715,63 107,90 $ 3.290,00 354.991,00 -23.275,37

1.28 CAJA INSPECCION 100x 100 CM  [CONCRETO] UND $ 512.500 1,00 $ 512.500,00 0,00 $ 324.700,00 0,00 512.500,00

1.29 RELLENO CON SUELO CEM ENTO M 3 $ 47.950 8,12 $ 389.354,00 8,12 $ 47.950,00 389.354,00 0,00

1.30 M ALLA ELECTROSOLDADA KLS $ 4.950 108,81 $ 538.599,60 108,80 $ 4.350,00 473.280,00 65.319,60

1.31 PAV.CONCRET M R=38 M 3 e=0,12m M 2 $ 90.833 25,40 $ 2.307.147,79 0,00 $ 60.670,00 0,00 2.307.147,79

1.32 TUB PVC NOVAFORT 6" M L $ 52.850 6,00 $ 317.100,00 6,00 $ 45.580,00 273.480,00 43.620,00

1.33 M URO EN CONCRETO H1 0,35 H20,2 ESPESOR 15 CM S M L $ 47.995 3,00 $ 143.985,00 0,00 $ 47.995,00 0,00 143.985,00

 SU B TOTA L   $ 56 .0 8 1.8 2 2 ,4 7 50 .3 71.6 8 2 ,4 0 5.710 .14 0 ,0 7

$ 56 .0 8 1.8 2 2 50.371.682,40 5.710 .14 0 ,0 7

$ 12 .3 3 8 .0 0 1 11.081.083,73 1.2 56 .9 17,2 7

IM PR EV ISTOS: 3 ,0 0 % $ 1.6 8 2 .4 55 1.511.150,47 171.3 0 4 ,53

U T ILID A D : 8 ,0 0 % $ 4 .4 8 6 .54 6 4.029.484,99 4 57.0 6 1,0 1

$ 74 .58 8 .8 2 4 6 6 .9 9 3 .4 0 1,59 7.59 5.4 2 2 ,4 1

TOTA L C OSTOS D IR EC TOS

A D M IN ISTR A C ION : 2 2 ,0 0 %

TOTA L C OSTOS 

A C U M U LA D O A  LA  FEC HA C ON TR A LOR IA  D EPA R TA M EN TA L

C ON D IC ION ES C ON TR A C TU A LES V IGEN TES  OB R A : 3.1

OB JETO : Cerramiento y adecuación Polideport ivo San Antonio.



 

 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA: 3.2 
OBJETO: Adecuación y mantenimiento puesto de salud potrerito. 
 
Realizado el acta de visita fiscal, las mediciones y registros fotográficos por parte de la 
Contraloría Departamental, se efectuaron los cálculos respectivos por cantidades 
faltantes de obra comparado con el presupuesto utilizado para tal fin, además de la 
presunta sobrevaloración de algunos ítems con respecto al listado oficial de precios de la 
Gobernación 2017, y la implementación del plan de gestión integral de obra con un 
porcentaje del 2% por valor de $1.119.847 no se evidencia ningún documento dentro de 
las carpetas contractuales que certifique que se ejecutó. Lo anterior llevó a un presunto 
sobrecosto por valor de $17.201.677,29, todo esto se encuentra en el cuadro comparativo 
anexo.  
 
Se presume falta de seguimiento y control durante la ejecución de la obra por parte de la 
interventoría la cual conlleva al uso ineficiente de los recursos públicos. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por valor de $ 17.201.677,29, que constituye en una 
presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 
35 y el numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002; deficiencia en la supervisión, 
Artículo 83° de la Ley 1474 de 2011artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de 
la Ley 734 de 2002, el principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la 
Ley 80 de 1993. 
 
 
 
 
 

       

Puesto de Salud  



 

 
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES 3.2       

ACUMULADO A LA FECHA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 
 ITEM DESCRIPCION UNIDAD VLR. UNITAR CANT VALOR CANT VALOR TOTAL DIFERENCIA 
1  PRELIMINARES         
1.1  Localizacion y replanteo de obra arquitectonica M2 2.788 265,37 $                         739.862,71 265,37 $                   2.800 $                           743.036 $3.173,29 
1.2  Desmonte de aparato sanitario Und. 18.138 3,00 $                            54.414,00 3,00 $                 18.510 $                             55.530 $1.116,00 
1.4  Desmonte de cubierta existente M2 3.642 133,20 $                         485.114,40 133,20 $                   3.720 $                           495.504 $10.389,60 
1.5  Desmonte estructura en madera teja adbesto cemento M2 8.622 133,20 $                      1.148.450,40 133,20 $                   3.720 $                           495.504 $652.946,40 
1.6  Desmonte estructura en madera cielo falso en machimbre M2 3.631 133,20 $                         483.649,20 133,20 $                   3.690 $                           491.508 $7.858,80 
1.7  Demolicion repello muros exteriores H:1,00 M2 4.177 30,00 $                         125.310,00 30,00 $                   4.250 $                           127.500 $2.190,00 
2  OBRAS GENERALES         
2.1  Construccion de zapatas de 60x60*30 M3 309.979 0,66 $                         204.586,14 0,66 $              302.290 $                           199.511 $5.074,74 
2.2  Construccion de columnetas en fachada Ml 27.629 2,00 $                            55.258,00 2,00 $                 27.629 $                             55.258 $0,00 
2.5  acero de refuerzo Kg 3.014 678,64 $                      2.045.414,93 678,64 $                   3.040 $                       2.063.060 $17.644,59 
2.6  Repello muro fachada 1:3 M2 16.336 34,38 $                         561.550,00 27,075 $                 16.550 $                           448.091 $113.458,75 
2.11  Suministro e instlacion de teja asbesto cemento M2 40.238 133,20 $                      5.359.701,60 86,85 $                 40.238 $                       3.494.670 $1.865.031,30 
  ADICIONALES         
2.14  ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A- GRADO 50 KG 10.630 854,58 $                      9.084.185,40 854,58 $                 10.630 $                       9.084.185 $0,00 
2.15  C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM P.ALUMINIO M2 34.271 133,31 $                      4.568.529,93 133,31 $                 33.760 $                       4.500.411 $68.119,37 
2.16  CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO FIJO ML 41.689 13,80 $                         575.308,20 13,80 $                 41.940 $                           578.772 $3.463,80 
2.17  ESTRUCTURA DE SOPORT DEL CIELO-FALSO M2 17.850 133,31 $                      2.379.512,10 133,31 $                 17.850 $                       2.379.512 $0,00 
2.18  VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM ML 22.596 63,36 $                      1.431.682,56 63,36 $                 23.090 $                       1.462.982 $31.299,84 
2.19  SOLAPA LAMINA GALVANIZADA ML 13.818 18,31 $                         253.007,58 18,31 $                 14.130 $                           258.720 $5.712,72 
2.20  MURO CULATA LAD.SOGA SUCIO M2 42.500 10,98 $                         466.543,75 10,98 $                 36.150 $                           396.837 $69.707,13 
2.21  ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML 2.109 249,48 $                         526.153,32 249,48 $                   2.170 $                           541.372 $15.218,28 
2.22  SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 21 MPA M2 16.696 3,76 $                            62.776,96 3,76 $                 17.780 $                             66.853 $4.075,84 
2.23  VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS M3 448.809 0,83 $                         371.613,85 0,83 $              448.809 $                           371.614 $0,00 
2.24  MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C] M2 62.500 5,10 $                         318.750,00 5,10 $                 62.500 $                           318.750 $0,00 
2.25  ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 38.055 23,60 $                         898.098,00 23,60 $                 38.055 $                           898.098 $0,00 
2.26  ARREGLO DE REJA EXISTENTE GL 300.000 1,00 $                         300.000,00 1,00 $              300.000 $                           300.000 $0,00 
2.28  CINTA EN CONCRETO DE 0,1 X 0,1 ML 20.256 10,20 $                         206.611,20 10,20 $                 20.256 $                           206.611 $0,00 
2.29  EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO M3 13.036 1,54 $                            20.023,30 1,54 $                 13.036 $                             20.023 $0,00 
2.30  RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 15.947 2,00 $                            31.842,97 2,00 $                 15.947 $                             31.843 $0,00 
2.31  RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 5.185 2,00 $                            10.353,41 2,00 $                   5.185 $                             10.353 $0,00 
2.33  LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO M2 2.023 10,20 $                            20.634,60 10,20 $                   2.023 $                             20.635 $0,00 
3.4  Suministro e instalacion de combo sanitario linea economica Und 304.391 1,00 $                         304.391,00 1 $              297.500 $                           297.500 $6.891,00 
4.1  Rasqueteada, lijada y Resane de muros general H:1,50 M2 1.296 328,46 $                         425.689,34 328,46 $                   1.300 $                           427.003 $1.313,86 
4.2  Estuco sobre muros M2 4.383 328,46 $                      1.439.657,71 328,46 $                   4.500 $                       1.478.088 $38.430,29 
4.5  Pintura de fachada en koraza de viniltex a dos manos M2 9.805 224,64 $                      2.202.595,20 27,075 $                   5.390 $                           145.934 $2.056.660,95 
  ADICIONALES         
4.6  ESTUCO RELLENO M2 6.830 328,46 $                      2.243.409,12 328,46 $                   6.830 $                       2.243.409 $0,00 
4.8  ESTUCO DE FILOS ML 3.800 93,52 $                         355.376,00 93,52 $                   3.450 $                           322.644 $32.732,00 
4.9  ESTUCO DE CIELOS M2 6.850 133,31 $                         913.146,10 133,31 $                   6.150 $                           819.832 $93.314,20 
4.10  PINTURA PARA CIELO VINILO TIPO 1 (3M) M2 6.730 133,31 $                         897.149,38 133,31 $                   6.760 $                           901.149 $3.999,18 
4.11  REFRAGUADA Y BRILLADA DE BALDOSA O FACHALETA M2 8.253 104,33 $                         861.002,48 104,33 $                   8.253 $                           861.002 $0,00 
4.12  PINTURA EPOXICA M2 60.000 103,82 $                      6.229.440,00 0 $                 60.000 $                                         - $6.229.440,00 
7  INSTALACIONES ELECTRICAS         
7.1  Retiro de aparatos electricos Und 3.673 44,00 $                         161.612,00 44,00 $                   3.673 $                           161.612 $0,00 
7.3  suministro e instalacion de balas en zona de baños Und 39.065 3,00 $                         117.195,00 3,00 $                 39.065 $                           117.195 $0,00 
  ADICIONALES         
7.5  SWITCHE (C/T) UND 33.000 17,00 $                         561.000,00 13 $                 24.130 $                           313.690 $247.310,00 
7.6  TOMA 1F (C/T) UND 30.639 10,00 $                         306.390,00 7 $                 30.639 $                           214.473 $91.917,00 
7.7  LAMP ELECTRONICA 2x32 SOBREPONER UND 175.250 14,00 $                      2.453.500,00 11 $              175.250 $                       1.927.750 $525.750,00 
7.8  CABLE COBRE THWN# 12 ML 3.817 120,00 $                         458.040,00 120,00 $                   3.817 $                           458.040 $0,00 
7.9  CABLE COBRE THWN# 14 ML 2.839 96,26 $                         273.282,14 96,26 $                   2.839 $                           273.282 $0,00 
TOTAL COSTOS DIRECTOS  $ 55.992.372   $                     44.079.905  
ADMINISTRACION: 20,00%  $ 11.198.474   $                 8.815.980,97  
  IMPREVISTOS: 5,00%   $ 2.799.619   $                 2.203.995,25  
  UTILIDAD: 8,00%   $ 4.479.390   $                 3.526.392,39  
  IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 2,00%   $ 1.119.847    DETRIMENTO 
  INCREMENTO POR DISTANCIA: 2,00%   $ 1.119.847   $                     881.598,10 
TOTAL COSTOS  $ 76.709.549   $                 59.507.871.71 $17.201.677,29 



 

 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA: 3.3 
OBJETO: Construcción puesto de salud Paso de La Bolsa. 
 
Se evidencia un Centro de salud de Primer Nivel la cual a la fecha se encuentra 
suspendida y su infraestructura no ha sido terminada, no cuenta con los servicios de 
agua potable y energía.  
 
Se constata de acuerdo a la visita técnica que el contratista ejecutó actividades que se 
evidencian en obra pero que en el acta no figuran  registradas las cantidades y valores 
presumiendo un valor por  $168.257.107,94 de las cuales $ 7.874.932,00 corresponden a 
un presunto detrimento hallado en dicha acta. Se presume que por falta de un 
seguimiento oportuno y eficaz durante la ejecución de la obra por parte de la interventoría 
acarrea el uso ineficiente de los recursos públicos. 
 
Lo anterior origina una falta de claridad y seguimiento de la obra y aplicación de la 
normatividad y que puede como consecuencia se pueda emitir información incompleta, 
desactualizada y difícil de entender para el contratante. Por lo anterior se constituye una 
observación administrativa con Presunta incidencia Disciplinaria. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
                    
  
 

 
 
 

OBRA 3.3 OBJETO: Construcción Puesto de Salud Paso de la Bolsa (Rural) 

USO: Institucional NIVEL: 1            ESTADO: Suspendido 

DESCRIPCIÓN 

ESTRUCTURA  De acuerdo al plano que se encontró en el sitio se observa que la estructura 
de la edificación está a  base de mampostería estructural y viga de amarre de 
muro en concreto reforzado. 

 
PISOS 

Según la resolución No. 14 861 del 4 de Octubre de 1985 art. 28 Los pisos 
serán de materiales antideslizantes, firmes y estables y que no, presenten 
Obstáculos para el desplazamiento de la población en general.  

Puesto de Salud con actividades de obras inconclusas y abandonadas 



 

 
Los pisos interiores y exteriores están aparentemente en buen estado, se 
encuentra enchapados en su totalidad, el tipo de cerámica es el mismo para 
todos los espacios. 
El guarda escoba es de la misma cerámica del piso y por norma las uniones 
entre muros, piso - muros deben ser en mediacaña. 

 
MUROS 

Los muros interiores, se encuentran estucados y pintados se observa un buen 
acabado. El enchape de muros en los baños se observa en buen estado. 
 

 
CIELO FALSO 

el cielorraso falso debe ser liso, anticombustible, antiadherente, a una altura 
Mínima de 2.50 metros del piso para permitir ambientes más aireados.  
Se evidencia que el cielo falso en el interior de la edificación como en la parte 
frontal de la fachada está bien instalado debidamente estucada y pintada. 
 

 
CUBIERTA 

No se logra observar la estructura que la soporta.  
Se evidencia una cubierta a dos aguas en teja asbesto cemento # 6, caballete 
teja asbesto cemento. Aparentemente se encuentra en buen estado. 

 
INS. ELÉCTRICAS 

No cuenta con servicio de energía eléctrica. 
Se Evidencia el suministro e instalación de tablero de distribución trifásico de 
12 ctos con cuatro (4) breakers instalados, sin tapa. 
Se evidencia que no terminaron de instalar adecuadamente los interruptores 
sencillos de 15amp.  
Se encuentran las salidas para lámparas y sus respectivos espacios pero no 
se evidencia  la instalación ninguna de ellas. importante dejar constancia que 
si bien en el presupuesto de obra figuran la instalación de lámparas tipo ojo de 
buey. 
Se evidencia la salida de switches  
Salidas de toma corrientes 1f (a:2#12+1#14/toma) 
salidas switches s2  y s1 (c/t/a:2#12/s1) 

 
 
 

INS. HIDRÁULICAS Y 
SANITARIAS 

Resolución número 4445 de 1996 de la Ley 09 de 1979 articulo 12. unidad 
sanitaria. 
Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, instalarán en el área 
física destinada a los servicios, por lo menos una unidad sanitaria que conste 
de: un inodoro y un lavamanos, por cada quince (15) personas, incluyendo 
pacientes ambulatorios, visitantes y personal que en él labore, discriminados 
por sexo y por uso.  
Se evidencia la instalación de combo sanitario blanco, lavamanos sin pedestal. 
Grifería para combos sanitarios (inodoros y lavamanos) en buen estado, pero 
sin el servicio de agua potable. 

CARPINTERÍA 
METÁLICA 

Por norma las puertas deben tener una altura de 2.10 metros y contar con 
especificaciones mínimas de acabados lisos y de fácil limpieza. La puerta de 
acceso por el área pública debe tener un ancho mínimo de 1.50 metros. Las 
puertas de depósitos y baños, deben contar con persianas en la parte inferior 
que permitan la ventilación de estos ambientes. 
Se observa instaladas ventanas en aluminio con  vidrio 4mm  tipo corrediza al 
igual que las puertas en aluminio con sus respectivas cerraduras. 
Es importante resaltar que se observan algunas ventanas quedaron pequeñas 
en los vanos y se encuentran sujetas con pedazos de madera.  
No siguen el reglamento normativo 



 

 
ITEM 
COD

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTVLR. UNITARIO VALOR CANT VALOR CANT VALOR
OBRAS NO 

COBRADAS EN 
PRESENTE ACTA

1 OBRAS PRELIMINARES  
1.1 Campamento de tabla 18 m2 UN 1,00   1.629.316  $       1.629.316 1,00  $       1.629.316,00 1,00  $        1.629.316         1,00  1.629.316     1.699.570  $         1.629.316  $                         -   

1.2 Cerramiento lamina galvanizada M2 67,06        19.255  $       1.291.240 20,00  $          385.100,00 20,00  $          385.100       20,00       19.255         21.255  $           385.100  $                         -   

1.3 Descapote manual mas retiro h= o.20 mts M2 178,47          3.075  $          548.795 0,00  $                       -   0,00  $                   -                  -                     -    $                            -    $                                  -   
1.4 Demolicion viga canal ML 18,38        12.875  $          236.643 16,00  $          206.000,00 16,00  $          206.000 16,00         12.875            13.590  $                206.000  $                                  -   
1.5 Demolicion alfagia concreto ML 12,08          2.726  $            32.930 5,60  $            15.265,60 5,60  $            15.266 5,60            2.726               2.890  $                  15.266  $                                  -   
1.6 Demol.enchape ceramico M2 44,46          5.632  $          250.399 24,00  $          135.168,00 24,00  $          135.168 24,00         5.632               5.940  $                135.168  $                                  -   
1.7 Demol.enchape ceramico a<.50m ML 3,98          2.816  $            11.208 0,00  $                       -   0,00  $                   -   0,00  $                            -    $                                  -   
1.8 Demol.guardaescoba ML 101,66          1.552  $          157.776 76,00  $          117.952,00 76,00  $          117.952 76,00            1.552               1.630  $                117.952  $                                  -   
1.9 Demol.lavadero existente UN 1,00        25.373  $            25.373 1,00  $            25.373,00 1,00  $            25.373 1,00         25.373            26.770  $                  25.373  $                                  -   

1.10 Demol.meson concreto ML 2,38        12.647  $            30.100 3,00  $            37.941,00 3,00  $            37.941 3,00         12.647            13.340  $                  37.941  $                                  -   
1.11 Demol.muro lad. Soga ML 227,66          2.089  $          475.582 197,60  $          412.786,40 197,60  $          412.786 197,60            2.089               3.650  $                412.786  $                                  -   
1.12 Demolicion repello M2 451,68          4.040  $       1.824.787 291,20  $       1.176.448,00 291,20  $        1.176.448 291,20            4.040               4.250  $            1.176.448  $                                  -   
1.13 Demol.repello h<.50mt ML 112,36          1.552  $          174.383 0,00  $                       -   0,00  $                   -                  -                     -    $                            -    $                                  -   
1.14 Regatas sobre muros ML 323,65          1.264  $          409.094 0,00  $                       -   0,00  $                   -                  -                     -    $                            -    $                                  -   
1.15 Demol.piso baldosa+mortero M2 86,02          1.911  $          164.384 96,00  $          183.456,00 96,00  $          183.456 96,00            1.911               2.020  $                183.456  $                                  -   
1.16 Desm.aparato sanitario UN 2,00        17.542  $            35.084 4,00  $            70.168,00 4,00  $            70.168 4,00         17.542            18.510  $                  70.168  $                                  -   
1.17 Desconexion red primaria monofasica ML 235,00          1.373  $          322.655 200,00  $          274.600,00 200,00  $          274.600 200,00            1.373               1.450  $                274.600  $                                  -   
1.18 Desconexion red secundaria 1 o 2 hilos ML 262,00          1.105  $          289.510 200,00  $          221.000,00 200,00  $          221.000 200,00            1.105               1.160  $                221.000  $                                  -   
1.19 Desmonte de luminarias UN 16,00        21.106  $          337.696 9,00  $          189.954,00 9,00  $          189.954 9,00         21.106            22.350  $                189.954  $                                  -   
1.20 Retiro tuberia agua galva.-pvc-hf-ac-xxx ML 233,00          1.101  $          256.533 200,00  $          220.200,00 200,00  $          220.200 200,00            1.101               1.980  $                220.200  $                                  -   
1.21 Desm.cubierta lamina M2 121,87          4.388  $          534.766 0,00  $                       -   0,00  $                   -                  -                     -                        -    $                            -    $                                  -   
1.22 Desm.reja metalica M2 19,00          8.877  $          168.663 6,00  $            53.262,00 6,00  $            53.262 6,00            8.877               9.550  $                  53.262  $                                  -   
1.23 Desm.marco + nave sencilla UN 8,00        16.806  $          134.448 7,00  $          117.642,00 7,00  $          117.642 7,00         16.806            13.150  $                117.642  $                                  -   
1.24 Desm.ventana - luceta existente UN 9,00          9.264  $            83.376 11,00  $          101.904,00 11,00  $          101.904 11,00            9.264               9.750  $                101.904  $                                  -   
1.25 Limpieza y fumigacion - contra hormigas, roedores y otrosUN 1,00   2.188.990  $       2.188.990 0,00  $                       -   0,00  $                   -                  -                     -                        -    $                            -    $                                  -   

ADICIONALES  $                  -    $                       -    $                   -              -                -                  -    $                    -    $                         -   

1.26 Demolición de placa de concreto de 15 cm M2        32.530  $                  -   126,00  $       4.098.780,00 126,00  $        4.098.780 126,00       32.530         17.680  $         4.098.780  $                         -   

1.27 Demolición de columnetas y vigas de amarreML        16.525  $                  -   69,20  $       1.143.530,00 69,20  $        1.143.530 69,20       16.525                -    $         1.143.530  $                         -   

1.28 Desmonte de cubierta trapesoidal de asbesto cementoM2        11.350  $                  -   105,60  $       1.198.560,00 105,60  $        1.198.560 105,60       11.350           3.720  $         1.198.560  $                         -   

2.1 Replanteo obra arquitectónica M2 178,47          2.697  $          481.334 178,74  $          482.061,78 178,74  $          482.062     123,77         2.697           2.800  $           333.808  $            148.254,09 

3.1 Excavación tierra a mano M3 7,84        12.328  $            96.672 59,97  $          739.260,85 59,97  $          739.261       48,00       12.328         12.980               591.744  $            147.516,85 

3.2 Retiro de material sobrante de exc.  Y demol. (retiro en volquetas)M3 239,32        15.423  $       3.691.032 63,66  $          981.755,38 63,66  $          981.755       51,03       15.423               787.036  $            194.719,69 

3.3 Acarreo interno de material sobrante a 20 mts aprox.M3 239,32          5.015  $       1.200.190 63,66  $          319.231,23 63,66  $          319.231       51,03         5.015               255.915  $              63.315,78 

3.4 Solado en concreto de 3000 psi e=0.07 m M2 5,34        21.396  $          114.255 43,74  $          935.861,04 43,74  $          935.861       33,60       21.396         22.810               718.906  $            216.955,44 

3.5 Viga cimiento en concreto de 3000 psi M3 11,57      448.810  $       5.192.732 13,12  $       5.889.284,82 13,12  $        5.889.285         9,36     448.810       462.930            4.200.862  $         1.688.423,22 

3.6 Viga de amarre superior de 0.20*0.15 en muro concreto 3000 psiM3 11,87      638.276  $       7.576.336 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -   

3.7 Zapata en concreto de 3000 psi M3 6,50      299.791  $       1.948.642 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                          -    $                         -   

3.8 Relleno con material seleccionado, compactado ≥ 90% del p.mM3 42,85        74.954  $       3.211.779 23,42  $       1.755.572,59 23,42  $        1.755.573       12,37       74.954         11.940               927.181  $            828.391,61 

3.9 Columneta en concreto 3000 psi, 0.15x0.25 ML 90,75        26.722  $       2.425.022 0,00  $                       -   0,00  $                   -                  -                     -                                  -    $                                  -   
3.10 Colchon grava - arena para  tub. Sanitarias y a-llM3 68,69        44.229  $       3.038.090 0,00  $                       -   0,00  $                   -                  -                     -                                  -    $                                  -   
3.11 Geotextil no tejido M2 16,93          3.841  $            65.028 0,00  $                       -   0,00  $                   -                  -                     -                                  -    $                                  -   
3.12 Pedestal en concreto M3 2,60      345.442  $          898.149 0,00  $                       -   0,00  $                   -                  -                     -                                  -    $                                  -   
4.1 Registro sanitario de 0.80 x 0.80 UND 2,00      227.807  $          455.614 0,00  $                       -   0,00  $                   -                  -                     -                                  -    $                                  -   
4.2 Registro sanitario  1,00 x 1,00 UND 2,00      261.242  $          522.484 0,00  $                       -   0,00  $                   -                  -                     -                                  -    $                                  -   
5.1 Muro bloque estruct. Ceramico 12x20x30 M2 45,42        48.419  $       2.199.191 0,00  $                       -   0,00  $                   -                  -                                  -    $                                  -   
5.2 Muro bloque estruct. Ceramico 12x20x30 ML 195,22        23.512  $       4.590.013 0,00  $                       -   0,00  $                   -                  -                -                                  -    $                                  -   
5.3 Viga concr.amarre muro 10-12x20cm (dintel)ML 9,50        21.755  $          206.673 0,00  $                       -   0,00  $                   -         59,83       21.755         23.520            1.301.602  $                         -    $         1.301.601,65 

5.4 Alfajía concreto a= 8-10cm ML 18,33        17.536  $          321.435 0,00  $                       -   0,00  $                   -                          -    $                         -    $                         -   

5.5 Dintel board 10mm a=26-50cm [3 caras] ML 15,49        49.743  $          770.519 0,00  $                       -   0,00  $                   -         17,50       49.743         50.900               870.503  $                         -    $            870.502,50 

ADICIONALES  $                  -    $                       -    $                   -                          -    $                         -    $                         -   

5.6 Muro bloque estruct. Ceramico 14x10x29 M2        85.320  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -       235,78       53.530         53.530           12.621.303  $                         -    $       12.621.303,40 

6.1 Pañete interior impermeabilizado M2 43,92        19.079  $          837.950 0,00  $                       -   0,00  $                   -    $                         -    $                         -   

6.2 Pañete lineal exterior ML 66,78        10.562  $          705.330 0,00  $                       -   0,00  $                   -    $                         -    $                         -   

6.3 Pañete exterior impermeabilizado M2 127,48        19.079  $       2.432.191 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -    $                         -    $                         -   

6.4 Pañete interior allanado M2 324,20        15.798  $       5.121.712 0,00  $                       -   0,00  $                   -       267,38       15.798         16.550  $         4.224.069  $                         -    $         4.224.069,24 

6.5 Goteros ML 76,50          5.108  $          390.762 0,00  $                       -   0,00  $                   -    $                    -    $                         -    $                         -   

6.6 Juntas interiores ML 66,78          6.040  $          403.351 0,00  $                       -   0,00  $                   -    $                    -    $                         -    $                         -   

6.7 Dilataciones para fachada ML 27,00        44.366  $       1.197.882 0,00  $                       -   0,00  $                   -    $                    -    $                         -    $                         -   

7.1 Losa aligerada en concreto 3000psi e= 0,30 mM2 138,30        93.490  $     12.929.667 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -    $                    -    $                         -    $                         -   

7.2 Acero de refuerzo 60000 psi KG 2766,00          2.915  $       8.062.890 1692,00  $       4.932.180,00 1692,00  $        4.932.180  1.692,00         2.915           3.040  $         4.932.180  $                         -    $         4.932.180,00 

7.3 Base en concreto de 3000 psi para tanque elevado y aa, e= 0,10 mM2 32,00        46.377  $       1.484.064 0,00  $                       -   0,00  $                   -    $                    -    $                         -    $                         -   

7.4 Malla electro soldada 5 mm 15x15 KG 153,30          4.150  $          636.195 0,00  $                       -   0,00  $                   -       123,77         4.150           4.350  $           513.646  $                         -    $            513.645,50 

7.5 Columnas en concreto de 3000 psi M3 3,84      640.634  $       2.460.035 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -    $                    -    $                         -    $                         -   

7.6 Viga de amarre aerea en concreto 3000psi M3 8,79      583.582  $       5.129.686 0,00  $                       -   0,00  $                   -           5,36     583.582   623.210,00  $         3.128.000  $                         -    $         3.127.999,52 

7.7 Anclajes sobre vigas , columnas,y losa de concretoUND 103,00        17.661  $       1.819.083 0,00  $                       -   0,00  $                   -    $                    -    $                         -    $                         -   

7.8 Icopor junta de construcción ML 18,90          2.189  $            41.372 0,00  $                       -   0,00  $                   -    $                    -    $                         -    $                         -   

ADICIONALES  $                  -    $                       -    $                   -    $                    -    $                         -    $                         -   

7.9 Losa maciza de 12 cm en conctreto de 3000 psiM2        80.230  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -       129,07       80.230         71.270  $       10.355.286  $                         -    $       10.355.286,10 

8.1 Media caña en mortero para cubiertas ML 87,90          8.551  $          751.633 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -    $                    -    $                         -    $                         -   

8.2 Torta de nivelacion e= 0.05 m M2 136,70        25.079  $       3.428.299 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -    $                    -    $                         -    $                         -   

8.3 Impermeabilización de baños ,jardinera, zonas humedas ,cubierta y otros M2 160,50        25.057  $       4.021.649 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -    $                    -    $                         -    $                         -   

ADICIONALES  $                       -    $                   -    $                         -    $                         -   

8.4 Acero estructural a.s.t.m.a- grado 50 KG        10.630  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -      1.738,0       10.630           6.740  $       18.474.940  $                         -    $       18.474.940,00 

8.5 Esmalte sobre lámina lineal ML 2.109          $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -         228,5 2.109                  2.170  $           481.864  $                         -    $            481.864,32 

8.6 Canal lámina galvanizada cal.26 ML        65.830  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -         28,40       65.830         47.050  $         1.869.572  $                         -    $         1.869.572,00 

8.7 Teja asbesto cemento # 6 M2        37.253  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -         44,08       37.253         43.220  $         1.642.103  $                         -    $         1.642.103,42 

8.8 Caballete teja asbesto cemento fijo ML        28.527  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -         15,62       28.527         41.940  $           445.592  $                         -    $            445.591,74 

8.9 Alistado piso impermeable 5 cm M2        25.929  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -    $                    -    $                         -    $                         -   

8.10 Impermeabilización de losa con pintura ecofilM2        35.200  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -    $                    -    $                         -    $                         -   

9.1 Plantilla en concreto 2500 psi hecho en obra, e =0,05 mM2 86,02        21.241  $       1.827.151 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -    $                         -    $                         -   

9.2 Piso en ceramica 0.20 x 0.20 m  baños M2 7,20        41.063  $          295.654 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   

9.3 Piso en baldosa de granito blanco huila M2 78,82        78.367  $       6.176.887 0,00  $                       -   0,00  $                   -         83,41       78.367         41.910            6.536.591  $                         -    $         6.536.591,47 El piso instalado 
9.4 Pav.concr.mr=40,e=0.20,inc. Junta M2 23,00        77.660  $       1.786.180 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   

9.5 Meson en granito pulido ML 7,80      106.018  $          826.940 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   

9.6 Elaboración e instalacion de zocalo en granito naturalML 55,60        26.885  $       1.494.806 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   

ADICIONALES  $                  -    $                       -    $                   -    $                         -    $                         -   

9.7 Contrapiso reforzado e= 8cm 3.000psi M2        30.036  $                  -   178,74  $       5.368.634,64 178,74  $        5.368.635       96,82       30.036         30.030            2.908.086  $         2.460.549,12  $                         -   

9.8 Anden concreto 10cm 3000 psi M2        36.985  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -         39,53       36.985         37.980            1.462.017  $                         -    $         1.462.017,05 

9.9 Alistado piso 7 cm M2        30.638  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -         83,40       30.638         26.740            2.555.249  $                         -    $         2.555.248,82 

9.10 Destronque, pulida y brillada de piso M2        27.893  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                          -    $                         -    $                         -   

10 ENCHAPES  $                  -    $                       -    $                   -              -                -                          -    $                         -    $                         -   

10.1 Enchape en cerámica 20 x,20 M2 44,46        40.755  $       1.811.967 0,00  $                       -   0,00  $                   -         55,08       40.755         41.610            2.244.785  $                         -    $         2.244.785,40 

10.2 Suministro e instalación de win,u, platinas de aluminioML 15,60          8.816  $          137.530 0,00  $                       -   0,00  $                   -    $                         -    $                         -   

10.3 Cenefa de señalización ML 6,00        17.493  $          104.958 0,00  $                       -   0,00  $                   -    $                         -    $                         -   

11.1 Red de suministro de  1" ML 27,80          6.607  $          183.675 0,00  $                       -   0,00  $                   -   27,80         6.607           4.350               183.675  $                         -    $            183.674,60 

11.2 Red de suministro  de 2" ML 12,30        14.557  $          179.051 0,00  $                       -   0,00  $                   -   12,30       14.557         10.230               179.051  $                         -    $            179.051,10 

11.3 Red de suministro de 1/2 ML 86,75          4.179  $          362.528 0,00  $                       -   0,00  $                   -   86,75         4.179           1.670               362.528  $                         -    $            362.528,25 

11.4 Punto potable 1/2 sanitario UNID 4,00        28.019  $          112.076 0,00  $                       -   0,00  $                   -   4,00       28.019         29.050               112.076  $                         -    $            112.076,00 

11.5 Punto potable 1/2 llave terminal cromada UNID 2,00        34.298  $            68.596 0,00  $                       -   0,00  $                   -   2,00       34.298         33.050                 68.596  $                         -    $              68.596,00 

11.6 Llave de control de bola  en pvc 1/2 UNID 4,00        20.937  $            83.748 0,00  $                       -   0,00  $                   -   0,00              -                  -                          -    $                         -    $                         -   

11.7 Llave de control de bola  en pvc 1'' UNID 2,00        35.601  $            71.202 0,00  $                       -   0,00  $                   -   0,00              -                  -                          -    $                         -    $                         -   

11.8 Instalacion y sum tanque elevado 2000 lts UNID 1,00      839.653  $          839.653 0,00  $                       -   0,00  $                   -   0,00              -                  -                          -    $                         -    $                         -   

11.10 Tubería pvc 3/4" ML          4.715  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   

11.11 Válvula cirtuba 3/4-250psi red white UND        78.593  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   

12.1 Colector aguas negras 4" ML 13,00        23.213  $          301.769 0,00  $                       -   0,00  $                   -   13,00       23.213         24.210               301.769  $                         -    $            301.769,00 

12.2
Colector aguas negras 2"

ML 33,67        14.030 
 $          472.390 0,00  $                       -   0,00  $                   -   

33,67       14.030 

        12.590               472.390  $                         -    $            472.390,10 

En el listado de 

precios de la 
12.3 Colector de aguas lluvias de 4" ML 11,22        18.905  $          212.114 0,00  $                       -   0,00  $                   -   11,22       18.905               212.114  $                         -    $            212.114,10 

12.4 Bajante de aguas lluvias de 4" ML 11,30        18.816  $          212.621 0,00  $                       -   0,00  $                   -   11,30       18.816         10.900               212.621  $                         -    $            212.620,80 Bajante de 3"
12.5 Punto sanitario 4" (l) UNID 2,00        69.102  $          138.204 0,00  $                       -   0,00  $                   -   5,00       69.102         70.950               345.510  $                         -    $            345.510,00 

12.6 Punto sanitario 2" (l) UNID 2,00        30.377  $            60.754 0,00  $                       -   0,00  $                   -   5,00       30.377         29.370               151.885  $                         -    $            151.885,00 

12.7 Sifón piso 180 c x c completo UNID 8,00        53.142  $          425.136 0,00  $                       -   0,00  $                   -   0,00              -                  -                          -    $                         -    $                         -   No se evidenció
12.8 Tubería de ventilación  de 2" ML 33,00        11.094  $          366.102 0,00  $                       -   0,00  $                   -   0,00              -                          -    $                         -    $                         -   No se evidenció

ADICIONALES  $                  -    $                       -    $                   -    $                         -    $                         -   

12.9 Empalme tub concr 8"-12" cámara concretoUND        77.976  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   No se evidenció
12.10 Rejilla sosco 3"x2" aluminio" UND        11.482  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   No se evidenció
12.11 Tub pvc novafort 6" ML        52.850  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   No se evidenció
13.1 Suministro e instalación de tablero eléctrico general con breaker industriales ver planos.UNID 1,00   4.256.151  $       4.256.151 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                          -    $                         -    $                         -   

13.2 Suministro e instalación de tablero de aire acondicionado con breaker industriales ver planos.UNID 1,00   3.213.227  $       3.213.227 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   

13.3 Suministro e instalación de malla de puestas a tierra en cable cu. 2/0awg. Con varillas en pososo con hidrosolta o similarGL 1,00   3.766.079  $       3.766.079 0,00  $                       -   0,00  $                   -           1,00  3.766.079            3.766.079  $                         -    $         3.766.079,00 

13.4 Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico de 24 cto. Con puerta y llave. UNID 1,00      408.665  $          408.665 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -   0                        -    $                         -    $                         -   

13.5 Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico de 12  cto. Con puerta y llave. UNID 1,00      307.175  $          307.175 0,00  $                       -   0,00  $                   -           1,00     307.175       312.090               307.175  $                         -    $            307.175,00 

13.6
Suministro e instalación de enchufable breaker de 1x20amp. 

UNID 34,00        32.924 
 $       1.119.416 0,00  $                       -   0,00  $                   -   

        4,00 
      32.924         33.150               131.696 

 $                         -    $            131.696,00 

En el listado de 

precios de la 
13.7 Suministro e instalación de breaker enchufable de 2x40amp. UNID 2,00        75.112  $          150.224 0,00  $                       -   0,00  $                   -                          -    $                         -    $                         -   

13.8 Suministro e instalación de acometida subterránea en cable de cu. Thhw de 3no.4/0awg + no.4/0awg,thw, en ducto pvc de 3", taa1 ML 12,50      331.851  $       4.148.138 0,00  $                       -   0,00  $                   -                          -    $                         -    $                         -   

13.9 Suministro e instalación de acometida en cable de cu. (2no.6awg + no.6awg + no.8t)awg. Thhn. En tubo pvc de 2", acometida a taa, tdl y tdt.ML 16,70        48.995  $          818.217 0,00  $                       -   0,00  $                   -                          -    $                         -    $                         -   

13.10 Suministro e instalación de toma doble con polo a tierra a 127v en cable de cu. Thw 2no.12awg+no14t awg en tubo de 1/2". UN 19,00        87.765  $       1.667.535 0,00  $                       -   0,00  $                   -                          -    $                         -    $                         -   

13.11 Suministro e instalación de salida para iluminación a 127v en alambre de cu. Thw 2no.12awg + no.14t.awg.UN 18,00        75.755  $       1.363.590 0,00  $                       -   0,00  $                   -                          -    $                         -    $                         -   

13.12 Suministro e instalación de interruptor sencillo 15amp.UN 18,00        32.407  $          583.326 0,00  $                       -   0,00  $                   -         12,00       32.407           4.951               388.884  $                         -    $            388.884,00 

13.13 Luminaria de incrustar  de 30x1,20cms 2x32w rejilla de 16 celdas tipo  europeo especular. Provista de un balastro electrónico 120/227v  de 32w y tubos t8 32w color 65000k.UN 12,00      205.229  $       2.462.748 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -   0                        -    $                         -    $                         -   

13.14 Suministro e instalación de lampara de tipo ojo de buey 4" incuye dos bombillos de 12w.UN 6,00      113.151  $          678.906 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -   0                        -    $                         -    $                         -   Se evidencia los 
13.15 Luminaria decorativa sodio 70 wat UN 6,00      388.724  $       2.332.344 0,00  $                       -   0,00  $                   -                          -    $                         -    $                         -   

13.16 Tubo pvc de 1/2" ML          3.580  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -       100,00              -   0                        -    $                         -    $                         -   

13.17 Tubo pvc de 3/4" ML          4.630  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -   0                        -    $                         -    $                         -   

13.18 Cable cobre thwn# 12 ML          3.817  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -       100,00              -   0                        -    $                         -    $                         -   

13.19 Cable cobre thwn# 8 ML        10.356  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -       100,00              -   0                        -    $                         -    $                         -   

13.20 Sal lamp (c/t/a:2#12+1#14) UND        43.170  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -         14,00              -   0                        -    $                         -    $                         -   

13.21 Lamp electronica 2x32 lfs-cielo falso UND      146.032  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -   0                        -    $                         -    $                         -   

13.22 Plafon UND 18.500        $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -   0                        -    $                         -    $                         -   

13.23 Sal switche s3 (c/t/a:4#12/s3) UND        94.701  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                          -    $                         -    $                         -   

13.24 Sal toma 1f (a:2#12+1#14/toma) UND        41.809  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -         10,00       41.809         58.070               418.090  $                         -    $            418.090,00 

13.25 Sal toma 1f (a:3#12/toma)zona humeda UND        89.366  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                          -    $                         -    $                         -   

13.26 Sal switche s2 (c/t/a:3#12/s2) UND        89.230  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   

13.27 Sal switche s1 (c/t/a:2#12/s1) UND        59.897  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -         12,00       59.897         51.170               718.764  $                         -    $            718.764,00 

14 APARATOS SANITARIOS  $                  -    $                       -    $                   -                          -    $                         -    $                         -   

14.1 Combo sanitario opp 4p con pedestal blancoUN 2,00      241.846  $          483.692 0,00  $                       -   0,00  $                   -           4,00     241.846       244.700               967.384  $                         -    $            967.384,00 

14.2 Lavamanos  para inscrustar en granito naturalUN 1,00      118.007  $          118.007 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                          -    $                         -    $                         -   

14.3 Lavaplatos acero inoxidable ML 4,60      156.872  $          721.611 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                          -    $                         -    $                         -   

14.4 Grifería para lavaplatos UN 1,00        94.993  $            94.993 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                          -    $                         -    $                         -   

14.5 Grifo lavamanos UND        95.230  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -           5,00       95.230               476.150  $                         -    $            476.150,00 

14.6 Barra para baño para minusvalidos (una barra h y lateral adosada al muro)GL      927.432  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                          -    $                         -    $                         -   

14.7 Lavatrapero ladrillo - enchapado UND      243.745  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -           1,00     243.745       127.730               243.745  $                         -    $            243.745,00 Se evidencia un 
14.8 Meson en concreto h=8,1-10cm de 0,60 cm ML        82.500  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                          -    $                         -    $                         -   

14.9 Enchape de mesón ceramira 25x35 ML      145.200  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                          -    $                         -    $                         -   

14.10 Llave terminal cromada 1/2 pesada UND        32.865  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                          -    $                         -    $                         -   

15 CARPINTERÍA EN MADERA  $                  -    $                       -    $                   -              -                -    $                         -    $                         -   0
15.1 Instalacion y suministro puerta 0,8-1.00x2,40 incluye marco, pintura, vidrio y herrajes UNID 8,00      864.263  $       6.914.104 0,00  $                       -   0,00  $                   -           8,00     864.263            6.914.104  $                         -    $         6.914.104,00 

16 CARPINTERÍA METÁLICA  $                  -    $                       -    $                   -    $                         -    $                         -   

16.1 Ventana en aluminio y vidrio corrediza M2 13,45      154.404  $       2.076.734 0,00  $                       -   0,00  $                   -         14,56     154.404       157.520            2.248.122  $                         -    $         2.248.122,24 

16.2 Puerta en aluminio  corrediza M2 6,50      232.190  $       1.509.235 0,00  $                       -   0,00  $                   -           6,10     232.190            1.416.359  $                         -    $         1.416.359,00 No es corrediza
16.3 Fachada flotante en aluminio con puerta batienteM2 2,00  14.502.098  $     29.004.196 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -   0  $                         -    $                         -   

17 CERRADURAS  $                  -    $                       -    $                   -              -                -                  -    $                         -    $                         -   

17.1 Cerradura de interiores UNID 6,00        76.786  $          460.716 0,00  $                       -   0,00  $                   -           8,00       76.786         25.710               614.288  $                         -    $            614.288,00 Cerraduras de 
17.2 Cerradura de baño UNID 2,00        52.508  $          105.016 0,00  $                       -   0,00  $                   -           2,00       52.508         35.750               105.016  $                         -    $            105.016,00 Cerraduras 
18 ACABADOS  $                  -    $                       -    $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   

18.1 Pintura acrilica 100 % sobre muros M2 324,20          5.801  $       1.880.684 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   

18.2 Estuco plastico sobre muro M2 324,20          5.144  $       1.667.685 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   

18.3 Estuco plastico sobre muro  exteriores  para fachadaM2 127,48          5.144  $          655.757 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   

18.4 Estuco plastico lineal sobre muro  exteriores  para fachadaML 66,78          4.080  $          272.462 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   

18.5 Pintura koraza o similar para exteriores M2 127,48        10.039  $       1.279.772 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   

18.6 Cielo raso en  yeso carton M2 86,02        35.661  $       3.067.559 0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   

18.7 Fachada en superboard de 10 mm M2 56,78        73.575  $       4.177.589 0,00  $                       -   0,00  $                   -         60,42       73.575         33.760            4.445.402  $                         -    $         4.445.401,50 

ADICIONALES  $                  -    $                       -    $                   -                          -    $                         -    $                         -   

18.8 Estuco relleno M2 6.830          $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -         219,6 6.830        13280            1.500.141  $                         -    $         1.500.141,20 

18.9 Repello de filos ML 13.200        $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -           70,0 13.200                    924.000  $                         -    $            924.000,00 

18.10 Estuco de filos ML 3.800          $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -           70,0 3.800                  3.450               266.000  $                         -    $            266.000,00 

18.11 Estuco de cielos M2 6.850          $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -       157,24 6.850                  6.150            1.077.094  $                         -    $         1.077.094,00 

18.12 C.f.lamina board 1214x605x4mm p.aluminio M2        34.271  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -       157,24       34.271         36.979            5.388.772  $                         -    $         5.388.772,04 

18.13 Estructura de soport del cielo-falso M2        17.850  $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -              -                -                  -                          -    $                         -    $                         -   Incluida en el 
18.14 Pintura epoxica M2 60.000        $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -       219,64 60.000                13.178.400  $                         -    $       13.178.400,00 

18.15 Pintura para cielo vinilo tipo 1 (3m) M2 6.730          $                  -   0,00  $                       -   0,00  $                   -       157,24 6.730                  6.100            1.058.225  $                         -    $         1.058.225,20 

19 Retiros  $                  -    $                       -    $                   -    $                         -    $                         -   

19.1 Limpieza general y retiro de escombros GLB 1,00   1.492.520  $       1.492.520 0,00  $                       -   0,00  $                   -                          -    $                         -    $                         -   

 $                         -   

204.282.431$  33.418.248$  33.418.248$  145.553.350$      5.748.125,80$          122.815.407,26$       
40.856.486$  6.683.650$  6.683.650$  29.110.670$        1.149.625,16$          24.563.081,45$        

IMPREVISTOS: 5,00% 10.214.122$  1.670.912$  1.670.912$  7.277.667$          287.406,29$             6.140.770,36$          

UTILIDAD: 8,00% 16.342.594$  2.673.460$  2.673.460$  11.644.268$        459.850,06$             9.825.232,58$          

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 2,00% 4.085.649$  668.365$  668.365$  2.911.067$          114.962,52$             2.456.308,15$          

INCREMENTO POR DISTANCIA: 2,00% 4.085.649$  668.365$  668.365$  2.911.067$          114.962,52$             2.456.308,15$          

279.866.931$  45.783.000$  45.783.000$  199.408.089$      7.874.932,34$          168.257.107,94$       

______________________________________
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CONTRATO No. 34-14-03-746  
OBRA 3.4   
OBJETO: Adecuación Y Mantenimiento Puesto De Salud Chagres 
 
Se evidencia un Centro de salud de Primer Nivel la cual se encuentra suspendida y su 
infraestructura no ha sido terminada, no cuenta con los servicios de agua potable y 
energía, además presenta pisos, enchapes lava  platos que no son acordes a la 
normatividad vigente y su valoración estética es muy deficiente. 
 
Por otra parte en cuanto a cantidades de obra constatada mediante visita técnica se halla 
cantidades de obra que no coincide con lo realmente ejecutado como cantidad de cielo 
falso, bajantes de aguas lluvias, caballetes para cubierta y otras que no se ejecutaron 
como instalación de puertas en madera, losa de concreto entre otras. Se presume que 
por falta de un seguimiento oportuno y eficaz durante la ejecución de la obra por parte de 
la interventoría acarrea el uso ineficiente de los recursos públicos. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por  $ 19.295.785,23, que constituye en una presunta 
falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el 
numeral 31 y 34 artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
 

OBRA 3.4 OBJETO: Adecuación y mantenimiento Puesto de Salud Chagres (Rural) 

USO: 
Institucional 

NIVEL: 1            ESTADO: Suspendido 

DESCRIPCIÓN 

 
PISOS 

Según la resolución No. 14 861 del 4 de Octubre de 1985 art. 28 Los 
pisos serán de materiales antideslizantes, firmes y estables y que no, 
presenten 
Obstáculos para el desplazamiento de la población en general. Los 
pisos interiores están aparentemente en buen estado, se encuentra 
enchapados en su totalidad, el tipo de cerámica es el mismo para 
todos salvo que el del baño cambia de color. 
Según la resolución No. 14 861 del 4 de Octubre de 1985 art. 28 Los 
pisos serán de materiales antideslizantes, firmes y estables y que no, 
presenten 
Obstáculos para el desplazamiento de la población en general. 
El piso del baño presenta cambios de nivel lo cual es prohibido por la 
norma. 
El guarda escoba es de la misma cerámica del piso y por norma las 
uniones entre muros, piso - muros deben ser en mediacaña. 
 

 
MUROS 

Los muros se encuentran estucados y pintados, pero estéticamente la 
pintura no fue bien aplicada pues hay manchas en los guarda escobas 
y marcos  y ventanas, también se evidencia paredes ampolladas que 
después de un tiempo irán descascarándose. 
El enchape de muros en los baños se observa en buen estado, pero 
es faltante a la norma, pues este debe ser de superficie lisa 



 

 
CIELO FALSO el cielorraso falso debe ser liso, anticombustible, antiadherente, a una 

altura 
Mínima de 2.50 metros del piso para permitir ambientes más aireados. 
Se evidencia aparentemente que el cielo falso en superboard está 
bien instalado pero las juntas no fueron bien masilladas, se evidencia 
estucado y pintado. 

 
 

CUBIERTA 

Es una cubierta a dos aguas. No se logra observar el tipo de 
estructura que soporta la cubierta por el cielo falso. Pero 
aparentemente se encuentra en buen estado. Tipo de teja en asbesto 
cemento. Es importante anotar que por información de la presidenta 
del concejo el contratista solo instaló un lado (frontal). 

 
INS. ELÉCTRICAS 

No cuenta con servicio eléctrico, no se cambiaron tomas, swiches a 
demás fueron pintados por encima la cual no se ve bien presentada. 
es importante dejar constancia que si bien en el presupuesto de obra 
figuran la instalación de lámparas electrónicas de 2X32 sobreponer las 
que se encontraron corresponden a lámparas led aro blanco,  la cual 
no se evidenció su funcionamiento por no contar con el servicio 
eléctrico, 

 
 
 

INS. HIDRÁULICAS Y 
SANITARIAS 

Resolución número 4445 de 1996 de la Ley 09 de 1979 articulo 12. 
Unidad sanitaria. 
Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, instalarán 
en el área física destinada a los servicios, por lo menos una unidad 
sanitaria que conste de: un inodoro y un lavamanos, por cada quince 
(15) personas, incluyendo pacientes ambulatorios, visitantes y 
personal que en él labore, discriminados por sexo y por uso. Se 
evidencia la instalación de combos sanitarios (inodoros y lavamanos) 
en buen estado, pero sin el servicio de agua potable. 

 
 
 

MESONES Y 
LAVAPLATOS 

Artículo 22. Del ambiente para aseo de recipientes. 
Las instituciones prestadoras de servicios de salud, con una 
producción de residuos sólidos de importancia sanitaria, por los 
riesgos generados, deberán disponer de un ambiente adecuado para 
lavado, limpieza y desinfección de los recipientes donde se almacenen 
dichos residuos. 
De acuerdo a la normatividad existente los mesones de los centros de 
salud deben ser enchapados con acero inoxidable, la cual no se da 
cumplimiento a esta norma. 
Se evidencia que se instalaron lavaplatos sin grifos.  
No se puede verificar el funcionamiento de las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias por la carencia de agua potable. 

CARPINTERÍA 
METÁLICA 

Por norma las puertas deben tener una altura de 2.10 metros y contar 
con especificaciones mínimas de acabados lisos y de fácil limpieza. La 
puerta de acceso por el área pública debe tener un ancho mínimo de 
1.50 metros. Las puertas de depósitos y baños, deben contar con 
persianas en la parte inferior que permitan la ventilación de estos 
ambientes. 
Las Puertas y ventanas que se observan no fueron instaladas, pero si 
se repintaron con pintura de esmalte color marrón. 
No siguen el reglamento normativo 

 
 



 

 
ITEM 
COD

ITEM DESCRIPCION

1 PRELIMINARES
UNID CANT VLR. UNIT VALOR CANT VALOR CANT VALOR

CANT
VR. 

UNITARIO 

PRECIOS 
GOBER. 

2015 VR. TOTAL 
PRESUNTO 

DETRIMENTO

OBRAS NO 
COBRADA EN 

PRESENTE OBSERVACIÓN
1.1 100113 Localizacion y replanteo de obra arquitectonica M2 102,24          2.788  $           285.045 54,43  $                151.737               -                                   -   -        -             -             -                   
1.2 100501 Desmonte de aparato sanitario Und. 2,00         18.138  $             36.276 0,00  $                        -            54,43                    987.160,65 2,00               18.138 18.510        36.276              950.884,65        
1.3 100305 Demolicion enchape ceramico M2 1,83          5.823  $             10.656 54,43  $                316.917               -                                   -   -        -             -             -                   -                   
1.4 100509 Desmonte estructura en madera cielo falso en 

machimbre
M2 0,00          4.177 

 $                   -   0,00  $                        -            54,43                    227.333,23 46,21              4.177 5.840         193.019            
34.314,06          

1.5 100319 Demolicion repello muros exteriores H:1,00 M2 29,21          4.177  $           122.010 0,00  $                        -                 -                                   -   -        -             -             -                   -                   
1.6 81001 Demolicion anden existente M2 22,82          4.013  $             91.577 0,00  $                        -                 -                                   -   -        -             -             -                   -                   
1.7 100301 Demolicion mamposteria apertura de vanos 

puerta y ventanas
M2 17,35          7.192 

 $           124.781 0,00  $                        -                 -                                   -   
-        -             -             -                   -                   

2 OBRAS GENERALES                                   -   -        -             -             -                   -                   
2.1 120213 Construccion de zapatas de 60x60*30 M3 1,83       309.979  $           567.262 0,00  $                        -                                     -   -        -             -             -                   -                   
2.2 130201 Construccion de columnetas en fachada Ml 12,81         27.629  $           353.927 0,00  $                        -                 -                                   -   -        -             -             -                   -                   
2.3 130501 Construccion losa canal en concreto M2 16,55         76.990  $        1.274.185 0,00  $                        -                 -                                   -   -        -             -             -                   -                   
2.4 140212 Construccion muro en ladrillo comun M2 8,91         36.008  $           320.831 0,00  $                        -                 -                                   -   -        -             -             -                   -                   
2.5 120101 acero de refuerzo Kg 825,76          3.014  $        2.488.853 0,00  $                        -                 -                                   -   -        -             -             -                   -                   
2.6 190109 Repello muro fachada 1:3 M2 8,91         16.336  $           145.554 0,00  $                        -                 -                                   -   -        -             -             -                   -                   
2.7 310208 Destronque, pulida y brillada de piso M2 65,73         27.893  $        1.833.407 0,00  $                        -                 -                                   -   -        -             -             -                   -                   
2.8 310208 Destronque, pulida y brillada de mesones en 

consultorios
Und 0,00               -   

 $                   -   0,00  $                        -                 -                                   -   
-        -             -             -                   -                   

2.9 200132 Construccion de anden en concreto M2 30,13         38.055  $        1.146.597 0,00  $                        -                 -                                   -   -        -             -             -                   -                   
2.10 190118 Repello impermeabilizado 1:2 muro exterior con 

SIKA 101
M2 59,34         19.730 

 $        1.170.778 0,00  $                        -                 -                                   -   
-        -             -             -                   -                   

2.11 180310 Impermeabilizacion de losa en manto foil 500xt- 
amulinio

M2 73,03         25.567 
 $        1.867.158 0,00  $                        -                 -                                   -   

-        -             -             -                   -                   
2.12 180404 Suministro e instalacion de panel yeso incluye 

estuco y pintura en vinilo a dos manos
M2 31,95         36.566 

 $        1.168.284 0,00  $                        -                 -                                   -   
-        -             -             -                   -                   

2.13 140319 Construccion de alfagia en concreto h: 0,08 cm Ml 26,47         18.130  $           479.901 0,00  $                        -                 -                                   -   -        -             -             -                   -                   
ADICIONALES                                     -   -        -             -             -                   -                   

2.15 C.f.lamina board 1214x605x4mm p.aluminio M2         34.271  $                   -   75,43  $             2.584.890          75,43                  2.584.890,18 46,21         34.271 33.780        1.583.663          1.001.227,27     
2.16

Estructura de soport del cielo-falso
M2         17.850 

 $                   -   75,43  $             1.346.336          75,43                  1.346.336,25 
-        -             -             -                   1.346.336,25     

Este item se 

encuentra incluido 
2.17 Solapa lamina galvanizada ML         13.818  $                   -   6,22  $                 85.948          75,43                  1.042.222,65 -        -             -             -                   1.042.222,65     No se evidenció
2.18 Retiro escombros manual-volqueta <=10km. M3         15.947  $                   -   6,00  $                 95.682            6,22                      99.190,34 6,22               15.947 15.690        99.190              -                   No se evidenció
2.19 Retiro de saldos en sitio M3          5.185  $                   -   6,00  $                 31.110            6,00                      31.110,00 6,00                5.185 5.300         31.110              -                   
2.20 Bajante aguas lluvias pvc 4" ML         17.799  $                   -   16,00  $                284.784            6,00                    106.794,00 2,20             17.799 39.158              67.636,20          
2.21 180619 Teja asbesto cemento M2         28.656  $                   -   30,00  $                859.680          16,00                    458.496,00 16,00         28.656 26.670        458.496            -                   
2.22 180631 Caballete teja asbesto cemento fijo ML         40.318  $                   -   4,50  $                181.431          30,00                  1.209.540,00 10,43             40.318 41.940        420.517            789.023,26        
2.23 Acero estructural a.s.t.m.a- grado 50 KG         10.630  $                   -   120,00  $             1.275.600            4,50                      47.835,00 4,50               10.630 7.750         47.835              -                   
2.24 Puerta en madera incluye marco UND       425.000  $                   -   4,00  $             1.700.000            4,00                  1.700.000,00 -        -             -             -                   1.700.000,00     No se evidencian puertas en madera
2.25 Losa concreto maciza e=10cm M2         62.747  $                   -   4,00  $                250.988            4,00                    250.988,00 -                      -   -             -                   -                   No se observa construcción de losa maciza
2.26 Tub.pvc 4 sani. ML         28.900  $                   -   4,00  $                115.600            4,00                    115.600,00        4,00         28.900 115.600            -                   
2.27 Suministro e instalacion vidrio transp. 4 mm M2         59.790  $                   -   10,75  $                642.743            4,00                    239.160,00 4,00         59.790 239.160            -                   
2.28 Suministro e instalacion lavaplatos acero inoxidable de 150x50 cmsUND       315.600  $                   -   2,00  $                631.200          10,75                  3.392.700,00 2,00             315.600 631.200            2.761.500,00     

3 ENCHAPES                                     -   -                   -                   
3.1 190542 Suministro y enchape de baño en ceramica 

isntitucional de 20*20 de corona
M2 0,00         42.141 

 $                   -   19,44  $                819.221               -                                   -   
16,59             42.141 699.119            -                   

3.2 190545 enchape a dos hiladas en mesones de 
consultorios

Ml 0,00         23.333 
 $                   -   0,00  $                        -            19,44                    453.593,52 

3,86       23.333 90.065              363.528,14        
3.3 200317 Zocalo en tableta de gres en perimetro de las 

fachadas H:0,20
Ml 45,65         18.159 

 $           828.958 0,00  $                        -                 -                                   -   
-        -             -             -                   -                   

3.4 250450 Suministro e instalacion de combo sanitario linea 
economica

Und 4,00       304.391 
 $        1.217.564 2,00  $                608.782            2,00                    608.782,00 

2,00             304.391 608.782            -                   
ADICIONALES                2,00                                 -   -                   -                   

3.5 Cerámica 20.01-22.50x20.01-22.50 traf.34 M2 49.500         $                   -   81,23  $             4.020.954                                   -   46,21 49.500        2.287.395          -                   0
3.6 Alistado piso  5 cm M2 27.929         $                   -   71,34  $             1.992.455          81,23                  2.268.711,77 46,21 27.929        1.290.599          978.112,68        
3.7 Rejilla sosco 3"x2" aluminio" UND 11.482         $                   -   0,00  $                        -            71,34                    819.125,88 -        -             -                   819.125,88        
4 PINTURA                                     -   -                   -                   

4.1 290115 Rasqueteada, lijada y Resane de muros general 
H:1,50

M2 73,03          1.296 
 $             94.647 252,43  $                327.151         252,43                    327.149,28 157,39            1.296 203.977            123.171,84        

4.2 290108 Estuco sobre muros M2 169,16          4.383  $           741.428 252,43  $             1.106.408         252,43                  1.106.408,14 138,11            4.383 605.336            501.072,01        
4.3 290304 Suministro y pintura en vinilo tipo 1 a tres manos 

n muros interiores
M2 168,88          6.121 

 $        1.033.714 0,00  $                        -           252,43                  1.545.134,44 138,11            6.121 845.371            699.763,13        
4.4 290614 Pigmento esgrafiado de fachada en resane de 

repello
M2 114,11          4.990 

 $           569.409 0,00  $                        -                 -                                   -   
-        -             -                   -                   

4.5 290612 Pintura de fachada en koraza de viniltex a dos 
manos

M2 114,11          9.805  $        1.118.849 71,28  $                698.897          71,28                    698.897,46 19,28              9.805 189.040            509.857,06        
ADICIONALES                                     -   -                   -                   

4.6 Estuco de cielos M2 6.850          $                   -   75,43  $                516.661          75,43                    516.661,25 46,21     6.850         316.539            200.122,75        
4.7 Pintura para cielo vinilo tipo 1 (3m) M2 6.730          $                   -   54,43  $                366.280          75,43                    507.610,25 46,21     6.730         310.993            196.616,95        
4.8 Pintura epoxica M2 60.000         $                   -   181,15  $           10.869.120          54,43                  3.265.500,00      54,43 60.000        3.265.500          -                   
5 CARPINTERIA METALICA                                     -   -                   -                   

5.1 100515 Desmonte de puertas Und. 4,00         17.377  $             69.508 0,00  $                        -                 -                                   -   -    -        -        -               -                   
5.2 181105 suministro e instalacion de  canal en lamina 

galvanizada cal 22 incluye anticorrosivo y 
acabado en esmalte blanco

Ml 0,00         52.625 
 $                   -   0,00  $                        -                 -                                   -   

9,76 52.625,00   513.620,00        
5.3 290440 Repinte de reja, ventana, puerta y marcos Und 20,00         38.900  $           778.000 0,00  $                        -                 -                                   -   12,00        20.000,00 240.000,00        
5.4 300902 Suministro e instalacion de malla eslabonada 

incluye pintura anticorrosiva color aluminio
Ml 0,00          8.199 

 $                   -   0,00  $                        -                 -                                   -   
-        -             -                   -                   

ADICIONALES                   -                                   -   -                   -                   
5.5 Reja segur.lami.tub.1,1/2"x1,1/2 M2 145.728       $                   -   0,00  $                        -                                     -   6,00       145.728      874.368,00        
5.6 Puerta lam.entamb. Cal.20 cor de 2,10 x (1.01 - 1.50)UND 832.800       $                   -   0,00  $                        -                 -                                   -   6,00       832.800      4.996.800,00     
6 CARPINTERIA DE ALUMINIO                                     -   -                   -                   

6.1 221010 Suministro e instalacion de Ventana en aluminio 
cuerpo fijo inferios, superior corredizo en vidrio de 
4mm

M2 7,18       169.815 
 $        1.219.272 0,00  $                        -                                     -   

          -                 -   -                   Se evidencia 
6.2 221244 Suministro e instalacion de Puerta en aluminio 

en vidrio de 4mm según diseño arquitectonico
M2 8,12       226.967 

 $        1.842.972 0,00  $                        -                 -                                   -   
-        -             -                   -                   

7 INSTALACIONES ELECTRICAS                                     -   -             -                   -                   
7.1 172414 Retiro de aparatos electricos Und 27,39          3.673  $           100.603 0,00  $                        -                                     -   -        -             -                   -                   
7.2 Suministro e instalacion de aparatos electricos Und 27,39         24.874  $           681.299 0,00  $                        -                 -                                   -   -             -                   -                   
7.3 170604 suministro e instalacion de balas en zona de 

baños
Und 9,00         39.065 

 $           351.585 0,00  $                        -                 -                                   -   
-        -             -                   -                   

7.4 170644 Suministro e intalacion de lampara especulares Und 9,00       140.805  $        1.267.245 0,00  $                        -                 -                                   -   -        -             -                   -                   
ADICIONALES                   -                                   -   -                   -                   

7.5 Lamp electrónica 2x32 sobreponer UND 175.250       $                   -   0,00  $                        -                                     -   5,00       12.000,00   60.000,00          Se evidencia instaladas lamparas Led de 6V
8 ASEO Y LIMPIEZA                                     -   -                   

8.1 100607 Retiro de escombros Vj 2,00         15.947  $             31.894 0,00  $                        -                 -                                   -   -                   

25.434.030$  31.880.576$  31.880.576$  14.607.942        14.084.514,77   6.684.788,00     
5.086.806$  6.376.115$  6.376.115$  2.921.588,34     2.816.902,95     1.336.957,60     

IMPREVISTOS: 5,00% 1.271.701$  1.594.029$  1.594.029$  730.397,09        704.225,74        334.239,40        

UTILIDAD: 8,00% 2.034.722$  2.550.446$  2.550.446$  1.168.635,34     1.126.761,18     534.783,04        

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 2,00% 508.681$  637.612$  637.612$  292.158,83        281.690,30        133.695,76        

INCREMENTO POR DISTANCIA: 2,00% 508.681$  637.612$  637.612$  292.158,83        281.690,30        133.695,76        

34.844.621$  43.676.390$  43.676.390$  20.012.880        19.295.785,23   9.158.159,56     

31.880.576$                  

20,00% 6.376.115$  

I 5,00% 1.594.029$  

U 8,00% 2.550.446$  

PLAN GESTION 2,00% 637.612$  

INCR. POR DISTANCIA 2,00% 637.612$  

43.676.390$                  TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA

EVALUACIÓN CONTRALORIA

TOTAL COSTOS 

A

ADMINISTRACION: 20,00%

ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ACUMULADO ANTERIOR
CONDICIONES CONTRACTUALES 

VIGENTES



 

 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746  
OBRA 3.5   
OBJETO: Adecuación Y Mantenimiento Puesto De Salud Guachinte 
 
Se evidencia un Centro de salud de Primer Nivel la cual se encuentra suspendida, 
totalmente abandonada tanto así que presenta mucha humedad y la maleza cubre la 
malla eslabonada y aparentemente ha sido terminada, no cuenta con los servicios de 
agua potable y energía, además presenta pisos de baldosas de cemento (descontinuado) 
fracturada, el cielo falso en icopor y demás obras no son acordes a la normatividad 
vigente y su valoración estética es muy deficiente. 
Por otra parte en cuanto a cantidades de obra constatada mediante visita técnica se halla 
cantidades que no coincide con lo realmente ejecutado. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por valor de $7.524.521,77, que constituye en una 
presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 
35 y el numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002. 
 
 

OBRA 3.5 OBJETO: Adecuación y mantenimiento Puesto de Salud Guachinte (Rural) 

USO:  
Institucional 

            ESTADO: Abandono 

DESCRIPCIÓN 

 
MUROS 

Evidentemente se observa que los muros no fueron debidamente 
rasqueteados y lijados tampoco realizaron ningún tipo de resane y 
estuco pues se observa el ampollamiento y descaramiento de la 
pintura de los muros interiores. 
Se evidencia que la fachada fue debidamente pintada. 
Los muros de los baños se observan enchapados.  

CIELO FALSO el cielorraso falso debe ser liso, anticombustible, antiadherente, a una 
altura 
Mínima de 2.50 metros del piso para permitir ambientes más aireados. 
Se logra identificar filtraciones originadas por la expansión y 
contracción del techo debido a las variaciones de temperatura del 
ambiente.  
En la inspección se observa rastros de humedad.  
Por norma los cielos falsos deben ser blancos, lisos, limpios, 
resistentes a la corrosión y al fuego. 
 

 
INS. ELÉCTRICAS 

Se evidencia instaladas lámparas bala empotrada, la lámina se 
observa oxidada por la humedad y abandono. 
Se encuentran las salidas swiches s2 (c/t/a:3#12/s2) 
Salidas swiches s1 (c/t/a:2#12/s1) y salidas de tomacorrientes al igual 
que sus debidos interruptores  y tomas. 
 

INS. HIDRÁULICAS y 
SANITARIAS 

Se evidencia instalado un lava trapeador prefabricado. 
Es importante dejar anotado que el baño (inodoro y lavamanos sin 
pedestal) están en buenas condiciones. 



 

 
 

CARPINTERÍA 
METÁLICA 

Por norma las puertas deben tener una altura de 2.10 metros y contar 
con especificaciones mínimas de acabados lisos y de fácil limpieza. La 
puerta de acceso por el área pública debe tener un ancho mínimo de 
1.50 metros. Las puertas de depósitos y baños, deben contar con 
persianas en la parte inferior que permitan la ventilación de estos 
ambientes. 
Las puertas y ventanas se evidencian en buen estado debidamente 
pintadas con pintura de esmalte color azul. 
Se deja la observación que no se realizó ningún tipo de instalación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              

Se evidencia puesto de salud en completo abandono, presenta descascaramiento de pintura, piso de cemento 
descontinuado, cielo falso en icopor (incumpliendo norma) 



 

 

Item DESCRIPCION Unid Cant Vr. Unit Vr. Total Cant. Vr. Parcial CANT Vr. Parcial Cant Vr.Unit. Prec. Gober Vr. Parcial Pres. Detrim OBSERVACIÓN

1 PRELIMINARES  

1.1 localizacion y replanteo de obra arquitectonicaM2 113,02 2.788,00          315.099,76             264,00            736.032,00       264,00    736.032,00       -           -                  -                    736.032,00      

1.2 desmonte de aparato sanitario UND. 2 18.138,00        36.276,00               4,00                72.552,00         4,00       72.552,00         2,00         18138 36.276,00          36.276,00        

1.3 demolicion enchape ceramico M2 35 5.823,00          203.805,00             8,98                52.267,25         8,98       52.267,25         4,72         5823 27.484,56          24.782,69        

1.4 desmonte estructura en madera cielo falso en machimbreM2 0 3.631,00          -                         -                  -                   -         -                   -           0 -                    -                  

1.5 demolicion repello muros exteriores h:1,00 M2 40,68 4.177,00          169.920,36             -                  -                   -         -                   -           0 -                    -                  

1.6 demolicion anden existente M2 58,77 4.013,00          235.844,01             6,00                24.078,00         6,00       24.078,00         6,00         4013 24.078,00          -                  

1.7 demolicion mamposteria apertura de vanos puerta y ventanasM2 36,17 7.192,00          260.134,64             -                  -                   -         -                   -           -                  -                    -                  

2 OBRAS GENERALES -                         -                    -                  

2.1 construccion de zapatas de 60x60*30 M3 0,97 309.979,00      300.679,63             -                  -                   -         -                   -           -                  -                    -                  

2.2 construccion de columnetas en fachada ML 13,56 27.629,00        374.649,24             -                  -                   -         -                   -           -                  -                    -                  

2.3 construccion losa canal en concreto M2 16,39 76.990,00        1.261.866,10          -                  -                   -         -                   -           -                  -                    -                  

2.4 construccion muro en ladrillo comun M2 8,83 36.008,00        317.950,64             -                  -                   -         -                   -           -                  -                    -                  

2.5 acero de refuerzo KG 803,836454 3.015,00          2.423.566,91          -                  -                   -         -                   -           -                  -                    -                  

2.6 repello muro fachada 1:3 M2 8,83 16.336,00        144.246,88             -                  -                   -         -                   -           -                  -                    -                  

2.7 destronque, pulida y brillada de piso M2 57,36 27.893,00        1.599.942,48          -                  -                   -         -                   -           -                  -                    -                  

2.8 destronque, pulida y brillada de mesones en consultoriosUND 0 -                  -                         -                  -                   -         -                   -           -                  -                    -                  

2.9 construccion de anden en concreto M2 40,69 38.055,00        1.548.457,95          12,00              456.660,00       12,00      456.660,00       8,44         38.055,00        321.184,20        135.475,80      

2.10 repello impermeabilizado 1:2 muro exterior con sika 101M2 35,57 19.730,00        701.796,10             -                  -                   -         -                   -                  -                    -                  

2.11 impermeabilizacion de losa en manto foil 500xt- amulinioM2 57,36 25.567,00        1.466.523,12          -                  -                   -         -                   -                  -                    -                  

2.12 suministro e instalacion de panel yeso incluye estuco y pintura en vinilo a dos manosM2 47,42 36.566,00        1.733.959,72          -                  -                   -         -                   -                  -                    -                  

2.13 construccion de alfagia en concreto h: 0,08 cmML 35,57 18.130,00        644.884,10             -                  -                   -         -                   -                  -                    -                  

ADICIONALES -                         -                   -                  -                    -                  

2.14 punto agua fria ,1/2" PTO 28.973,00        -                         6,00                173.838,00       6,00       173.838,00       6,00         28973 173.838,00        -                  

2.15 tuberia pvc ,1/2" ML 5.500,00          -                         20,00              110.000,00       20,00      110.000,00       20,00       5500 110.000,00        -                  

2.16 tub.pvc 4 sani. ML 28.900,00        -                         18,00              520.200,00       18,00      520.200,00       18,00       28900 520.200,00        -                  

2.17 regata sobre muros  para tuberia agua fria incluye mortero de resaneML 22.500,00        -                         20,00              450.000,00       20,00      450.000,00       20,00       22500 450.000,00        -                  

2.18 tuberia pvc ,3/4" ML 8.800,00          -                         26,00              228.800,00       26,00      228.800,00       26,00       8800 228.800,00        -                  

2.19 lavaplatos de 40 x 60 UND 95.350,00        -                         -                  -                   -         -                   -                    -                  

2.20 valvula cierre elastico ,1/2" UND 35.520,00        -                         5,00                177.600,00       5,00       177.600,00       -           -                  -                    177.600,00      

2.21 excavacion tierra conglomerado M3 13.036,00        -                         11,24              146.576,78       11,24      146.576,78       -           -                    146.576,78      

2.22 retiro escombros manual-volqueta <=10km. M3 15.947,00        -                         12,94              206.357,37       12,94      206.357,37       -           -                    206.357,37      

2.23 retiro de saldos en sitio M3 5.185,00          -                         12,59              65.275,00         12,59      65.275,00         -           -                    65.275,00        

2.24 solado espesor e=0.07m 2000psi 14mpa M2 18.137,00        -                         20,18              366.004,66       20,18      366.004,66       -           -                    366.004,66      

2.25 zapata concreto 3000 psi inc. Formaleta M3 309.979,00      -                         1,50                464.968,50       1,50       464.968,50       -           -                    464.968,50      

2.26 viga cimiento enlace h=20-40 cms M3 448.809,00      -                         3,00                1.346.427,00    3,00       1.346.427,00     3,00         448.809,00      1.346.427,00     -                  

2.27 acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa KLS 2.914,00          -                         770,11            2.244.087,43    770,11    2.244.087,43     770,11     2.914,00          2.244.087,43     -                  

2.28 poste tubo galv. 1,1/2"x2.3mm c.13" ML 21.034,00        -                         60,00              1.262.040,00    60,00      1.262.040,00     60,00       21.034,00        1.262.040,00     -                  

2.29 diagonal-horiz.tubo galv cal 13 x 1,1/2" ML 21.034,00        -                         85,40              1.796.303,60    85,40      1.796.303,60     27,00       21.034,00        567.918,00        1.228.385,60    

2.30 nave puerta tubo c.13 malla(2x3.01-3.50) UND 1.352.500,00    -                         1,00                1.352.500,00    1,00       1.352.500,00     1,00         1.352.500,00   1.352.500,00     -                  

2.31 chuzo remate reja seguridad 1/2"-20 cm" UND 8.530,00          -                         34,00              290.020,00       34,00      290.020,00       24,00       8.530,00          204.720,00        85.300,00        

2.32 esmalte malla eslabonada 2,1/2"-2" M2 3.164,00          -                         94,00              297.416,00       94,00      297.416,00       87,10       3.164,00          275.584,40        21.831,60        

2.33 malla eslabonada galv # 12 rombo 2" M2 17.333,00        -                         94,00              1.629.302,00    94,00      1.629.302,00     87,10       17.333,00        1.509.704,30     119.597,70      

2.34 alambre de puas # 12.5 - 3 hilos ML 1.920,00          -                         47,00              90.240,00         47,00      90.240,00         43,55       1.920,00          83.616,00          6.624,00          

2.35 poste tubo galv. 3" x2.3mm c.13" ML 73.500,00        -                         6,60                485.100,00       6,60       485.100,00       6,60         73.500,00        485.100,00        -                  

2.36 suministro e instalacion de lavadero prefabricadoUND 587.500,00      -                         1,00                587.500,00       1,00       587.500,00       -           587.500,00      -                    587.500,00      

2.37 cinta en concreto de 0,1 x 0,1 ML 20.256,00        -                         47,00              952.032,00       47,00      952.032,00       43,55       20.256,00        882.148,80        69.883,20        

2.38 localizacion-replanteo cerramiento-vario ML 1.852,00          -                         50,00              92.600,00         50,00      92.600,00         -           1.852,00          -                    92.600,00        

2.39 lavaplatos de 40 x 60 UND 95.350,00        -                         1,00                95.350,00         1,00       95.350,00         -           95.350,00        -                    95.350,00        

2.40 lavatrapeador ladrillo - enchapado UND 245.666,00      -                         1,00                245.666,00       1,00       245.666,00       1,00         245.666,00      245.666,00        -                  

2.41 relleno comp.mat.selecc.10km (rocamuerta M3 37.950,00        -                         2,40                91.080,00         2,40       91.080,00         -           37.950,00        -                    91.080,00        

2.42 reparacion y limpieza cielo falso en icopor M2 9.770,00          -                         65,60              640.892,46       65,60      640.892,46       65,60       9.770,00          640.892,46        -                  

3 ENCHAPES -                         -                    -                  

3.1 suministro y enchape de baño en ceramica institucional de 20*20 de coronaM2 31,8 42.141,00        1.340.083,80          10,92              460.179,72       10,92      460.179,72       10,92       42.141,00        460.179,72        -                  

3.2 enchape a dos hiladas en mesones de consultoriosML 0 23.334,00        -                         -                  -                   -         -                   -           -                  -                    -                  

3.3 zocalo en tableta de gres en perimetro de las fachadas h:0,20ML 28,93 18.159,00        525.339,87             -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

3.4 suministro e instalacion de combo sanitario linea economicaUND 3 304.391,00      913.173,00             1,00                304.391,00       1,00       304.391,00       1,00         304.391,00      304.391,00        -                  

4 PINTURA -                         -                    -                  

4.1 rasqueteada, lijada y resane de muros general h:1,50M2 53,8 1.296,00          69.724,80               134,85            174.765,60       134,85    174.765,60       102,00     1.296,00          132.192,00        42.573,60        

4.2 estuco sobre muros M2 117,54 4.383,00          515.177,82             134,85            591.047,55       134,85    591.047,55       102,00     4.383,00          447.066,00        143.981,55      

4.3 suministro y pintura en vinilo tipo 1 a tres manos n muros interioresM2 117,54 6.121,00          719.462,34             -                  -                   -         -                   -           -                  -                    -                  

4.4 pigmento esgrafiado de fachada en resane de repelloM2 89,51 4.990,00          446.654,90             -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

4.5 pintura de fachada en koraza de viniltex a dos manosM2 89,51 9.805,00          877.645,55             134,85            1.322.204,25    134,85    1.322.204,25     78,93       9.805,00          773.908,65        548.295,60      

5 CARPINTERIA METÁLICA -                         -                    -                  

5.1 desmonte de puertas UND. 4,14 17.377,00        71.940,78               -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

5.2 suministro e intalacion de  canal en lamina galvanizada cal 22 incluye anticorrosivo y acabado en esmalte blancoML 0 52.625,00        -                         -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

5.3 repinte de reja, ventana, puerta y marcos UND 18 38.900,00        700.200,00             -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

5.4 suministro e instalacion de malla eslabonada incluye pintura anticorrosiva color aluminioML 0 8.199,00          -                         -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

6 CARPINTERIA DE ALUMINIO -                         -                    -                  

6.1 suministro e instalacion de ventana en aluminio cuerpo fijo inferios, superior corredizo en vidrio de 4mmM2 5,56 169.815,00      944.171,40             -                  -                   -         -                   -                    -                  

6.2 suministro e instalacion de puerta en aluminio en vidrio de 4mm según diseño arquitectonicoM2 7,05 226.967,00      1.600.117,35          -                  -                   -         -                   -                    -                  

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -                         -                    -                  

7.1 retiro de aparatos electricos UND 20,68 3.673,00          75.957,64               -                  -                   -         -                   -                    -                  

7.2 suministro e instalacion de aparatos electricosUND 20,68 24.874,00        514.394,32             -                  -                   -         -                   -                    -                  

7.3 suministro e instalacion de balas en zona de bañosUND 3 39.065,00        117.195,00             -                  -                   -         -                   -                    -                  

7.4 suministro e instalacion de lampara especularesUND 4,14 140.805,00      582.932,70             -                  -                   -         -                   -                    -                  

ADICIONALES -                         -                   -                    -                  

7.5 cable cobre thwn# 12 ML 3.817,00          -                         -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

7.6 tubo conduit de 1/2" ML 3.200,00          -                         -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

7.7 cable cobre thwn# 10 ML 6.450,00          -                         -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

7.8 tablero 1f 4 ctos vtq-sq UND 81.277,00        -                         -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

7.9 breaker 1f desde 15 hasta 60 amp UND 33.509,00        -                         -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

7.10 sal switche s2 (c/t/a:3#12/s2) UND 78.330,00        -                         -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

7.11 sal switche s1 (c/t/a:2#12/s1) UND 60.361,00        -                         -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

7.12 sal toma 1f (a:2#12+1#14/toma) UND 33.509,00        -                         -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

7.13 suministro e instalacion caja para contador UND 303.510,00      -                         -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

8 ASEO Y LIMPIEZA -                         -                    -                  

8.1 retiro de escombros VJ 1,4 15.947,00        22.325,80               -                  -                   -         -                   -           -                    -                  

-                         -                    

-                         -                    

-                   -                   

TOTAL COSTOS DIRECTOS 23.776.099,71         20.602.354,17   20.602.354,17   15.110.002,52    5.492.351,65    
ADMINISTRACIÓN 0,2 4.755.219,94          4.120.470,83    4.120.470,83     3.022.000,50     1.098.470,33    

IMPREVISTOS: 0,05 1.188.804,99          1.030.117,71    1.030.117,71     755.500,13        274.617,58      

UTILIDAD: 0,08 1.902.087,98          1.648.188,33    1.648.188,33     1.208.800,20     439.388,13      

IMPLEMENTACIÓN PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA: 0,02 475.521,99             412.047,08       412.047,08       302.200,05        109.847,03      

INCREMENTO POR DISTANCIA: 0,02 475.521,99             412.047,08       412.047,08       302.200,05        109.847,03      

TOTAL COSTOS 32.573.256,60         28.225.225,21   28.225.225,21   20.700.703,45    7.524.521,77    

-                         -                   

GRUPO 3: EQUIPAMENTO MUNICIPAL - OBRA  3.05  - ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD GUACHINTE

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (GUACHINTE) EVALUACIÓN CONTRALORIAACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO A LA FECHA

 
 
 
 
 
 



 

 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA: 3.6 
OBJETO: Construcción puesto de salud bocas del palo. 
 
Realizado el acta de visita fiscal, las mediciones y registros fotográficos por parte de la 
Contraloría Departamental, se efectuaron los cálculos respectivos por cantidades 
faltantes de obra comparado con el presupuesto utilizado para tal fin, además de la 
presunta sobrevaloración de algunos ítems con respecto al listado oficial de precios de la 
Gobernación 2017, y la implementación del plan de gestión integral de obra con un 
porcentaje del 2% por valor de $573.484 no se evidencia ningún documento dentro de las 
carpetas contractuales que certifique que se ejecutó. Lo anterior llevó a un presunto 
sobrecosto por   $2.203.995,25, todo esto se encuentra en el cuadro comparativo anexo. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por  $ 2.203.995,25, que constituye en una presunta falta 
disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el 
numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002; deficiencia en la supervisión, Artículo 
83° de la Ley 1474 de 2011artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de la Ley 
734 de 2002, el principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la Ley 80 
de 1993. 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

Puesto de salud bocas del palo 



 

 
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES       

ACUMULADO A LA FECHA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 
ITEM 
COD 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VLR. 
UNITARIO 

CANT VALOR CANT VALOR TOTAL DIFERENCIA 

1  PRELIMINARES         
1.1  Localizacion y replanteo de obra arquitectonica M2 2.788 70,47 $                                  196.470,36 70,47 $          2.800 $                   197.316 $845,64 
1.3  Demolicion enchape ceramico M2 5.823 86,85 $                                  505.727,55 86,85 $          5.940 $                   515.889 $10.161,45 
1.5  Demolicion repello muros exteriores H:1,00 M2 4.177 66,70 $                                  278.605,90 66,70 $          4.177 $                   278.606 $0,00 
1.8  Desmonte de cubierta existente M2 3.642 78,57 $                                  286.151,94 78,57 $          3.720 $                   292.280 $6.128,46 
2  OBRAS GENERALES       $               1.284.091  
2.6  Repello muro fachada 1:3 M2 16.336 6,90 $                                  112.718,40 6,90 $        16.550 $                   114.195 $1.476,60 
2.9  Repello impermeabilizado 1:2 muro exterior con SIKA 101 M2 19.730 46,02 $                                  907.974,60 46,02 $        20.640 $                   949.853 $41.878,20 
2.14  C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM P.ALUMINIO M2 34.271 70,47 $                               2.415.077,37 70,47 $        33.760 $               2.379.067 $36.010,17 
2.15  ESTRUCTURA DE SOPORT DEL CIELO-FALSO M2 17.850 70,47 $                               1.257.889,50 70,47 $        17.850 $               1.257.890 $0,00 
2.16  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ASBESTO CEMENTO M2 40.238 70,47 $                               2.835.571,86 70,47 $        33.670 $               2.372.725 $462.846,96 
2.17  CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO FIJO ML 41.689 8,10 $                                  337.680,90 8,10 $        41.940 $                   339.714 $2.033,10 
2.18  ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A- GRADO 50 KG 10.630 484,26 $                               5.147.660,95 484,26 $        10.630 $               5.147.661 $0,00 
2.19  BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 17.799 17,00 $                                  302.583,00 17,00 $        17.210 $                   292.570 $10.013,00 
3  ENCHAPES       $             12.853.674  
3.1  Suministro y enchape de baño en ceramica isntitucional de 20*20 de corona M2 42.141 18,00 $                                  758.538,00 18,00 $        41.610 $                   748.980 $9.558,00 
3.5  CERAMICA 20.01-22.50x20.01-22.50 TRAF.34 M2 49.500 70,47 $                               3.488.265,00 70,47 $        49.500 $               3.488.265 $0,00 
4  PINTURA       $               4.237.245  
4.1  Rasqueteada, lijada y Resane de muros general H:1,50 M2 1.296 233,42 $                                  302.512,32 233,42 $          1.300 $                   303.446 $933,68 
4.2  Estuco sobre muros M2 4.383 233,42 $                               1.023.079,86 233,42 $          4.500 $               1.050.390 $27.310,14 
4.3  Suministro y pintura en vinilo tipo 1 a tres manos n muros interiores M2 6.121 174,66 $                               1.069.093,86 174,66 $          6.100 $               1.065.426 $3.667,86 
4.5  Pintura de fachada en koraza de viniltex a dos manos M2 9.805 137,10 $                               1.344.265,50 137,10 $          5.390 $                   738.969 $605.296,50 
4.6  ESTUCO RELLENO M2 6.830 233,42 $                               1.594.258,60 233,42 $          4.350 $               1.015.377 $578.881,60 
4.7  ESTUCO DE FILOS ML 3.800 86,00 $                                  326.800,00 86,00 $          3.450 $                   296.700 $30.100,00 
4.8  ESTUCO DE CIELOS M2 6.850 78,57 $                                  538.204,50 78,57 $          6.150 $                   483.206 $54.999,00 
4.9  PINTURA PARA CIELO VINILO TIPO 1 (3M) M2 6.730 78,57 $                                  528.776,10 78,57 $          6.760 $                   531.133 $2.357,10 
4.11  REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C UND 56.718 5,00 $                                  283.590,00 5,00 $        56.718 $                   283.590 $0,00 
4.12  REPINTE MARCO METALICA H<=2.2M A<=1.0M UND 28.359 5,00 $                                  141.795,00 5,00 $        28.359 $                   141.795 $0,00 
4.13  REPINTE VENTANA - REJA M2 23.100 11,25 $                                  259.875,00 11,25 $        23.100 $                   259.875 $0,00 
4.14  ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2" M2 3.164 50,00 $                                  158.200,00 50,00 $          3.164 $                   158.200 $0,00 
5  CARPINTERIA METALICA       $               6.328.107  
5.2  suministro e intalacion de  canal en lamina galvanizada cal 22 incluye 

anticorrosivo y acabado en esmalte blanco 
Ml 52.625 8,10 $                                  426.262,50 8,10 $        51.980 $                   421.038 $5.224,50 

7  INSTALACIONES ELECTRICAS         
7.1  Retiro de aparatos electricos Und 3.673 33,00 $                                  121.209,00 33,00 $          3.673 $                   121.209 $0,00 
7.2  Suministro e instalacion de aparatos electricos Und 24.874 13,00 $                                  323.362,00 13,00 $        24.874 $                   323.362 $0,00 
7.4  LAMP ELECTRONICA 2x32 SOBREPONER UND 175.250 8,00 $                               1.402.000,00 8,00 $     175.250 $               1.402.000 $0,00 
        $               2.267.609  
TOTAL COSTOS DIRECTOS  $ 28.674.200   $             26.970.726  
ADMINISTRACION: 20,00%  $ 5.734.840   $         5.394.145,27  
  IMPREVISTOS: 5,00%   $ 1.433.710   $         1.348.536,30  
  UTILIDAD: 8,00%   $ 2.293.936   $         2.157.658,11  
  IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 2,00%   $ 573.484    TOTAL 

DETRIMENTO   INCREMENTO POR DISTANCIA: 2,00%   $ 573.484   $             539.414,53 
TOTAL COSTOS  $ 39.283.653   $        36.410.480,21 $      

2.873.172,79 



 

 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA: 3.7 
OBJETO: Adecuación y mantenimiento puesto de salud la ventura. 
 
Realizado el acta de visita fiscal, las mediciones y registros fotográficos por parte de la 
Contraloría Departamental, se efectuaron los cálculos respectivos por cantidades 
faltantes de obra comparado con el presupuesto utilizado para tal fin, además de la 
presunta sobrevaloración de algunos ítems con respecto al listado oficial de precios de la 
Gobernación 2017, y la implementación del plan de gestión integral de obra con un 
porcentaje del 2% por $1.400.084 no se evidencia ningún documento dentro de las 
carpetas contractuales que certifique que se ejecutó. Lo anterior llevó a un presunto 
sobrecosto por valor de $7.864.529,85, todo esto se encuentra en el cuadro comparativo 
anexo. 
Es importante dejar constancia que una teja se ha desplazado, lo cual afecta todos los 
trabajos de estructura de cubierta cielo falso y su estructura, muros y pisos. 
 
Se logra evidenciar que se encuentra instalado el cielo falso pero existen varios paneles 
afectados por la humedad. El lavaplatos con grifería se encuentra instalado no se le ha 
realizado la conexión de la tubería de desagüe. Actualmente no cuenta con el servicio de 
acueducto. 
 
Se presume falta de seguimiento y control durante la ejecución de la obra por parte de la 
interventoría la cual conlleva al uso ineficiente de los recursos públicos. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por  $ 7.864.529,85, que constituye en una presunta falta 
disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el 
numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002; deficiencia en la supervisión, Artículo 
83° de la Ley 1474 de 2011artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de la Ley 
734 de 2002, el principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la Ley 80 
de 1993. 
 
 
    
 

        

Puesto de salud la ventura 



 

 
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES       ACUMULADO A LA FECHA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 
ITEM 
COD 

ITEM DESCRIPCION UNID
AD 

VLR. 
UNITARI
O 

CANT VALOR CANT VALOR TOTAL DIFERENCIA 

1 1 PRELIMINARES         
1.1 80107 EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR) M3 12.747 10,76 $                                  137.157,72 10,76 $            12.747 $              137.158 $0,00 
1.2 100619 RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-RANA M3 29.331 110,00 $                               3.226.410,00 55 $            29.331 $          1.613.205 $1.613.205,00 
1.3 80112 CARGUE DE SALDO EN SITIO ( CON BUGUI) M3 4.897 27,20 $                                  133.178,81 27,20 $               4.897 $              133.179 $0,00 
1.5 100113 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 2.788 118,75 $                                  331.075,00 118,75 $               2.788 $              331.075 $0,00 
1.6  DESCAPOTE SIN RETIRO M2 1.600 118,75 $                                  190.000,00 118,75 $               1.600 $              190.000 $0,00 
1.7  CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 8.500 44,00 $                                  374.000,00 39,2 $               8.500 $              333.200 $40.800,00 
1.8  RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 15.947 30,28 $                                  482.930,97 25 $            15.947 $              398.675 $84.255,97 
1.9  DEMOL.MURO ADOBE M2 2.315 13,20 $                                     30.558,00 13,2 $               2.315 $                30.558 $0,00 
2 2 CIMENTACIONES Y CONCRETOS       $          3.167.050  
2.1 120201 CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P M3 241.712 5,76 $                               1.392.261,12 5,76 $          241.712 $          1.392.261 $0,00 
2.2 120301 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS M3 463.971 3,95 $                               1.834.425,34 3,95 $          463.971 $          1.834.425 $0,00 
2.3 130413 VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI M3 603.411 3,56 $                               2.149.651,69 3,56 $          603.411 $          2.149.652 $0,00 
2.4 130204 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3 662.337 3,44 $                               2.278.853,24 3,44 $          623.210 $          2.144.232 $134.621,33 
2.5 120212 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA M3 292.691 3,36 $                                  983.441,76 3,36 $          292.691 $              983.442 $0,00 
2.7 80811 REFUERZOS EN HIERRO DE 60.000 PSI. KLS 3.015 1656,10 $                               4.993.135,47 1656,10 $               3.015 $          4.993.135 $0,00 
2.8 130417 VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM ML 22.596 57,00 $                               1.287.972,00 57,00 $            22.596 $          1.287.972 $0,00 
2.9  SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA M2 18.137 25,42 $                                  460.951,86 25,42 $            18.137 $              460.952 $0,00 
3 3 MUROS (MAMPOSTERÍA)       $        15.246.071  
3.3  MURO LAD.SOGA SUCIO (8x12x24) M2 28.128 120,65 $                               3.393.502,56 120,65 $            28.128 $          3.393.503 $0,00 
3.4  MURO CULATA LAD.SOGA SUCIO M2 65.128 34,15 $                               2.224.121,20 34,15 $            36.150 $          1.234.523 $989.598,70 
3.5  VENTANA METALICA DE 2,4 X 0,87 UND 395.260 4,00 $                               1.581.040,00 3,00 $          395.260 $          1.185.780 $395.260,00 
3.6  PUERTA LAM.ENTAMB. CAL.20 COR DE 2,10 X (1.70 - 1,80) UND 819.500 1,00 $                                  819.500,00 1,00 $          819.500 $              819.500 $0,00 
3.7  MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 57.516 2,00 $                                  115.032,00 2,00 $            57.516 $              115.032 $0,00 
3.8  DIV.METALICA BANO LAMINA GALVANIZA. C-22 M2 177.435 2,94 $                                  521.658,90 2,94 $          177.435 $              521.659 $0,00 
4 4 PISOS Y ENCHAPES       $          7.269.996  
4.2 200226 CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4 M2 44.218 101,20 $                               4.474.861,60 93,15 $            43.600 $          4.061.340 $413.521,60 
4.3 200101 ALISTADO PISO 4 CM UND 19.064 97,75 $                               1.863.506,00 93,15 $            19.064 $          1.775.812 $87.694,40 
4.4 190506 ENCHAPE CERAMICA 20x15 CORONA 1 CALIDAD M2 34.568 28,72 $                                  992.792,96 28,72 $            34.568 $              992.793 $0,00 
4.6 190110 REPELLO MURO 1:4 M2 15.038 246,39 $                               3.705.212,82 246,39 $            15.038 $          3.705.213 $0,00 
4.7 190110 CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000PSI M2 38.085 97,75 $                               3.722.808,75 93,15 $            38.085 $          3.547.618 $175.191,00 
4.8 190110 MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM ML 62.849 2,00 $                                  125.698,00 1,26 $            62.849 $                79.190 $46.508,26 
5 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS       $        14.161.965  
5.4 170406 SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14 +PLAFON+BOMBI) UND 47.930 3,00 $                                  143.790,00 3 $            47.930 $              143.790 $0,00 
5.5 170507 SAL SWITCHE S2 (C/T/A:3#12/S2) UND 78.330 3,00 $                                  234.990,00 2 $            78.330 $              156.660 $78.330,00 
5.6 170504 SAL SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1) UND 60.361 4,00 $                                  241.444,00 4 $            60.361 $              241.444 $0,00 
5.8 170720 SAL TOMA 2F (C/T/TOMA:2X20)3/4" UND 27.082 10,00 $                                  270.820,00 10 $            27.082 $              270.820 $0,00 
5.9 170813 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 33.509 10,00 $                                  335.090,00 10 $            33.509 $              335.090 $0,00 
5.10 170908 TABLERO 1F 12 CTOS VTQ-SQ UND 113.171 1,00 $                                  113.171,00 1 $          113.171 $              113.171 $0,00 
5.11 170134 CABLE COBRE THWN# 12 ML 3.817 160,00 $                                  610.720,00 160 $               3.817 $              610.720 $0,00 
5.12 170131 CABLE COBRE THWN# 6 ML 11.142 20,00 $                                  222.840,00 20 $            11.142 $              222.840 $0,00 
5.15  LAMP ELECTRONICA 2x32 SOBREPONER UND 175.250 6,00 $                               1.051.500,00 6 $          175.250 $          1.051.500 $0,00 
5.16  TUBO CONDUI DE 1/2" ML 3.200 40,00 $                                  128.000,00 40 $               3.200 $              128.000 $0,00 
6 6 CUBIERTA       $          3.274.035  
6.3 180601 CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO ARTICULAD ML 44.457 11,50 $                                  511.255,50 11,50 $            44.457 $              511.256 $0,00 
6.6  ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A- GRADO 50 KG 10.630 318,78 $                               3.388.631,40 318,78 $            10.630 $          3.388.631 $0,00 
6.7  TEJA ASBESTO CEMENTO # 6 M2 37.253 120,75 $                               4.498.275,60 113,75 $            37.253 $          4.237.506 $260.769,60 
6.8  ESTRUCTURA DE SOPORT DEL CIELO-FALSO M2 17.850 120,75 $                               2.155.387,50 113,75 $            17.850 $          2.030.438 $124.950,00 
6.9  C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM P.ALUMINIO M2 34.271 120,75 $                               4.138.223,25 113,75 $            34.271 $          3.898.326 $239.897,00 
7 7 PINTURA       $        14.066.157  
7.1 290108 ESTUCO MURO M2 4.383 189,65 $                                  831.235,95 189,65 $               4.383 $              831.236 $0,00 
7.2 290304 VINILO TIPO 1 [3M] M2 6.121 163,20 $                                  998.947,20 163,20 $               6.121 $              998.947 $0,00 
7.5  ESTUCO RELLENO M2 6.830 189,65 $                               1.295.309,50 189,65 $               6.830 $          1.295.310 $0,00 
7.6  PINTURA DE FACHADA EN KORAZA DE VINILTEX A DOS 

MANOS 
M2 9.805 64,68 $                                  634.138,38 64,68 $               9.805 $              634.138 $0,00 

7.7  ESTUCO DE CIELOS M2 6.850 120,75 $                                  827.137,50 120,75 $               6.850 $              827.138 $0,00 
7.8  PINTURA PARA CIELO VINILO TIPO 1 (3M) M2 6.730 120,75 $                                  812.647,50 120,75 $               6.730 $              812.648 $0,00 
8 8 INSTALACIONES HIDRÁULICAS       $          5.399.416  



 

 
8.1 160801 PUNTO AGUA FRIA ,1/2" UND 28.973 6,00 $                                  173.838,00 6,00 $            28.973 $              173.838 $0,00 
8.2 160629 VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2" UND 21.648 3,00 $                                     64.944,00 3,00 $            21.648 $                64.944 $0,00 
8.4  TUBERIA PVC ,1/2" ML 5.500 24,00 $                                  132.000,00 24,00 $               5.500 $              132.000 $0,00 
9 9 INSTALACIONES SANITARIAS       $              370.782  
9.1 150502 PUNTO SANITARIO PVC 2 UND 24.980 8,00 $                                  199.840,00 8,00 $            24.980 $              199.840 $0,00 
9.2 150506 PUNTO SANITARIO PVC 4" UND 49.084 2,00 $                                     98.168,00 2,00 $            49.084 $                98.168 $0,00 
9.6 150104 TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA ) ML 14.506 12,00 $                                  174.072,00 12,00 $            14.506 $              174.072 $0,00 
9.7 150110 TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA) ML 24.002 24,00 $                                  576.048,00 24,00 $            24.002 $              576.048 $0,00 
9.8  CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] UND 161.129 2,00 $                                  322.258,00 2,00 $          161.129 $              322.258 $0,00 
10 10 APARATOS SANITARIOS       $          1.370.386  
10.1 250451 COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I] UND 250.068 2,00 $                                  500.136,00 2,00 $          250.068 $              500.136 $0,00 
10.2 250709 LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO UND 99.426 1,00 $                                     99.426,00 1,00 $            99.426 $                99.426 $0,00 
10.3 250520 DUCHA SENCILLA L.PICIS (E) UND 38.622 1,00 $                                     38.622,00 1,00 $            38.622 $                38.622 $0,00 
10.4 80502 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 36.985 9,20 $                                  340.262,00 9,20 $            36.985 $              340.262 $0,00 
    SUBTOT

AL 
 $                      978.446,00   $              978.446  

          TOTAL COSTOS DIRECTOS  $ 69.988.906   $        65.304.303  
ADMINISTRACION: 20,00%  $ 13.997.781   $        13.060.861  
  IMPREVISTOS: 5,00%   $ 3.499.445   $          3.265.215,15  
  UTILIDAD: 8,00%   $ 5.599.112   $          5.224.344  
  IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 2,00%   $ 1.399.778    TOTAL 

DETRIMENTO   INCREMENTO POR DISTANCIA: 5,00%   $ 3.499.445   $          3.265.215 
TOTAL COSTOS  $ 97.984.468   $        86.854.723 $7.864.529.85 



 

 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746  
OBRA 3.8   
OBJETO: Adecuación Y Mantenimiento Puesto De Salud Villapaz 
 
Se evidencia un Centro de salud de Primer Nivel que aparentemente se ve en buen 
estado, no cuenta con el servicio de agua potable aparentemente ha sido terminada y su 
valoración estética es muy buena aunque no cumpla con los estándares normativos. 
 
Por otra parte en cuanto a cantidades de obra constatada mediante visita técnica se halla 
cantidades que no coincide con lo realmente ejecutado. Se presume que por falta de un 
seguimiento oportuno y eficaz durante la ejecución de la obra por parte de la interventoría 
acarrea el uso ineficiente de los recursos públicos. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por  $ 4.702.588,57, que constituye en una presunta falta 
disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el 
numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

OBJETO: Adecuación y mantenimiento Puesto de Salud Villa Paz (Rural) 

USO  
Institucional 

            ESTADO: Suspendido 

DESCRPCIÓN 

 
PISOS 

Según la resolución No. 14 861 del 4 de Octubre de 1985 art. 28 Los 
pisos serán de materiales antideslizantes, firmes y estables y que no, 
presenten 
Obstáculos para el desplazamiento de la población en general.  
Se evidencia piso antideslizante 
 

Puesto de salud Villapaz 



 

 
El guarda escoba es de la misma cerámica del piso y por norma las 
uniones entre muros, piso - muros deben ser en mediacaña. 
 

 
MUROS 

Se Observa que los muros interiores fueron estucados y pintados  
color blanco. 
Se observa las paredes ampolladas y posteriormente su 
descascaradas. 
Los muros de los patios internos se observan estucados y pintados 
color amarillo. 

 
CIELO FALSO 

Por norma el cielo  falso debe ser liso, anticombustible, antiadherente, 
con una altura mínima de 2.50 metros del piso para permitir ambientes 
más aireados.  
Las juntas de las láminas no fueron bien masilladas. 
Se evidencia que en el área de sala de espera el cielo falso presenta 
rastros de humedad y descascaramiento del estuco y pintura.  

 
CUBIERTA 

Se evidencia instalada una cubierta translucida en el patio interno 
apoyada sobre una perfileria metálica. 
Es importante dejar escrito que las enfermeras y la presidenta de la 
junta manifiestan que cuando llueve el agua se les filtra. 

 
CARPINTERÍA 

METÁLICA 

Por norma las puertas deben tener una altura de 2.10 metros y contar 
con especificaciones mínimas de acabados lisos y de fácil limpieza. La 
puerta de acceso por el área pública debe tener un ancho mínimo de 
1.50 metros. Las puertas de depósitos y baños, deben contar con 
persianas en la parte inferior que permitan la ventilación de estos 
ambientes. 
De acuerdo a lo observado la ventanería y la las puertas han sido 
repintadas con pintura color gris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Cant Vr. Unit Vr. Parcial Pres. Detri. Observación

Item Descripción Unid Cant Vr. Unit Vr. Cant Vr. Cant Vr. Cant Vr. Cant Vr.

1 PRELIMINARES  

1.1 Localizacion y replanteo de obra arquitectonicaM2 231,80    2.788,00      646.258,40      157,70  439.667,60     -    -                157,70    439.667,60       157,70      439.667,60      -       -                -                      439.667,60       

1.2 Desmonte de aparato sanitarioUnd. 9,00        18.138,00    163.242,00      -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

1.3 Demolicion enchape ceramico M2 26,55      5.823,00      154.602,11      25,11   146.215,53     -    -                25,11      146.215,53       25,11        146.215,53      

-       -                -                      146.215,53       

Verificar 

donde se 

realizó la 

demolición

1.4 Demolicion repello muros exteriores H:1,00M2 78,74      4.177,00      328.879,23      -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

1.5 Demolicion mamposteria apertura de vanos puerta y ventanasM2 22,88      7.192,00      164.517,00      -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

2 OBRAS GENERALES -                      -                      

2.1 Construccion de zapatas de 60x60*30M3 2,07        309.979,00   641.656,53      -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

2.2 Construccion de columnetas en fachada Ml 28,00      27.629,00    773.612,00      -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

2.3 Construccion losa canal en concretoM2 18,13      76.990,00    1.396.001,93   -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

2.4 Construccion muro en ladrillo comunM2 9,76        36.008,00    351.438,08      -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

2.5 acero de refuerzo Kg 852,56    3.014,00      2.569.628,69   -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

2.6 Repello muro fachada 1:3 M2 9,76        16.336,00    159.439,36      -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

2.7 Destronque, pulida y brillada de piso M2 204,82    27.893,00    5.713.044,26   -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

2.8 Destronque, pulida y brillada de mesones en consultoriosUnd 3,00        84.588,00    253.764,00      -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

2.9 Repello impermeabilizado 1:2 muro exterior con SIKA 101M2 78,74      19.730,00    1.553.456,35   -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

2.10 Sunistro e instalacion de panel yeso incluye estuco y pintura en vinilo a dos manosM2 45,75      36.566,00    1.672.894,50   20,00   731.320,00     -    -                20,00      731.320,00       20,00        731.320,00      -       -             -                      731.320,00       

2.11 Construccion de alfagia en concreto h: 0,08 cmMl 27,72      18.130,00    502.563,60      -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

ADICIONALES -                 -                      -                      

2.12 Acero estructural a.s.t.m.a- grado 50KG 10.630,00    -                 370,40  3.937.352,00   10,00 106.300,00    370,40    3.937.352,00    380,40      3.937.352,00   -       -                -                      3.937.352,00   

2.13 Solapa lamina galvanizada ML 13.818,00    -                 42,24   583.672,32     -    -                42,24      583.672,32       42,24        583.672,32      -       -                -                      583.672,32       

2.14 Esmalte sobre lamina lineal ML 2.109,00      -                 74,00   156.066,00     -    -                74,00      156.066,00       74,00        156.066,00      -       -                -                      156.066,00       

2.15 Bajante aguas lluvias pvc 4" ML 17.799,00    -                 48,00   854.352,00     -    -                48,00      854.352,00       48,00        854.352,00      11,40   17.799,00   202.908,60       651.443,40       

2.16 Suministro e instalacion de teja asbesto cemento # 6UND 42.530,00    -                 20,00   850.600,00     5,00   212.650,00    20,00      850.600,00       25,00        850.600,00      -       -                -                      850.600,00       No se evidencia el cambio de teja

2.17 Alistado piso 7 cm M2 30.638,48    -                 25,11   769.332,11     -    -                25,11      769.332,11       25,11        769.332,11      25,11   30.638,48   769.332,11       -                      

2.18 Fachaleta roja con dilatacion de paños en grano blancoM2 63.590,00    -                 25,11   1.596.744,90   -    -                25,11      1.596.744,90    25,11        1.596.744,90   25,11   63.590,00   1.596.744,90    -                      Se evidencia intalada en el piso del patio

2.19 Limpieza, refraguada de grietas en ceramicaM2 8.253,00      -                 153,90  1.270.136,70   -    -                153,90    1.270.136,70    153,90      1.270.136,70   -       -                -                      1.270.136,70   

2.20 Demolicion de mortero y contrapisoM2 36.853,00    -                 25,11   925.378,83     -    -                25,11      925.378,83       25,11        925.378,83      -       -                -                      925.378,83       

2.21 Caja inspeccion 50x 50 cm [concreto]UND 161.129,00   -                 2,00     322.258,00     -    -                2,00        322.258,00       2,00          322.258,00      -       -                -                      322.258,00       

2.22 Contrapiso reforzado e= 8cm 3.000psiM2 30.036,00    -                 25,11   754.203,96     -    -                25,11      754.203,96       25,11        754.203,96      -       -                -                      754.203,96       

2.23 Punto sanitario pvc 3" [sifon]PTO 54.950,00    -                 2,00     109.900,00     -    -                2,00        109.900,00       2,00          109.900,00      -       -                -                      109.900,00       

2.24 Teja ajover traslucida M2 36.853,00    -                 -       -                 -    -                -          -                  -            -                 25,20   36.853,00   928.695,60       (928.695,60)     

2.25 Lavadero prefabricado enchapado de 60x80 cmsUND 620.350,00   -                 -       -                 1,00   620.350,00    -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

2.26 Punto sanitario pvc 2" [l]" PTO 31.410,00    -                 -       -                 1,00   31.410,00      -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

2.27 Punto agua fria ,1/2" PTO 28.973,00    -                 -       -                 1,00   28.973,00      -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

2.28 Suministro e instalacion teja policarbonatoM2 64.492,75    -                 -       -                 26,88 1.733.565,12  -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

2.29 Suministro e instalacion vidrio transp. 4 mmM2 59.790,00    -                 -       -                 2,74   163.990,52    -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

3 ENCHAPES -                 -                      -                      

3.1 Suministro y enchape de baño en ceramica isntitucional de 20*20 de coronaM2 26,55      42.141,00    1.118.854,09   -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

3.2 enchape a dos hiladas en mesones de consultoriosMl 7,63        23.333,00    177.914,13      -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

3.3 Zocalo en tableta de gres en perimetro de las fachadas H:0,20Ml 78,74      18.159,00    1.429.762,48   -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -                      -                      

3.4 Suministro e instalacion de combo sanitario linea economicaUnd 4,00        304.391,00   1.217.564,00   -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

4 PINTURA -                 -                      -                      

4.1 Rasqueteada, lijada y Resane de muros general H:1,50M2 315,96    1.296,00      409.490,32      439,25  569.264,11     -    -                439,25    569.264,11       439,25      569.264,11      268,46 1.296,00     347.924,16       221.339,95       

4.2 Estuco sobre muros M2 696,18    4.383,00      3.051.347,08   335,55  1.470.702,50   -    -                335,55    1.470.702,50    335,55      1.470.702,50   268,46 4.383,00     1.176.660,18    294.042,32       

4.3 Suministro y pintura en vinilo tipo 1 a tres manos n muros interioresM2 -          6.121,00      -                 -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                      -                      

4.4 Pigmento esgrafiado de fachada en resane de repelloM2 -          4.990,00      -                 -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                      -                      

4.5 Pintura de fachada en koraza de viniltex a dos manosM2 167,86    9.805,00      1.645.867,30   207,81  2.037.528,03   -    -                207,81    2.037.528,03    207,81      2.037.528,03   58,17   9.805,00     570.356,85       1.467.171,18   

ADICIONALES -                 -                      -                      

4.6 Estuco relleno M2 6.830,00      -                 335,55  2.291.786,01   -    -                335,55    2.291.786,01    335,55      2.291.786,01   268,46 6.830,00     1.833.581,80    458.204,21       

4.7 Repello de filos ML 13.200,00    -                 -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                      -                      

4.8 Estuco de filos ML 3.800,00      -                 208,00  790.400,00     -    -                208,00    790.400,00       208,00      790.400,00      87,5 3.800,00     332.500,00       457.900,00       

4.9 Estuco de cielos M2 6.850,00      -                 103,70  710.345,00     -    -                103,70    710.345,00       103,70      710.345,00      103,70 6.850,00     710.345,00       -                      

4.10 Pintura para cielo vinilo tipo 1 (3m)M2 6.730,00      -                 103,70  697.901,00     -    -                103,70    697.901,00       103,70      697.901,00      103,70 6.730,00     697.901,00       -                      

4.11 Refraguada y brillada de baldosa o fachaletaM2 8.253,00      -                 -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                      -                      

4.12 Pintura epoxica M2 60.000,00    -                 111,26  6.675.720,00   2,93   175.812,00    111,26    6.675.720,00    114,19      6.675.720,00   228,75 60.000,00   13.725.000,00 (7.049.280,00)  

5 CARPINTERIA METALICA -                 -                      -                      

5.1 Desmonte de puertas Und. 12,00      17.377,00    208.524,00      -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                      -                      

5.2 suministro e instalacion de  canal en lamina galvanizada cal 22 incluye anticorrosivo y acabado en esmalte blancoMl 40,79      52.625,00    2.146.573,75   -       -                 32,40 1.705.050,00  -          -                  32,40        -                 32,40   52.625,00   1.705.050,00    (1.705.050,00)  

5.3 Repinte de reja, ventana, puerta y marcosUnd 40,00      38.900,00    1.556.000,00   -       -                 17,00 661.300,00    -          -                  17,00        -                 17,00   38.900,00   661.300,00       (661.300,00)     

5.4 Suministro e instalacion de malla eslabonada incluye pintura anticorrosiva color aluminioMl -          8.199,00      -                 -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                      -                      

ADICIONALES -                 -                      -                      

5.5 Cambio de chapas UND 75.530,00    -                 -       -                 7,00   528.710,00    -          -                  7,00          -                 -       -                -                      -                      

5.6 Puerta lam.entamb. Cal.20 cor de 2,10 x (0,9 - 1.00)UND 555.200,00   -                 -       -                 1,00   555.200,00    -          -                  1,00          -                 -       -                -                      -                      

5.7 Marco lam. 0.70-1.0 m cal.20 liso s/luceUND 135.510,00   -                 -       -                 1,00   135.510,00    -          -                  1,00          -                 -       -                -                      -                      

5.8 Ventana lam.vidrio-varilla cal.20 cor.M2 215.520,00   -                 -       -                 1,00   215.520,00    -          -                  1,00          -                 -       -                -                      -                      

6 CARPINTERIA DE ALUMINIO -                 -                      -                      

6.1 Suministro e instalacion de Ventana en aluminio cuerpo fijo inferios, superior corredizo en vidrio de 4mmM2 6,37        169.815,00   1.081.721,55   -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

6.2 Suministro e instalacion de Puerta en aluminio en vidrio de 4mm según diseño arquitectonicoM2 6,81        226.967,00   1.545.645,27   -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

7 INSTALACIONES ELECTRICAS -                 -                      -                      

7.1 Retiro de aparatos electricos Und 47,00      3.673,00      172.631,00      -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

7.2 Suministro e instalacion de aparatos electricosUnd 47,00      24.874,00    1.169.078,00   -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

7.3 suministro e instalacion de balas en zona de bañosUnd 7,00        39.065,00    273.455,00      -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

7.4 Suministro e intalacion de lampara especularesUnd 9,00        140.805,00   1.267.245,00   -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

ADICIONALES -                 -                      -                      

7.5 Switche (c/t) UND 33.000,00    -                 -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

7.6 Toma 1f (c/t) UND 30.639,00    -                 -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

7.7 Lamp electronica 2x32 sobreponerUND 175.250,00   -                 -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      -                      

8 ASEO Y LIMPIEZA -                 -                      

8.1 Retiro de escombros Vj 3,05        15.947,00    48.638,35       -       -                 -    -                -          -                  -            -                 -       -                -                      

TOTAL COSTOS DIRECTOS 35.565.309,34 28.690.846,60 6.874.340,64  28.690.846,60  28.690.846,60 25.258.300,20 3.432.546,40   

ADMINISTRACIÓN 0,2 7.113.061,87   5.738.169,32   1.374.868,13  5.738.169,32    5.738.169,32   5.051.660,04    686.509,28       

IMPREVISTOS: 0,05 1.778.265,47   1.434.542,33   343.717,03    1.434.542,33    1.434.542,33   1.262.915,01    171.627,32       

UTILIDAD: 0,08 2.845.224,75   2.295.267,73   549.947,25    2.295.267,73    2.295.267,73   2.020.664,02    274.603,71       

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA:0,02 711.306,19      573.816,93     137.486,81    573.816,93       573.816,93      505.166,00       68.650,93         

INCREMENTO POR DISTANCIA: 0,02 711.306,19      573.816,93     137.486,81    573.816,93       573.816,93      505.166,00       68.650,93         

TOTAL COSTOS  48.724.473,80 39.306.459,84 9.417.846,67  39.306.459,84  39.306.459,84 34.603.871,27 4.702.588,57   

______________________________________ ______________________________________

JHON JAIRO TEJADA SERGIO ANDRES OROZCO ARENAS DIEGO ALBERTO GALARZA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL ALCALDIA JAMUNDI
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CONTRATISTA INTERVENTOR
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GRUPO 3: EQUIPAMENTO MUNICIPAL - OBRA  3.08  - ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD VILLAPAZ

EVALUACIÓN CONTRALORIACONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA 1 ACTA 2

 



 

 
CONTRATO No. 34-14-03-746  
OBRA 3.9  
OBJETO: Reconstrucción Centro de Salud Comunitario Quinamayó (no visitada 
inicialmente) 
 
En la revisión de los expedientes contractuales no se evidenció los respetivos permisos y 
licencias de construcción, título de propiedad del predio del municipio, viabilidad de 
servicio de acueductos y alcantarillados, información básica para este tipo de obra 
restauración y adecuación de inmuebles, datos que se deben de solicitar por parte del 
contratista e interventor al municipio.  En la etapa de ejecución no se evidencio bitácora 
de obra, registros fotográficos, cronograma de ejecución, cambios de diseños y 
especificaciones técnicas  y los  planos record de las obras ejecutadas estaban dispersos 
y algunos no coinciden con lo realmente ejecutado, así mismo se evidenció que por 
concepto de Costos Indirectos se reconoce un AIU están pagos teniendo en cuenta que 
se realizó ajustes y cambios de obra adicional, tenemos: en el presupuesto se cancela un 
2% por concepto de la IMPLEMENTACION PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA, 
PGIO que al revisar los informes del Contratista de Obra y de la Interventoría no se 
evidencia que se llevó a cabo y de igual manera que el imprevisto se pagó. 
 
Realizada la correspondiente verificación con medición de lo solicitado y habiendo 
elaborado los correspondientes cálculos matemáticos se evidencia en el contrato que se 
encuentran menores cantidades de algunos ítems y otros en mayores cantidades, por 
tanto se hace una nueva valoración con la totalidad de los ítems contratados como se 
muestra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ITEM 
COD

DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR. UNITARIO CANT VALOR CANT VALOR TOTAL DIFERENCIA

1 PRELIMINARES
1.1 Localizacion y replanteo de obra arquitectonica M2 228,75                2.788 262,74  $              732.512,15 0  $           2.800,00  $                               -    $                (732.512,15)
1.3 Demolicion enchape ceramico M2 32,45                5.823 1,22  $                   7.104,06 1,22  $           5.940,00  $                  7.246,80  $                           142,74 

ADICIONALES   

1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PRADO TRENZA CON 10 CM 

DE TIERRA NEGRA ABONADA
M2             28.500 88,60  $          2.525.222,55 

40  $        28.500,00  $         1.140.000,00  $             (1.385.222,55)
1.10 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML                8.500 30,89  $              262.565,00 30,89  $           7.530,00  $             232.601,70  $                   (29.963,30)

  

SUBTOTAL  $    3 .527 .403 ,76   $             (3.527.403,76)

2 OBRAS GENERALES
2.1 Construccion de zaparas de 60x60*30 M3 2,07           309.979 0,79  $              243.414,42 0,8  $      302.290,00  $             241.832,00  $                     (1.582,42)
2.2 Construccion de columnetas en fachada Ml 28,00             27.629 6,50  $              179.588,50 6  $        27.629,00  $             165.774,00  $                   (13.814,50)
2.5 acero de refuerzo Kg 915,67                3.014 411,24  $          1.239.469,83 400  $           3.040,00  $         1.216.000,00  $                   (23.469,83)

ADICIONALES    $                               -   
2.20 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 21 MPA M2             16.696 11,39  $              190.227,55 10,6  $        17.780,00  $             188.468,00  $                     (1.759,55)
2.21 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS M3           448.809 1,79  $              804.265,73 1,7  $      462.930,00  $             786.981,00  $                   (17.284,73)
2.22 MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C] M2             62.500 13,17  $              822.812,50 13  $        48.060,00  $             624.780,00  $                (198.032,50)
2.23 MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2" M2             17.333 52,66  $              912.755,78 39  $        17.760,00  $             692.640,00  $                (220.115,78)
2.24 ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS ML                1.920 26,33  $                 50.553,60 26  $           1.950,00  $               50.700,00  $                           146,40 
2.25 CINTA EN CONCRETO DE 0,1 X 0,1 ML             20.256 26,33  $              533.340,48 26  $        20.256,00  $             526.656,00  $                     (6.684,48)
2.26 EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO M3             13.036 12,92  $              168.391,08 10  $        13.290,00  $             132.900,00  $                   (35.491,08)
2.27 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3             15.947 16,92  $              269.793,08 10  $        15.690,00  $             156.900,00  $                (112.893,08)
2.28 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3                5.185 15,46  $                 80.147,44 10  $           5.300,00  $               53.000,00  $                   (27.147,44)
2.29 DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 1,1/2" ML             21.034 44,33  $              932.437,22 40  $        19.810,00  $             792.400,00  $                (140.037,22)
2.30 LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO M2                2.023 26,33  $                 53.265,59 0  $           1.770,00  $                               -    $                   (53.265,59)
2.31 NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x3.01-3.50) UND       1.352.500 1,00  $          1.352.500,00 1  $      700.430,00  $             700.430,00  $                (652.070,00)
2.32 POSTE TUBO GALV. 3" x2.3MM C.13" ML             73.500 6,00  $              441.000,00 6  $        39.950,00  $             239.700,00  $                (201.300,00)
2.33 LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO ML                1.852 29,83  $                 55.245,16 29  $           1.430,00  $               41.470,00  $                   (13.775,16)
2.34 CHUZO REMATE REJA SEGURIDAD 1/2"-20 CM" UND                8.530 34,00  $              290.020,00 20  $           4.430,00  $               88.600,00  $                (201.420,00)
2.35 ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2" M2                3.164 52,66  $              166.616,24 39  $           3.260,00  $             127.140,00  $                   (39.476,24)
2.36 POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x2.3MM C.13" ML             21.034 13,00  $              273.442,00 30  $        21.330,00  $             639.900,00  $                   366.458,00 
2.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ASBESTO CEMENTO # 6 UND             42.530 20,00  $              850.600,00 

10  $        30.810,00  $             308.100,00  $                (542.500,00)
2.38 ALISTADO PISO 7 CM M2             30.638 38,33  $          1.174.237,94 38  $        24.640,00  $             936.320,00  $                (237.917,94)
2.39 FACHALETA ROJA CON DILATACION DE PAÑOS EN GRANO 

BLANCO
M2             63.590 37,17  $          2.363.424,09 

38  $        33.970,00  $         1.290.860,00  $             (1.072.564,09)
2.40 LIMPIEZA, REFRAGUADA DE GRIETAS EN CERAMICA M2 8.253               102,83  $              848.665,89 0  $           8.253,00  $                               -    $                (848.665,89)
2.41 SOLAPA LAMINA GALVANIZADA ML 13.818            16,00  $              221.088,00 0  $        14.130,00  $                               -    $                (221.088,00)
2.42 TEJA ASBESTO CEMENTO M2 28.656            4,20  $              120.355,20 4  $        30.810,00  $             123.240,00  $                       2.884,80 
2.43 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A- GRADO 50 KG 10.630            25,76  $              273.828,80 15  $        10.630,00  $             159.450,00  $                (114.378,80)

  

SUBTOTAL  $  14 .911 .486 ,12   $          (14.911.486,12)

3 ENCHAPES
3.1 Suministro y enchape de baño en ceramica institucional de 20*20 de 

corona
M2 53,38             42.141 11,88  $              500.592,94 

11,8  $        41.610,00  $             490.998,00  $                     (9.594,94)
3.5 PUNTO AGUA FRIA ,1/2" PTO             28.973 1,00  $                 28.973,00 1  $        29.050,00  $               29.050,00  $                             77,00 
3.6 DUCHA SENCILLA L.PICIS (E) UND             62.350 1,00  $                 62.350,00 1  $        38.070,00  $               38.070,00  $                   (24.280,00)
3.7 LAVADERO PREFABRICADO ENCHAPADO DE 60X80 CMS UND           620.350 1,00  $              620.350,00 1  $      620.350,00  $             620.350,00  $                                    -   
3.8 PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]" PTO             31.410 1,00  $                 31.410,00 1  $        22.930,00  $               22.930,00  $                     (8.480,00)
3.9 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML             17.799 26,00  $              462.774,00 18  $        17.210,00  $             309.780,00  $                (152.994,00)

  

SUBTOTAL  $    1 .706 .449 ,94   $             (1.706.449,94)

4 PINTURA
4.1 Rasqueteada, lijada y Resane de muros general H:1,50 M2 252,81                1.296 118,97  $              154.182,42 110  $           1.300,00  $             143.000,00  $                   (11.182,42)
4.2 Estuco sobre muros M2 815,88                4.383 82,98  $              363.688,19 67  $           4.500,00  $             301.500,00  $                   (62.188,19)
4.5 Pintura de fachada en koraza de viniltex a dos manos M2 150,24                9.805 276,59  $          2.711.964,95 244  $           4.100,00  $         1.000.400,00  $             (1.711.564,95)

ADICIONALES    $                               -   
4.6 ESTUCO DE FILOS ML                3.800 12,50  $                 47.500,00 12,5  $           3.450,00  $               43.125,00  $                     (4.375,00)
4.7 ESTUCO DE CIELOS M2 6.850               35,99  $              246.537,80 36  $           6.150,00  $             221.400,00  $                   (25.137,80)
4.8 PINTURA PARA CIELO VINILO TIPO 1 (3M) M2 6.730               102,83  $              692.053,98 102  $           3.760,00  $             383.520,00  $                (308.533,98)
4.9 PINTURA EPOXICA M2 60.000            152,90  $          9.174.000,00 100 60000  $         6.000.000,00  $             (3.174.000,00)

4.10 ESTUCO RELLENO M2 6.830               82,98  $              566.732,91 143  $           4.500,00  $             643.500,00  $                     76.767,09 

  

SUBTOTAL  $  13 .956 .660 ,25   $          (13.956.660,25)

5 CARPINTERIA METALICA
5.2 suministro e intalacion de  canal en lamina galvanizada cal 22 incluye 

anticorrosivo y acabado en esmalte blanco
Ml 22,74             52.625 29,78  $          1.567.172,50 

26,3  $        51.980,00  $         1.367.074,00  $                (200.098,50)
5.3 Repinte de reja, ventana, puerta y marcos Und 61,00             38.900 28,00  $          1.089.200,00 28  $        38.900,00  $         1.089.200,00  $                                    -   

ADICIONALES   

5.5 CAMBIO DE CHAPAS UND             75.530 10,00  $              755.300,00 7  $        75.530,00  $             528.710,00  $                (226.590,00)

  

SUBTOTAL  $    3 .411 .672 ,50   $             (3.411.672,50)

6 CARPINTERIA DE ALUMINIO
6.1 Suministro e instalacion de Ventana en aluminio cuerpo fijo inferios, 

superior corredizo en vidrio de 4mm
M2 6,37           169.815 3,84  $              652.522,63 

3,9  $      169.815,00  $             662.278,50  $                       9.755,87 

  

SUBTOTAL  $        652 .522 ,63   $                (652.522,63)

7 INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 Retiro de aparatos electricos Und 77,00                3.673 8,00  $                 29.384,00 8  $           3.673,00  $               29.384,00  $                                    -   
7.2 Suministro e instalacion de aparatos electricos Und 77,00             24.874 8,00  $              198.992,00 8  $        24.874,00  $             198.992,00  $                                    -   

   $       25.787.351,00 

38.394.571$  25.787.351,00$       

7.678.914$  5.157.470,20$         

IMPREVISTOS: 5,00% 1.919.729$  1.289.367,55$         

UTILIDAD: 8,00% 3.071.566$  2.062.988,08$         

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 2,00% 767.891$  

INCREMENTO POR DISTANCIA: 1,00% 383.946$  257.873,51$             DIFERENCIA

52.216.617$  TOTAL 34.555.050,34$       (17.661.566,49)$           

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION: 20,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

TOTAL COSTOS 

ACUMULADO A LA FECHA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

 



 

 
Así las cosas, se determina un presunto detrimento por pagos de mayores y menores 
cantidades ejecutadas y pagos no justificados por concepto de PGIO por valor total de $ 
17.661.566,49 
 
Transgrediendo presuntamente lo establecido en el Art. 209 de la Constitución Política de 
Colombia, Art. 3, 4, 26 de la Ley 80 de 1993, Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y Art. 
48 numeral 31 de la ley 734 del 2002, lo anterior se presenta por falta de conocimiento 
que podría generar un incumplimiento de la norma, falencias de control y seguimiento por 
parte de funcionarios responsables, supervisión y/o interventoría en la etapa de 
ejecución, y de exigencia al cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
especificaciones técnicas, circunstancias que  generaron presuntamente un detrimento 
por  $17.661.566,49, así mismo  riesgo en la conformación de informes inadecuados,  
incumplimientos por parte de los contratistas, ocasionando el uso ineficiente de los 
recursos. 
 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746  
OBRA 3.10 
OBJETO: Reconstrucción Centro Comunitario Villa Colombia 
 
Se evidencia un Centro Comunitario que aparentemente se ve en buen estado, aparentemente ha 
sido terminada y se encuentra en uso. 
 
Por otra parte en cuanto a cantidades de obra constatada mediante visita técnica se halla 
cantidades que no coincide con lo realmente ejecutado. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el artículo 6 de 
la ley 610 de 2000 por valor de $ 36.640.419,25, que constituye en una presunta falta disciplinaria 
al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el numeral 31 y 34 artículo 48 
de la ley 734 de 2002. 
 
 
  
 
 

                 
 
 

 
 

Centro Comunitario en aparente buen estado de funcionamiento. 



 

 
 
 

OBRA 3.10 OBJETO: Reconstrucción Centro Comunitario Villa Colombia (Rural) 

USO  
Comunitario 

            ESTADO: En uso 

OBSERVACIONES 

 
ESTRUCTURA 

De acuerdo a lo observado se evidencia que construyeron dos 
columnetas en concreto reforzado, las cuales en ningún momento van 
a servir para el reforzamiento de la estructura toda vez que se 
construyeron muy cerca a las columnas existentes,  también se 
evidencia la viga de amarre en concreto reforzado todo aparentemente 
en buen funcionamiento. 

 
PISOS 

El enchape de los pisos interiores se observan en buen estado de 
construcción y funcionamiento. 

 
MUROS 

Los muros de los salones del segundo nivel en su interior se evidencia 
que fueron estucados y pintados y con muy buenos acabados. 
 

CIELO FALSO Se aprecia aparentemente en buen estado de construcción y 
funcionamiento además se observa debidamente estucado y pintado. 

 
 

CUBIERTA 

Se pudo establecer la instalación de una cubierta en teja de Asbesto 
cemento debidamente soportada por perfiles metálicos con su debida 
pintura anticorrosiva y esmalte, se observa instalada la canal de aguas 
lluvias en lámina galvanizada   calibre 26, de igual manera se 
evidencia el suministro de la bajante en pvc de 3”para la evacuación 
de todas las aguas lluvias. 
 

 
INS. ELÉCTRICAS 

Se evidencia salida lámparas 
Salida swiches 
Salida toma en buen estado. 
Cabe anotar que en el ensayo de las instalaciones eléctricas, se 
determinó su normal estado de funcionamiento, tanto para bombillas, 
tomas, interruptores y tableros. 
 

 
 
 

INS. HIDRÁULICAS 

No se lograron evidenciar en el momento de la visita, pues no se 
encontraron las llaves. 
Es importante destacar que por información de terceros que 
estuvieron el proceso de adecuación del centro manifiestan que los 
inodoros y lavamanos no fueron cambiados. 
 

 
CARPINTERÍA 

METÁLICA 

 De conformidad con la información suministrada y lo observado, se 
evidencia la instalación de ventaneria metálica y puertas en lámina 
entamborada calibre 20 con sus debidas cerraduras y marcos. 

 
 
 



 

 
 

Cant Vr. Unit Prec. Gober 2015 Vr. Parcial Pres. Detri. Observación

Item Descripción Unid Cant Vr. Unit Vr. Cant Vr. Can Vr. Parcial Cant Vr. Parcial
1 PINTURA GENERAL, PISOS Y TECHOS  

1.1 Demol.columna concreto M3 0,50         185.953,00    92.976,50         -             -                   -             -                  -                  -                    -                -                   -                       -                       

1.2 Demol.muro adobe M2 18,00       2.315,00       41.670,00         -             -                   -             -                  -                  -                    -                -                   -                       -                       

1.3 Demol.piso baldosa+mortero M2 30,00       1.976,00       59.280,00         75,85          149.870,71       157,96        312.136,67      233,81             462.007,37         193,92 1.976,00       383.185,92        78.821,45           

1.4 Desm.division lamina xxx. M2 20,00       6.018,00       120.360,00       -             -                   -             -                  -                  -                    -                -                   -                       -                       

1.5 Machon ladrillo limpio e=.12 cm ML 3,00         19.802,00     59.406,00         -             -                   -             -                  -                  -                    -                -                   -                       -                       

1.6 Tuberia galva. 2" ML 2,00         27.489,00     54.978,00         -             -                   -             -                  -                  -                    -                -                   -                       -                       

1.7 Instalacion cable # 16 a #12 ML 300,00      617,00          185.100,00       -             -                   -             -                  -                  -                    -                -                   -                       -                       

1.8 Perfil abierto ag c120x 60mm -1.5mm c.16 ML 210,00      21.194,00     4.450.740,00    -             -                   -             -                  -                  -                    -                -                   -                       -                       

1.9 C.f.lamina board 1214x605x4mm p.aluminio M2 191,00      34.271,00     6.545.761,00    -             -                   -             -                  -                  -                    -                -                   -                       -                       

1.10 Caballete teja asbesto cemento fijo ML 13,00       41.689,00     541.957,00       -             -                   14,20          591.983,80      14,20               591.983,80         14,20            41.689,00      591.983,80        -                       

1.11 Teja asbesto cemento # 4 M2 100,00      26.894,00     2.689.400,00    -             -                   110,90        2.982.598,39    110,90             2.982.598,39      48,29 26.894,00      1.298.711,26    1.683.887,13     

1.12 Repello muro 1:3 M2 66,00       16.336,00     1.078.176,00    19,15          312.867,07       25,78          421.125,74      44,93               733.992,82         44,93         16.336,00      733.992,82        -                       

1.13 Alistado piso 4 cm M2 160,00      19.065,00     3.050.400,00    -             -                   -             -                  -                  -                    -                -                       -                       

1.14 Ceramica 20.01-22.50x20.01-22.50 traf.34 M2 160,00      42.459,00     6.793.440,00    75,85          3.220.324,08     164,70        6.993.141,66    240,55             10.213.465,75    195,61 42.459,00      8.305.404,99    1.908.060,76     

1.15 Tableta gress 30x30 alfa-sobre losa M2 30,00       59.743,00     1.792.290,00    -             -                   -             -                  -                  -                    -                0 -                       -                       

1.16 Estuco muro M2 66,00       4.383,00       289.278,00       232,40        1.018.591,67     155,83        683.003,77      388,23             1.701.595,43      388,23        4.383,00       1.701.595,43    -                       

1.17 Rasqueteada-lijada-resane M2 1.000,00   1.296,00       1.296.000,00    232,40        301.185,22       130,05        168.546,36      362,45             469.731,57         362,45        1.296,00       469.731,57        -                       

1.18 Vinilo tipo 1 [2m] M2 1.260,00   4.115,00       5.184.900,00    -             -                   -             -                  -                  -                    -                -                   -                       -                       

1.19 Esmalte nave metalica h<=2.2m a<=1.0m-2cUND 5,00         26.996,00     134.980,00       -             -                   3,00           80.988,00        3,00                 80.988,00          3,00           26.996,00      80.988,00          -                       

1.20 Esmalte rejas - ventanas M2 66,00       10.711,00     706.926,00       -             -                   -             -                  -                  -                    -                -                   -                       -                       

1.21 Esmalte marco metalico 0.70-1.00 UND 5,00         10.248,00     51.240,00         -             -                   3,00           30.744,00        3,00                 30.744,00          3,00           10.248,00      30.744,00          -                       

1.22 Div.metalica bano lamina cold roll. C-22 M2 10,00       165.212,00    1.652.120,00    14,00          2.312.968,00     -             -                  14,00               2.312.968,00      -                -                   -                       2.312.968,00     No se logró evidenciar 

1.23 Sal lamp (c/t) UND 10,00       20.660,00     206.600,00       -             -                   4,00           82.640,00        4,00                 82.640,00          4,00           20.660,00      82.640,00          -                       

1.24 Sal switche (c/t) UND 10,00       23.000,00     230.000,00       -             -                   2,00           46.000,00        2,00                 46.000,00          2,00           23.000,00      46.000,00          -                       

1.25 Sal toma 1f (c/t) UND 10,00       20.639,00     206.390,00       -             -                   4,00           82.556,00        4,00                 82.556,00          4,00           20.639,00      82.556,00          -                       

1.26 Cable cobre thwn# 12 ML 50,00       3.817,00       190.850,00       -             -                   100,00        381.700,00      100,00             381.700,00         100,00        3.817,00       381.700,00        -                       

1.27 Cable cobre thwn# 14 ML 50,00       2.839,00       141.950,00       -             -                   100,00        283.900,00      100,00             283.900,00         100,00        2.839,00       283.900,00        -                       

ADICIONALES -                   -                       -                       

1.28 Acero estructural a.s.t.m.a- grado 50 KG 10.630,00     -                   -             -                   652,48        6.935.862,40    652,48             6.935.862,40      652,48        10.630,00      6.935.862,40    -                       

1.29 Canal lámina galvanizada cal.26 ML 65.830,00     -                   -             -                   28,40          1.869.572,00    28,40               1.869.572,00      28,40         65.830,00      1.869.572,00    -                       

1.30 Bajante aguas lluvias pvc 4" ML 17.799,00     -                   -             -                   26,00          462.774,00      26,00               462.774,00         26,00         17.799,00      462.774,00        -                       Se evidencia bajante PVC de 3"

1.31 Pintura de fachada en koraza de viniltex a dos manosM2 9.805,00       -                   207,07        2.030.321,35     414,86        4.067.729,75    621,93             6.098.051,10      209,63 9.805,00       2.055.422,15    4.042.628,95     

1.32 Viga concr.amarre muro culata 10-12x20cm ML 22.596,00     -                   -             -                   19,83          448.078,68      19,83               448.078,68         19,83         22.596,00      448.078,68        -                       

1.33 Anclaje hierro ,1/2"-perf. ,5/8" 10-15c UND 18.200,00     -                   -             -                   76,00          1.383.200,00    76,00               1.383.200,00      -                -                   -                       1.383.200,00     

1.34 Acero de refuerzo KG 3.014,00       -                   -             -                   170,57        514.091,95      170,57             514.091,95         170,57        3.014,00       514.091,95        -                       

1.35 Muro culata lad.soga sucio M2 42.500,00     -                   -             -                   12,89          547.803,75      12,89               547.803,75         12,89         42.500,00      547.803,75        -                       

1.36 Esmalte sobre lamina lineal ML 2.109,00       -                   -             -                   133,80        282.184,20      133,80             282.184,20         97,20            2.109,00       204.994,80        77.189,40           

1.37 Lamp electronica 2x32 sobreponer UND 175.250,00    -                   16,00          2.804.000,00     4,00           701.000,00      20,00               3.505.000,00      -             -                   -                       3.505.000,00     Se evidencia plafon para bombillos de 75W

1.38 Puerta lam.entamb. Cal.20 cor de 2,10 x (0,9 - 1.00)UND 555.200,00    -                   -             -                   2,00           1.110.400,00    2,00                 1.110.400,00      -                       1.110.400,00     

1.39 Puerta lam.entamb. Cal.20 cor de 2,10 x (1.60 - 1,70)UND 789.500,00    -                   -             -                   1,00           789.500,00      1,00                 789.500,00         -                       789.500,00        

1.40 Columneta en concreto 3000 psi, 0.15x0.25 ML 26.722,00     -                   -             -                   4,05           108.224,10      4,05                 108.224,10         4,05           26.722,00      108.224,10        -                       

1.41 Demol.muro lad. Soga M2 3.463,00       -                   -             -                   12,89          44.636,34        12,89               44.636,34          -                -                   -                       44.636,34           

1.42 Estuco relleno M2 6.830,00       -                   232,40        1.587.264,68     155,83        1.064.320,27    388,23             2.651.584,95      388,23        6.830,00       2.651.584,95    -                       

1.43 Retiro escombros manual-volqueta <=10km. M3 15.947,00     -                   7,89           125.788,85       10,00          159.470,00      17,89               285.258,85         17,89         15.947,00      285.258,85        -                       

1.44 Retiro de saldos en sitio M3 5.185,00       -                   7,89           40.898,93         10,00          51.850,00        17,89               92.748,93          17,89         5.185,00       92.748,93          -                       

1.45 Alistado piso 5 cm M2 23.200,00     -                   75,85          1.759.615,60     164,70        3.821.118,88    240,55             5.580.734,48      195,65 23.200,00      22.100,00   4.539.080,00    1.041.654,48     

1.46 Switche (c/t) UND 33.000,00     -                   8,00           264.000,00       2,00           66.000,00        10,00               330.000,00         7,00              33.000,00      231.000,00        99.000,00           

1.47 Toma 1f (c/t) UND 30.639,00     -                   10,00          306.390,00       4,00           122.556,00      14,00               428.946,00         10,00            30.639,00      306.390,00        122.556,00        

1.48 Breaker 1f desde 15 hasta 60 amp UND 33.509,00     -                   12,00          402.108,00       2,00           67.018,00        14,00               469.126,00         -                -                       469.126,00        

1.49 Tubo condui de 3/4 " ML 3.850,00       -                   60,00          231.000,00       23,00          88.550,00        83,00               319.550,00         -                -                       319.550,00        

1.50 C.f.lamina board 1214x605x4mm p.aluminio M2 34.271,00     -                   75,85          2.599.301,13     -             -                  75,85               2.599.301,13      42,92 34.271,00      1.470.911,32    1.128.389,81     

1.51 Demolicion de cielo razo en mortero (torta de losa existente)M2 13.500,00     -                   75,85          1.023.914,25     -             -                  75,85               1.023.914,25      42,92 13.500,00      579.420,00        444.494,25        

1.52 Cable cobre thwn# 8 ML 10.850,00     -                   80,00          868.000,00       -             -                  80,00               868.000,00         80,00         10.850,00      868.000,00        -                       

1.53 Esmalte rejas - ventanas M2 10.711,00     -                   30,00          321.330,00       -             -                  30,00               321.330,00         -                -                   -                       321.330,00        No se evidencia rejas en las ventanas

1.54 Estuco de filos ML 3.800,00       -                   104,54        397.252,00       -             -                  104,54             397.252,00         104,54        3.800,00       397.252,00        -                       

1.55 Estuco de cielos M2 6.850,00       -                   75,85          519.541,68       -             -                  75,85               519.541,68         42,95 6.850,00       294.207,50        225.334,18        

1.56 Pintura para cielo vinilo tipo 1 (3m) M2 6.730,00       -                   75,85          510.440,22       -             -                  75,85               510.440,22         42,95 6.730,00       289.053,50        221.386,72        

1.57 Puerta lam.entamb. Cal.20 cor de 2,10 x (0,9 - 1.00)UND 555.200,00    -                   4,00           2.220.800,00     -             -                  4,00                 2.220.800,00      4,00              555.200,00    2.220.800,00    -                       

1.58 Lavamanos sobreponer UND 168.812,00    -                   2,00           337.624,00       -             -                  2,00                 337.624,00         -                -                   -                       337.624,00        

1.59 Grifo lavamanos UND 95.230,00     -                   6,00           571.380,00       -             -                  6,00                 571.380,00         -                -                   -                       571.380,00        

1.60 Sanitario economico UND 225.200,00    -                   4,00           900.800,00       -             -                  4,00                 900.800,00         -                -                   -                       900.800,00        

1.61 Tablero 1f 12 ctos vtq-sq UND 525.000,00    -                   1,00           525.000,00       -             -                  1,00                 525.000,00         -                -                   -                       525.000,00        

1.62 Estructura de soport del cielo-falso M2 17.850,00     -                   75,85          1.353.842,18     -             -                  75,85               1.353.842,18      -                -                   -                       1.353.842,18     

1.63 Ventana metalica de 2,5 x 1,50 UND 695.500,00    -                   2,00           1.391.000,00     -             -                  2,00                 1.391.000,00      2,00              695.500,00    1.391.000,00    -                       

1.64 Solapa lamina galvanizada ML 13.818,00     -                   23,00          317.814,00       -             -                  23,00               317.814,00         -                -                   -                       317.814,00        

1.65 Vidrio de 4 mm M2 48.200,00     -                   27,40          1.320.776,40     -             -                  27,40               1.320.776,40      16,75 48.200,00      807.350,00        513.426,40        

1.66 Teja asbesto cemento # 4 M2 26.894,00     -                   12,00          322.728,00       -             -                  12,00               322.728,00         12,00         26.894,00      -                       322.728,00        

TOTAL COSTOS DIRECTOS 37.847.168,50   32.368.738,00   37.847.004,70  70.215.742,70    44.044.014,67  26.171.728,04  

ADMINISTRACION: 0,2 7.569.433,70    6.473.747,60     7.569.400,94    14.043.148,54    8.808.802,93    5.234.345,61     

IMPREVISTOS: 0,05 1.892.358,43    1.618.436,90     1.892.350,24    3.510.787,14      2.202.200,73    1.308.586,40     

UTILIDAD: 0,08 3.027.773,48    2.589.499,04     3.027.760,38    5.617.259,42      3.523.521,17    2.093.738,24     

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA:0,02 756.943,37       647.374,76       756.940,09      1.404.314,85      880.880,29        523.434,56        

INCREMENTO POR DISTANCIA: 0,05 1.892.358,43    1.618.436,90     1.892.350,24    3.510.787,14      2.202.200,73    1.308.586,40     

TOTAL COSTOS 52.986.035,90   45.316.233,20   52.985.806,58  98.302.039,79    61.661.620,54  36.640.419,25  

45.316.233,20  

______________________________________ ______________________________________
JHON JAIRO TEJADA SERGIO ANDRES OROZCO ARENAS DIEGO ALBERTO GALARZA
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL ALCALDIA JAMUNDI
CONSORCIO OBRAS JAMUNDI 2015 CONSORCIO INTERVIAS JAMUNDI 2015 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

GRUPO 3: EQUIPAMENTO MUNICIPAL - OBRA 3.10 - Reconstrucción centro comunitario Villa Colombia

No se evidenció 

ninguno de estos 

items pues no se 

encontraron las llaves 

en ese momento.  

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO A LA FECHA

ACTA 2 EVALUACIÓN CONTRALORIA



 

 
 
 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 3.11 
OBJETO: Construcción caseta comunal la despensa 
 
Realizado el acta de visita fiscal, las mediciones y registros fotográficos por parte de la 
Contraloría Departamental, se efectuaron los cálculos respectivos por cantidades 
faltantes de obra comparado con el presupuesto utilizado para tal fin, además de la 
presunta sobrevaloración de algunos ítems con respecto al listado oficial de precios de la 
Gobernación 2017, y la implementación del plan de gestión integral de obra con un 
porcentaje del 2% por $2.117.107 el cual no se evidencia dentro de las carpetas 
contractuales. Lo anterior llevó a un presunto sobrecosto por  $9.585.950,05 como se 
describe a continuación:  
 
Su construcción aparentemente se ve en buena condición y funcionalidad, pero presenta 
un grave inconveniente que imposibilita el uso de la misma y son las frecuentes 
inundaciones a través del canal de agua lluvia que fue instalado, además del sistema 
eléctrico que presenta constantes cortos circuitos. Se presume falta de seguimiento 
oportuno y eficaz durante la ejecución de la obra por parte de la interventoría. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por valor de $ 9.585.950,05, que constituye en una 
presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 
35 y el numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002; deficiencia en la supervisión, 
Artículo 83° de la Ley 1474 de 2011artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de 
la Ley 734 de 2002, el principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la 
Ley 80 de 1993. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caseta comunal la despensa 



 

 
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES OBRA 3.11 

OBJETO: Construcción caseta comunal la despensa 
    

    ACUMULADO A LA FECHA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

ITEM COD ITEM DESCRIPCION UNIDAD VLR. 
UNITARIO CANT  VALOR  CANT VALOR TOTAL  DIFERENCIA 

1 1 PRELIMINARES                 
1.1 100113 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2         2.788  137,92  $             384.507,58  137,92 $ 2.800,00  $ 386.176,00  $ 1.668,42  
1.2 100602 EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO M3       13.036  46,62  $             607.718,06  48,272 $ 13.290,00  $ 641.534,88  $ 33.816,82  
1.3 80206 RELLENO COMP.MAT.SELECC.10KM (ROCAMUERTA M3       37.950  15,17  $             575.727,00  15,17 $ 40.610,00  $ 616.053,70  $ 40.326,70  
1.4 100605 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL M3         7.193  8,47  $                60.924,71  8,47 $ 7.410,00  $ 62.762,70  $ 1.837,99  
1.5 100607 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3       15.947  59,59  $             950.298,53  48,272 $ 15.690,00  $ 757.387,68  ($ 192.910,85) 
1.6 100622 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3         5.185  59,59  $             308.979,61  0 $ 5.300,00  $ 0,00  ($ 308.979,61) 

    ADICIONALES                  
1.7   DESCAPOTE SIN RETIRO M2         1.600  137,92  $             220.664,32  137,92 $ 1.360,00  $ 187.571,20  ($ 33.093,12) 
1.8   CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML         8.500  42,42  $             360.570,00  42,42 $ 15.510,00  $ 657.934,20  $ 297.364,20  

                       
         SUBTOTAL     $   3.469.389,82      3309420,36 ($ 159.969,46) 
2 2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA                 

2.1 120222 SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA M2       18.137  27,97  $             507.273,75  27,97 $ 18.640,00  $ 521.360,80  $ 14.087,05  
2.2 120213 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3     309.979  5,93  $          1.837.865,49  5,93 $ 319.730,00  $ 1.895.998,90  $ 58.133,41  
2.3 120301 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS M3     464.063  11,19  $          5.191.751,22  11,19 $ 462.930,00  $ 5.180.186,70  ($ 11.564,52) 
2.4 120401 PEDESTAL CONCRETO M3     357.193  0,30  $             108.915,29  0,3 $ 354.130,00  $ 106.239,00  ($ 2.676,29) 
2.5 130204 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3     662.337  6,17  $          4.089.685,91  6,17 $ 677.900,00  $ 4.182.643,00  $ 92.957,09  
2.7 130403 VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM ML       22.495  80,57  $          1.812.422,15  2,21 $ 685.620,00  $ 1.515.220,20  ($ 297.201,95) 
2.9 130102 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS         2.901  3272,30  $          9.492.930,70  3272,3 $ 3.040,00  $ 9.947.792,00  $ 454.861,30  
2.10 140403 MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM ML       62.849  6,40  $             402.233,60  4,05 $ 92.970,00  $ 376.528,50  ($ 25.705,10) 

    ADICIONALES                  
2.11   VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI CON FORMALETA  M3     672.676  9,09  $          6.115.300,88  9,09 $ 623.210,00  $ 5.664.978,90  ($ 450.321,98) 
2.12   CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P M3     292.999  5,08  $          1.489.020,92  5,08 $ 247.620,00  $ 1.257.909,60  ($ 231.111,32) 

               71,99       
         SUBTOTAL     $ 31.047.399,91        ($ 31.047.399,91) 
3 3 PISOS, MAMPOSTERIA Y ACABADOS                 

3.1 200125 CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Psi M2       30.036  137,92  $          4.142.420,95  137,92 $ 30.030,00  $ 4.141.737,60  ($ 683,35) 
3.2 200101 ALISTADO PISO 4 CM M2       19.065  149,77  $          2.855.269,73  137,92 $ 19.210,00  $ 2.649.443,20  ($ 205.826,53) 
3.6 190542 ENCHAPE CERAMICA 20x20 CORONA 1 CALIDAD M2       42.141  34,25  $          1.443.244,97  30,816 $ 41.610,00  $ 1.282.253,76  ($ 160.991,21) 
3.7 190109 REPELLO MURO 1:3 M2       16.336  34,25  $             559.475,33  30,816 $ 16.550,00  $ 510.004,80  ($ 49.470,53) 

    ADICIONALES                  
3.11   MALLA ELECTROSOLDADA KLS         4.950  184,81  $             914.791,52  184,81 $ 4.350,00  $ 803.923,50  ($ 110.868,02) 
3.12   MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C] M2       62.500  165,23  $       10.326.750,00  165,228 $ 48.060,00  $ 7.940.857,68  ($ 2.385.892,32) 
3.13   MURO CULATA LAD.SOGA LIMPIO-REVITADO 2C M2       72.500  76,67  $          5.558.720,00  76,672 $ 55.370,00  $ 4.245.328,64  ($ 1.313.391,36) 
3.14   CERAMICA 20.01-22.50x20.01-22.50 TRAF.34 M2       49.500  137,92  $          6.826.802,40  137,9152 $ 41.910,00  $ 5.780.026,03  ($ 1.046.776,37) 
3.15   LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO M2         2.023  535,26  $          1.082.826,93  483,8 $ 1.770,00  $ 856.326,00  ($ 226.500,93) 
3.16   ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON ML       42.789  6,40  $             273.849,60  4,05 $ 22.090,00  $ 89.464,50  ($ 184.385,10) 

                       
         SUBTOTAL     $ 33.984.151,42        ($ 33.984.151,42) 
4 4 CUBIERTA                 

4.3 180808 TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM M2       36.853  149,77  $          5.519.289,55  149,765 $ 36.160,00  $ 5.415.502,40  ($ 103.787,15) 
4.5 290435 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) ML       10.103  152,87  $          1.544.445,61  152,87 $ 10.160,00  $ 1.553.159,20  $ 8.713,59  

    ADICIONALES                  
4.6   ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A- GRADO 50 KG       10.630  733,20  $          7.793.937,26  733,202 $ 10.630,00  $ 7.793.937,26  $ 0,00  
4.7   SOLAPA EN TELA ASFALTICA ML         9.500  51,39  $             488.205,00  51,39 $ 9.500,00  $ 488.205,00  $ 0,00  
4.8   CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26 ML       65.830  11,29  $             743.220,70  11,29 $ 47.050,00  $ 531.194,50  ($ 212.026,20) 

                       
         SUBTOTAL     $ 16.089.098,12        ($ 16.089.098,12) 
5 5 INSTALACIONES ELECTRICAS                 

5.1 170306 ACOM.E.2F(2# 4+1# 8) 1" ML       45.814  15,00  $             687.210,00  15 $ 44.810,00  $ 672.150,00  ($ 15.060,00) 
5.2 170404 SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14) UND       43.275  7,00  $             302.925,00  7 $ 43.275,00  $ 302.925,00  $ 0,00  
5.3 170507 SAL SWITCHE S2 (C/T/A:3#12/S2) UND       78.330  3,00  $             234.990,00  3 $ 78.330,00  $ 234.990,00  $ 0,00  
5.4 170504 SAL SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1) UND       60.361  4,00  $             241.444,00  3 $ 60.361,00  $ 181.083,00  ($ 60.361,00) 
5.5 170644 LAMP MAGNETICA 2x96 CFE-SOBREPONER UND     140.805  8,00  $          1.126.440,00  7 $ 130.570,00  $ 913.990,00  ($ 212.450,00) 
5.6 170707 SAL TOMA 1F (A:2#12+1#14/TOMA) UND       61.374  11,00  $             675.114,00  8 $ 61.374,00  $ 490.992,00  ($ 184.122,00) 
5.7 170906 TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ UND       81.277  1,00  $                81.277,00  1 $ 80.130,00  $ 80.130,00  ($ 1.147,00) 
5.8 170813 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND       33.509  2,00  $                67.018,00  2 $ 33.150,00  $ 66.300,00  ($ 718,00) 



 

 
5.9 171211 VARILLA CU-CU 9/16X 1.80 MTS UND       32.593  1,00  $                32.593,00  1 $ 32.593,00  $ 32.593,00  $ 0,00  

    ADICIONALES                  
5.10   CABLE COBRE THWN# 12 ML         3.817  70,00  $             267.190,00  70 $ 3.817,00  $ 267.190,00  $ 0,00  
5.11   TUBO CONDUI DE 1/2" ML         3.200  110,00  $             352.000,00  110 $ 3.200,00  $ 352.000,00  $ 0,00  
5.12   CABLE COBRE THWN# 10 ML         6.450  120,00  $             774.000,00  120 $ 6.450,00  $ 774.000,00  $ 0,00  
5.13   CABLE COBRE THWN# 8 ML         8.356  70,00  $             584.920,00  70 $ 8.356,00  $ 584.920,00  $ 0,00  

                       
         SUBTOTAL     $   5.427.121,00        ($ 5.427.121,00) 
6 6 INSTALACIONES HIDRAULICAS - SANITARIAS BAÑOS                 

6.1 250450 COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I] JGO     304.391  4,00  $          1.217.564,00  4 $ 304.391,00  $ 1.217.564,00  $ 0,00  
6.2 150503 PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]" PTO       31.410  5,00  $             157.050,00  5 $ 31.410,00  $ 157.050,00    
6.3 150507 PUNTO SANITARIO PVC 4" [L]" PTO       71.451  6,00  $             428.706,00  6 $ 71.451,00  $ 428.706,00  $ 0,00  
6.4 150510 PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON] PTO       54.950  2,00  $             109.900,00  2 $ 54.950,00  $ 109.900,00  $ 0,00  
6.5 250611 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND       11.482  2,00  $                22.964,00  2 $ 11.482,00  $ 22.964,00  $ 0,00  
6.8 160629 VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2" UND       21.648  3,00  $                64.944,00  3 $ 21.648,00  $ 64.944,00  $ 0,00  
6.9 160801 PUNTO AGUA FRIA ,1/2" PTO       28.973  9,00  $             260.757,00  9 $ 28.973,00  $ 260.757,00  $ 0,00  
6.10 110107 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] UND     259.719  1,00  $             259.719,00  1 $ 259.719,00  $ 259.719,00  $ 0,00  
6.11 110103 CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] UND     161.129  2,00  $             322.258,00  2 $ 161.129,00  $ 322.258,00  $ 0,00  
6.12 110305 TUB.PVC 6 SANI. ML       44.826  20,00  $             896.520,00  20 $ 44.826,00  $ 896.520,00  $ 0,00  
6.13 020430 EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO UND       77.976  1,00  $                77.976,00  1 $ 77.976,00  $ 77.976,00  $ 0,00  

    ADICIONALES                  
6.16   LAVAPLATOS DE 40 X 60 UND       95.350  1,00  $                95.350,00  1 $ 95.350,00  $ 95.350,00  $ 0,00  
6.18   SANITARIO ECONOMICO UND     225.200  2,00  $             450.400,00  2 $ 225.200,00  $ 450.400,00  $ 0,00  
6.19   GRIFO MEZCLA.LAVAMANOS 4" L.PISCIS (E) UND       65.200  5,00  $             326.000,00  5 $ 65.200,00  $ 326.000,00  $ 0,00  
6.20   BARRA PARA MINUSBALIDOS UND       85.200  2,00  $             170.400,00  0 $ 85.200,00  $ 0,00  ($ 170.400,00) 
6.21   DOMICILIARIA EN PF+UAD 2"*1/2 UND     102.500  1,00  $             102.500,00  1 $ 102.500,00  $ 102.500,00  $ 0,00  
6.22   TUBERIA PVC ,1/2" ML         5.500  20,00  $             110.000,00  20 $ 5.500,00  $ 110.000,00  $ 0,00  
6.23   VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2" UND       35.520  1,00  $                35.520,00  1 $ 35.520,00  $ 35.520,00  $ 0,00  
6.24   TUB.PVC 2 SANI. ML       22.500  7,50  $             168.750,00  7,5 $ 22.500,00  $ 168.750,00  $ 0,00  
6.25   TUB.PVC 3 SANI ML       25.800  4,00  $             103.200,00  4 $ 25.800,00  $ 103.200,00  $ 0,00  
6.26   TUB.PVC 4 SANI. ML       28.900  12,00  $             346.800,00  12 $ 28.900,00  $ 346.800,00  $ 0,00  
6.27   BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML        17.500  12,00  $             210.000,00  12   $ 0,00  ($ 210.000,00) 

                       
         SUBTOTAL     $   5.937.278,00      $ 0,00  ($ 5.937.278,00) 
7 7 CARPINTERIA METALICA                 

7.2 290430 ESMALTE REJAS - VENTANAS M2       10.711  21,00  $             224.931,00  21 $ 10.711,00  $ 224.931,00  $ 0,00  
7.4 220312 NAVE LAM.LLENA CAL.20 BAT. M2     121.698  17,64  $          2.146.752,72  17,64 $ 121.698,00  $ 2.146.752,72  $ 0,00  
7.5 220401 MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE UND       57.516  4,00  $             230.064,00  4 $ 57.516,00  $ 230.064,00  $ 0,00  
7.6 240304 DIV.METALICA BANO LAMINA GALVANIZA. C-22 M2     177.435  22,47  $          3.986.964,45  22,47 $ 177.435,00  $ 3.986.964,45  $ 0,00  
7.8   VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR. M2     215.520  10,50  $          2.262.960,00  4,57 $ 215.520,00  $ 984.926,40  ($ 1.278.033,60) 
7.9   MARCO LAM. 2.00-3.00 M CAL.20 LISO S/LUCE UND       95.000  2,00  $             190.000,00  2 $ 95.000,00  $ 190.000,00  $ 0,00  
7.10   ESMALTE DE NAVE LAM.LLENA M2       10.711  80,22  $             859.236,42  80,22 $ 10.711,00  $ 859.236,42  $ 0,00  

                       
         SUBTOTAL     $   9.900.908,59      $ 0,00  ($ 9.900.908,59) 

    
 

  
    TOTAL COSTOS DIRECTOS 

 
 $ 105.855.347  

  
$ 100.482.078,38    

ADMINISTRACION: 20,00%   $ 21.171.069  
  

$20.096.415,68   
    IMPREVISTOS: 5%     $ 5.292.767  

  
 $    5.024.103,92   

    UTILIDAD: 8%     $ 8.468.428  
  

$8.038.566,27   
    IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 2%     $ 2.117.107  

  
   TOTAL 

    INCREMENTO POR DISTANCIA: 6%     $ 6.351.321  
  

$6.028.924,70  DETRIMENTO 
TOTAL COSTOS    $ 149.256.039  

  
$ 139.670.088,95  $9.585.950,05 



 

 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 3.12 
OBJETO: Adecuación caseta comunal Ampudia 
 
Realizado el acta de visita fiscal, las mediciones y registros fotográficos por parte de la 
Contraloría Departamental, se efectuaron los cálculos respectivos por cantidades 
faltantes de obra comparado con el presupuesto utilizado para tal fin, además de la 
presunta sobrevaloración de algunos ítems con respecto al listado oficial de precios de la 
Gobernación 2017, y la implementación del plan de gestión integral de obra con un 
porcentaje del 2% por $988.002 el cual no se evidencia dentro de las carpetas 
contractuales. Lo anterior llevó a un presunto sobrecosto por $ 27.924.778,89 como se 
describe en el presupuesto comparativo anexo. 
 
Se evidencia la falta de instalaciones eléctricas, cielo falso, grietas en columnas y muros. 
Se presume falta de seguimiento oportuno y eficaz durante la ejecución de la obra por 
parte de la interventoría. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por  $ 27.924.778,89, que constituye en una presunta 
falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el 
numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002; deficiencia en la supervisión, Artículo 
83° de la Ley 1474 de 2011artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de la Ley 
734 de 2002, el principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la Ley 80 
de 1993. 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caseta Comunal Ampudia 



 

 
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES OBRA 3.12 
OBJETO: Adecuación caseta comunal Ampudia 
 
 

        
ACUMULADO A LA FECHA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

ITEM 
COD 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VLR. 
UNITARI

O 

CANT  VALOR  CANT VALOR TOTAL  DIFERENCIA 

1 1 PINTURA GENERAL, PISOS Y TECHOS                
1.3 100407 DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO M2 1.976 40,70  $                                     80.431,89  40,7 $ 2.020,00 $ 82.214,00 $ 1.782,11  
1.9 180435 C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM P.ALUMINIO M2 34.271 87,93  $                               3.013.466,17  0 $ 33.760,00 $ 0,00 ($ 3.013.466,17) 
1.10 180631 CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO FIJO ML 41.689 9,00  $                                  375.201,00  9 $ 41.940,00 $ 377.460,00 $ 2.259,00  
1.11 180622 TEJA ASBESTO CEMENTO # 4 M2 26.894 112,14  $                               3.015.906,61  112,14 $ 28.130,00 $ 3.154.498,20 $ 138.591,59  
1.12 190109 REPELLO MURO 1:3 M2 16.336 206,73  $                               3.377.206,62  206,73 $ 16.550,00 $ 3.421.381,50 $ 44.174,88  
1.14 200219 CERAMICA 20.01-22.50x20.01-22.50 TRAF.34 M2 42.459 87,93  $                               3.733.441,10  87,93 $ 41.910,00 $ 3.685.146,30 ($ 48.294,80) 
1.16 290108 ESTUCO MURO M2 4.383 159,96  $                                  701.104,68  159,96 $ 4.500,00 $ 719.820,00 $ 18.715,32  
1.23 170403 SAL LAMP (C/T) UND 20.660 6,00  $                                  123.960,00  6 $ 20.660,00 $ 123.960,00 $ 0,00  
1.24 170501 SAL SWITCHE (C/T) UND 23.000 3,00  $                                     69.000,00  3 $ 23.000,00 $ 69.000,00 $ 0,00  
1.25 170704 SAL TOMA 1F (C/T) UND 20.639 5,00  $                                  103.195,00  5 $ 20.639,00 $ 103.195,00 $ 0,00  
1.26 170134 CABLE COBRE THWN# 12 ML 3.817 80,00  $                                  305.360,00  80 $ 3.750,00 $ 300.000,00 ($ 5.360,00) 
1.27 170135 CABLE COBRE THWN# 14 ML 2.839 80,00  $                                  227.120,00  80 $ 2.800,00 $ 224.000,00 ($ 3.120,00) 
    ADICIONALES             $ 12.260.675,00   
1.28   ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A- GRADO 50 KG 10.630 870,32  $                               9.251.533,49  540,7 $ 10.630,00 $ 5.747.641,00 ($ 3.503.892,49) 
1.29   CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26 ML 65.830 18,79  $                               1.236.945,70  18,79 $ 47.050,00 $ 884.069,50 ($ 352.876,20) 
1.30   BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 17.799 16,00  $                                  284.784,00  16 $ 17.210,00 $ 275.360,00 ($ 9.424,00) 
1.31   PINTURA DE FACHADA EN KORAZA DE VINILTEX A 

DOS MANOS 
M2 9.805 159,96  $                               1.568.407,80    $ 6.100,00 $ 0,00 ($ 1.568.407,80) 

1.32   VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM ML 22.596 56,95  $                               1.286.842,20  56,95 $ 23.190,00 $ 1.320.670,50 $ 33.828,30  
1.33   ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C UND 18.200 40,00  $                                  728.000,00  0 $ 15.320,00 $ 0,00 ($ 728.000,00) 
1.34   ACERO DE REFFUERZO KG 3.014 402,32  $                               1.212.592,48  0 $ 3.040,00 $ 0,00 ($ 1.212.592,48) 
1.35   MURO CULATA LAD.SOGA SUCIO M2 42.500 2,40  $                                  102.000,00  2,4 $ 36.150,00 $ 86.760,00 ($ 15.240,00) 
1.36   ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML 2.109 244,87  $                                  516.430,83  244,87 $ 2.170,00 $ 531.367,90 $ 14.937,07  
1.37   LAMP ELECTRONICA 2x32 SOBREPONER UND 175.250 6,00  $                               1.051.500,00  6 $ 159.740,00 $ 958.440,00 ($ 93.060,00) 
1.38   PUERTA LAM.ENTAMB. CAL.20 COR DE 2,10 X (1.70 - 

1,80) 
UND 819.500 1,00  $                                  819.500,00  1 $ 819.500,00 $ 819.500,00 $ 0,00  

1.39   COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI, 0.15X0.25  ML 26.722 2,20  $                                     58.788,40  2,2 $ 26.722,00 $ 58.788,40 $ 0,00  
1.40   DEMOL.MURO LAD. SOGA M2 3.463 12,89  $                                     44.636,34  12,89 $ 3.650,00 $ 47.048,50 $ 2.412,16  
1.41   ESTUCO RELLENO M2 6.830 159,96  $                               1.092.526,80  159,96 $ 5.330,00 $ 852.586,80 ($ 239.940,00) 
1.42   REPELLO DE FILOS ML 13.200 61,20  $                                  807.840,00  61,2 $ 9.610,00 $ 588.132,00 ($ 219.708,00) 
1.43   ESTUCO DE FILOS ML 3.800 61,20  $                                  232.560,00  61,2 $ 3.450,00 $ 211.140,00 ($ 21.420,00) 
1.44   ESTUCO DE CIELOS M2 6.850 87,93  $                                  602.323,93  0 $ 6.150,00 $ 0,00 ($ 602.323,93) 
1.45   PINTURA PARA CIELO VINILO TIPO 1 (3M) M2 6.730 87,93  $                                  591.772,27  0 $ 6.760,00 $ 0,00 ($ 591.772,27) 
1.46   PUERTA LAM.ENTAMB. CAL.20 COR DE 2,10 X (0,9 - 

1.00) 
UND 555.200 3,00  $                               1.665.600,00  3 $ 555,20 $ 1.665,60 ($ 1.663.934,40) 

1.47   VIDRIO DE 4 MM M2 48.200 4,15  $                                  200.025,18  4,15 $ 47.020,00 $ 195.133,00 ($ 4.892,18) 
1.48   SUMINISTRO Y ENCHAPE DE BAÑO EN CERAMICA 

INSTITUCIONAL DE 20*20 DE CORONA 
M2 42.141 14,67  $                                  618.124,19  14,67 $ 41.610,00 $ 610.418,70 ($ 7.705,49) 

1.49   LAVAMANOS SOBREPONER UND 168.812 1,00  $                                  168.812,00  1 $ 169.790,00 $ 169.790,00 $ 978,00  
1.50   GRIFO LAVAMANOS UND 95.230 2,00  $                                  190.460,00  1 $ 169.790,00 $ 169.790,00 ($ 20.670,00) 
1.51   GRIFO LAVAPLATOS UND 96.530 1,00  $                                     96.530,00  1 $ 47.680,00 $ 47.680,00 ($ 48.850,00) 
1.52   SANITARIO ECONOMICO UND 225.200 2,00  $                                  450.400,00  2 $ 208.950,00 $ 417.900,00 ($ 32.500,00) 
1.53   LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM UND 99.426 1,00  $                                     99.426,00  1 $ 97.660,00 $ 97.660,00 ($ 1.766,00) 
1.54   PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]" PTO 31.410 3,00  $                                     94.230,00  3 $ 29.370,00 $ 88.110,00 ($ 6.120,00) 
1.55   PUNTO SANITARIO PVC 4" [L]" PTO 71.451 2,00  $                                  142.902,00  2 $ 70.950,00 $ 141.900,00 ($ 1.002,00) 
1.56   REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 11.482 2,00  $                                     22.964,00  2 $ 11.370,00 $ 22.740,00 ($ 224,00) 
1.57   PUNTO AGUA FRIA ,1/2" PTO 28.973 5,00  $                                  144.865,00  5 $ 29.050,00 $ 145.250,00 $ 385,00  
1.58   MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM ML 62.849 4,00  $                                  251.396,00  4 $ 62.620,00 $ 250.480,00 ($ 916,00) 
1.59   ENCHAPE DE MESON EN CONCRETO A <=60 CM 

H=5.0- 8CM 
ML 73.500 4,00  $                                  294.000,00  4 $ 14.850,00 $ 59.400,00 ($ 234.600,00) 

1.60   ALISTADO PISO 7 CM M2 30.638 87,93  $                               2.694.056,43  87,93 $ 24.640,00 $ 2.166.595,20 ($ 527.461,23) 
1.61   TABLERO 1F 4 CTOS VTQ-SQ UND 65.277 1,00  $                                     65.277,00  1 $ 62.130,00 $ 62.130,00 ($ 3.147,00) 
1.62   BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 33.509 2,00  $                                     67.018,00  2 $ 33.150,00 $ 66.300,00 ($ 718,00) 
1.63   TUBO CONDUI DE 3/4 " ML 3.850 34,00  $                                  130.900,00  34 $ 3.850,00 $ 130.900,00 $ 0,00  
1.64   ESTRUCTURA DE SOPORT DEL CIELO-FALSO M2 17.850 87,93  $                               1.569.559,43  87,93 $ 26.670,00 $ 2.345.093,10 $ 775.533,68  



 

 
1.65   DESM.ESTRUCTURA MADERA M2 13.383 112,23  $                               1.501.980,78  112,21 $ 10.140,00 $ 1.137.809,40 ($ 364.171,38) 
1.66   DESM.CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO M2 8.428 112,23  $                                  945.878,65  112,21 $ 8.540,00 $ 958.273,40 $ 12.394,75  
1.67   VENTANA METALICA DE 2,4 X 0,87 UND 395.260 2,00  $                                  790.520,00  2 $ 395.260,00 $ 790.520,00 $ 0,00  
1.68   SOLAPA LAMINA GALVANIZADA ML 13.818 23,78  $                                  328.592,04  23,78 $ 14.130,00 $ 336.011,40 $ 7.419,36  
1.69   SWITCHE (C/T) UND 33.000 3,00  $                                     99.000,00  3 $ 33.000,00 $ 99.000,00 $ 0,00  
1.70   TOMA 1F (C/T) UND 30.639 5,00  $                                  153.195,00  5 $ 30.639,00 $ 153.195,00 $ 0,00  
                       
         

SUBTO
TAL  

    $                49.400.088,99      $ 35.305.924,40 ($ 14.094.164,59) 

           
TOTAL COSTOS DIRECTOS   $ 49.400.089    $ 35.305.924,40   
ADMINISTRACION: 20,00%   $ 9.880.018     $                   

1.976.004  
  

    IMPREVISTOS: 5,00%     $ 2.470.004     $ 1.765.296,22   
    UTILIDAD: 8,00%     $ 3.952.007     $                       

158.080  
  

    IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE 
OBRA: 

2,00%     $ 988.002       TOTAL 
DETRIMENTO 

    INCREMENTO POR DISTANCIA: 2,00%     $ 988.002    $ 706.118,49   
TOTAL COSTOS    $ 67.678.122    $ 39.753.343,11 $ 27.924.778,89 



 

 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 3.13 
OBJETO: Construcción caseta comunal Ciudad sur 
 
Se evidencia que el objeto contractual la “construcción de la caseta comunal ciudad sur” no 
se materializó, y no se evidencia el cambio del objeto, sin embargo, se realizó la ejecución 
de “Adecuación del Parque ciudad sur” para el cumplimiento de los fines estatales, 
transgrediendo presuntamente el Artículo 410 de la Ley 599 de 2000 y los principios de 
legalidad, economía, transparencia y Eficacia consagrados en los artículos 23, 24,25, 26 
de la Ley 80 de 1993. 
 
Realizado el acta de visita fiscal, las mediciones y registros fotográficos por parte de la 
Contraloría Departamental, se efectuaron los cálculos respectivos por cantidades faltantes 
de obra comparado con el presupuesto utilizado para tal fin, además de la presunta 
sobrevaloración de algunos ítems con respecto al listado oficial de precios de la 
Gobernación 2017, y la implementación del plan de gestión integral de obra con un 
porcentaje del 2% por $2.117.118 el cual no se evidencia dentro de las carpetas 
contractuales. Lo anterior llevó a un presunto sobrecosto por $ 7.806.463,97 como se 
describe en el presupuesto comparativo anexo. 
 
Se presume falta de seguimiento oportuno y eficaz durante la ejecución de la obra por 
parte de la interventoría. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por  $ 7.806.463,97, que constituye en una presunta falta 
disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el numeral 
31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002; deficiencia en la supervisión, Artículo 83° de la 
Ley 1474 de 2011artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de la Ley 734 de 
2002, el principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la Ley 80 de 1993. 
 
 
 
 
 

                          

PARQUE CIUDAD SUR 



 

 
GRUPO 3: EQUIPAMENTO MUNICIPAL - OBRA 3.13 - Construcción Caseta Comunal  Ciudad Sur     
   EVALUACIÓN CONTRALORIA 
   ACUMULADO A LA FECHA Cant Vr. Unit Vr. Parcial Pres. Detri. 
DESCRIPCION UNID VLR. UNITARIO CANT VALOR     
PRELIMINARES         
Localización-replanteo obra arquitecton. M2 2.788,00 1.390,00 3.875.320,00 1.390,00 2.788,00 3.875.320,00 - 
Excavación tierra conglomerado m3 13.036,00 67,74 883.017,61 67,74 13.036,00 883.017,61 - 
Relleno comp.mat.selecc.10km (roca 
muerta 

m3 37.950,00 38,20 1.449.773,49 38,20 37.950,00 1.449.773,49 - 

Relleno material sitio manual m3 7.193,00 - - - - - - 
Retiro escombros manual-volqueta 
<=10km. 

M3 15.947,00 145,85 2.325.858,02 70,07 15.947,00 1.117.374,56 1.208.483,46 

Retiro de saldos en sitio m3 5.185,00 145,85 756.228,37 70,07 5.185,00 363.302,63 392.925,74 
ADICIONALES       - - 
Descapote sin retiro m2 1.600,00 424,55 679.278,08 424,55 1.600,00 679.278,08 - 
Cerramiento tela fib.tejida h=2.10m-sinb ml 8.500,00 248,00 2.108.000,00 220,00 8.500,00 1.870.000,00 238.000,00 
Demol.anden e=0.15 m2 8.026,00 45,90 368.393,40 45,90 8.026,00 368.393,40 - 
Demol. Matera und 156.858,56 2,00 313.717,12 2,00 156.858,56 313.717,12 - 
CIMENTACION Y ESTRUCTURA       - - 
Solado espesor e=0.07m 2000psi 14mpa m2 18.137,00 5,40 97.939,80 5,40 18.137,00 97.939,80 - 
Zapata concreto 3000 psi inc. Formaleta m3 309.979,00 0,60 185.987,40 0,60 309.979,00 185.987,40 - 
Viga cimiento enlace h=20-40 cms m3 464.063,00 1,02 473.344,26 1,02 464.063,00 473.344,26 - 
Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa kls 2.901,00 552,11 1.601.658,35 552,11 2.901,00 1.601.658,35 - 
Meson en concreto a <=60 cm h=5.0- 8cm ml 62.849,00 - -  62.849,00 - - 
Adicionales       - - 
Cinta en concreto de 0,1 x 0,1 ml 20.256,00 17,00 344.352,00 17,00 20.256,00 344.352,00 - 
PISOS, MAMPOSTERIA Y ACABADOS       - - 
ADICIONALES       - - 
Contrapiso reforzado e= 10cm 3.000psi 
color 

m2 77.067,44 157,33 12.125.020,34 157,33 77.067,44 12.125.020,34 - 

Malla electrosoldada kls 4.950,00 403,65 1.998.068,49 403,65 4.950,00 1.998.067,50 0,99 
Conform.compact.subrasante cbr=95 m2 2.809,00 370,42 1.040.504,16 370,42 2.809,00 1.040.509,78 (5,62) 
Prado trenza m2 6.636,00 280,00 1.858.080,00 280,00 6.630,00 1.856.400,00 1.680,00 
Complejo infantil sencillo und 5.509.894,09 1,00 5.509.894,09 1,00 5.509.894,09 5.509.894,09 - 
Juego biosaludable cintura und 4.487.581,49 1,00 4.487.581,49 1,00 4.487.581,49 4.487.581,49 - 
Juego biosaludable esqui de fondo und 4.329.473,53 1,00 4.329.473,53 1,00 4.329.473,53 4.329.473,53 - 
Juego biosaludable barras und 2.293.673,53 1,00 2.293.673,53 1,00 2.293.673,53 2.293.673,53 - 
Juego biosaludable ascensor und 5.600.602,37 1,00 5.600.602,37 1,00 5.600.602,37 5.600.602,37 - 
Juego biosaludable pony und 3.616.073,53 1,00 3.616.073,53 1,00 3.616.073,53 3.616.073,53 - 
Juego biosaludable prensa de pecho und 5.025.473,53 1,00 5.025.473,53 1,00 5.025.473,53 5.025.473,53 - 
Sardinel en concreto 40x15 trapezoidal ml 47.112,29 95,22 4.486.032,44 1,00 4.486.032,44 4.486.032,44 - 
Anden concreto 11cm 3000 psi ancho 1.2 ml 62.838,63 165,22 10.382.198,25 148,00 62.838,63 9.300.117,06 1.082.081,19 
Bordillo en concreto 10x15 para 
confinamiento adoquin 

m2 20.537,07 - - -  - - 

Malla eslabonada galv # 12 rombo 2" m2 17.333,00 68,00 1.178.644,00 68,00 17.333,00 1.178.644,00 - 
Diagonal-horiz.tubo galv cal 13 x 1,1/2" ml 21.034,00 75,00 1.577.550,00 48,00 21.034,00 1.009.632,00 567.918,00 
Esmalte malla eslabonada 2,1/2"-2" m2 3.164,00 68,00 215.152,00 68,00 3.164,00 215.152,00 - 



 

 
Poste tubo galv. 1,1/2"x2.3mm c.13" ml 21.034,00 40,00 841.360,00 36,00 21.034,00 757.224,00 84.136,00 
Tub.pvc 160 mm  de drenaje corrugada ml 59.266,60 72,00 4.267.194,93 72,00 59.266,60 4.267.194,93 - 
Retiro de tocon de arbol und 675.600,00 3,00 2.026.800,00 3,00 675.600,00 2.026.800,00 - 
Sum e instalacion cesped sintetico grama 
artificial monofilamentado de polietieno 
22mm 12000dtex peso 2615 gr xm2  galga 
3/8 resistente al fuego din 51960 clase 1 

m2 115.374,15 - - - - - - 

Tierra agricola m3 18.626,00 62,50 1.164.125,00   - - 
Palma manila h=200-400cm und 180.337,60 5,00 901.688,00 5,00 180.337,60 901.688,00 - 
Arbusto duranta h=40 cms x 30cms und 13.477,80 111,00 1.496.035,80 111,00 13.477,80 1.496.035,80 - 
Arbusto croto und 13.477,80 60,00 808.668,00 60,00 13.477,80 808.668,00 - 
Mobiliario matera banca tipo 1 und 1.810.787,00 2,00 3.621.574,00 2,00 1.810.787,00 3.621.574,00 - 
Riego parque und 300.000,00 2,00 600.000,00 2,00 1.200.000,00 2.400.000,00 (1.800.000,00) 
Basurero und 503.200,00 2,00 1.006.400,00 2,00 503.200,00 1.006.400,00 - 
Coneccion a sumidero und 175.000,00 1,00 175.000,00 - - - - 
Graba labada m3 275.000,00 - - - - - - 
Muro concreto  matera banca  0,9x0,1 ml 257.674,28 9,80 2.525.207,94 9,80 257.674,28 2.525.207,94 - 
Muru concreto matera 0,4x0,1 ml 98.660,32 43,32 4.273.965,06 33,40 98.660,32 3.295.254,69 978.710,37 
Corte de anden con disco diamantado ml 7.548,00 85,00 641.580,00 85,00 7.548,00 641.580,00 - 
Arbusto sora und 13.477,80 10,00 134.778,00 10,00 13.477,80 134.778,00 - 
Mani forragero und 3.550,00 52,00 184.600,00 52,00 3.550,00 184.600,00 - 
         
         
    105.855.866,40   101.762.811,27 2.753.930,13 
 0,2   21.171.173,28   20.352.562,25  
IMPREVISTOS: 0,05   5.292.793,32   5.0881.140,56  
UTILIDAD: 0,08   8.468.469,31   8.141.024,90  
IMPLEMENTACION PLAN GESTION 
INTEGRAL DE OBRA: 

0,02   2.117.117,33    TOTAL 
DETRIMENTO 

INCREMENTO POR DISTANCIA: 0,06   6.351.351,98   6.105.768.67  
    $ 149.256.771,62   $ 

141.450.307,65 
$ 7.806.463,97 



 

 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 3.14 
OBJETO: Construcción caseta comunal Alférez 
 
Se evidencia una Caseta Comunal localizada en zona urbana del Municipio de Jamundí, 
su construcción aparentemente se ve en buena condición y funcionalidad, pero presenta 
un grave inconveniente que imposibilita el uso de la misma y son las frecuentes 
inundaciones a través del canal de agua lluvia que fue instalado.  
 
Se presume que por falta de un seguimiento oportuno y eficaz durante la ejecución de la 
obra por parte de la interventoría acarrea el uso ineficiente de los recursos públicos. 
 
Por otra parte en cuanto a cantidades de obra constatada mediante visita técnica se halla 
cantidades que no coincide con lo realmente ejecutado. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por  $ 11.177.617,61, que constituye en una presunta 
falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el 
numeral 31 y 34 artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
 

OBRA 3.14 OBJETO: Construcción Caseta Comunal Alférez 

USO  
Comunitario 

            ESTADO: Uso 

DESCRIPCIÓN 

 
ESTRUCTURA 

De acuerdo a la visita técnica se evidencia que la edificación se 
encuentra construida con un sistema de pórticos .30x.30cms 
empalmados a los muros de cerramiento.  
Aparentemente se observa en buen estado de construcción y 
funcionamiento 
 

PISOS Interiores: se encuentran nivelados, y enchapados en su totalidad,  es 
preciso anotar que el tipo de cerámica utilizado es el mismo para 
todos los espacios de color claro, se evidencia una buena terminación 
en su acabado. 
Exteriores: se observa que los andenes están construidos en concreto 
aparentemente en buen estado. 

 
MUROS 

Se observa que los muros son en ladrillo farol limpio a la vista la cual 
comprende la construcción de todos los muros en ladrillo soga para el 
cerramiento, divisorios y culata. Toda la mampostería se observa 
aparentemente en buen estado de construcción y funcionamiento. 

MESÓN Se evidencia construido un mesón en concreto con lavaplatos, 
debidamente enchapado e instalado. 

CUBIERTA En la visita técnica se logró observar instalada una cubierta en lámina 
Trapezoidal debidamente soportada por acero estructural A.S.T.M. 
grado 50 con su debida pintura anticorrosiva y esmalte, se observa 
instalada solapa en tela asfáltica en el perímetro de la cubierta, 
también se evidencia la canal de aguas lluvias en lámina galvanizada   



 

 
calibre 26, de igual manera se observa el suministro de la bajante en 
pvc de 3” para la evacuación de todas las aguas lluvias. 
Es importante dejar escrito que moradores del sector y la presidenta 
de la junta manifiestan la inconformidad del proyecto, pues este se 
viene viendo afectado por continuas inundaciones a través de dicha 
canal. 
Se presume que el sistema de agua lluvia no está dimensionado para 
evacuar la cantidad de agua que proviene de la cubierta haciendo 
que éste se rebose provocando la inundación al interior del recinto. 
  

 
INS. ELÉCTRICAS 

Se logra evidenciar salida de lámparas,  salida swiches dobles y 
sencillos, 
Lámparas magnética 2x96 cfe-sobreponer, salidas tomacorriente, 
tablero 6circuitos, cuatro breakers 1f desde 15 hasta 60 amp. 
Actualmente cuenta con el servicio de energía. 

 
INS. HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS 

Se evidencia el suministro e instalación de los aparatos (sanitarios, 
lavamanos, orinal color blanco y lavaplatos en acero inoxidable con 
sus respectivas griferías) Todos los implementos pertenecen a un 
mismo fabricante y Se observa que los aparatos sanitarios e 
incrustaciones son de primera calidad, cumplen la norma ICONTEC 
NTC 920-1, 920-2  
Por la instalación de los aparatos sanitarios es evidente los puntos 
sanitarios pvc 2" y 4”, punto sanitario pvc 3" para sifón y llave de 
paso. 
Se evidencia en buen estado de instalación y funcionamiento. 
 

CARPINTERIA 
METÁLICA 

 Se evidencia que se encuentran instaladas ventanas, puertas y 
marcos metálicos debidamente instalados y pintados color blanco en 
buen estado de instalación y funcionamiento. 
Se observa instalada las divisiones metálicas de los baños en buen 
estado de instalación y funcionamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

Caseta Comunal Alférez 



 

 

     
    
 
 
 

      
 
 
 
 

   



 

 
Cant Vr. Unit Prec. Gober 2015 Vr. Parcial Pres. Detri. Observación

Item Descripción Unid Cant Vr. Unit Vr. Cant Vr. Parcial Cant Vr. Parcial

1 PRELIMINARES  

1.1 Localización-replanteo obra arquitecton. M2 137,18   2.788,00     382.461,59       145,00        404.256,10       145,00        404.256,10       145,00        2.788,00     404.256,10         -                      

1.2 Excavación tierra conglomerado M3 70,07     13.036,00   913.406,59       22,17          289.013,33       22,17          289.013,33       22,17         13.036,00   289.013,33         -                      

1.3 Relleno comp.mat.selecc.10km (rocamuerta M3 44,85     37.950,00   1.701.972,03     7,25           275.134,84       7,25           275.134,84       7,25           37.950,00   275.134,84         -                      

1.4 Relleno material sitio manual M3 22,79     7.193,00     163.951,55       5,08           36.554,83         5,08           36.554,83         5,08           7.193,00     36.554,83            -                      

1.5 Retiro escombros manual-volqueta <=10km. M3 70,07     15.947,00   1.117.374,56     28,82          459.616,78       28,82          459.616,78       28,82         15.947,00   459.616,78         -                      

1.6 Retiro de saldos en sitio M3 70,07     5.185,00     363.302,63       28,82          149.439,58       28,82          149.439,58       28,82         5.185,00     149.439,58         -                      

ADICIONALES -                   -                        -                      

1.7 Descapote sin retiro M2 1.600,00     -                   145,00        231.997,76       145,00        231.997,76       145,00        1.600,00     231.997,76         -                      

1.8 Cerramiento tela fib.tejida h=2.10m-sinb Ml 8.500,00     -                   50,00          425.000,00       50,00          425.000,00       50,00            8.500,00     425.000,00         -                      

2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA -                   -                        -                      

2.1 Solado espesor e=0.07m 2000psi 14mpa M2 33,24     18.137,00   602.875,61       28,73          521.039,74       28,73          521.039,74       28,73            18.137,00   521.076,01         -                      

2.2 Zapata concreto 3000 psi inc. Formaleta M3 3,69       309.979,00  1.144.859,06     5,93           1.837.865,49     5,93           1.837.865,49    5,93           309.979,00 1.837.865,49      -                      

2.3 Viga cimiento enlace h=20-40 cms M3 4,54       464.063,00  2.105.702,95     11,49          5.332.640,75     11,49          5.332.640,75    10,45            464.063,00 4.849.458,35      483.182,40       

2.4 Pedestal concreto M3 0,63       357.193,00  226.154,85       0,30           108.915,29       0,30           108.915,29       0,30           357.193,00 108.915,29         -                      

2.5 Columna concreto 3000 psi M3 1,90       662.337,00  1.258.065,43     5,42           3.588.541,87     5,42           3.588.541,87    5,42           662.337,00 3.588.541,87      -                      

2.6 Columna amarre muro Ml 24,27     27.629,00   670.570,91       -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

2.7 Viga concr.amarre muro 10-12x20cm Ml 62,26     22.495,00   1.400.521,29     83,10          1.869.334,50     83,10          1.869.334,50    83,10         22.495,00   1.869.334,50      -                      

2.8 Losa concreto maciza e=10cm M2 28,49     62.747,00   1.787.756,80     -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

2.9 Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa Kls 2.334,19 2.901,00     6.771.494,95     3.447,27     10.000.536,07   3.447,27     10.000.536,07  2.562,67      2.901,00     7.434.292,91      2.566.243,17    

2.10 Meson en concreto a <=60 cm h=5.0- 8cm Ml 5,28       62.849,00   331.604,25       -             -                   -             -                  2,03              -                        -                      

ADICIONALES -                   -                        -                      

2.11 Viga aerea concreto 3000 psi con formaleta M3 672.676,00  -                   9,38           6.311.866,90     9,38           6.311.866,90    9,38           672.676,00 6.311.866,90      -                      

2.12 Concreto ciclopeo 3000 psi relac.60c/40p M3 292.999,00  -                   1,69           496.340,31       1,69           496.340,31       1,69           292.999,00 496.340,31         -                      

3 PISOS, MAMPOSTERIA Y ACABADOS -                   -                        -                      

3.1 Contrapiso reforzado e= 8cm 3.000psi M2 131,91   30.036,00   3.961.902,80     145,00        4.355.177,95     145,00        4.355.177,95    145,00         30.036,00   4.355.220,00      (42,05)                

3.2 Alistado piso 4 cm M2 131,91   19.065,00   2.514.771,50     145,00        2.764.398,31     145,00        2.764.398,31    145,00         19.065,00   2.764.425,00      (26,69)                

3.3 Anden concreto 10cm 3000 psi M2 58,04     36.985,00   2.146.545,11     -             -                   -             -                  -                -             -                        -                      

3.4 Tableta gress 20x20 M2 103,41   44.774,00   4.630.241,87     -             -                   -             -                  -                -             -                        -                      

3.5 Muro lad.tizon limpio revitado (2c) M2 147,73   89.211,00   13.179.476,21   -             -                   -             -                  -                -             -                        -                      

3.6 Enchape ceramica 20x20 corona 1 calidad M2 88,64     42.141,00   3.735.388,96     25,69          1.082.433,73     25,69          1.082.433,73    25,69         42.141,00   1.082.433,73      -                      

3.7 Repello muro 1:3 M2 88,64     16.336,00   1.448.027,19     25,69          419.606,50       25,69          419.606,50       25,69         16.336,00   419.606,50         -                      

3.8 Repello cielo 1:3 M2 28,49     18.271,00   520.568,38       -             -                   -             -                  -                -             -                        -                      

3.9 Estuco muros plastico M2 28,49     5.319,00     151.546,34       -             -                   -             -                  -                -             -                        -                      

3.10 Koraza [3m] M2 78,09     7.202,00     562.388,65       -             -                   -             -                  -                -             -                        -                      

ADICIONALES -                   -                      

3.11 Malla electrosoldada Kls 4.950,00     -                   200,69        993.391,25       200,69        993.391,25       200,69        4.950,00     993.391,25         -                      

3.12 Muro lad.soga limpio revitado [2c] M2 62.500,00   -                   -             -                   -             -                  -                -             -                        -                      

3.13 Muro culata lad.soga limpio-revitado 2c M2 72.500,00   -                   -             -                   -             -                  -                -             -                        -                      

3.14 Ceramica 20.01-22.50x20.01-22.50 traf.34 M2 49.500,00   -                   145,00        7.177.430,70     145,00        7.177.430,70    145,00         49.500,00   7.177.500,00      (69,30)                

3.15 Limpieza muro ladrillo limpio M2 2.023,00     -                   602,45        1.218.765,86     602,45        1.218.765,86    271,00        2.023,00     548.233,00         670.532,86       

3.16 Enchape ceramica 21.0-40.0 meson Ml 42.789,00   -                   -             -                   -             -                  -                        -                      

3.17 Muro lad.soga limpio farol revitado [2c] M2 44.530,00   -                   171,30        7.627.989,00     171,30        7.627.989,00    145,00         44.530,00   6.456.850,00      1.171.139,00    

3.18 Muro culata lad.soga limpio farol revitado 2c M2 49.542,00   -                   129,93        6.436.860,77     129,93        6.436.860,77    54,62 49.542,00   2.705.984,04      3.730.876,73    

4 CUBIERTA -                   -                        -                      

4.1 Perfil abierto hr c 8"x2.5/8"-2.0mm" Ml 245,87   33.735,00   8.294.464,31     -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

4.2 Perfil cajon hr c 60x 40mm -1.2mm c.18 Ml 101,30   41.051,00   4.158.595,52     -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

4.3 Teja ajover trapezoidal color .27mm M2 141,40   36.853,00   5.211.099,35     145,00        5.343.633,41     145,00        5.343.633,41    145,00         36.853,00   5.343.685,00      (51,59)                

4.4 Platina lamina hr 25-30x25-30 cal.3/16" Und 12,66     19.516,00   247.129,03       -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

4.5 Esmalte sobre correa-viga-vigueta (3-4c) Ml 333,46   10.103,00   3.368.907,94     298,83        3.019.079,49     298,83        3.019.079,49    298,83        10.103,00   3.019.079,49      -                      

ADICIONALES -                   -                        -                      

4.6 Acero estructural a.s.t.m.a- grado 50 Kg 10.630,00   -                   970,46        10.315.968,54   970,46        10.315.968,54  970,46        10.630,00   10.315.968,54   -                      

4.7 Solapa en tela asfaltica Ml 9.500,00     -                   35,64          338.580,00       35,64          338.580,00       35,64         9.500,00     338.580,00         -                      

4.8 Canal lamina galvanizada cal.26 Ml 65.830,00   -                   15,00          987.450,00       15,00          987.450,00       15,00         65.830,00   987.450,00         -                      

5 INSTALACIONES ELECTRICAS -                        -                      

5.1 Acom.e.2f(2# 4+1# 8) 1" ml 21,10     45.814,00   966.896,34       -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

5.2 Sal lamp (c/t/a:2#12+1#14) und 14,77     43.275,00   639.317,83       -             -                   -             -                  7,00              43.275,00   302.925,00         (302.925,00)      

5.3 Sal switche s2 (c/t/a:3#12/s2) und 1,06       78.330,00   82.657,04         -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

5.4 Sal switche s1 (c/t/a:2#12/s1) und 4,22       60.361,00   254.781,64       -             -                   -             -                  4,00              -                -                        -                      

5.5 Lamp magnetica 2x96 cfe-sobreponer und 14,77     140.805,00  2.080.165,17     -             -                   -             -                  7,00              -                -                        -                      

5.6 Sal toma 1f (a:2#12+1#14/toma) und 11,61     61.374,00   712.408,06       -             -                   -             -                  10,00            -                -                        -                      

5.7 Tablero 1f 8 ctos vtq-sq und 1,06       81.277,00   85.766,83         -             -                   -             -                  1,00              -                -                        -                      

5.8 Breaker 1f desde 15 hasta 60 amp und 8,44       33.509,00   282.880,60       -             -                   -             -                  4,00              -                -                        -                      

5.9 Varilla cu-cu 9/16x 1.80 mts und 1,06       32.593,00   34.393,47         -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      No se evidenció

ADICIONALES -                   -                -                -                        -                      

5.10 Cable cobre thwn# 12 ml 3.817,00     -                   -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

5.11 Tubo condui de 1/2" ml 3.200,00     -                   110,00        352.000,00       110,00        352.000,00       110,00        3.200,00     352.000,00         -                      

5.12 Cable cobre thwn# 10 ml 6.450,00     -                   -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

5.13 Cable cobre thwn# 8 ml 8.356,00     -                   -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

6 INSTALACIONES HIDRAULICAS - SANITARIAS BAÑOS -                        -                      

6.1 Combo sanitario economico [s+l+g+i] jgo 4,22       304.391,00  1.284.823,60     -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

6.2 Punto sanitario pvc 2" [l]" pto 4,22       31.410,00   132.580,49       5,00           157.050,00       5,00           157.050,00       5,00              31.410,00   157.050,00         -                      

6.3 Punto sanitario pvc 4" [l]" pto 4,22       71.451,00   301.592,13       6,00           428.706,00       6,00           428.706,00       6,00              71.451,00   428.706,00         -                      

6.4 Punto sanitario pvc 3" [sifon] pto 4,22       54.950,00   231.942,00       2,00           109.900,00       2,00           109.900,00       2,00              54.950,00   109.900,00         -                      

6.5 Rejilla sosco 3"x2" aluminio" und 4,22       11.482,00   48.465,11         -             -                   -             -                  -                -             -                        -                      

6.6 Tuberia pvc 1" ml 31,66     6.832,00     216.282,22       -             -                   -             -                  -                -             -                        -                      

6.7 Valvula cierre elastico 1" und 1,06       54.281,00   57.279,54         -             -                   -             -                  -                -             -                        -                      

6.8 Valvula cierre rapido ,1/2" und 3,17       21.648,00   68.531,58         3,00           64.944,00         3,00           64.944,00         2,00              21.648,00   43.296,00            21.648,00          

6.9 Punto agua fria ,1/2" pto 8,44       28.973,00   244.588,01       9,00           260.757,00       9,00           260.757,00       5,00              28.973,00   144.865,00         115.892,00       

6.10 Caja inspeccion 80x 80 cm [concreto] und 2,11       259.719,00  548.132,34       1,00           259.719,00       1,00           259.719,00       1,00              259.719,00 259.719,00         -                      

6.11 Caja inspeccion 50x 50 cm [concreto] und 1,06       161.129,00  170.029,95       2,00           322.258,00       2,00           322.258,00       1,00              161.129,00 161.129,00         161.129,00       

6.12 Tub.pvc 6 sani. Ml 31,66     44.826,00   1.419.067,16     20,00          896.520,00       20,00          896.520,00       20,00         44.826,00   896.520,00         -                      

6.13 Empalme tub concr 8"-12" camara concreto und 1,06       77.976,00   82.283,48         1,00           77.976,00         1,00           77.976,00         1,00           77.976,00   77.976,00            -                      

6.14 Llave terminal cromada liviana und 1,06       31.400,00   33.134,57         -             -                   -             -                  -                -             -                        -                      

6.15 Lavatrapeador ladrillo - enchapado und 1,06       245.666,00  259.236,87       -             -                   -             -                  -                -             -                        -                      

ADICIONALES -                   -                        -                      

6.16 Lavaplatos de 40 x 60 und 95.350,00   -                   -             -                   -             -                  1,00              95.350,00   95.350,00            (95.350,00)        

6.17 Grifo orinal tradicional und 95.200,00   -                   -             -                   -             -                  1,00              95.200,00   95.200,00            (95.200,00)        

6.18 Sanitario economico und 225.200,00  -                   -             -                   -             -                  6,00              225.200,00 1.351.200,00      (1.351.200,00)  

6.19 Grifo mezcla.lavamanos 4" l.piscis (e) und 65.200,00   -                   -             -                   -             -                  -                -             -                        -                      

6.20 Barra para minusbalidos und 85.200,00   -                   -             -                   -             -                  -                -             -                        -                      

6.21 Domiciliaria en pf+uad 2"*1/2 und 102.500,00  -                   1,00           102.500,00       1,00           102.500,00       -                -             -                        102.500,00       

6.22 Tuberia pvc ,1/2" ml 5.500,00     -                   20,00          110.000,00       20,00          110.000,00       20,00            5.500,00     110.000,00         -                      

6.23 Valvula cierre elastico ,1/2" und 35.520,00   -                   1,00           35.520,00         1,00           35.520,00         -                -             -                        35.520,00          

6.24 Tub.pvc 2 sani. Ml 22.500,00   -                   7,50           168.750,00       7,50           168.750,00       7,50           22.500,00   168.750,00         -                      

6.25 Tub.pvc 3 sani ml 25.800,00   -                   4,00           103.200,00       4,00           103.200,00       4,00           25.800,00   103.200,00         -                      

6.26 Tub.pvc 4 sani. Ml 28.900,00   -                   12,00          346.800,00       12,00          346.800,00       12,00         28.900,00   346.800,00         -                      

6.27 Bajante aguas lluvias pvc 3" ml 17.500,00   -                   12,00          210.000,00       12,00          210.000,00       6,58 17.500,00   115.150,00         94.850,00          

7 CARPINTERIA METALICA -                   -                        -                      

7.1 Nave reja tubular 1,1/2x1,1/2 cal.20 M2 84,42     138.221,00  11.668.518,66   -             -                   -             -                  -             -                        -                      

7.2 Esmalte rejas - ventanas M2 84,42     10.711,00   904.215,01       15,00          160.665,00       15,00          160.665,00       3,26           10.711,00   34.917,86            125.747,14       

7.3 Luceta lamina fija h Ml 7,39       52.493,00   387.749,41       -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

7.4 Nave lam.llena cal.20 bat. M2 4,43       121.698,00  539.367,08       17,64          2.146.752,72     17,64          2.146.752,72    6,84 121.698,00 832.414,32         1.314.338,40    Puerta metálica corrugada

7.5 Marco lam. 0.70-1.0 m cal.20 liso s/luce Und 3,17       57.516,00   182.079,75       4,00           230.064,00       4,00           230.064,00       4,00              57.516,00   230.064,00         -                      

7.6 Div.metalica bano lamina galvaniza. C-22 M2 13,72     177.435,00  2.434.077,21     -             -                   -             -                  12,18 177.435,00 2.161.158,30      (2.161.158,30)  

ADICIONALES -                   -                        -                      

7.8 Ventana lam.vidrio-varilla cal.20 cor. M2 215.520,00  -                   7,50           1.616.400,00     7,50           1.616.400,00    2,00              215.520,00 431.040,00         1.185.360,00    

7.9 Marco lam. 2.00-3.00 m cal.20 liso s/luce und 95.000,00   -                   2,00           190.000,00       2,00           190.000,00       2,00              95.000,00   190.000,00         -                      

7.10 Esmalte de nave lam.llena M2 10.711,00   -                   35,28          377.884,08       35,28          377.884,08       20,86            10.711,00   223.431,46         154.452,62       

8 ADECUACION ZONAS EXTERIORES -                   -                        -                      

8.1 Instalacion malla eslabonada(e) +pintura M2 89,17     8.200,00     731.176,57       -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

8.2 Koraza [3m] M2 30,60     7.202,00     220.395,55       -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

8.3 Nave puerta tubo acue malla(2x1.51-2.0) Und 2,11       626.641,00  1.322.514,70     -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

8.4 Prado trenza M2 103,41   6.636,00     686.252,85       -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

8.5 Alambre de puas # 12.5 - 3 hilos Ml 37,25     1.986,00     73.978,52         -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

8.6 Protección fachadas M2 295,47   4.722,00     1.395.197,60     -             -                   -             -                  -                -                -                        -                      

-                   -                        -                      

TOTAL COSTOS DIRECTOS 105.855.887,15 93.147.225,42   93.147.225,42  85.219.873,31   7.927.388,38    

ADMINISTRACIÓN 0,2 21.171.177,43   18.629.445,08   18.629.445,08  17.043.974,66   1.585.477,68    

IMPREVISTOS: 0,05 5.292.794,36     4.657.361,27     4.657.361,27    4.260.993,67      396.369,42       

UTILIDAD: 0,08 8.468.470,97     7.451.778,03     7.451.778,03    6.817.589,87      634.191,07       

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 0,02 2.117.117,74     1.862.944,51     1.862.944,51    1.704.397,47      158.547,77       

INCREMENTO POR DISTANCIA: 0,06 6.351.353,23     5.588.833,53     5.588.833,53    5.113.192,40      475.643,30       

TOTAL COSTOS 149.256.800,88 131.337.587,84 131.337.587,84 120.160.021,37 11.177.617,61 

______________________________________

JHON JAIRO TEJADA SERGIO ANDRES OROZCO ARENAS

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO OBRAS JAMUNDI 2015 CONSORCIO INTERVIAS JAMUNDI 2015

CONTRATISTA INTERVENTOR

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA 1

ACUMULADO A LA FECHA

EVALUACIÓN CONTRALORIA

GRUPO 3: EQUIPAMENTO MUNICIPAL - OBRA 3.14 - Construcción Caseta Comunal Alferez Real



 

 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 3.15 
OBJETO: Construcción caseta comunal vereda loma larga 
 
Se evidencia una Caseta Comunal localizada en zona rural del Municipio de Jamundí, su 
construcción aparentemente se ve en buena condición y funcionalidad, pero presenta un 
grave inconveniente que imposibilita el uso de la misma y son las frecuentes 
inundaciones a través del canal de agua lluvia que fue instalado además no cuenta con el 
servicio de agua potable y eléctrico. 
 
Por otra parte en cuanto a cantidades de obra constatada mediante visita técnica se halla 
cantidades que no coincide con lo realmente ejecutado 
. 
Se presume que por falta de un seguimiento oportuno y eficaz durante la ejecución de la 
obra por parte de la interventoría acarrea el uso ineficiente de los recursos públicos. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por  $ 3.552.453,01, que constituye en una presunta falta 
disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el 
numeral 31 y 34 artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
 
 

       
 
 
 

        
 

         

Caseta Comunal en aparente buen estado de funcionamiento en su parte constructiva, no presenta servicio 
eléctrico, ni de agua potable. 



 

 
OBRA 3.15 OBJETO: Construcción Caseta Comunal Loma Larga (Rural) 

USO  Comunitario             ESTADO: Uso 

DESCRIPCIÓN 

 
ESTRUCTURA 

De acuerdo a la visita técnica se evidencia que la edificación se encuentra 
construida con un sistema de pórticos .30x.30cms empalmados a los muros 
de cerramiento.  
Aparentemente se observa en buen estado de construcción y funcionamiento 
Visualmente se aprecia defectos de la construcción. (defecto de las uniones) 

 
 

PISOS 
Interiores: se encuentran nivelados, y enchapados en su totalidad,  es preciso 
anotar que el tipo de cerámica utilizado es el mismo para todos los espacios 
de color oscuro, se evidencia una buena terminación en su acabado. 
Exteriores: se observa que los andenes están construidos en concreto 
aparentemente en buen estado. 

 
MUROS 

Se observa que los muros son en ladrillo limpio a la vista la cual comprende 
la construcción de todos los muros en ladrillo soga para el cerramiento, 
divisorios y culata. Toda la mampostería se observa aparentemente en buen 
estado de construcción y funcionamiento. 

MESON Se evidencia construido un mesón en concreto con lavaplatos, debidamente 
enchapado e instalado. 

 
 

CUBIERTA 

 En la visita técnica se logró observar instalada una cubierta en lámina 
Trapezoidal debidamente soportada por acero estructural A.S.T.M. grado 50 
con su debida pintura anticorrosiva y esmalte, se observa instalada solapa en 
tela asfáltica en el perímetro de la cubierta, también se evidencia la canal de 
aguas lluvias en lámina galvanizada   calibre 26, de igual manera se observa 
el suministro de la bajante en pvc de 3” para la evacuación de todas las aguas 
lluvias. 
Es importante dejar escrito que moradores del sector y la presidenta de la 
junta manifiestan la inconformidad del proyecto, pues este se viene viendo 
afectado por continuas inundaciones a través de dicha canal. 
Se presume que  el sistema de agua lluvia no está dimensionado para 
evacuar la cantidad de agua que proviene de la cubierta haciendo que éste 
se rebose provocando la inundación al interior del recinto. 
 

 
INS. ELECTRICAS 

Se logra evidenciar salida de lámparas,  salida switches dobles y sencillos, 
Lámparas magnética 2x96 cfe-sobreponer, salidas tomacorriente, tablero 8 
circuitos, cuatro breakers 1f desde 15 hasta 60 amp. 
Actualmente no cuenta con el servicio eléctrico. 

 
INS. HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS 

Se evidencia el suministro e instalación de los aparatos (sanitarios, 
lavamanos, orinal color blanco y lavaplatos en acero inoxidable con sus 
respectivas griferías) Todos los implementos pertenecen a un mismo 
fabricante y Se observa que los aparatos sanitarios e incrustaciones son de 
primera calidad, cumplen la norma ICONTEC NTC 920-1, 920-2  
Por la instalación de los aparatos sanitarios es evidente los puntos sanitarios 
pvc 2" y 4”, punto sanitario pvc 3" para sifón y llave de paso. 
Se evidencia en buen estado de instalación y funcionamiento. 
 

 
CARPINTERIA 

METÁLICA 

 Se evidencia que se encuentran instaladas ventanas, puertas y marcos 
metálicos debidamente instalados y pintados color blanco en buen estado de 
instalación y funcionamiento. 
Se observa instalada las divisiones metálicas de los baños en buen estado de 
instalación y funcionamiento. 
La inclemencia del clima está oxidando la cerradura. 

 
 



 

 

 Cant  Vr. Unit   Prec. Gober 2015  Vr. Parcial  Pres. Detri. 

Obras que no 

estan cobradas Observación

Item Descripción Unid Cant Vr. Unit Vr. Cant Vr. Cant Vr. Parcial

1 PRELIMINARES  

1.1 Localización-replanteo obra arquitecton. M2 137,18      2.788,00     382.461,59       137,92   384.507,58      137,92      384.507,58       137,92        2.788,00     384.507,58            -                        -                        

1.2 Excavación tierra conglomerado M3 70,07       13.036,00   913.406,59       45,17     588.816,04      45,17       588.816,04       45,17         13.036,00   588.816,04            -                        -                        

1.3 Relleno comp.mat.selecc.10km (rocamuertaM3 44,85       37.950,00   1.701.972,03     13,79     523.388,18      13,79       523.388,18       13,79         37.950,00   523.388,18            -                        -                        

1.4 Relleno material sitio manual M3 22,79       7.193,00     163.951,55       8,47       60.924,71       8,47         60.924,71         8,47           7.193,00     60.924,71               -                        -                        

1.5 Retiro escombros manual-volqueta <=10km.M3 70,07       15.947,00   1.117.374,56     57,80     921.707,19      57,80       921.707,19       57,80         15.947,00   921.707,19            -                        -                        

1.6 Retiro de saldos en sitio M3 70,07       5.185,00     363.302,63       57,80     299.683,44      57,80       299.683,44       57,80         5.185,00     299.683,44            -                        -                        

ADICIONALES -                   -                           -                        -                        

1.7 Descapote sin retiro M2 1.600,00     -                   137,92   220.664,32      137,92      220.664,32       137,92         1.600,00     220.672,00            -                        -                        

1.8 Cerramiento tela fib.tejida h=2.10m-sinb ML 8.500,00     -                   42,00     357.000,00      42,00       357.000,00       42,00         8.500,00     357.000,00            -                        -                        

2 CIMENTACIÓN - ESTRUCTURA -                   -                           -                        -                        

2.1 Solado espesor e=0.07m 2000psi 14mpa M2 33,24       18.137,00   602.875,61       27,97     507.273,75      27,97       507.273,75       27,97         18.137,00   507.273,75            -                        -                        

2.2 Zapata concreto 3000 psi inc. Formaleta M3 3,69         309.979,00  1.144.859,06     5,93       1.837.865,49   5,93         1.837.865,49     5,44              309.979,00 1.686.285,76         151.579,73         -                        

2.3 Viga cimiento enlace h=20-40 cms M3 4,54         464.063,00  2.105.702,95     11,19     5.191.751,22   11,19       5.191.751,22     10,45            464.063,00 4.849.458,35         342.292,87         -                        

2.4 Pedestal concreto M3 0,63         357.193,00  226.154,85       0,30       108.915,29      0,30         108.915,29       0,30           357.193,00 108.915,29            -                        -                        

2.5 Columna concreto 3000 psi M3 1,90         662.337,00  1.258.065,43     6,17       4.089.685,91   6,17         4.089.685,91     3,17              662.337,00 2.099.608,29         1.990.077,62     -                        

2.6 Columna amarre muro ML 24,27       27.629,00   670.570,91       -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

2.7 Viga concr.amarre muro 10-12x20cm ML 62,26       22.495,00   1.400.521,29     -         -                 -           -                   49,60            22.495,00   1.115.752,00         -                        1.115.752,00     

2.8 Losa concreto maciza e=10cm M2 28,49       62.747,00   1.787.756,80     -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

2.9 Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa KLS 2.334,19   2.901,00     6.771.494,95     2.013,16 5.840.177,16   2.013,16   5.840.177,16     2.013,16     2.901,00     5.840.177,16         -                        -                        

2.10 Meson en concreto a <=60 cm h=5.0- 8cm ML 5,28         62.849,00   331.604,25       -         -                 -           -                   1,40              62.849,00   87.988,60               -                        87.988,60           

ADICIONALES -                   -                           -                        -                        

2.11 Viga aerea concreto 3000 psi con formaleta M3 672.676,00  -                   -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

2.12 Concreto ciclopeo 3000 psi relac.60c/40p M3 292.999,00  -                   5,08       1.489.020,92   5,08         1.489.020,92     5,08           292.999,00 1.489.020,92         -                        -                        

3 PISOS, MAMPOSTERIA Y ACABADOS -                   -                -                -                           -                        -                        

3.1 Contrapiso reforzado e= 8cm 3.000psi M2 131,91      30.036,00   3.961.902,80     137,92   4.142.420,95   137,92      4.142.420,95     137,92        30.036,00   4.142.420,95         -                        -                        

3.2 Alistado piso 4 cm M2 131,91      19.065,00   2.514.771,50     -         -                 -           -                   -             -             -                           -                        -                        

3.3 Anden concreto 10cm 3000 psi M2 58,04       36.985,00   2.146.545,11     -         -                 -           -                   4,00              36.985,00   147.940,00            -                        147.940,00         

3.4 Tableta gress 20x20 M2 103,41      44.774,00   4.630.241,87     -         -                 -           -                   -                -                           -                        -                        

3.5 Muro lad.tizon limpio revitado (2c) M2 147,73      89.211,00   13.179.476,21   -         -                 -           -                   -                -                           -                        -                        

3.6 Enchape ceramica 20x20 corona 1 calidad M2 88,64       42.141,00   3.735.388,96     -         -                 -           -                   35,70            42.141,00   1.504.433,70         -                        1.504.433,70     

3.7 Repello muro 1:3 M2 88,64       16.336,00   1.448.027,19     -         -                 -           -                   35,70            16.336,00   583.195,20            -                        583.195,20         

3.8 Repello cielo 1:3 M2 28,49       18.271,00   520.568,38       -         -                 -           -                   -                -                           -                        -                        

3.9 Estuco muros plastico M2 28,49       5.319,00     151.546,34       -         -                 -           -                   -                -                           -                        -                        

3.10 Koraza [3m] M2 78,09       7.202,00     562.388,65       -         -                 -           -                   -                -                           -                        -                        

ADICIONALES -                   -                           -                        -                        

3.11 Malla electrosoldada KLS 4.950,00     -                   184,81   914.791,52      184,81      914.791,52       184,81        4.950,00     914.791,52            -                        -                        

3.12 Muro lad.soga limpio revitado [2c] M2 62.500,00   -                   50,47     3.154.500,00   50,47       3.154.500,00     103,69         62.500,00   6.480.625,00         -                        6.480.625,00     

3.13 Muro culata lad.soga limpio-revitado 2c M2 72.500,00   -                   -         -                 -           -                   24,63            72.500,00   1.785.675,00         -                        1.785.675,00     

3.14 Ceramica 20.01-22.50x20.01-22.50 traf.34 M2 49.500,00   -                   -         -                 -           -                   134,75         49.500,00   6.670.125,00         -                        6.670.125,00     

3.15 Limpieza muro ladrillo limpio M2 2.023,00     -                   -         -                 -           -                   -                -                           -                        -                        

3.16 Enchape ceramica 21.0-40.0 meson ML 42.789,00   -                   -         -                 -           -                   5,60              42.789,00   239.618,40            -                        239.618,40         

4 CUBIERTA -                   -                           -                        -                        

4.1 Perfil abierto hr c 8"x2.5/8"-2.0mm" ML 245,87      33.735,00   8.294.464,31     -         -                 -           -                   -                -                           -                        -                        

4.2 Perfil cajon hr c 60x 40mm -1.2mm c.18 ML 101,30      41.051,00   4.158.595,52     -         -                 -           -                   -                -                           -                        -                        

4.3 Teja ajover trapezoidal color .27mm M2 141,40      36.853,00   5.211.099,35     -         -                 -           -                   147,00         36.853,00   5.417.391,00         -                        5.417.391,00     

4.4 Platina lamina hr 25-30x25-30 cal.3/16" UND 12,66       19.516,00   247.129,03       -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

4.5 Esmalte sobre correa-viga-vigueta (3-4c) ML 333,46      10.103,00   3.368.907,94     -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

ADICIONALES -                   -                           -                        -                        

4.6 Acero estructural a.s.t.m.a- grado 50 KG 10.630,00   -                   -         -                 -           -                   733,20        10.630,00   7.793.937,26         -                        7.793.937,26     

4.7 Solapa en tela asfaltica ML 9.500,00     -                   -         -                 -           -                   47,29            9.500,00     449.255,00            -                        449.255,00         

4.8 Canal lamina galvanizada cal.26 ML 65.830,00   -                   -         -                 -           -                   11,00            65.830,00   724.130,00            -                        724.130,00         

5 INSTALACIONES ELECTRICAS -                   -                           -                        -                        

5.1 Acom.e.2f(2# 4+1# 8) 1" ML 21,10       45.814,00   966.896,34       -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

5.2 Sal lamp (c/t/a:2#12+1#14) UND 14,77       43.275,00   639.317,83       -         -                 -           -                   7,00              43.275,00   302.925,00            -                        302.925,00         

5.3 Sal switche s2 (c/t/a:3#12/s2) UND 1,06         78.330,00   82.657,04         -         -                 -           -                   1,00              78.330,00   78.330,00               -                        78.330,00           

5.4 Sal switche s1 (c/t/a:2#12/s1) UND 4,22         60.361,00   254.781,64       -         -                 -           -                   4,00              60.361,00   241.444,00            -                        241.444,00         

5.5 Lamp magnetica 2x96 cfe-sobreponer UND 14,77       140.805,00  2.080.165,17     -         -                 -           -                   7,00              140.805,00 985.635,00            -                        985.635,00         

5.6 Sal toma 1f (a:2#12+1#14/toma) UND 11,61       61.374,00   712.408,06       -         -                 -           -                   -                -                           -                        -                        

5.7 Tablero 1f 8 ctos vtq-sq UND 1,06         81.277,00   85.766,83         -         -                 -           -                   1,00              81.277,00   81.277,00               -                        81.277,00           

5.8 Breaker 1f desde 15 hasta 60 amp UND 8,44         33.509,00   282.880,60       -         -                 -           -                   2,00              33.509,00   67.018,00               -                        67.018,00           

5.9 Varilla cu-cu 9/16x 1.80 mts UND 1,06         32.593,00   34.393,47         -         -                 -           -                   1,00              32.593,00   32.593,00               -                        32.593,00           

ADICIONALES -                   -                           -                        -                        

5.10 Cable cobre thwn# 12 ML 3.817,00     -                   -         -                 -           -                   70,00         3.817,00     267.190,00            -                        267.190,00         

5.11 Tubo condui de 1/2" ML 3.200,00     -                   -         -                 -           -                   110,00        3.200,00     352.000,00            -                        352.000,00         

5.12 Cable cobre thwn# 10 ML 6.450,00     -                   -         -                 -           -                   120,00        6.450,00     774.000,00            -                        774.000,00         

5.13 Cable cobre thwn# 8 ML 8.356,00     -                   -         -                 -           -                   70,00         8.356,00     584.920,00            -                        584.920,00         

6 INSTALACIONES HIDRAULICAS - SANITARIAS BAÑOS -                   -                           -                        -                        

6.1 Combo sanitario economico [s+l+g+i] JGO 4,22         304.391,00  1.284.823,60     -         -                 -           -                   -                -                           -                        -                        

6.2 Punto sanitario pvc 2" [l]" PTO 4,22         31.410,00   132.580,49       5,00       157.050,00      5,00         157.050,00       5,00              31.410,00   157.050,00            -                        -                        

6.3 Punto sanitario pvc 4" [l]" PTO 4,22         71.451,00   301.592,13       6,00       428.706,00      6,00         428.706,00       6,00              71.451,00   428.706,00            -                        -                        

6.4 Punto sanitario pvc 3" [sifon] PTO 4,22         54.950,00   231.942,00       2,00       109.900,00      2,00         109.900,00       2,00              54.950,00   109.900,00            -                        -                        

6.5 Rejilla sosco 3"x2" aluminio" UND 4,22         11.482,00   48.465,11         -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

6.6 Tuberia pvc 1" ML 31,66       6.832,00     216.282,22       -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

6.7 Valvula cierre elastico 1" UND 1,06         54.281,00   57.279,54         -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

6.8 Valvula cierre rapido ,1/2" UND 3,17         21.648,00   68.531,58         -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

6.9 Punto agua fria ,1/2" PTO 8,44         28.973,00   244.588,01       -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

6.10 Caja inspeccion 80x 80 cm [concreto] UND 2,11         259.719,00  548.132,34       -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

6.11 Caja inspeccion 50x 50 cm [concreto] UND 1,06         161.129,00  170.029,95       2,00       322.258,00      2,00         322.258,00       2,00              161.129,00 322.258,00            -                        -                        

6.12 Tub.pvc 6 sani. ML 31,66       44.826,00   1.419.067,16     -         -                 -           -                   -                -                           -                        -                        

6.13 Empalme tub concr 8"-12" camara concreto UND 1,06         77.976,00   82.283,48         -         -                 -           -                   -                -                           -                        -                        

6.14 Llave terminal cromada liviana UND 1,06         31.400,00   33.134,57         -         -                 -           -                   -                -                           -                        -                        

6.15 Lavatrapeador ladrillo - enchapado UND 1,06         245.666,00  259.236,87       -         -                 -           -                   -                -                           -                        -                        

ADICIONALES -                   -                -                           -                        -                        

6.16 Lavaplatos de 40 x 60 UND 95.350,00   -                   -         -                 -           -                   1,00              95.350,00   95.350,00               -                        95.350,00           

6.17 Grifo orinal tradicional UND 95.200,00   -                   -         -                 -           -                   1,00              95.200,00   95.200,00               -                        95.200,00           

6.18 Sanitario economico UND 225.200,00  -                   -         -                 -           -                   6,00              225.200,00 1.351.200,00         -                        1.351.200,00     

6.19 Grifo mezcla.lavamanos 4" l.piscis (e) UND 65.200,00   -                   -         -                 -           -                   4,00              65.200,00   260.800,00            -                        260.800,00         

6.20 Barra para minusbalidos UND 85.200,00   -                   -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

6.21 Domiciliaria en pf+uad 2"*1/2 UND 102.500,00  -                   -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

6.22 Tuberia pvc ,1/2" ML 5.500,00     -                   -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

6.23 Valvula cierre elastico ,1/2" UND 35.520,00   -                   1,00       35.520,00       1,00         35.520,00         -                -                -                           35.520,00           -                        

6.24 Tub.pvc 2 sani. ML 22.500,00   -                   7,50       168.750,00      7,50         168.750,00       7,50           22.500,00   168.750,00            -                        -                        

6.25 Tub.pvc 3 sani ML 25.800,00   -                   4,00       103.200,00      4,00         103.200,00       4,00           25.800,00   103.200,00            -                        -                        

6.26 Tub.pvc 4 sani. ML 28.900,00   -                   12,00     346.800,00      12,00       346.800,00       12,00         28.900,00   346.800,00            -                        -                        

6.27 Bajante aguas lluvias pvc 3" ML 17.500,00   -                   -         -                 -           -                   10,80            17.500,00   189.000,00            -                        189.000,00         

7 CARPINTERIA METALICA -                   -                           -                        -                        

7.1 Nave reja tubular 1,1/2x1,1/2 cal.20 M2 84,42       138.221,00  11.668.518,66   -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

7.2 Esmalte rejas - ventanas M2 84,42       10.711,00   904.215,01       -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

7.3 Luceta lamina fija h ML 7,39         52.493,00   387.749,41       -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

7.4 Nave lam.llena cal.20 bat. M2 4,43         121.698,00  539.367,08       -         -                 -           -                   13,57            121.698,00 1.651.441,86         -                        1.651.441,86     

7.5 Marco lam. 0.70-1.0 m cal.20 liso s/luce UND 3,17         57.516,00   182.079,75       -         -                 -           -                   3,00              57.516,00   172.548,00            -                        172.548,00         

7.6 Div.metalica bano lamina galvaniza. C-22 M2 13,72       177.435,00  2.434.077,21     -         -                 -           -                   19,22            177.435,00 3.410.300,70         -                        3.410.300,70     

ADICIONALES -                   -                           -                        -                        

7.8 Ventana lam.vidrio-varilla cal.20 cor. M2 215.520,00  -                   -         -                 -           -                   4,76              215.520,00 1.025.875,20         -                        1.025.875,20     

7.9 Marco lam. 2.00-3.00 m cal.20 liso s/luce UND 95.000,00   -                   -         -                 -           -                   2,00              95.000,00   190.000,00            -                        190.000,00         

7.10 Esmalte de nave lam.llena M2 10.711,00   -                   -         -                 -           -                   40,55            10.711,00   434.331,05            -                        434.331,05         

8 ADECUACION ZONAS EXTERIORES -                   -                           -                        -                        

8.1 Instalacion malla eslabonada(e) +pintura M2 89,17       8.200,00     731.176,57       -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

8.2 Koraza [3m] M2 30,60       7.202,00     220.395,55       -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

8.3 Nave puerta tubo acue malla(2x1.51-2.0) UND 2,11         626.641,00  1.322.514,70     -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

8.4 Prado trenza M2 103,41      6.636,00     686.252,85       -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

8.5 Alambre de puas # 12.5 - 3 hilos ML 37,25       1.986,00     73.978,52         -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

8.6 Proteccion fachadas M2 295,47      4.722,00     1.395.197,60     -         -                 -           -                   -                -                -                           -                        -                        

TOTAL COSTOS DIRECTOS 105.855.887,15 32.305.277,68 32.305.277,68   72.274.760,11      2.519.470,22     45.643.444,97   

ADMMINISTRACIÓN 0,2 21.171.177,43   6.461.055,54   6.461.055,54     14.454.952,02      503.894,04         9.128.688,99     

IMPREVISTOS: 0,1 5.292.794,36     1.615.263,88   1.615.263,88     3.613.738,01         125.973,51         2.282.172,25     

UTILIDAD: 0,1 8.468.470,97     2.584.422,21   2.584.422,21     5.781.980,81         201.557,62         3.651.475,60     

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 0 2.117.117,74     646.105,55      646.105,55       1.445.495,20         50.389,40           912.868,90         

INCREMENTO POR DISTANCIA: 0,1 6.351.353,23     1.938.316,66   1.938.316,66     4.336.485,61         151.168,21         2.738.606,70     

TOTAL COSTOS 149.256.800,88 45.550.441,53 45.550.441,53   101.907.411,75    3.552.453,01     64.357.257,41   

______________________________________
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ACTA 1



 

 
CONTRATO No. 34-14-03-746  
OBRA 3.16  
OBJETO: Reconstrucción Caseta Comunal Chagres 
 
Contrato No. 34-14-03-746 obra 3.16 se evidencia una Caseta Comunal localizada en 
zona rural del Municipio de Jamundí, su construcción aparentemente se ve en buena 
condición y funcionalidad, pero estéticamente el acabado a la vista es pésimo, además 
no cuenta con el servicio de agua potable y eléctrico se encuentra en estado de 
abandono. 
 
Por otra parte en cuanto a cantidades de obra constatada mediante visita técnica se halla 
cantidades que no coincide con lo realmente ejecutado. 
Se presume que por falta de un seguimiento oportuno y eficaz durante la ejecución de la 
obra por parte de la interventoría acarrea el uso ineficiente de los recursos públicos. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por  $ 32.625.718,64, que constituye en una presunta 
falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el 
numeral 31 y 34 artículo 48 de la Ley 734 de 2002.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caseta Comunal en aparente buen estado de funcionamiento en su parte constructiva, no presenta servicio 
eléctrico, ni de agua potable. 



 

 
OBRA 3.16 OBJETO: Reconstrucción Caseta Comunal  Chagres (Rural) 

USO  Comunitario             ESTADO: Suspendida 

DESCRIPCIÓN 

 
ESTRUCTURA 

De acuerdo a la visita técnica se evidencia que la edificación se encuentra 
construida con un sistema de pórticos .30x.30cms empalmados a los muros 
de cerramiento.  
Aparentemente se observa en buen estado de construcción y funcionamiento 
Visualmente pues el diseño es a la vista estéticamente se observan defectos 
de la construcción. (defecto de las uniones) 

 
PISOS 

Interiores: se encuentran nivelados, y enchapados en su totalidad,  es preciso 
anotar que el tipo de cerámica utilizado es el mismo para todos los espacios 
de color oscuro, se evidencia una buena terminación en su acabado. 
Exteriores: se observa que los andenes están construidos en concreto 
aparentemente en buen estado. 

 
MUROS 

Se observa que los muros son en ladrillo limpio a la vista la cual comprende 
la construcción de todos los muros en ladrillo soga para el cerramiento, 
divisorios y culata. Toda la mampostería se observa aparentemente en buen 
estado de construcción y funcionamiento. 

MESON Se evidencia construido un mesón en concreto con lavaplatos, debidamente 
enchapado e instalado. 
No se observó el funcionamiento debido a que actualmente no cuenta con el 
servicio de acueducto. 

 
 

CUBIERTA 

 En la visita técnica se logró observar instalada una cubierta en lámina 
Trapezoidal debidamente soportada por acero estructural A.S.T.M. grado 50 
con su debida pintura anticorrosiva y esmalte, se observa instalada solapa en 
tela asfáltica en el perímetro de la cubierta, también se evidencia la canal de 
aguas lluvias en lámina galvanizada   calibre 26, de igual manera se observa 
el suministro de la bajante en pvc de 3” para la evacuación de todas las aguas 
lluvias. 
Es importante dejar escrito la presidenta de la junta manifiestan la 
inconformidad del proyecto, pues este se viene viendo afectado por continuas 
inundaciones a través de dicha canal. 
Se presume que  el sistema de agua lluvia no está dimensionado para 
evacuar la cantidad de agua que proviene de la cubierta haciendo que éste 
se rebose provocando la inundación al interior del recinto. 
 

 
INS. ELECTRICAS 

Se logra evidenciar salida de lámparas,  salida switches dobles y sencillos, 
Lámparas magnética 2x96 cfe-sobreponer, salidas tomacorriente, tablero 8 
circuitos, cuatro breakers 1f desde 15 hasta 60 amp. 
No se observó el funcionamiento debido a que no cuenta con el servicio 
eléctrico 

 
INS. HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS 

Se evidencia el suministro e instalación de los aparatos (sanitarios, 
lavamanos, orinal color blanco y lavaplatos en acero inoxidable con sus 
respectivas griferías) Todos los implementos pertenecen a un mismo 
fabricante y Se observa que los aparatos sanitarios e incrustaciones son de 
primera calidad, cumplen la norma ICONTEC NTC 920-1, 920-2  
Por la instalación de los aparatos sanitarios es evidente los puntos sanitarios 
pvc 2" y 4”, punto sanitario pvc 3" para sifón y llave de paso. 
Se evidencia en buen estado de instalación. 
 

 
CARPINTERIA 

METÁLICA 

 Se evidencia que se encuentran instaladas ventanas, puertas y marcos 
metálicos debidamente instalados y pintados color blanco en buen estado de 
instalación y funcionamiento. 
Se observa instalada las divisiones metálicas de los baños en buen estado de 
instalación y funcionamiento. 



 

 

 

 Cant  Vr. Unit   Prec. Gober 2015  Vr. Parcial  Pres. Detri. Observación

Item Descripción Unid Cant Vr. Unit. Vr. Cant Vr. Parcial Cant Vr. Parcial Cant Vr. Parcial
1 PRELIMINARES  

1.1 localizacion-replanteo obra arquitecton. M2 137,18      2.788,00     382.461,59       -         -                  137,92        384.507,58      137,92        384.507,58       137,92        2.788,00     384.507,58           -                       

1.2 excavacion tierra conglomerado M3 70,07        13.036,00   913.406,59       1,45       18.902,02         45,17          588.816,04      46,62          607.718,06       46,62         13.036,00   607.718,06           -                       

1.3 relleno comp.mat.selecc.10km (rocamuerta M3 44,85        37.950,00   1.701.972,03     1,38       52.338,82         13,79          523.388,18      15,17          575.727,00       15,17         37.950,00   575.727,00           -                       

1.4 relleno material sitio manual M3 22,79        7.193,00     163.951,55       -         -                  8,47           60.924,71       8,47           60.924,71         8,47           7.193,00     60.924,71             -                       

1.5 retiro escombros manual-volqueta <=10km. M3 70,07        15.947,00   1.117.374,56     1,79       28.591,34         57,80          921.707,19      59,59          950.298,53       59,59         15.947,00   950.298,53           -                       

1.6 retiro de saldos en sitio M3 70,07        5.185,00     363.302,63       1,79       9.296,17          57,80          299.683,44      59,59          308.979,61       59,59         5.185,00     308.979,61           -                       

ADICIONALES -                   -                          -                       

1.7 descapote sin retiro M2 1.600,00     -                   -         -                  137,92        220.664,32      137,92        220.664,32       137,92        1.600,00     220.664,32           -                       

1.8 cerramiento tela fib.tejida h=2.10m-sinb ML 8.500,00     -                   0,42       3.570,00          42,00          357.000,00      42,42          360.570,00       42,42         8.500,00     360.570,00           -                       

2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA -                   -                          -                       

2.1 solado espesor e=0.07m 2000psi 14mpa M2 33,24        18.137,00   602.875,61       -         -                  27,97          507.273,75      27,97          507.273,75       27,97            18.137,00   507.273,75           -                       

2.2 zapata concreto 3000 psi inc. Formaleta M3 3,69          309.979,00  1.144.859,06     -         -                  5,93           1.837.865,49   5,93           1.837.865,49     5,44              309.979,00 1.686.285,76       151.579,73        

2.3 viga cimiento enlace h=20-40 cms M3 4,54          464.063,00  2.105.702,95     11,19     5.191.751,22    -             -                 11,19          5.191.751,22     10,45            464.063,00 4.849.458,35       342.292,87        

2.4 pedestal concreto M3 0,63          357.193,00  226.154,85       -         -                  0,30           108.915,29      0,30           108.915,29       0,30           357.193,00 108.915,29           -                       

2.5 columna concreto 3000 psi M3 1,90          662.337,00  1.258.065,43     6,17       4.089.685,91    -             -                 6,17           4.089.685,91     3,17           662.337,00 2.099.608,29       1.990.077,62    

2.6 columna amarre muro ML 24,27        27.629,00   670.570,91       -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

2.7 viga concr.amarre muro 10-12x20cm ML 62,26        22.495,00   1.400.521,29     80,57     1.812.422,15    -             -                 80,57          1.812.422,15     49,60            22.495,00   1.115.752,00       696.670,15        

2.8 losa concreto maciza e=10cm M2 28,49        62.747,00   1.787.756,80     -         -                  -             -                 -             -                   -                -                          -                       

2.9 acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa KLS 2.334,19   2.901,00     6.771.494,95     2.280,26 6.615.022,66    992,04        2.877.908,04   3.272,30     9.492.930,70     2.935,19      2.901,00     8.514.996,63       977.934,06        

2.10 meson en concreto a <=60 cm h=5.0- 8cm ML 5,28          62.849,00   331.604,25       6,40       402.233,60       -             -                 6,40           402.233,60       1,40              62.849,00   87.988,60             314.245,00        

ADICIONALES -                   -                          -                       

2.11 viga aerea concreto 3000 psi con formaleta M3 672.676,00  -                   9,09       6.115.300,88    -             -                 -             -                   -                -                          -                       

2.12 concreto ciclopeo 3000 psi relac.60c/40p M3 292.999,00  -                   -         -                  5,08           1.489.020,92   5,08           1.489.020,92     5,08           292.999,00 1.489.020,92       -                       

3 PISOS, MAMPOSTERIA Y ACABADOS -                   -                          -                       

3.1 contrapiso reforzado e= 8cm 3.000psi M2 131,91      30.036,00   3.961.902,80     137,92   4.142.420,95    -             -                 137,92        4.142.420,95     137,92        30.036,00   4.142.420,95       -                       

3.2 alistado piso 4 cm M2 131,91      19.065,00   2.514.771,50     149,77   2.855.269,73    -             -                 149,77        2.855.269,73     137,92        19.065,00   2.629.353,29       225.916,44        

3.3 anden concreto 10cm 3000 psi M2 58,04        36.985,00   2.146.545,11     -         -                  -             -                 -             -                   12,81            36.985,00   473.777,85           (473.777,85)      

3.4 tableta gress 20x20 M2 103,41      44.774,00   4.630.241,87     -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

3.5 muro lad.tizon limpio revitado (2c) M2 147,73      89.211,00   13.179.476,21   -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

3.6 enchape ceramica 20x20 corona 1 calidad M2 88,64        42.141,00   3.735.388,96     34,25     1.443.244,97    -             -                 34,25          1.443.244,97     34,25         42.141,00   1.443.244,97       -                       

3.7 repello muro 1:3 M2 88,64        16.336,00   1.448.027,19     34,25     559.475,33       -             -                 34,25          559.475,33       34,25         16.336,00   559.475,33           -                       

3.8 repello cielo 1:3 M2 28,49        18.271,00   520.568,38       -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

3.9 estuco muros plastico M2 28,49        5.319,00     151.546,34       -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

3.10 koraza [3m] M2 78,09        7.202,00     562.388,65       -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

ADICIONALES -                   -                          -                       

3.11 malla electrosoldada KLS 4.950,00     -                   184,81   914.791,52       -             -                 184,81        914.791,52       184,81        4.950,00     914.791,52           -                       

3.12 muro lad.soga limpio revitado [2c] M2 62.500,00   -                   165,23   10.326.750,00  -             -                 165,23        10.326.750,00   105,92         62.500,00   6.620.000,00       3.706.750,00    

3.13 muro culata lad.soga limpio-revitado 2c M2 72.500,00   -                   76,67     5.558.720,00    -             -                 76,67          5.558.720,00     24,63            72.500,00   1.785.675,00       3.773.045,00    

3.14 ceramica 20.01-22.50x20.01-22.50 traf.34 M2 49.500,00   -                   137,92   6.826.802,40    -             -                 137,92        6.826.802,40     137,92        49.500,00   6.826.802,40       -                       

3.15 limpieza muro ladrillo limpio M2 2.023,00     -                   535,26   1.082.826,93    -             -                 535,26        1.082.826,93     -                -                -                          1.082.826,93    

3.16 enchape ceramica 21.0-40.0 meson ML 42.789,00   -                   6,40       273.849,60       -             -                 6,40           273.849,60       5,60              42.789,00   239.618,40           34.231,20          

4 CUBIERTA -                   -                          -                       

4.1 perfil abierto hr c 8"x2.5/8"-2.0mm" ML 245,87      33.735,00   8.294.464,31     -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

4.2 perfil cajon hr c 60x 40mm -1.2mm c.18 ML 101,30      41.051,00   4.158.595,52     -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

4.3 teja ajover trapezoidal color .27mm M2 141,40      36.853,00   5.211.099,35     149,77   5.519.289,55    -             -                 149,77        5.519.289,55     149,77        36.853,00   5.519.289,55       -                       

4.4 platina lamina hr 25-30x25-30 cal.3/16" UND 12,66        19.516,00   247.129,03       -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

4.5 esmalte sobre correa-viga-vigueta (3-4c) ML 333,46      10.103,00   3.368.907,94     152,87   1.544.445,61    -             -                 152,87        1.544.445,61     123,53         10.103,00   1.248.023,59       296.422,02        

ADICIONALES -                   -                          -                       

4.6 acero estructural a.s.t.m.a- grado 50 KG 10.630,00   -                   733,20   7.793.937,26    -             -                 733,20        7.793.937,26     733,20        10.630,00   7.793.937,26       -                       

4.7 solapa en tela asfaltica ML 9.500,00     -                   51,39     488.205,00       -             -                 51,39          488.205,00       47,29            9.500,00     449.255,00           38.950,00          

4.8 canal lamina galvanizada cal.26 ML 65.830,00   -                   11,29     743.220,70       -             -                 11,29          743.220,70       11,29         65.830,00   743.220,70           -                       

5 INSTALACIONES ELECTRICAS -                   -                          -                       

5.1 acom.e.2f(2# 4+1# 8) 1" ML 21,10        45.814,00   966.896,34       15,00     687.210,00       -             -                 15,00          687.210,00       -             -                -                          687.210,00        

5.2 sal lamp (c/t/a:2#12+1#14) UND 14,77        43.275,00   639.317,83       7,00       302.925,00       -             -                 7,00           302.925,00       7,00           43.275,00   302.925,00           -                       

5.3 sal switche s2 (c/t/a:3#12/s2) UND 1,06          78.330,00   82.657,04         3,00       234.990,00       -             -                 3,00           234.990,00       3,00           78.330,00   234.990,00           -                       

5.4 sal switche s1 (c/t/a:2#12/s1) UND 4,22          60.361,00   254.781,64       4,00       241.444,00       -             -                 4,00           241.444,00       4,00           60.361,00   241.444,00           -                       

5.5 lamp magnetica 2x96 cfe-sobreponer UND 14,77        140.805,00  2.080.165,17     8,00       1.126.440,00    -             -                 8,00           1.126.440,00     7,00              140.805,00 985.635,00           140.805,00        

5.6 sal toma 1f (a:2#12+1#14/toma) UND 11,61        61.374,00   712.408,06       11,00     675.114,00       -             -                 11,00          675.114,00       -                -             -                          675.114,00        

5.7 tablero 1f 8 ctos vtq-sq UND 1,06          81.277,00   85.766,83         1,00       81.277,00         -             -                 1,00           81.277,00         1,00           81.277,00   81.277,00             -                       

5.8 breaker 1f desde 15 hasta 60 amp UND 8,44          33.509,00   282.880,60       2,00       67.018,00         -             -                 2,00           67.018,00         2,00           33.509,00   67.018,00             -                       

5.9 varilla cu-cu 9/16x 1.80 mts UND 1,06          32.593,00   34.393,47         1,00       32.593,00         -             -                 1,00           32.593,00         1,00           32.593,00   32.593,00             -                       

ADICIONALES -                   -                          -                       

5.10 cable cobre thwn# 12 ML 3.817,00     -                   70,00     267.190,00       -             -                 70,00          267.190,00       70,00         3.817,00     267.190,00           -                       

5.11 tubo condui de 1/2" ML 3.200,00     -                   110,00   352.000,00       -             -                 110,00        352.000,00       110,00        3.200,00     352.000,00           -                       

5.12 cable cobre thwn# 10 ML 6.450,00     -                   120,00   774.000,00       -             -                 120,00        774.000,00       120,00        6.450,00     774.000,00           -                       

5.13 cable cobre thwn# 8 ML 8.356,00     -                   70,00     584.920,00       -             -                 70,00          584.920,00       70,00         8.356,00     584.920,00           -                       

6 INSTALACIONES HIDRAULICAS - SANIT -                   -                          -                       

6.1 combo sanitario economico [s+l+g+i] JGO 4,22          304.391,00  1.284.823,60     4,00       1.217.564,00    -             -                 4,00           1.217.564,00     -                -                -                          1.217.564,00    

6.2 punto sanitario pvc 2" [l]" PTO 4,22          31.410,00   132.580,49       5,00       157.050,00       -             -                 5,00           157.050,00       3,00              31.410,00   94.230,00             62.820,00          

6.3 punto sanitario pvc 4" [l]" PTO 4,22          71.451,00   301.592,13       6,00       428.706,00       -             -                 6,00           428.706,00       4,00              71.451,00   285.804,00           142.902,00        

6.4 punto sanitario pvc 3" [sifon] PTO 4,22          54.950,00   231.942,00       2,00       109.900,00       -             -                 2,00           109.900,00       -                -                -                          109.900,00        

6.5 rejilla sosco 3"x2" aluminio" UND 4,22          11.482,00   48.465,11         2,00       22.964,00         -             -                 2,00           22.964,00         -                -                -                          22.964,00          

6.6 tuberia pvc 1" ML 31,66        6.832,00     216.282,22       -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

6.7 valvula cierre elastico 1" UND 1,06          54.281,00   57.279,54         -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

6.8 valvula cierre rapido ,1/2" UND 3,17          21.648,00   68.531,58         3,00       64.944,00         -             -                 3,00           64.944,00         -                -                -                          64.944,00          

6.9 punto agua fria ,1/2" PTO 8,44          28.973,00   244.588,01       9,00       260.757,00       -             -                 9,00           260.757,00       9,00              28.973,00   260.757,00           -                       

6.10 caja inspeccion 80x 80 cm [concreto] UND 2,11          259.719,00  548.132,34       1,00       259.719,00       -             -                 1,00           259.719,00       1,00              259.719,00 259.719,00           -                       

6.11 caja inspeccion 50x 50 cm [concreto] UND 1,06          161.129,00  170.029,95       2,00       322.258,00       -             -                 2,00           322.258,00       2,00              161.129,00 322.258,00           -                       

6.12 tub.pvc 6 sani. ML 31,66        44.826,00   1.419.067,16     20,00     896.520,00       -             -                 20,00          896.520,00       -                -                -                          896.520,00        

6.13 empalme tub concr 8"-12" camara concreto UND 1,06          77.976,00   82.283,48         1,00       77.976,00         -             -                 1,00           77.976,00         -                -                -                          77.976,00          

6.14 llave terminal cromada liviana UND 1,06          31.400,00   33.134,57         -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

6.15 lavatrapeador ladrillo - enchapado UND 1,06          245.666,00  259.236,87       -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

ADICIONALES -                   -                          -                       

6.16 lavaplatos de 40 x 60 UND 95.350,00   -                   1,00       95.350,00         -             -                 1,00           95.350,00         1,00              95.350,00   95.350,00             -                       

6.17 grifo orinal tradicional UND 95.200,00   -                   -         -                  -             -                 -             -                   -                -                          -                       

6.18 sanitario economico UND 225.200,00  -                   2,00       450.400,00       -             -                 2,00           450.400,00       2,00              225.200,00 450.400,00           -                       

6.19 grifo mezcla.lavamanos 4" l.piscis (e) UND 65.200,00   -                   5,00       326.000,00       -             -                 5,00           326.000,00       2,00              65.200,00   130.400,00           195.600,00        

6.20 barra para minusbalidos UND 85.200,00   -                   2,00       170.400,00       -             -                 2,00           170.400,00       -                -                          170.400,00        

6.21 domiciliaria en pf+uad 2"*1/2 UND 102.500,00  -                   1,00       102.500,00       -             -                 1,00           102.500,00       -                -                          102.500,00        

6.22 tuberia pvc ,1/2" ML 5.500,00     -                   20,00     110.000,00       -             -                 20,00          110.000,00       20,00         5.500,00     110.000,00           -                       

6.23 valvula cierre elastico ,1/2" UND 35.520,00   -                   1,00       35.520,00         -             -                 1,00           35.520,00         -                -                          35.520,00          

6.24 tub.pvc 2 sani. ML 22.500,00   -                   7,50       168.750,00       -             -                 7,50           168.750,00       7,50           22.500,00   168.750,00           -                       

6.25 tub.pvc 3 sani ML 25.800,00   -                   4,00       103.200,00       -             -                 4,00           103.200,00       4,00           25.800,00   103.200,00           -                       

6.26 tub.pvc 4 sani. ML 28.900,00   -                   12,00     346.800,00       -             -                 12,00          346.800,00       12,00         28.900,00   346.800,00           -                       

6.27 bajante aguas lluvias pvc 3" ML 17.500,00   -                   12,00     210.000,00       -             -                 12,00          210.000,00       5,40              17.500,00   94.500,00             115.500,00        

7 CARPINTERIA METALICA -                   -                          -                       

7.1 nave reja tubular 1,1/2x1,1/2 cal.20 M2 84,42        138.221,00  11.668.518,66   -         -                  -             -                 -             -                   -                -                          -                       

7.2 esmalte rejas - ventanas M2 84,42        10.711,00   904.215,01       21,00     224.931,00       -             -                 21,00          224.931,00       2,88              10.711,00   30.847,68             194.083,32        

7.3 luceta lamina fija h ML 7,39          52.493,00   387.749,41       -         -                  -             -                 -             -                   -                -                          -                       

7.4 nave lam.llena cal.20 bat. M2 4,43          121.698,00  539.367,08       17,64     2.146.752,72    -             -                 17,64          2.146.752,72     17,64         121.698,00 2.146.752,72       -                       

7.5 marco lam. 0.70-1.0 m cal.20 liso s/luce UND 3,17          57.516,00   182.079,75       4,00       230.064,00       -             -                 4,00           230.064,00       3,00              57.516,00   172.548,00           57.516,00          

7.6 div.metalica bano lamina galvaniza. C-22 M2 13,72        177.435,00  2.434.077,21     22,47     3.986.964,45    -             -                 22,47          3.986.964,45     7,82              177.435,00 1.387.541,70       2.599.422,75    

ADICIONALES -                   -                          -                       

7.8 ventana lam.vidrio-varilla cal.20 cor. M2 215.520,00  -                   10,50     2.262.960,00    -             -                 10,50          2.262.960,00     2,88              215.520,00 620.697,60           1.642.262,40    

7.9 marco lam. 2.00-3.00 m cal.20 liso s/luce UND 95.000,00   -                   2,00       190.000,00       -             -                 2,00           190.000,00       2,00              95.000,00   190.000,00           -                       

7.10 esmalte de nave lam.llena M2 10.711,00   -                   80,22     859.236,42       -             -                 80,22          859.236,42       8,32              10.711,00   89.115,52             770.120,90        

8 ADECUACION ZONAS EXTERIORES -                   -                          -                       

8.1 instalacion malla eslabonada(e) +pintura M2 89,17        8.200,00     731.176,57       -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

8.2 koraza [3m] M2 30,60        7.202,00     220.395,55       -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

8.3 nave puerta tubo acue malla(2x1.51-2.0) UND 2,11          626.641,00  1.322.514,70     -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

8.4 prado trenza M2 103,41      6.636,00     686.252,85       -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

8.5 alambre de puas # 12.5 - 3 hilos ML 37,25        1.986,00     73.978,52         -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

8.6 proteccion fachadas M2 295,47      4.722,00     1.395.197,60     -         -                  -             -                 -             -                   -                -                -                          -                       

-                          

TOTAL COSTOS DIRECTOS 105.855.887,15 95.677.671,89  10.177.674,96 99.740.045,97   76.601.238,43     23.138.807,54  

ADMINISTRACION: 0,2 21.171.177,43   19.135.534,38  2.035.534,99   19.948.009,19   15.320.247,69     4.627.761,51    

IMPREVISTOS: 0,05 5.292.794,36     4.783.883,59    508.883,75      4.987.002,30     3.830.061,92       1.156.940,38    

UTILIDAD: 0,08 8.468.470,97     7.654.213,75    814.214,00      7.979.203,68     6.128.099,07       1.851.104,60    

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 0,02 2.117.117,74     1.913.553,44    203.553,50      1.994.800,92     1.532.024,77       462.776,15        

INCREMENTO POR DISTANCIA: 0,06 6.351.353,23     5.740.660,31    610.660,50      5.984.402,76     4.596.074,31       1.388.328,45    

TOTAL COSTOS 149.256.800,88 134.905.517,37 14.350.521,69 140.633.464,82 108.007.746,18   32.625.718,64  

______________________________________ ______________________________________

JHON JAIRO TEJADA SERGIO ANDRES OROZCO ARENAS DIEGO ALBERTO GALARZA
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3: EQUIPAMENTO MUNICIPAL - OBRA 3.16 - Reconstrucción Caseta Comunal Chagres

ACTA 2CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO A LA FECHA



 

 
CONTRATO No. 34-14-03-746  
OBRA 3.17  
OBJETO: Adecuación y Mantenimiento Caseta Cañitas 

 
Se evidencia una Caseta Comunal localizada en zona rural del Municipio de Jamundí, su 
construcción aparentemente se ve en buena condición y funcionalidad, se encuentra en 
uso. 
 
Por otra parte en cuanto a cantidades de obra constatada mediante visita técnica se halla 
cantidades que no coincide con lo realmente ejecutado. 
 
Se presume que por falta de un seguimiento oportuno y eficaz durante la ejecución de la 
obra por parte de la interventoría acarrea el uso ineficiente de los recursos públicos. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por valor de $ 10.600.165,64, que constituye en una 
presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 
35 y el numeral 31 y 34 artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Caseta Comunal aparentemente en buen estado de construcción, actualmente se encuentra en uso. 



 

 
OBRA 3.17 OBJETO: Adecuación y mantenimiento Caseta Comunal Vereda Cañitas (Rural) 

USO  Comunitario             ESTADO: Uso 

DESCRIPCIÓN 

PISOS Exteriores: se observa que los andenes están construidos en concreto 
aparentemente en buen estado. 

 
MUROS 

Se observa que los muros interiores y exteriores de la edificación han sido 
pintados color blanco 

 
 

CUBIERTA 

 En la visita técnica se logró observar que a la cubierta se le cambiaron seis 
(6) láminas de tejas Asbesto-cemento.  

 
INS. ELECTRICAS 

Se logra evidenciar salida switches dobles y sencillos, 
Lámparas de balasto -sobreponer, salidas tomacorriente,  
Actualmente no cuenta con el servicio eléctrico. 

 
INS. HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS 

Se evidencia el suministro e instalación de los aparatos (sanitarios, 
lavamanos, color blanco con sus respectiva grifería) Se observa que los 
aparatos sanitarios e incrustaciones son de primera calidad, cumplen la 
norma ICONTEC NTC 920-1, 920-2  
Por la instalación de los aparatos sanitarios es evidente los puntos sanitarios 
pvc 2" y 4" Se evidencia en buen estado de instalación. 
Actualmente no cuenta con el servicio de acueducto 

 
CARPINTERIA 

METÁLICA 

 Se evidencia que se encuentran instaladas dos (2) ventanas, puertas y 
marcos metálicos de entrada principal debidamente instalados y pintados color 
blanco en buen estado de instalación y funcionamiento.  
Las puertas y marcos interiores fueron pintados de color marrón en buen 
estado de funcionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERRAMIENTO 

Se evidencia que para el cerramiento de la caseta comunal se construyó una 
viga  de cimiento en concreto de .20X.40cms, muro ladrillo soga limpio. En 
aparente buen estado de construcción y funcionamiento. 
De acuerdo a la normas y especificaciones generales de construcción 
CAPÍTULO 4 CERCOS EN MALLA ESLABONADA, PASAMANOS O 
BARANDA DE SEGURIDAD Y PUERTA METÁLICA NORMATIVIDAD 
ASOCIADA: NTC 14, 247; ASTM A112. 
Por lo tanto se evidencia una malla metálica eslabonada de alambre 
galvanizado con aberturas de (2" x 2").  
Los elementos de soporte de la malla son tubos galvanizados de diámetro 
(2"), de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 14. La cual en sus 
extremos superiores llevan unos tapones metálicos soldados para evitar la 
entrada de agua lluvia. 
El extremo superior tiene una deflexión de 60º).  
Las diagonales o arriostramientos son del mismo diámetro o sección que los 
elementos de soporte utilizado.  
En la parte superior se observan (2) dos cuerdas de alambre de púas de dos 
hilos retorcidos, de acero galvanizado calibre No. 12 ASW rígidamente 
templados. 
Se observa que se construyó una viga de fundición en concreto la cual se 
colocó sobre éste cinco (5) hiladas de ladrillo soga limpio y sobre esta una 
cinta en concreto a la vista de .10X.10cms. 
Se observa que los tubos están empotrados en columnetas de concreto a la 
vista. 
Se observa que la malla está bien templada en ambas direcciones.  
En los extremos de cada tramo del cerramiento la malla se encuentra soldada 
al tubo. 
Se observa que la pintura tiene una apariencia uniforme en el tono y una 
superficie tersa desprovista de rugosidades, rayas, o manchas. 
Por lo tanto se evidencia que aparentemente el cerramiento cumple con las 
especificaciones técnicas del inscrita en la norma. 



 

 

Item Descripción Unit Cant Vr. Unit Vr. Cant Vr. Parcial Cant Vr. Parcial  Cant  Vr. Unit   Prec. Gober 2015  Vr. Parcial  Pres. Detri. Observación

1 PRELIMINARES  

1.1 localización-replanteo parques- z. verdes M2 404,35  637,00             257.570,95           192,21          122.437,77           192,21          122.437,77           -                -                    -                          122.437,77           

1.2 vinilo tipo 1 [3m] M2 404,35  3.980,00          1.609.313,00       -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

2 CERRAMIENTO Y ADECUACION SALON COMUNAL -                          -                          -                          

2.1 viga cimiento enlace h=20-40 cms M3 1,22       448.810,00     547.548,20           1,41              632.822,10           1,41              632.822,10           1,41              448.810,00     632.822,10           -                          

2.2 muro lad.soga limpio 2c M2 4,31       46.387,00       199.927,97           10,00            463.870,00           10,00            463.870,00           7,60              46.387,00       352.541,20           111.328,80           

2.3 poste tubo galv. 1,1/2"x2.3mm c.13" ML 5,39       21.034,00       113.373,26           49,00            1.030.666,00       49,00            1.030.666,00       30,00            21.034,00       631.020,00           399.646,00           

2.4 esmalte malla eslabonada 2,1/2"-2" M2 61,10     3.164,00          193.320,40           40,00            126.560,00           40,00            126.560,00           40,00            3.164,00          126.560,00           -                          

2.5 relleno roca muerta compactado-rana M3 2,70       28.368,00       76.593,60             2,69              76.168,08             2,69              76.168,08             2,69              28.368,00       76.168,08             -                          

2.6 tierra agrícola M3 39,54     18.626,00       736.472,04           -                -                          -                -                          -                -                          -                          

2.7 nave puerta tubo c.13 malla(2x2.51-3.0) UND 2,00       683.854,00     1.367.708,00       -                -                          -                -                          -                -                          -                          

2.8 nave puerta tubo c.13 malla(2x1.01-1.5) UND 1,00       492.058,00     492.058,00           -                -                          -                -                          -                -                          -                          

2.9 malla eslabonada galv # 10 rombo 2" M2 30,55     20.258,00       618.881,90           40,00            810.320,00           40,00            810.320,00           40,00            20.258,00       810.320,00           -                          

2.10 alambre de púas # 12.5 - 3 hilos ML 45,83     1.920,00          87.993,60             20,00            38.400,00             20,00            38.400,00             20,00            1.920,00          38.400,00             -                          

2.11 columna amarre muro ML 2,70       26.722,00       72.149,40             5,60              149.643,20           5,60              149.643,20           5,60              26.722,00       149.643,20           -                          

2.12 poste tubo galv. 2" x2.3mm c.13" ML 5,39       25.820,00       139.169,80           -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

2.13 anden concreto 10cm 3000 psi M2 20,67     35.769,00       739.345,23           17,90            640.265,10           17,90            640.265,10           17,90            35.769,00       640.265,10           -                          

2.14 teja asbesto cemento # 4 UND 15,00     26.009,00       390.135,00           -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

2.15 viga concr.amarre muro 10-12x20cm ML 30,55     21.755,00       664.615,25           -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

2.16 repello muro 1:3 ML 28,75     10.562,00       303.657,50           -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

2.17 muro lad.soga sucio M2 8,98       25.780,00       231.504,40           2,62              67.646,72             2,62              67.646,72             -                -                    -                          67.646,72             

2.18 reflector metal halide 25o watios UND 2,00       912.086,00     1.824.172,00       -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

2.19 limpieza enchape ceramico M2 17,97     478,00             8.589,66               -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

2.20 limpieza general M2 179,71  1.513,00          271.901,23           -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

2.21 limpieza lavado piso [ac.muriatico 10%] M2 134,78  348,00             46.903,44             -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

ADICIONALES -                          -                          -                          

2.22 acero de refuerzo KG 3.014,00          -                          334,80          1.009.081,17       334,80          1.009.081,17       334,80         3.014,00          1.009.081,17       -                          

2.23 cinta en concreto de 0,1 x 0,1 ML 20.256,00       -                          20,00            405.120,00           20,00            405.120,00           16,40            20.256,00       332.198,40           72.921,60             

2.24 excavación tierra conglomerado M3 13.036,00       -                          3,87              50.449,32             3,87              50.449,32             3,28              13.036,00       42.758,08             7.691,24               

2.25 retiro escombros manual-volqueta <=10km. M3 15.947,00       -                          8,39              133.715,60           8,39              133.715,60           8,39              15.947,00       133.715,60           -                          

2.26 retiro de saldos en sitio M3 5.185,00          -                          8,39              43.476,23             8,39              43.476,23             8,39              5.185,00          43.476,23             -                          

2.27 diagonal-horiz.tubo galv cal 13 x 1,1/2" ML 21.034,00       -                          38,00            799.292,00           38,00            799.292,00           -                -                    -                          799.292,00           

2.28 solado espesor e=0.07m 2000psi 14mpa M2 18.137,00       -                          8,55              155.071,35           8,55              155.071,35           8,20              18.137,00       148.723,40           6.347,95               

2.29 zapata concreto 3000 psi inc. Formaleta M3 309.979,00     -                          0,45              139.490,55           0,45              139.490,55           0,45              309.979,00     139.490,55           -                          

2.30 limpieza muro ladrillo limpio M2 2.023,00          -                          20,00            40.460,00             20,00            40.460,00             -                -                    -                          40.460,00             

2.31 nave puerta tubo c.13 malla(2x3.01-3.50) UND 1.352.500,00 -                          1,00              1.352.500,00       1,00              1.352.500,00       1,00              1.352.500,00 1.352.500,00       -                          

2.32 poste tubo galv. 3" x2.3mm c.13" ML 73.500,00       -                          6,00              441.000,00           6,00              441.000,00           6,00              73.500,00       441.000,00           -                          

2.33 localización-replanteo cerramiento-vario ML 1.852,00          -                          23,50            43.522,00             23,50            43.522,00             20,65            1.852,00          38.243,80             5.278,20               

2.34 chuzo remate reja seguridad 1/2"-20 cm" UND 8.530,00          -                          34,00            290.020,00           34,00            290.020,00           -                -                    -                          290.020,00           

2.35 desmonte  de cerramiento existente ML 42.500,00       -                          22,90            973.250,00           22,90            973.250,00           -                -                    -                          973.250,00           

2.36 suministro e instalación de teja asbesto cemento # 6UND 42.530,00       -                          30,00            1.275.900,00       30,00            1.275.900,00       -                -                    -                          1.275.900,00       

2.37 demol.muro lad. Soga M2 3.463,00          -                          2,62              9.086,91               2,62              9.086,91               -                -                          9.086,91               

2.38 anclaje hierro ,1/2"-perf. ,5/8" 10-15c UND 18.200,00       -                          8,00              145.600,00           8,00              145.600,00           -                -                    -                          145.600,00           

2.39 concreto 3500 viga aerea de 30x12 ML 45.520,00       -                          -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

2.40 ventana lam. Cal.20 cor de 2x1,27 mts incluye vidriosUND 456.300,00     -                          4,00              1.825.200,00       4,00              1.825.200,00       4,00              456.300,00     1.825.200,00       -                          

2.41 repello muro 1:3 M2 16.336,00       -                          5,41              88.410,43             5,41              88.410,43             -                -                    -                          88.410,43             

2.42 combo sanitario económico [s+l+g+i] JGO 304.391,00     -                          2,00              608.782,00           2,00              608.782,00           2,00              304.391,00     608.782,00           -                          

2.43 switche (c/t) UND 33.000,00       -                          4,00              132.000,00           4,00              132.000,00           -                -                    -                          132.000,00           

2.44 toma 1f (c/t) UND 30.639,00       -                          9,00              275.751,00           9,00              275.751,00           -                -                    -                          275.751,00           

2.45 plafon UND 18.500,00       -                          9,00              166.500,00           9,00              166.500,00           1,00              18.500,00       18.500,00             148.000,00           

2.46 pintura de fachada en koraza de viniltex a dos manosM2 9.805,00          -                          153,70          1.507.067,72       153,70          1.507.067,72       27,68            9.805,00          271.402,40           1.235.665,32       

2.47 estuco muro M2 4.383,00          -                          153,70          673.684,63           153,70          673.684,63           -                4.383,00          -                          673.684,63           

2.48 rasqueteada-lijada-resane M2 1.296,00          -                          153,70          199.200,38           153,70          199.200,38           83,35            1.296,00          108.021,60           91.178,78             

2.49 estuco relleno M2 6.830,00          -                          153,70          1.049.798,32       153,70          1.049.798,32       83,35            6.830,00          569.280,50           480.517,82           

2.50 repello de filos ML 13.200,00       -                          8,20              108.240,00           8,20              108.240,00           -                -                    -                          108.240,00           

2.51 estuco de filos ML 3.800,00          -                          66,50            252.700,00           66,50            252.700,00           66,50            3.800,00          252.700,00           -                          

2.52 puerta lam.entamb. Cal.20 cor de 2,10 x (1.01 - 1.50)UND 832.800,00     -                          1,00              832.800,00           1,00              832.800,00           1,00              832.800,00     832.800,00           -                          

2.53 anden concreto 12cm 3000 psi M2 38.055,00       -                          -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

2.54 demol.anden e=0.15 M2 8.026,00          -                          12,90            103.535,40           12,90            103.535,40           12,90            8.026,00          103.535,40           -                          

2.55 demolicion de enchape ceramico M2 5.823,00          -                          5,16              30.046,68             5,16              30.046,68             5,16              5.823,00          30.046,68             -                          

2.56 suministro y enchape de baño en cerámica institucional de 20*20 de coronaM2 42.141,00       -                          5,16              217.447,56           5,16              217.447,56           5,16              42.141,00       217.447,56           -                          

2.57 punto sanitario pvc 2" [l]" PTO 31.410,00       -                          2,00              62.820,00             2,00              62.820,00             2,00              31.410,00       62.820,00             -                          

2.58 punto sanitario pvc 4" [l]" PTO 71.451,00       -                          2,00              142.902,00           2,00              142.902,00           2,00              71.451,00       142.902,00           -                          

2.59 punto potable 1/2 sanitario PTO 28.019,00       -                          4,00              112.076,00           4,00              112.076,00           2,00              28.019,00       56.038,00             56.038,00             

2.60 caballete teja asbesto cemento fijo ML 40.318,00       -                          3,00              120.954,00           3,00              120.954,00           -                -                    -                          120.954,00           

3 DOT.DEPORTIVAS-JUEGOS-EQUIPAMENTO -                          -                          -                          

3.1 prado gateadora M2 274,46  7.503,00          2.059.304,93       -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

3.2 escalera pasamanos tubo galv.2" barr.1" UND 1,00       850.981,00     850.981,00           -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

3.3 columpio 3 puesto.galvaniz.de 2.5"y 2.0" UND 1,00       1.355.748,00 1.355.748,00       -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

3.4 trompo octogonal 4"3"2" tabla amarillo" UND 1,00       2.032.039,00 2.032.039,00       -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

3.5 adecuación porteria mult.fija microf. Balonc. JGO 1.014.527,00 -                          -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

3.6 soporte para voleibol tres posiciones JGO 1,00       945.174,00     945.174,00           -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

3.7 planta ornamental grande h= 50- 80cms UND 90,00     19.333,00       1.739.970,00       -                -                          -                -                          -                -                    -                          -                          

TOTAL COSTOS DIRECTOS 19.976.120,76    19.975.750,22    19.975.750,22    12.238.403,04    7.737.347,18      

ADMINISTRACION: 0,2 3.995.224,15      3.995.150,04      3.995.150,04      2.447.680,61      1.547.469,44      

IMPREVISTOS: 0,05 998.806,04         998.787,51         998.787,51         611.920,15         386.867,36         

UTILIDAD: 0,08 1.598.089,66      1.598.060,02      1.598.060,02      979.072,24         618.987,77         

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA:0,02 399.522,42         399.515,00         399.515,00         244.768,06         154.746,94         

INCREMENTO POR DISTANCIA: 0,02 399.522,42         399.515,00         399.515,00         244.768,06         154.746,94         

TOTAL COSTOS 27.367.285,43    27.366.777,80    27.366.777,80    16.766.612,17    10.600.165,64    

______________________________________
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CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 3.18 
OBJETO: Construcción Caseta comunal La Ceibita 
 
Realizado el acta de visita fiscal, las mediciones y registros fotográficos por parte de la 
Contraloría Departamental, se efectuaron los cálculos respectivos por cantidades 
faltantes de obra comparado con el presupuesto utilizado para tal fin, además de la 
presunta sobrevaloración de algunos ítems con respecto al listado oficial de precios de la 
Gobernación 2017. Lo anterior llevó a un presunto sobrecosto por  $ 9.198.913,48 como 
se describe en el presupuesto comparativo anexo. 
 
La construcción aparentemente se ve en buena condición, pero no cuenta con los 
servicios de agua potable y energía. No se encuentra en uso. 
 
Se presume falta de seguimiento oportuno y eficaz durante la ejecución de la obra por 
parte de la interventoría. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por  $ 9.198.913,48, que constituye en una presunta falta 
disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el 
numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002, deficiencia en la supervisión, Artículo 
83° de la Ley 1474 de 2011artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de la Ley 
734 de 2002, el principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la Ley 80 
de 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

Caseta Comunal se evidencia muros con ampollamiento de la pintura, el piso se intervino solo el salón 
principal, malla eslabonada en buen estado, no cuenta con servicio eléctrico ni de agua potable. 



 

 
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES 

    
    ACUMULADO A LA FECHA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

ITEM COD DESCRIPCION UNIDAD VLR. UNITARIO CANT  VALOR  CANT VALOR TOTAL  DIFERENCIA 
2 CERRAMIENTO Y ADECUACION SALON COMUNAL                 

2.1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS M3              448.810  1,13  $                      507.379,71         1,13   $     448.810   $          507.380  $0,00 
2.2 MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C M2                46.387  8,25  $                      382.692,75         5,89   $       46.387   $          273.219  $109.473,32 
2.3 POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x2.3MM C.13" ML                21.034  31,50  $                      662.571,00       31,50   $       21.034   $          662.571  $0,00 
2.4 ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2" M2                  3.164  33,20  $                      105.044,80       28,60   $         3.164   $            90.490  $14.554,40 
2.8 NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.01-1.5) UND              492.058  1,00  $                      492.058,00         1,00   $     492.058   $          492.058  $0,00 
2.9 MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2" M2                20.258  33,00  $                      668.514,00       28,60   $       20.258   $          579.379  $89.135,20 
2.10 ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS ML                  1.920  16,50  $                        31.680,00       14,30   $         1.920   $            27.456  $4.224,00 
2.11 COLUMNA AMARRE MURO ML                26.722  6,30  $                      168.348,60         4,30   $       26.722   $          114.905  $53.444,00 
2.22 ACERO DE REFFUERZO KG                  3.014  252,81  $                      761.967,83     252,81   $         3.014   $          761.968  $0,00 
2.23 CINTA EN CONCRETO DE 0,1 X 0,1 ML                20.256  16,50  $                      334.224,00       14,30   $       20.256   $          289.661  $44.563,20 
2.24 EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO M3                13.036  3,33  $                        43.344,70         3,33   $       13.036   $            43.345  $0,00 
2.25 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3                15.947  4,32  $                        68.930,91         4,32   $       15.947   $            68.931  $0,00 
2.26 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3                  5.185  4,32  $                        22.412,16         4,32   $         5.185   $            22.412  $0,00 
2.27 DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 1,1/2" ML                21.034  38,20  $                      803.498,80       15,00   $       21.034   $          315.510  $487.988,80 
2.28 SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA M2                18.137  7,00  $                      126.959,00         5,72   $       18.137   $          103.744  $23.215,36 
2.29 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3              309.979  0,53  $                      162.738,98         0,53   $     309.979   $          162.739  $0,00 
2.30 LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO M2                  2.023  17,50  $                        35.402,50              -     $         2.023   $                       -  $35.402,50 
2.31 NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x3.01-3.50) UND          1.352.500  1,00  $                   1.352.500,00         1,00   $ 1.352.500   $      1.352.500  $0,00 
2.32 POSTE TUBO GALV. 3" x2.3MM C.13" ML                73.500  12,00  $                      882.000,00         3,00   $       73.500   $          220.500  $661.500,00 
2.33 LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO ML                  1.852  21,00  $                        38.892,00       14,30   $         1.852   $            26.484  $12.408,40 
2.34 CHUZO REMATE REJA SEGURIDAD 1/2"-20 CM" UND                  8.530  44,00  $                      375.320,00         6,00   $         8.530   $            51.180  $324.140,00 
2.35 DESMONTE  DE CERRAMIENTO EXISTENTE ML                42.500  9,23  $                      392.275,00              -     $       42.500   $                       -  $392.275,00 
2.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ASBESTO CEMENTO # 6 UND                42.530  15,00  $                      637.950,00       14,30   $       42.530   $          608.179  $29.771,00 
2.37 LIMPIEZA A LA VIGA CANAL ML                  6.530  10,30  $                        67.259,00         8,99   $         6.530   $            58.705  $8.554,30 
2.38 IMPERMEHABILIZADO DE LA VIGA CANAL ML                31.230  10,30  $                      321.669,00         8,99   $       31.230   $          280.758  $40.911,30 
2.39 SAL LAMP (C/T) UND                20.660  3,00  $                        61.980,00         3,00   $       20.660   $            61.980  $0,00 
2.40 SAL SWITCHE (C/T) UND                23.000  1,00  $                        23.000,00         1,00   $       23.000   $            23.000  $0,00 
2.41 SAL TOMA 1F (C/T) UND                20.639  2,00  $                        41.278,00         2,00   $       20.639   $            41.278  $0,00 
2.42 CABLE COBRE THWN# 12 ML                  3.817  160,00  $                      610.720,00     160,00   $         3.817   $          610.720  $0,00 
2.43 CABLE COBRE THWN# 14 ML                  2.839  150,00  $                      425.850,00     150,00   $         2.839   $          425.850  $0,00 
2.44 REPELLO MURO 1:3 M2                16.336  40,00  $                      653.440,00       40,00   $       16.336   $          653.440  $0,00 
2.45 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND                33.509  2,00  $                        67.018,00         2,00   $       33.509   $            67.018  $0,00 
2.46 SWITCHE (C/T) UND                33.000  1,00  $                        33.000,00         1,00   $       33.000   $            33.000  $0,00 
2.47 TOMA 1F (C/T) UND                30.639  2,00  $                        61.278,00         2,00   $       30.639   $            61.278  $0,00 
2.48 LAMP ELECTRONICA 2x32 SOBREPONER UND              175.250  3,00  $                      525.750,00         3,00   $     175.250   $          525.750  $0,00 
2.49 PINTURA DE FACHADA EN KORAZA DE VINILTEX A DOS MANOS M2                  9.805  415,50  $                   4.073.977,50       63,96   $         9.805   $          627.128  $3.446.849,70 
2.50 ESTUCO MURO M2                  4.383  80,00  $                      350.640,00       80,00   $         4.383   $          350.640  $0,00 
2.51 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2                  1.296  415,50  $                      538.488,00     143,96   $         1.296   $          186.572  $351.915,84 
2.52 ESTUCO RELLENO M2                  6.830  80,00  $                      546.400,00       80,00   $         6.830   $          546.400  $0,00 
2.53 REPELLO DE FILOS ML                13.200  56,60  $                      747.120,00       71,76   $       13.200   $          947.232  $200.112,00 
2.54 ESTUCO DE FILOS ML                  3.800  86,60  $                      329.080,00     $         3.800   $                       -  $329.080,00 
2.55 PUERTA LAM.ENTAMB. CAL.20 COR DE 2,10 X (0,9 - 1.00) UND              555.200  3,00  $                   1.665.600,00         3,00   $     555.200   $      1.665.600  $0,00 
2.56 REFRAGUADA Y BRILLADA DE BALDOSA O FACHALETA M2                  8.253  103,13  $                      851.152,52       60,07   $         8.253   $          495.758  $355.394,81 
2.57 PULIDA DE BALDOSA DE GRANO M2                17.630  38,47  $                      678.234,92       38,47   $       17.630   $          678.235  $0,00 
2.58 DESM.MARCO + NAVE SENCILLA ML                32.015  3,00  $                        96.045,00         3,00   $       32.015   $            96.045  $0,00 
2.59 MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE UND              135.510  3,00  $                      406.530,00         3,00   $     135.510   $          406.530  $0,00 

       SUBTOTAL      $                22.232.214,67              -          

   
 

  
    TOTAL COSTOS DIRECTOS 

 
 $ 22.232.215  

  
 $    15.747.571    

ADMINISTRACION: 20,00%   $ 4.446.443  
  

 $ 3.149.514,11    
  IMPREVISTOS: 5,00%     $ 1.111.611  

  
 $     787.378,35   

  UTILIDAD: 8,00%     $ 1.778.577  
  

 $ 1.259.805,64    
  IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 2,00%     $ 444.644  

  
   TOTAL 

  INCREMENTO POR DISTANCIA: 2,00%     $ 444.644  
  

 $    314.951,42  DETRIMENTO 
TOTAL COSTOS    $ 30.458.134  

  
 $    21.259.220,52 $9.198.913,48 



 

 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 3.19 
OBJETO: Adecuación y mantenimiento caseta comunal portal de Jamundí 
 
Realizado el acta de visita fiscal, las mediciones y registros fotográficos por parte de la 
Contraloría Departamental, se efectuaron los cálculos respectivos por cantidades 
faltantes de obra comparado con el presupuesto utilizado para tal fin, además de la 
presunta sobrevaloración de algunos ítems con respecto al listado oficial de precios de la 
Gobernación 2017, y la implementación del plan de gestión integral de obra con un 
porcentaje del 2% por $799.717 el cual no se evidencia dentro de las carpetas 
contractuales. Lo anterior llevó a un presunto sobrecosto por $3.420.978,70 como se 
describe en el presupuesto comparativo anexo. 
 
Se evidencia que es una obra donde se ejecutó el cambio de cubierta, pintura e 
instalación de cielo falso, aparentemente se encuentra en buen estado de funcionalidad. 
Se presume falta de seguimiento oportuno y eficaz durante la ejecución de la obra por 
parte de la interventoría. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por valor de $3.420.978,70, que constituye en una 
presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 
35 y el numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002; deficiencia en la supervisión, 
Artículo 83° de la Ley 1474 de 2011artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de 
la Ley 734 de 2002, el principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la 
Ley 80 de 1993. 
 
 
 
          

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se evidencia cubierta en buen estado de funcionamiento 



 

 
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES obra 3.19 

    
    ACUMULADO A LA FECHA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

ITEM 
COD ITEM DESCRIPCION UNIDAD VLR. 

UNITARIO CANT  VALOR  CANT VALOR TOTAL  DIFERENCIA 

1 1 PRELIMINARES                 
1.1 100507 DESM.CUBIERTA TEJA BARRO M2 8.109 322,00  $                               2.611.098,00  328,85 $ 8.540,00 $ 2.808.379,00 $197.281 

    ADICIONALES                 
1.4   DEMOLICION CIELO RAZO EN ESTERILLA Y PAÑETADO M2 13.500 322,00  $                               4.347.000,00  328,85 $ 4.590,00 $ 1.509.421,50 $2.837.579 
1.5 100607 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 15.947 54,10  $                                  862.668,91  32,885 $ 15.690,00 $ 515.965,65 $346.703 
1.6 100622 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 5.185 54,10  $                                  280.487,76  32,885 $ 5.300,00 $ 174.290,50 $106.197 

                      
        SUBTOTAL     $                   8.101.254,67          
2 2 ESTRUCTURA - CUBIERTA                

2.9 180631 CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO FIJO ML 40.318 91,00  $                               3.668.938,00  80,4 $ 41.940,00 $ 3.371.976,00 $296.962 
2.10 180619 TEJA ASBESTO CEMENTO M2 28.656 322,00  $                               9.227.232,00  328,85 $ 30.810,00 $ 10.131.868,50 $904.637 

    ADICIONALES                 
2.11   ESTRUCTURA - CUBIERTA-MADERA M2 20.500 322,00  $                               6.601.000,00  328,85 $ 20.500,00 $ 6.741.425,00 $140.425 
2.14   ESTRUCTURA DE SOPORT DEL CIELO-FALSO M2 17.850 160,00  $                               2.856.000,00  160,00 $ 17.850,00 $ 2.856.000,00 $0 
2.15   C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM P.ALUMINIO M2 34.271 160,00  $                               5.483.360,00  160,00 $ 33.760,00 $ 5.401.600,00 $81.760 
2.16   ESTUCO DE CIELOS M2 6.850 160,00  $                               1.096.000,00  160,00 $ 6.150,00 $ 984.000,00 $112.000 
2.17   PINTURA PARA CIELO VINILO TIPO 1 (3M) M2 6.730 160,00  $                               1.076.800,00  160,00 $ 6.760,00 $ 1.081.600,00 $4.800 

                      
        SUBTOTAL     $                30.009.330,00          
3 3 PINTURA-REPARACION CUBIERTA                

3.5 170616 LAMP ELECTRONICA 2x32 MFL-SOBREPONER UND 158.463 2,00  $                                  316.926,00  2 $ 158.463,00 $ 316.926,00 $0 
    ADICIONALES                 

3.8   PLAFON UND 18.500 20,00  $                                  370.000,00  20 $ 18.500,00 $ 370.000,00 $0 
3.9   LIMPIEZA Y PINTURA EN ESMALTE NEGRO VIGAS EN MAERA 

EXISTENTES 
ML 4.993 

238,00  $                               1.188.334,00  
238 $ 4.993,00 $ 1.188.334,00 $0 

                       
         

SUBTOTAL  
    $                   1.875.260,00  

        

    
 

          
TOTAL COSTOS DIRECTOS 

 
 $ 39.985.845  

  
$ 37.451.786,15 

 ADMINISTRACION: 20,00%   $ 7.997.169  
  

$ 7.490.357,23   
    IMPREVISTOS: 5,00%     $ 1.999.292  

  
      $1.872.589,30   

    UTILIDAD: 8,00%     $ 3.198.868  
  

$ 2.996.142,89   
    IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 2,00%     $ 799.717  

  
      $    749.035,72 TOTAL 

DETRIMENTO     INCREMENTO POR DISTANCIA:       $ -    
  

  
TOTAL COSTOS    $ 53.980.890  

  
$50.559.911,29 $3.420.978,70 



 

 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 3.20  
OBJETO: Construcción caseta comunal terranova 
 
Realizado el acta de visita fiscal, las mediciones y registros fotográficos por parte de la 
Contraloría Departamental, se efectuaron los cálculos respectivos por cantidades 
faltantes de obra comparado con el presupuesto utilizado para tal fin, además de la 
presunta sobrevaloración de algunos ítems con respecto al listado oficial de precios de la 
Gobernación 2017, y la implementación del plan de gestión integral de obra con un 
porcentaje del 2% por $2.117.107 el cual no se evidencia dentro de las carpetas 
contractuales. Lo anterior llevó a un presunto sobrecosto por  $ 16.593.260,10 como se 
describe en el presupuesto comparativo anexo.  
 
Su construcción aparentemente se ve en buena condición y funcionalidad, pero presenta 
un grave inconveniente que imposibilita el uso de la misma y son las frecuentes 
inundaciones a través del canal de agua lluvia que fue instalado. Se presume una falta de 
seguimiento oportuno y eficaz durante la ejecución de la obra por parte de la 
interventoría. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por  $ 16.593.260,10, que constituye en una presunta 
falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el 
numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002; deficiencia en la supervisión, Artículo 
83° de la Ley 1474 de 2011artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de la Ley 
734 de 2002, el principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la Ley 80 
de 1993. 
 
 
 
 
Caseta Comunal en aparente buen estado de construcción, pero presenta inundaciones por medio de la canal 

de agua lluvia. 



 

 
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES       

ACUMULADO A LA FECHA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 
ITEM COD ITEM DESCRIPCION UNIDAD VLR. 

UNITARIO 
CANT VALOR CANT VALOR TOTAL DIFERENCIA 

1 1 PRELIMINARES         
1.1 100113 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 2.788 137,92 $                                  384.507,58 137,92 $ 2.800,00 $ 386.176,00 $ 1.668,42 
1.2 100602 EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO M3 13.036 46,62 $                                  607.718,06 48,272 $ 13.290,00 $ 641.534,88 $ 33.816,82 
1.3 80206 RELLENO COMP.MAT.SELECC.10KM (ROCAMUERTA M3 37.950 15,17 $                                  575.727,00 15,17 $ 40.610,00 $ 616.053,70 $ 40.326,70 
1.4 100605 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL M3 7.193 8,47 $                                     60.924,71 8,47 $ 7.410,00 $ 62.762,70 $ 1.837,99 
1.5 100607 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 15.947 59,59 $                                  950.298,53 48,272 $ 15.690,00 $ 757.387,68 ($ 192.910,85) 
1.6 100622 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 5.185 59,59 $                                  308.979,61 0 $ 5.300,00  ($ 308.979,61) 
  ADICIONALES         
1.7  DESCAPOTE SIN RETIRO M2 1.600 137,92 $                                  220.664,32 137,92 $ 1.360,00 $ 187.571,20 ($ 33.093,12) 
1.8  CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 8.500 42,42 $                                  360.570,00 42,42 $ 15.510,00 $ 657.934,20 $ 297.364,20 
           
    SUBTOTAL  $                   3.469.389,82     
2 2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA         
2.1 120222 SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA M2 18.137 27,97 $                                  507.273,75 27,97 $ 18.640,00 $ 521.360,80 $ 14.087,05 
2.2 120213 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3 309.979 5,93 $                               1.837.865,49 5,93 $ 319.730,00 $ 1.895.998,90 $ 58.133,41 
2.3 120301 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS M3 464.063 11,19 $                               5.191.751,22 11,19 $ 462.930,00 $ 5.180.186,70 ($ 11.564,52) 
2.4 120401 PEDESTAL CONCRETO M3 357.193 0,30 $                                  108.915,29 0,3 $ 354.130,00 $ 106.239,00 ($ 2.676,29) 
2.5 130204 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3 662.337 6,17 $                               4.089.685,91 6,17 $ 677.900,00 $ 4.182.643,00 $ 92.957,09 
2.7 130403 VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM ML-m3 22.495 80,57 $                               1.812.422,15 2,21 $ 685.620,00 $ 1.515.220,20 ($ 297.201,95) 
2.9 130102 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 2.901 3272,30 $                               9.492.930,70 3272,30 $ 3.040,00 $ 9.947.792,00 $ 454.861,30 
2.10 140403 MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM ML 62.849 6,40 $                                  402.233,60 4,05 $ 92.970,00 $ 376.528,50 ($ 25.705,10) 
  ADICIONALES       $ 0,00  
2.11  VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI CON FORMALETA M3 672.676 9,09 $                               6.115.300,88 9,09 $ 623.210,00 $ 5.664.978,90 ($ 450.321,98) 
2.12  CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P M3 292.999 5,08 $                               1.489.020,92 5,08 $ 247.620,00 $ 1.257.909,60 ($ 231.111,32) 
       71,99    
    SUBTOTAL  $                31.047.399,91     
3 3 PISOS, MAMPOSTERIA Y ACABADOS         
3.1 200125 CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Psi M2 30.036 137,92 $                               4.142.420,95 137,92 $ 30.030,00 $ 4.141.737,60 ($ 683,35) 
3.2 200101 ALISTADO PISO 4 CM M2 19.065 149,77 $                               2.855.269,73 137,92 $ 19.210,00 $ 2.649.443,20 ($ 205.826,53) 
3.6 190542 ENCHAPE CERAMICA 20x20 CORONA 1 CALIDAD M2 42.141 34,25 $                               1.443.244,97 30,816 $ 41.610,00 $ 1.282.253,76 ($ 160.991,21) 
3.7 190109 REPELLO MURO 1:3 M2 16.336 34,25 $                                  559.475,33 30,816 $ 16.550,00 $ 510.004,80 ($ 49.470,53) 
  ADICIONALES       $ 0,00  
3.11  MALLA ELECTROSOLDADA KLS 4.950 184,81 $                                  914.791,52 184,81 $ 4.350,00 $ 803.923,50 ($ 110.868,02) 
3.12  MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C] M2 62.500 165,23 $                            10.326.750,00 165,23 $ 48.060,00 $ 7.940.857,68 ($ 2.385.892,32) 
3.13  MURO CULATA LAD.SOGA LIMPIO-REVITADO 2C M2 72.500 76,67 $                               5.558.720,00 76,67 $ 55.370,00 $ 4.245.328,64 ($ 1.313.391,36) 
3.14  CERAMICA 20.01-22.50x20.01-22.50 TRAF.34 M2 49.500 137,92 $                               6.826.802,40 137,92 $ 41.910,00 $ 5.780.026,03 ($ 1.046.776,37) 
3.15  LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO M2 2.023 535,26 $                               1.082.826,93 483,8 $ 1.770,00 $ 856.326,00 ($ 226.500,93) 
3.16  ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON ML 42.789 6,40 $                                  273.849,60 4,05 $ 22.090,00 $ 89.464,50 ($ 184.385,10) 
           
    SUBTOTAL  $                33.984.151,42     
4 4 CUBIERTA         
4.3 180808 TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM M2 36.853 149,77 $                               5.519.289,55 150 $ 36.160,00 $ 5.415.502,40 ($ 103.787,15) 
4.5 290435 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) ML 10.103 152,87 $                               1.544.445,61 153 $ 10.160,00 $ 1.553.159,20 $ 8.713,59 
  ADICIONALES         
4.6  ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A- GRADO 50 KG 10.630 733,20 $                               7.793.937,26 733,20 $ 10.630,00 $ 7.793.937,26 $ 0,00 
4.7  SOLAPA EN TELA ASFALTICA ML 9.500 51,39 $                                  488.205,00 51,39 $ 9.500,00 $ 488.205,00 $ 0,00 
4.8  CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26 ML 65.830 11,29 $                                  743.220,70 11,29 $ 47.050,00 $ 531.194,50 ($ 212.026,20) 
           
    SUBTOTAL  $                16.089.098,12     
5 5 INSTALACIONES ELECTRICAS         
5.1 170306 ACOM.E.2F(2# 4+1# 8) 1" ML 45.814 15,00 $                                  687.210,00 15,00 $ 44.810,00 $ 672.150,00 ($ 15.060,00) 
5.2 170404 SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14) UND 43.275 7,00 $                                  302.925,00 7,00 $ 43.275,00 $ 302.925,00 $ 0,00 
5.3 170507 SAL SWITCHE S2 (C/T/A:3#12/S2) UND 78.330 3,00 $                                  234.990,00 3,00 $ 78.330,00 $ 234.990,00 $ 0,00 
5.4 170504 SAL SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1) UND 60.361 4,00 $                                  241.444,00 3 $ 60.361,00 $ 181.083,00 ($ 60.361,00) 
5.5 170644 LAMP MAGNETICA 2x96 CFE-SOBREPONER UND 140.805 8,00 $                               1.126.440,00 7 $ 130.570,00 $ 913.990,00 ($ 212.450,00) 
5.6 170707 SAL TOMA 1F (A:2#12+1#14/TOMA) UND 61.374 11,00 $                                  675.114,00 8 $ 61.374,00 $ 490.992,00 ($ 184.122,00) 
5.7 170906 TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ UND 81.277 1,00 $                                     81.277,00 1 $ 80.130,00 $ 80.130,00 ($ 1.147,00) 
5.8 170813 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 33.509 2,00 $                                     67.018,00 2 $ 33.150,00 $ 66.300,00 ($ 718,00) 
5.9 171211 VARILLA CU-CU 9/16X 1.80 MTS UND 32.593 1,00 $                                     32.593,00 1 $ 32.593,00 $ 32.593,00 $ 0,00 
  ADICIONALES       $ 0,00  
5.10  CABLE COBRE THWN# 12 ML 3.817 70,00 $                                  267.190,00 70,00 $ 70,00 $ 4.900,00 ($ 262.290,00) 
5.11  TUBO CONDUI DE 1/2" ML 3.200 110,00 $                                  352.000,00 110,00 $ 110,00 $ 12.100,00 ($ 339.900,00) 
5.12  CABLE COBRE THWN# 10 ML 6.450 120,00 $                                  774.000,00 120,00 $ 120,00 $ 14.400,00 ($ 759.600,00) 
5.13  CABLE COBRE THWN# 8 ML 8.356 70,00 $                                  584.920,00 70,00 $ 70,00 $ 4.900,00 ($ 580.020,00) 
           



 

 
    SUBTOTAL  $                   5.427.121,00     
6 6 INSTALACIONES HIDRAULICAS - SANITARIAS BAÑOS         
6.1 250450 COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I] JGO 304.391 4,00 $                               1.217.564,00 4 $ 304.391,00 $ 1.217.564,00 $ 0,00 
6.2 150503 PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]" PTO 31.410 5,00 $                                  157.050,00 5,00 $ 31.410,00 $ 157.050,00 $ 0,00 
6.3 150507 PUNTO SANITARIO PVC 4" [L]" PTO 71.451 6,00 $                                  428.706,00 6,00 $ 71.451,00 $ 428.706,00 $ 0,00 
6.4 150510 PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON] PTO 54.950 2,00 $                                  109.900,00 2,00 $ 54.950,00 $ 109.900,00 $ 0,00 
6.5 250611 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 11.482 2,00 $                                     22.964,00 2,00 $ 11.482,00 $ 22.964,00 $ 0,00 
6.8 160629 VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2" UND 21.648 3,00 $                                     64.944,00 3,00 $ 21.648,00 $ 64.944,00 $ 0,00 
6.9 160801 PUNTO AGUA FRIA ,1/2" PTO 28.973 9,00 $                                  260.757,00 9,00 $ 28.973,00 $ 260.757,00 $ 0,00 
6.10 110107 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] UND 259.719 1,00 $                                  259.719,00 1,00 $ 259.719,00 $ 259.719,00 $ 0,00 
6.11 110103 CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] UND 161.129 2,00 $                                  322.258,00 2,00 $ 161.129,00 $ 322.258,00 $ 0,00 
6.12 110305 TUB.PVC 6 SANI. ML 44.826 20,00 $                                  896.520,00 20,00 $ 44.826,00 $ 896.520,00 $ 0,00 
6.13 020430 EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO UND 77.976 1,00 $                                     77.976,00 1,00 $ 77.976,00 $ 77.976,00 $ 0,00 
  ADICIONALES       $ 0,00  
6.16  LAVAPLATOS DE 40 X 60 UND 95.350 1,00 $                                     95.350,00 1 $ 95.350,00 $ 95.350,00 $ 0,00 
6.18  SANITARIO ECONOMICO UND 225.200 2,00 $                                  450.400,00 2 $ 225.200,00 $ 450.400,00 $ 0,00 
6.19  GRIFO MEZCLA.LAVAMANOS 4" L.PISCIS (E) UND 65.200 5,00 $                                  326.000,00 5 $ 65.200,00 $ 326.000,00 $ 0,00 
6.20  BARRA PARA MINUSBALIDOS UND 85.200 2,00 $                                  170.400,00 0 $ 85.200,00 $ 0,00 ($ 170.400,00) 
6.21  DOMICILIARIA EN PF+UAD 2"*1/2 UND 102.500 1,00 $                                  102.500,00 1 $ 102.500,00 $ 102.500,00 $ 0,00 
6.22  TUBERIA PVC ,1/2" ML 5.500 20,00 $                                  110.000,00 20 $ 5.500,00 $ 110.000,00 $ 0,00 
6.23  VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2" UND 35.520 1,00 $                                     35.520,00 1,00 $ 35.520,00 $ 35.520,00 $ 0,00 
6.24  TUB.PVC 2 SANI. ML 22.500 7,50 $                                  168.750,00 7,50 $ 22.500,00 $ 168.750,00 $ 0,00 
6.25  TUB.PVC 3 SANI ML 25.800 4,00 $                                  103.200,00 4,00 $ 25.800,00 $ 103.200,00 $ 0,00 
6.26  TUB.PVC 4 SANI. ML 28.900 12,00 $                                  346.800,00 12,00 $ 28.900,00 $ 346.800,00 $ 0,00 
6.27  BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 17.500 12,00 $                                  210.000,00 12,00 $ 17.500,00 $ 210.000,00 $ 0,00 
           
    SUBTOTAL  $                   5.937.278,00     
7 7 CARPINTERIA METALICA         
7.2 290430 ESMALTE REJAS - VENTANAS M2 10.711 21,00 $                                  224.931,00 21,00 $ 10.711,00 $ 224.931,00 $ 0,00 
7.4 220312 NAVE LAM.LLENA CAL.20 BAT. M2 121.698 17,64 $                               2.146.752,72 17,64 $ 121.698,00 $ 2.146.752,72 $ 0,00 
7.5 220401 MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 57.516 4,00 $                                  230.064,00 4,00 $ 57.516,00 $ 230.064,00 $ 0,00 
7.6 240304 DIV.METALICA BANO LAMINA GALVANIZA. C-22 M2 177.435 22,47 $                               3.986.964,45 22,47 $ 177.435,00 $ 3.986.964,45 $ 0,00 
  ADICIONALES       $ 0,00  
7.8  VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR. M2 215.520 10,50 $                               2.262.960,00 4,57 $ 215.520,00 $ 984.926,40 ($ 1.278.033,60) 
7.9  MARCO LAM. 2.00-3.00 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 95.000 2,00 $                                  190.000,00 2 $ 95.000,00 $ 190.000,00 $ 0,00 
7.10  ESMALTE DE NAVE LAM.LLENA M2 10.711 80,22 $                                  859.236,42 80,22 $ 10.711,00 $ 859.236,42 $ 0,00 
           
    SUBTOTAL  $                   9.900.908,59     
          
TOTAL COSTOS DIRECTOS  $ 105.855.347   $ 95.440.848,02  
ADMINISTRACION: 20,00%  $ 21.171.069   $19.088.169,60  
  IMPREVISTOS: 5,00%   $ 5.292.767   $ 4.772.042,40  
  UTILIDAD: 8,00%   $ 8.468.428   $  7.635.268  
  IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 2,00%   $ 2.117.107    TOTAL 
  INCREMENTO POR DISTANCIA: 6,00%   $ 6.351.321   $5.726.450,88 DETRIMENTO 
TOTAL COSTOS  $ 149.256.039   $132.662.778,90 $16.593.260,10 



 

 
 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 3.21  
OBJETO: Construcción caseta comunal el Socorro 
 
Realizado el acta de visita fiscal, las mediciones y registros fotográficos por parte de la 
Contraloría Departamental, se efectuaron los cálculos respectivos por cantidades 
faltantes de obra comparado con el presupuesto utilizado para tal fin, además de la 
presunta sobrevaloración de algunos ítems con respecto al listado oficial de precios de la 
Gobernación 2017, y la implementación del plan de gestión integral de obra con un 
porcentaje del 2% por valor de $2.117.112 el cual no se evidencia dentro de las carpetas 
contractuales. Lo anterior llevó a un presunto sobrecosto por valor de $11.623.754 como 
se describe en el presupuesto comparativo anexo.  
 
Cabe resaltar que las otras obras que contemplan la construcción de casetas comunales 
presentan el mismo inconveniente con el sistema de agua lluvia, pero en mayor 
proporción pues es muy notable la humedad de sus muros y piso. 
 
Se presume que el sistema de agua lluvia no está dimensionado para evacuar la cantidad 
de agua que proviene de la cubierta haciendo que éste se rebose provocando 
inundaciones en el interior. Se supone una falta de seguimiento oportuno y eficaz durante 
la ejecución de la obra por parte de la interventoría. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por  $ 11.623.754, que constituye en una presunta falta 
disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el 
numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002.; deficiencia en la supervisión, Artículo 
83° de la Ley 1474 de 2011artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de la Ley 
734 de 2002, el principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la Ley 80 
de 1993. 
. 
     
           

  

Caseta Comunal Terranova 



 

 
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES OBRA 3.21 
OBJETO: Construcción caseta comúnal socorro 
 

      
ACUMULADO A LA FECHA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

ITEM 
COD 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VLR. 
UNITARIO 

CANT VALOR CANT VALOR TOTAL DIFERENCIA 

1 1 PRELIMINARES         
1.1 100113 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 2.788 145,00 $                                  404.256,10 137,92 $ 2.800,00 $386.176,00 $18.080,10 
1.2 100602 EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO M3 13.036 17,60 $                                  229.480,53 48,272 $ 13.290,00 $641.534,88 $412.054,35 
1.3 80206 RELLENO COMP.MAT.SELECC.10KM (ROCAMUERTA M3 37.950 7,49 $                                  284.179,09 15,17 $ 40.610,00 $616.053,70 $331.874,61 
1.4 100605 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL M3 7.193 8,47 $                                     60.924,71 8,47 $ 7.410,00 $62.762,70 $1.837,99 
1.5 100607 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 15.947 22,88 $                                  364.941,99 48,272 $ 15.690,00 $757.387,68 $392.445,69 
1.6 100622 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 5.185 22,88 $                                  118.657,07 0 $ 5.300,00 $0,00 $118.657,07 
  ADICIONALES         
1.7  DESCAPOTE SIN RETIRO M2 1.600 149,77 $                                  239.624,00 137,92 $ 1.360,00 $187.571,20 $52.052,80 
1.8  CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 8.500 42,30 $                                  359.550,00 42,42 $ 15.510,00 $657.934,20 $298.384,20 
           
    SUBTOTAL  $                   2.061.613,48     
2 2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA         
2.1 120222 SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA M2 18.137 28,73 $                                  521.039,74 27,97 $ 18.640,00 $521.360,80 $321,06 
2.2 120213 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3 309.979 5,93 $                               1.837.865,49 5,93 $ 319.730,00 $1.895.998,90 $58.133,41 
2.3 120301 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS M3 464.063 11,49 $                               5.332.640,75 11,19 $ 462.930,00 $5.180.186,70 $152.454,05 
2.4 120401 PEDESTAL CONCRETO M3 357.193 0,30 $                                  108.915,29 0,3 $ 354.130,00 $106.239,00 $2.676,29 
2.5 130204 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3 662.337 5,42 $                               3.588.541,87 6,17 $ 677.900,00 $4.182.643,00 $594.101,13 
2.7 130403 VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM ML 22.495 83,10 $                               1.869.334,50 2,21 $ 685.620,00 $1.515.220,20 $354.114,30 
2.9 130102 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 2.901 3339,53 $                               9.687.970,73 3272,3 $ 3.040,00 $9.947.792,00 $259.821,27 
2.10 140403 MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM ML 62.849 6,40 $                                  402.233,60 4,05 $ 92.970,00 $376.528,50 $25.705,10 
  ADICIONALES         
2.11  VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI CON FORMALETA M3 672.676 9,60 $                               6.457.366,72 9,09 $ 623.210,00 $5.664.978,90 $792.387,82 
2.12  CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P M3 292.999 3,39 $                                  992.680,61 5,08 $ 247.620,00 $1.257.909,60 $265.228,99 
           
    SUBTOTAL  $                30.798.589,28     
3 3 PISOS, MAMPOSTERIA Y ACABADOS         
3.1 200125 CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Psi M2 30.036 145,00 $                               4.355.177,95 137,92 $ 30.030,00 $4.141.737,60 $213.440,35 
3.2 200101 ALISTADO PISO 4 CM M2 19.065 145,00 $                               2.764.398,31 137,92 $ 19.210,00 $2.649.443,20 $114.955,11 
3.6 190542 ENCHAPE CERAMICA 20x20 CORONA 1 CALIDAD M2 42.141 22,83 $                                  962.163,31 22,83 $ 41.610,00 $949.956,30 $12.207,01 
3.7 190109 REPELLO MURO 1:3 M2 16.336 22,83 $                                  372.983,55 22,83 $ 16.550,00 $377.836,50 $4.852,95 
  ADICIONALES         
3.11  MALLA ELECTROSOLDADA KLS 4.950 194,30 $                                  961.775,71 184,81 $ 4.350,00 $803.923,50 $157.852,21 
3.12  MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C] M2 62.500 171,30 $                            10.706.250,00 165,228 $ 48.060,00 $7.940.857,68 $2.765.392,32 
3.13  MURO CULATA LAD.SOGA LIMPIO-REVITADO 2C M2 72.500 92,52 $                               6.707.772,50 76,672 $ 55.370,00 $4.245.328,64 $2.462.443,86 
3.14  CERAMICA 20.01-22.50x20.01-22.50 TRAF.34 M2 49.500 145,00 $                               7.177.430,70 137,9152 $ 41.910,00 $5.780.026,03 $1.397.404,67 
3.15  LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO M2 2.023 527,64 $                               1.067.419,77 483,8 $ 1.770,00 $856.326,00 $211.093,77 
3.16  ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON ML 42.789 6,40 $                                  273.849,60 6,4 $ 22.090,00 $141.376,00 $132.473,60 
           
    SUBTOTAL  $                35.349.221,40     
4 4 CUBIERTA         
4.3 180808 TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM M2 36.853 145,00 $                               5.343.633,41 149,765 $ 36.160,00 $5.415.502,40 $71.868,99 
4.5 290435 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) ML 10.103 152,87 $                               1.544.445,61 145 $ 10.160,00 $1.473.200,00 $71.245,61 
  ADICIONALES         
4.6  ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A- GRADO 50 KG 10.630 733,20 $                               7.793.937,26 733,202 $ 10.630,00 $7.793.937,26 $0,00 
4.7  SOLAPA EN TELA ASFALTICA ML 9.500 51,39 $                                  488.205,00 51,39 $ 9.500,00 $488.205,00 $0,00 
4.8  CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26 ML 65.830 11,29 $                                  743.220,70 11,29 $ 47.050,00 $531.194,50 $212.026,20 
           
    SUBTOTAL  $                15.913.441,98     
5 5 INSTALACIONES ELECTRICAS         
5.1 170306 ACOM.E.2F(2# 4+1# 8) 1" ML 45.814 15,00 $                                  687.210,00 15 $ 44.810,00 $672.150,00 $15.060,00 
5.2 170404 SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14) UND 43.275 7,00 $                                  302.925,00 7 $ 43.275,00 $302.925,00 $0,00 
5.3 170507 SAL SWITCHE S2 (C/T/A:3#12/S2) UND 78.330 3,00 $                                  234.990,00 3 $ 78.330,00 $234.990,00 $0,00 
5.4 170504 SAL SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1) UND 60.361 4,00 $                                  241.444,00 4 $ 60.361,00 $241.444,00 $0,00 
5.5 170644 LAMP MAGNETICA 2x96 CFE-SOBREPONER UND 140.805 8,00 $                               1.126.440,00 8 $ 130.570,00 $1.044.560,00 $81.880,00 
5.6 170707 SAL TOMA 1F (A:2#12+1#14/TOMA) UND 61.374 11,00 $                                  675.114,00 11 $ 61.374,00 $675.114,00 $0,00 
5.7 170906 TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ UND 81.277 1,00 $                                     81.277,00 1 $ 80.130,00 $80.130,00 $1.147,00 
5.8 170813 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 33.509 2,00 $                                     67.018,00 2 $ 33.150,00 $66.300,00 $718,00 



 

 
5.9 171211 VARILLA CU-CU 9/16X 1.80 MTS UND 32.593 1,00 $                                     32.593,00 1 $ 32.593,00 $32.593,00 $0,00 
  ADICIONALES         
5.10  CABLE COBRE THWN# 12 ML 3.817 70,00 $                                  267.190,00 70 $ 3.817,00 $267.190,00 $0,00 
5.11  TUBO CONDUI DE 1/2" ML 3.200 110,00 $                                  352.000,00 110 $ 3.200,00 $352.000,00 $0,00 
5.12  CABLE COBRE THWN# 10 ML 6.450 120,00 $                                  774.000,00 120 $ 6.450,00 $774.000,00 $0,00 
5.13  CABLE COBRE THWN# 8 ML 8.356 70,00 $                                  584.920,00 70 $ 8.356,00 $584.920,00 $0,00 
           
    SUBTOTAL  $                   5.427.121,00     
6 6 INSTALACIONES HIDRAULICAS - SANITARIAS BAÑOS         
6.1 250450 COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I] JGO 304.391 6,00 $                               1.826.346,00 4 $ 304.391,00 $1.217.564,00 $608.782,00 
6.2 150503 PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]" PTO 31.410 6,00 $                                  188.460,00 6 $ 31.410,00 $188.460,00 $0,00 
6.3 150507 PUNTO SANITARIO PVC 4" [L]" PTO 71.451 6,00 $                                  428.706,00 6 $ 71.451,00 $428.706,00 $0,00 
6.4 150510 PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON] PTO 54.950 2,00 $                                  109.900,00 2 $ 54.950,00 $109.900,00 $0,00 
6.5 250611 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 11.482 2,00 $                                     22.964,00 2 $ 11.482,00 $22.964,00 $0,00 
6.8 160629 VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2" UND 21.648 3,00 $                                     64.944,00 3 $ 21.648,00 $64.944,00 $0,00 
6.9 160801 PUNTO AGUA FRIA ,1/2" PTO 28.973 10,00 $                                  289.730,00 9 $ 28.973,00 $260.757,00 $28.973,00 
6.10 110107 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] UND 259.719 1,00 $                                  259.719,00 1 $ 259.719,00 $259.719,00 $0,00 
6.11 110103 CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] UND 161.129 2,00 $                                  322.258,00 2 $ 161.129,00 $322.258,00 $0,00 
6.12 110305 TUB.PVC 6 SANI. ML 44.826 15,50 $                                  694.803,00 20 $ 44.826,00 $896.520,00 $201.717,00 
6.13 020430 EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO UND 77.976 1,00 $                                     77.976,00 1 $ 77.976,00 $77.976,00 $0,00 
  ADICIONALES         
6.16  LAVAPLATOS DE 40 X 60 UND 95.350 1,00 $                                     95.350,00 1 $ 95.350,00 $95.350,00 $0,00 
6.18  SANITARIO ECONOMICO UND 225.200 2,00 $                                  450.400,00 2 $ 225.200,00 $450.400,00 $0,00 
6.19  GRIFO MEZCLA.LAVAMANOS 4" L.PISCIS (E) UND 65.200 5,00 $                                  326.000,00 5 $ 65.200,00 $326.000,00 $0,00 
6.20  BARRA PARA MINUSBALIDOS UND 85.200 2,00 $                                  170.400,00 2 $ 85.200,00 $170.400,00 $0,00 
6.21  DOMICILIARIA EN PF+UAD 2"*1/2 UND 102.500 1,00 $                                  102.500,00 1 $ 102.500,00 $102.500,00 $0,00 
6.22  TUBERIA PVC ,1/2" ML 5.500 20,00 $                                  110.000,00 20 $ 5.500,00 $110.000,00 $0,00 
6.23  VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2" UND 35.520 1,00 $                                     35.520,00 1 $ 35.520,00 $35.520,00 $0,00 
6.24  TUB.PVC 2 SANI. ML 22.500 7,50 $                                  168.750,00 7,5 $ 22.500,00 $168.750,00 $0,00 
6.25  TUB.PVC 3 SANI ML 25.800 4,00 $                                  103.200,00 4 $ 25.800,00 $103.200,00 $0,00 
6.26  TUB.PVC 4 SANI. ML 28.900 12,00 $                                  346.800,00 12 $ 28.900,00 $346.800,00 $0,00 
6.27  BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 17.500 12,00 $                                  210.000,00 12 $ 17.500,00 $210.000,00 $0,00 
           
    SUBTOTAL  $                   6.404.726,00     
7 7 CARPINTERIA METALICA         
7.2 290430 ESMALTE REJAS - VENTANAS M2 10.711 21,00 $                                  224.931,00 15 $ 10.711,00 $160.665,00 $64.266,00 
7.4 220312 NAVE LAM.LLENA CAL.20 BAT. M2 121.698 17,64 $                               2.146.752,72 17,64 $ 121.698,00 $2.146.752,72 $0,00 
7.5 220401 MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 57.516 4,00 $                                  230.064,00 4 $ 57.516,00 $230.064,00 $0,00 
7.6 240304 DIV.METALICA BANO LAMINA GALVANIZA. C-22 M2 177.435 22,47 $                               3.986.964,45 26,64 $ 177.435,00 $4.726.868,40 $739.903,95 
  ADICIONALES         
7.8  VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR. M2 215.520 10,50 $                               2.262.960,00 4,57 $ 215.520,00 $984.926,40 $1.278.033,60 
7.9  MARCO LAM. 2.00-3.00 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 95.000 2,00 $                                  190.000,00 2 $ 95.000,00 $190.000,00 $0,00 
7.10  ESMALTE DE NAVE LAM.LLENA M2 10.711 80,22 $                                  859.236,42 80,22 $ 10.711,00 $859.236,42 $0,00 
           
    SUBTOTAL  $                   9.900.908,59     
          
TOTAL COSTOS DIRECTOS  $ 105.855.622   $99.016.311,51  
ADMINISTRACION: 20,00%  $ 21.171.124   $19.803.262,30  
  IMPREVISTOS: 5,00%   $ 5.292.781   $ 4.950.815,57  
  UTILIDAD: 8,00%   $ 8.468.450   $7.921.304,92  
  IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE 

OBRA: 
2,00%   $ 2.117.112    TOTAL 

DETRIMENTO 
  INCREMENTO POR DISTANCIA: 6,00%   $ 6.351.337   $5.940.978,69 
TOTAL COSTOS  $ 149.256.427   $137.632.672,99 $11.623.754 

                                                           



 

 
 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 3.22  
OBJETO: Construcción caseta comunal la Adrianita 
 
Realizado el acta de visita fiscal, las mediciones y registros fotográficos por parte de la 
Contraloría Departamental, se efectuaron los cálculos respectivos por cantidades 
faltantes de obra comparado con el presupuesto utilizado para tal fin, además de la 
presunta sobrevaloración de algunos ítems con respecto al listado oficial de precios de la 
Gobernación 2017, lo anterior llevó a un presunto sobrecosto por valor de $20.421.770 
como se describe en el presupuesto comparativo anexo. 
 
Se presume falta de seguimiento oportuno y eficaz durante la ejecución de la obra por 
parte de la interventoría. 
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000 por $ 20.421.770, que constituye en una presunta falta 
disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el 
numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002; deficiencia en la supervisión, Artículo 
83° de la Ley 1474 de 2011artículo 27, articulo 34, articulo 48 numeral 31 y 34 de la Ley 
734 de 2002, el principio de planeación y principio de economía artículo 25° de la Ley 80 
de 1993. 
 
 
 

 
 

 

Caseta Comunal en aparente buen estado de construcción y funcionamiento. 



 

 
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES OBRA 3.22  
OBJETO: Construcción caseta comunal la adrianita 
 

      
ACUMULADO A LA FECHA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

ITEM 
COD 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VLR. 
UNITARIO 

CANT VALOR CANT VALOR TOTAL DIFERENCIA 

1 1 PRELIMINARES         
1.1 100113 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 2.788 98,17 $                                  273.687,51 98,17 $ 2.800,00 $274.876,00 $1.188,50 
1.2 100602 EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO M3 13.036 86,13 $                               1.122.764,61 86,13 $ 13.290,00 $1.144.667,70 $21.903,09 
1.3 80206 RELLENO COMP.MAT.SELECC.10KM (ROCAMUERTA M3 37.950 77,77 $                               2.951.371,50 77,77 $ 40.610,00 $3.158.239,70 $206.868,20 
1.5 100607 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 15.947 102,20 $                               1.629.767,45 98,17 $ 15.690,00 $1.540.287,30 $89.480,15 
1.6 100622 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 5.185 101,10 $                                  524.208,69 86,13 $ 5.300,00 $456.489,00 $67.719,69 
  ADICIONALES         
1.7  DESCAPOTE SIN RETIRO M2 1.600 77,00 $                                  123.200,00 77 $ 1.360,00 $104.720,00 $18.480,00 
1.8  CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 8.500 16,00 $                                  136.000,00 16 $ 15.510,00 $248.160,00 $112.160,00 
1.9  ESTABILIZACION DE TERRENO CIRCUNDANTE CON ESTERILLA  Y 

MORTERO 
M2 17.300 28,00 $                                  484.400,00 28 $17.300 $484.400,00 $0,00 

           
    SUBTOTA

L 
 $                   7.245.399,75     

2 2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA         
2.1 120222 SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA M2 18.137 32,44 $                                  588.364,28 32,44 $ 18.640,00 $604.681,60 $16.317,32 
2.2 120213 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3 309.979 4,60 $                               1.425.283,44 4,6 $ 319.730,00 $1.470.758,00 $45.474,56 
2.3 120301 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS M3 464.063 7,16 $                               3.322.691,08 7,16 $ 462.930,00 $3.314.578,80 $8.112,28 
2.4 120401 PEDESTAL CONCRETO M3 357.193 0,76 $                                  272.288,22 0,76 $ 354.130,00 $269.138,80 $3.149,42 
0 130204 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3 662.337 5,08 $                               3.364.794,49 5,08 $ 662.337,00 $3.364.671,96 $122,53 
2.7 130403 VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM ML 22.495 55,60 $                               1.250.722,00 55,6 $ 22.495,00 $1.250.722,00 $0,00 
2.9 130102 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 2.901 2908,92 $                               8.438.782,72 2908 $ 3.040,00 $8.840.320,00 $401.537,28 
2.10 140403 MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM ML 62.849 4,60 $                                  289.105,40 4,6 $ 62.849,00 $289.105,40 $0,00 
  ADICIONALES       $0,00  
2.11  VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI CON FORMALETA M3 672.676 5,12 $                               3.441.847,66 5,12 $ 623.210,00 $3.190.835,20 $251.012,46 
2.12  CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P M3 292.999 7,26 $                               2.127.172,74 7,26 $ 247.620,00 $1.797.721,20 $329.451,54 
2.13  LOSA EN LAMINA COLABORANTE DE 2" CALIBRE 18 CON CONCRETO 

DE 12 CM 
M2 139.500 21,17 $                               2.952.691,88 21,17 $ 139.500,00 $2.953.215,00 $523,13 

2.14  CONECTORES DE CORTANTES DE 5/8 PARA LOSA UND 22.500 108,00 $                               2.430.000,00 108 $ 22.500,00 $2.430.000,00 $0,00 
2.15  ESCALERA EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 865.430 2,30 $                               1.992.652,58 2,3 $ 704.180,00 $1.619.614,00 $373.038,58 
           
    SUBTOTA

L 
 $                31.896.396,49     

3 3 PISOS, MAMPOSTERIA Y ACABADOS         
3.1 200125 CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Psi M2 30.036 86,30 $                               2.592.106,80 86,3 $ 30.030,00 $2.591.589,00 $517,80 
3.2 200101 ALISTADO PISO 4 CM M2 19.065 98,17 $                               1.871.539,56 98,17 $ 19.210,00 $1.885.845,70 $14.306,14 
3.6 190542 ENCHAPE CERAMICA 20x20 CORONA 1 CALIDAD M2 42.141 21,00 $                                  884.961,00 21 $ 41.610,00 $873.810,00 $11.151,00 
3.7 190109 REPELLO MURO 1:3 M2 16.336 21,00 $                                  343.056,00 21 $ 16.550,00 $347.550,00 $4.494,00 
3.9 290109 ESTUCO MUROS PLASTICO M2 5.319 80,88 $                                  430.200,72 80,88 $ 5.330,00 $431.090,40 $889,68 
3.10 290619 KORAZA [3M] M2 7.202 80,88 $                                  582.497,76 80,88 $ 7.190,00 $581.527,20 $970,56 
  ADICIONALES         
3.11  MALLA ELECTROSOLDADA KLS 4.950 132,52 $                                  655.995,97 132,52 $ 4.350,00 $576.481,30 $79.514,66 
3.12  MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C] M2 62.500 140,18 $                               8.761.500,00 140,18 $ 48.060,00 $6.737.243,04 $2.024.256,96 
3.13  MURO CULATA LAD.SOGA LIMPIO-REVITADO 2C M2 72.500 69,61 $                               5.046.362,50 69,61 $ 55.370,00 $3.854.028,85 $1.192.333,65 
3.14  CERAMICA 20.01-22.50x20.01-22.50 TRAF.34 M2 49.500 106,63 $                               5.277.999,38 94,15 $ 41.910,00 $3.945.826,50 $1.332.172,88 
3.15  LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO M2 2.023 407,94 $                                  825.260,60 295,9 $ 1.770,00 $523.778,40 $301.482,20 
3.16  ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON ML 42.789 4,60 $                                  196.829,40 2,26 $ 22.090,00 $49.923,40 $146.906,00 
3.17  C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM P.ALUMINIO M2 34.271 8,32 $                                  285.134,72 8,32 $ 33.760,00 $280.883,20 $4.251,52 
3.18  ESTRUCTURA DE SOPORT DEL CIELO-FALSO M2 17.850 4,80 $                                     85.680,00 4,8 $ 17.850,00 $85.680,00 $0,00 
3.21  ESTUCO DE FILOS ML 3.800 14,00 $                                     53.200,00 14 $ 3.450,00 $48.300,00 $4.900,00 
3.22  ESTUCO DE CIELOS M2 6.850 9,60 $                                     65.760,00 8,32 $ 6.150,00 $51.168,00 $14.592,00 
3.23  PINTURA PARA CIELO VINILO TIPO 1 (3M) M2 6.730 9,60 $                                     64.608,00 8,32 $ 6.100,00 $50.752,00 $13.856,00 
           
    SUBTOTA

L 
 $                28.022.692,39     

4 4 CUBIERTA         
4.3 180808 TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM M2 36.853 77,00 $                               2.837.681,00 77 $ 36.160,00 $2.784.320,00 $53.361,00 
4.5 290435 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) ML 10.103 632,26 $                               6.387.722,78 632,2 $ 10.160,00 $6.423.152,00 $35.429,22 



 

 
  ADICIONALES         
4.6  ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A- GRADO 50 KG 10.630 474,25 $                               5.041.256,24 474,3 $ 10.630,00 $5.041.277,50 $21,26 
4.7  SOLAPA EN TELA ASFALTICA ML 9.500 28,00 $                                  266.000,00 28 $ 9.500,00 $266.000,00 $0,00 
4.8  CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26 ML 65.830 6,10 $                                  401.563,00 6,1 $ 47.050,00 $287.005,00 $114.558,00 
           
    SUBTOTA

L 
 $                14.934.223,02     

5 5 INSTALACIONES ELECTRICAS         
5.1 170306 ACOM.E.2F(2# 4+1# 8) 1" ML 45.814 15,00 $                                  687.210,00 15 $ 44.810,00 $672.150,00 $15.060,00 
5.2 170404 SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14) UND 43.275 7,00 $                                  302.925,00 5 $ 43.275,00 $216.375,00 $86.550,00 
5.3 170507 SAL SWITCHE S2 (C/T/A:3#12/S2) UND 78.330 2,00 $                                  156.660,00 2 $ 78.330,00 $156.660,00 $0,00 
5.4 170504 SAL SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1) UND 60.361 3,00 $                                  181.083,00 1 $ 60.361,00 $60.361,00 $120.722,00 
5.5 170644 LAMP MAGNETICA 2x96 CFE-SOBREPONER UND 140.805 7,00 $                                  985.635,00 4 $ 130.570,00 $522.280,00 $463.355,00 
5.6 170707 SAL TOMA 1F (A:2#12+1#14/TOMA) UND 61.374 7,00 $                                  429.618,00 7 $ 61.374,00 $429.618,00 $0,00 
5.7 170906 TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ UND 81.277 1,00 $                                     81.277,00 1 $ 80.130,00 $80.130,00 $1.147,00 
5.8 170813 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 33.509 2,00 $                                     67.018,00 2 $ 33.150,00 $66.300,00 $718,00 
5.9 171211 VARILLA CU-CU 9/16X 1.80 MTS UND 32.593 1,00 $                                     32.593,00 1 $ 32.593,00 $32.593,00 $0,00 
  ADICIONALES         
5.10  CABLE COBRE THWN# 12 ML 3.817 70,00 $                                  267.190,00 70,00 $ 3.817,00 $267.190,00 $0,00 
5.11  TUBO CONDUI DE 1/2" ML 3.200 110,00 $                                  352.000,00 110,00 $ 3.200,00 $352.000,00 $0,00 
5.12  CABLE COBRE THWN# 10 ML 6.450 120,00 $                                  774.000,00 120,00 $ 6.450,00 $774.000,00 $0,00 
5.13  CABLE COBRE THWN# 8 ML 8.356 70,00 $                                  584.920,00 70,00 $ 8.356,00 $584.920,00 $0,00 
           
    SUBTOTA

L 
 $                   4.902.129,00     

6 6 INSTALACIONES HIDRAULICAS - SANITARIAS BAÑOS         
6.1 250450 COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I] JGO 304.391 3,00 $                                  913.173,00 3 $ 297.500,00 $892.500,00 $20.673,00 
6.2 150503 PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]" PTO 31.410 4,00 $                                  125.640,00 4 $ 29.370,00 $117.480,00 $8.160,00 
6.3 150507 PUNTO SANITARIO PVC 4" [L]" PTO 71.451 3,00 $                                  214.353,00 3 $ 70.950,00 $212.850,00 $1.503,00 
6.4 150510 PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON] PTO 54.950 1,00 $                                     54.950,00 1 $ 49.350,00 $49.350,00 $5.600,00 
6.5 250611 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 11.482 1,00 $                                     11.482,00 1 $ 11.370,00 $11.370,00 $112,00 
6.8 160629 VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2" UND 21.648 2,00 $                                     43.296,00 2 $ 21.150,00 $42.300,00 $996,00 
6.9 160801 PUNTO AGUA FRIA ,1/2" PTO 28.973 7,00 $                                  202.811,00 7 $ 28.973,00 $202.811,00 $0,00 
6.10 110107 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] UND 259.719 1,00 $                                  259.719,00 1 $ 259.719,00 $259.719,00 $0,00 
6.11 110103 CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] UND 161.129 1,00 $                                  161.129,00 1 $ 161.129,00 $161.129,00 $0,00 
6.12 110305 TUB.PVC 6 SANI. ML 44.826 20,00 $                                  896.520,00 20 $ 44.826,00 $896.520,00 $0,00 
6.13 020430 EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO UND 77.976 1,00 $                                     77.976,00 1 $ 77.976,00 $77.976,00 $0,00 
  ADICIONALES         
6.16  LAVAPLATOS DE 40 X 60 UND 95.350 1,00 $                                     95.350,00 1 $ 92.670,00 $92.670,00 $2.680,00 
6.18  SANITARIO ECONOMICO UND 225.200 3,00 $                                  675.600,00 0 $ 225.200,00 $0,00 $675.600,00 
6.19  GRIFO MEZCLA.LAVAMANOS 4" L.PISCIS (E) UND 65.200 2,00 $                                  130.400,00 1 $ 65.200,00 $65.200,00 $65.200,00 
6.20  BARRA PARA MINUSBALIDOS UND 85.200 1,00 $                                     85.200,00 0 $ 85.200,00 $0,00 $85.200,00 
6.21  DOMICILIARIA EN PF+UAD 2"*1/2 UND 102.500 1,00 $                                  102.500,00 1 $ 84.340,00 $84.340,00 $18.160,00 
6.22  TUBERIA PVC ,1/2" ML 5.500 20,00 $                                  110.000,00 20 $ 5.500,00 $110.000,00 $0,00 
6.23  VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2" UND 35.520 1,00 $                                     35.520,00 1 $ 27.360,00 $27.360,00 $8.160,00 
6.24  TUB.PVC 2 SANI. ML 22.500 7,50 $                                  168.750,00 7,50 $ 16.720,00 $125.400,00 $43.350,00 
6.25  TUB.PVC 3 SANI ML 25.800 4,00 $                                  103.200,00 4,00 $ 17.230,00 $68.920,00 $34.280,00 
6.26  TUB.PVC 4 SANI. ML 28.900 12,00 $                                  346.800,00 12,00 $ 22.520,00 $270.240,00 $76.560,00 
6.27  BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 17.500 7,20 $                                  126.000,00 7,20 $ 10.900,00 $78.480,00 $47.520,00 
           
    SUBTOTA

L 
 $                   4.940.369,00     

7 7 CARPINTERIA METALICA         
7.2 290430 ESMALTE REJAS - VENTANAS M2 10.711 21,00 $                                  224.931,00 21 $ 10.711,00 $224.931,00 $0,00 
7.4 220312 NAVE LAM.LLENA CAL.20 BAT. M2 121.698 11,76 $                               1.431.168,48 11,76 $ 121.698,00 $1.431.168,48 $0,00 
7.5 220401 MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 57.516 4,00 $                                  230.064,00 3 $ 57.516,00 $172.548,00 $57.516,00 
7.6 240304 DIV.METALICA BANO LAMINA GALVANIZA. C-22 M2 177.435 13,32 $                               2.363.434,20 13,32 $ 177.435,00 $2.363.434,20 $0,00 
  ADICIONALES         
7.8  VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR. M2 215.520 10,50 $                               2.262.960,00 10,5 $ 179.620,00   
7.9  MARCO LAM. 2.00-3.00 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 95.000 1,00 $                                     95.000,00 1 $ 95.000,00 $95.000,00 $0,00 
7.10  ESMALTE DE NAVE LAM.LLENA M2 10.711 23,52 $                                  251.922,72 23,52 $ 10.711,00 $251.922,72 $0,00 
7.11  BARANDA-PASAM.LAM. TUB.1,1/2x1,1/2" C.20 ML 298.530 6,00 $                               1.791.180,00 6 $ 194.140,00 $1.164.840,00 $626.340,00 
7.12  ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES ML 16.530 6,00 $                                     99.180,00 6 $ 7.690,00 $46.140,00 $53.040,00 



 

 
7.13  PLATINA LAM HR 0.11-0.15X0.11-0.15 X 1/8 PARA SOPORTE DE 

BARANDA 
UND 27.535 7,00 $                                  192.745,00 7 $ 17.950,00 $125.650,00 $67.095,00 

7.14  REJA METALICA M2 218.070 22,80 $                               4.971.996,00 22,8 $ 218.070,00 $4.971.996,00 $0,00 
           
    SUBTOTA

L 
 $                13.914.581,40     

          
TOTAL COSTOS DIRECTOS  $ 105.855.791   $95.433.255,55  
ADMINISTRACION: 20,00%  $ 21.171.158   $19.086.651,11  
  IMPREVISTOS: 5,00%   $ 5.292.790   $  4.771.662,77  
  UTILIDAD: 8,00%   $ 8.468.463   $7.634.660,44  
  IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 2,00%   $ 2.117.116   $ 1.908.665,11 TOTAL 

DETRIMENTO   INCREMENTO POR DISTANCIA: 6,00%   $ 6.351.347    
TOTAL COSTOS  $ 149.256.665   $128.834.894,98 $20.421.770 



 

 

CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 3.23  
OBJETO: Construcción Auditorio Municipal 
 
Al realizar la visita fiscal se evidencia que la obra se encuentra en ejecución. 
El valor del contrato inicialmente era de $1.342.257.238, se realizó un adicional por 
$415.661.007 para un valor total de $415.661.007. 
 
Se presume una falta de un seguimiento y control durante la ejecución de la obra por 
parte de la interventoría además de una deficiente planeación del proyecto. 
 
Lo anterior se constituye en una presunta falta disciplinaria de acuerdo a la Deficiencia en 
la supervisión, Artículo 83° de la Ley 1474 de 2011 artículo 27, articulo 34, articulo 48 
numeral 31 y 34 de la Ley 734 de 2002, y el principio de planeación y principio de 
economía artículo 25° de la Ley 80 de 1993. 
 

OBSERVACIONES 

CIMENTACIÓN Y 
LOSA DE PISO 

 

De acuerdo a la vista técnica se logra evidenciar construida 
losa de cimentación en concreto reforzado aparentemente en 
buen estado de construcción. 

ESTRUCTURA Se evidencia estructura metálica en acero estructural 
A.S.T.M.A-36 y de grado 50, losa concreto steel deck 2" e=10, 
platinas, ½”, pernos de ½” grado 8, perfilería estructural de 
3/4”. 
Se observa escaleras para acceder a los otros niveles con 
estructura metálica y peldaños en concreto aparentemente en 
buen estado de construcción  y funcionamiento. 

 
PISOS 

Exteriores: se observa la construcción de anden en concreto 
aparentemente en buen estado de construcción 

MUROS Se observa muros instalados en láminas de superboard 
inacabados 

ESTRUCTURA 
CUBIERTA 

Se observa estructura de cubierta en perfileria estructural tipo 
cajón grado 50, tensores estructurales 5/8”  y teja en láminas 
de termoacustica aparentemente en buen estado de instalación 
y funcionamiento. 
Se evidencia instalado bajantes de agua lluvias en PVC de 3” y 
4” 

CIELO FALSO Se Evidencia perfilería y láminas de superboard para cielo falso 
inacabados. 

 
INS. ELECTRICAS 
VOZ Y DATOS 

Se evidencia que por estar suspendidas las obras solo se 
observan las salidas de Switches y tomacorrientes. 

 
INS. HIDRAULICAS 
Y SANITARIAS  

Se evidencia el suministro e instalación de distintas tuberías 
para el funcionamiento del auditorio como: tube pvc 1/2", 
tuberia pvc 3/4",  tubo pvc 1", tanque enterrado concreto 3000 
psi, cajas de inspección de 0.80X0.80CMS 
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Puntos sanitarios de 2” y 4”. 
 

 
 
 
  
 
      
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditorio Municipal se evidencia que se encuentra en ejecución 
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CONTRATO No. 34-14-03-746 
OBRA 3.24  
OBJETO: Reconstrucción polideportivo portal del Jordán 
    
 
En la revisión de los expedientes contractuales no se evidenció los respetivos permisos y 
licencias de construcción, título de propiedad del predio del municipio, viabilidad de 
servicio de acueductos y alcantarillados, información básica para este tipo de obra 
restauración y adecuación de inmuebles, datos que se deben de solicitar por parte del 
contratista e interventor al municipio.  En la etapa de ejecución no se evidencio bitácora 
de obra, registros fotográficos, cronograma de ejecución, cambios de diseños y 
especificaciones técnicas  y los  planos record de las obras ejecutadas estaban dispersos 
y algunos no coinciden con lo realmente ejecutado, así mismo se evidenció que por 
concepto de Costos Indirectos se reconoce un AIU, se realizó ajustes y cambios de obra 
adicional, tenemos: en el presupuesto se cancela un 2% por concepto de la 
IMPLEMENTACION PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA, PGIO que al revisar los 
informes del Contratista de Obra y de la Interventoría no se evidencia que se llevó a cabo. 
 
Realizada la correspondiente verificación con medición de lo solicitado y habiendo 
elaborado los correspondientes cálculos matemáticos se evidencia en el contrato que se 
encuentran menores cantidades de algunos ítems y otros en mayores cantidades, cabe 
aclarar que en esta obra, se cambió la totalidad de los ítems planteados en las 
condiciones contractuales iniciales, por tanto se hace una nueva valoración a la totalidad 
de los ítems. 
 
Así las cosas se determinan un presunto detrimento por pagos de mayores y menores 
cantidades ejecutadas y pagos no justificados por concepto (I) y PGIO, por $ 
$1.486.893,02 



 
 

101  

Item Descripción Unidad Cant Vlr. Unitario Valor Cant Valor  Cant  Vr. Unit   Vr. Parcial  Pres. Detri. 

ADICIONALES -                           -                  -                         -                  -                       -                         -                                  

1.19 bomba para piscina con impulsor en tecenopolimero noril de118gpm p:30psiUN 6.385.180,00      -                           1,00                 6.385.180,00         1,00                6.385.180,00       6.385.180,00         -                                  

1.20 arrancador 220voltios UN 650.003,00         -                           1,00                 650.003,00            1,00                650.003,00          650.003,00            -                                  

1.21 filtro en f ibra de vidrio UN 7.545.665,00      -                           1,00                 7.545.665,00         1,00                7.545.665,00       7.545.665,00         -                                  

1.22 red saca hojas tipo pala UN 66.817,00           -                           1,00                 66.817,00              1,00                66.817,00            66.817,00              -                                  

1.23 barredora f lexible UN 142.990,00         -                           1,00                 142.990,00            1,00                142.990,00          142.990,00            -                                  

1.24 cepillo curvo 18” aluminio UN 135.773,00         -                           1,00                 135.773,00            1,00                135.773,00          135.773,00            -                                  

1.25 mango telescópico de 5-15 pies UN 195.001,00         -                           1,00                 195.001,00            -                  -                       -                         195.001,00              

1.26 cepillo curvo de 18” cuerpo abc MT 58.158,00           -                           1,00                 58.158,00              1,00                58.158,00            58.158,00              -                                  

1.27 manguera extruida 12 mts. UN 393.423,00         -                           1,00                 393.423,00            1,00                393.423,00          393.423,00            -                                  

1.28 clorador automático UN 982.189,00         -                           1,00                 982.189,00            1,00                982.189,00          982.189,00            -                                  

1.29 kit analizador de cloro y ph UN 48.108,00           -                           1,00                 48.108,00              1,00                48.108,00            48.108,00              -                                  

1.30 desnatador UN 905.140,00         -                           4,00                 3.620.560,00         4,00                905.140,00          3.620.560,00         -                                  

1.31 tapa anti vórtice UN 458.637,00         -                           1,00                 458.637,00            1,00                458.637,00          458.637,00            -                                  

1.32 escalera p/piscina UN 1.539.482,00      -                           1,00                 1.539.482,00         1,00                1.539.482,00       1.539.482,00         -                                  

1.33 módulos de conexión en pvc GB 1.911.824,14      -                           1,00                 1.911.824,14         1,00                1.911.824,14       1.911.824,14         -                                  

1.34 demol.piso baldosa+mortero M2 1.976,00             -                           8,05                 15.904,23              8,00                1.976,00              15.808,00              96,23                            

1.35 demolición en concreto de apoyos de equipos viejosUND 79.500,00           -                           3,00                 238.500,00            3,00                79.500,00            238.500,00            -                                  

1.36 demolición de enchape M2 8.250,00             -                           73,78               608.685,00            75,00              5.940,00              445.500,00            163.185,00              

1.37 retiro de equipo  y tuberías existentes GL 252.300,00         -                           1,00                 252.300,00            1,00                252.300,00          252.300,00            -                                  

1.38 repello muro 1:3 M2 16.336,00           -                           21,13               345.173,15            24,00              16.336,00            392.064,00            (46.890,85)                

1.39 repello muro 1:3 impermeabilizado (imprimación con sika latex)M2 38.560,00           -                           73,78               2.844.956,80         75,00              38.560,00            2.892.000,00         (47.043,20)                

1.40 alistado piso 7 cm M2 30.638,48           -                           8,05                 246.599,89            6,50                24.640,00            160.160,00            86.439,89                 

1.41 retiro de agua contaminada de la piscina GL 228.000,00         -                           1,00                 228.000,00            1,00                228.000,00          228.000,00            -                                  

1.42 impermeabilización de losa con pintura ecofil M2 35.200,00           -                           -                  -                         -                  35.200,00            -                         -                                  

1.43 suministro y enchape cerámica institucional de 20*20 de corona para piscina (pega en cemento blanco, marmolina y f ijamid; boquilla mejorada con sika latex)M2 73.141,00           -                           73,78               5.396.342,98         75,00              73.141,00            5.485.575,00         (89.232,02)                

1.44 fachaleta roja con dilatacion de paños en grano blancoM2 63.590,00           -                           8,05                 511.816,83            8,00                63.590,00            508.720,00            3.096,83                    

1.45 construcción de nuevos apoyos en concreto para los equipos nuevosUND 92.530,00           -                           3,00                 277.590,00            3,00                92.530,00            277.590,00            -                                  

1.46 limpieza y refreguado de enchape de piscina con binda boquilla mejorado con sika latexM2 18.560,00           -                           137,20             2.546.432,00         150,00            18.560,00            2.784.000,00         (237.568,00)             

1.47 reparación de moldura al borde de la piscinaUND 65.300,00           -                           6,00                 391.800,00            6,00                65.300,00            391.800,00            -                                  

1.48 sellado de juntas grietas y reparacion de los muros de la piscina co sika dur primer 32 con mortero o grautin mesclado con sika 1 al 6%M2 21.530,00           -                           73,78               1.588.483,40         75,00              21.530,00            1.614.750,00         (26.266,60)                

1.49 inyectores de 1 1/2" UND 116.048,00         -                           6,00                 696.288,00            5,00                116.048,00          580.240,00            116.048,00              

1.50 tablero 2f 6 ctos vtq-sq UND 185.320,00         -                           1,00                 185.320,00            1,00                185.320,00          185.320,00            -                                  

1.51 breaker 1f desde 15 hasta 60 amp UND 33.509,00           -                           2,00                 67.018,00              2,00                33.509,00            67.018,00              -                                  

1.52 tubo conduit de 3/4 " ML 3.850,00             -                           50,00               192.500,00            50,00              3.750,00              187.500,00            5.000,00                    

1.53 tubo galvanizado de 2" x 3 mts UND 112.224,00         -                           1,00                 112.224,00            1,00                112.224,00          112.224,00            -                                  

1.54 codo galvanizado de 2" UND 18.230,00           -                           1,00                 18.230,00              1,00                18.230,00            18.230,00              -                                  

1.55 cable cobre thw n# 8 ML 10.356,00           -                           150,00             1.553.400,00         150,00            10.356,00            1.553.400,00         -                                  

1.56 sal lamp (c/t) UND 20.660,00           -                           1,00                 20.660,00              1,00                20.660,00            20.660,00              -                                  

1.57 sal sw itche (c/t) UND 23.000,00           -                           1,00                 23.000,00              1,00                23.000,00            23.000,00              -                                  

1.58 sal toma 1f (c/t) UND 20.639,00           -                           1,00                 20.639,00              1,00                20.639,00            20.639,00              -                                  

1.59 sw itche UND 33.000,00           -                           1,00                 33.000,00              1,00                33.000,00            33.000,00              -                                  

1.60 toma 1f UND 30.639,00           -                           1,00                 30.639,00              1,00                30.639,00            30.639,00              -                                  

1.61 plafón UND 18.500,00           -                           1,00                 18.500,00              1,00                18.500,00            18.500,00              -                                  

1.62 pintura para cielo vinilo tipo 1 (3m) M2 6.730,00             -                           8,05                 54.167,75              -                  6.730,00              -                         54.167,75                 

1.63 pintura de fachada en koraza de viniltex a dos manosM2 9.805,00             -                           21,13               207.175,73            -                  9.805,00              -                         207.175,73              

1.64 suministro e instalación de reja de seguridad de 0,85 x 1,85UND 695.000,00         -                           1,00                 695.000,00            1,00                695.000,00          695.000,00            -                                  

1.65 perforación de aljibe de 10 mts UND 3.509.266,00      -                           1,00                 3.509.266,00         1,00                3.509.266,00       3.509.266,00         -                                  

1.66 manejo de aguas (motobomba llanado piscina)DIAS 75.000,00           -                           12,00               900.000,00            12,00              75.000,00            900.000,00            -                                  

1.67 bomba de achique UND 897.780,00         -                           1,00                 897.780,00            1,00                897.780,00          897.780,00            -                                  

-                                  

TOTAL COSTOS DIRECTOS 48.861.202,92          48.861.201,90       48.477.992,14       383.209,76              

ADMINISTRACION: 0,2 9.772.240,58            9.772.240,38         9.695.598,43         76.641,95                 

IMPREVISTOS: 0,05 2.443.060,15            2.443.060,10         2.423.899,61         19.160,49                 

UTILIDAD: 0,08 3.908.896,23            3.908.896,15         3.878.239,37         30.656,78                 

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 0,02 977.224,06               977.224,04            977.224,04              

INCREMENTO POR DISTANCIA: 0 -                           -                         -                         
TOTAL COSTOS 65.962.623,94          65.962.622,57       64.475.729,55       1.486.893,02          

ACUMULADO A LA FECHA
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

 EVALUACIÓN CONTRALORIA 

GRUPO 3: EQUIPAMENTO MUNICIPAL - OBRA 3.24 - Reconstrucción polideportivo portal del Jordán

 
 
 
Transgrediendo presuntamente lo establecido en el Art. 209 de la Constitución Política de 
Colombia, Art. 3, 4, 26 de la Ley 80 de 1993, Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y Art. 48 
numeral 31 de la ley 734 del 2002, lo anterior se presenta por falta de conocimiento que 
podría generar un incumplimiento de la norma, falencias de control y seguimiento por 
parte de funcionarios responsables, supervisión y/o interventoría en la etapa de ejecución, 
y de exigencia al cumplimiento de las obligaciones contractuales y especificaciones 
técnicas, circunstancias que  generaron presuntamente un detrimento por  $1.486.893,02, 
así mismo  riesgo en la conformación de informes inadecuados,  incumplimientos por 
parte de los contratistas, ocasionando el uso ineficiente de los recursos. 
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CONTRATO No. 34-14-03-746   
OBRA 3.25  
OBJETO: Remodelación de la morgue 
 
Al realizar la visita técnica se hallaron cantidades que no coinciden con lo evidenciado en 
la ejecución. Se evidencia que el contratista ejecutó actividades que no se encuentran y 
no fueron registradas en el acta, donde se posiblemente haya ejecutado un valor de $ 
39.003.245,60. 
 
Se presume falta de seguimiento y control durante la ejecución de la obra por parte de la 
interventoría acarrea el uso ineficiente de los recursos públicos. 
 
La obra se encuentra suspendida, sin embargo, se realiza la descripción de las obras que 
han sido ejecutadas hasta el momento. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
ESTRUCTURA 

 

 
PISOS 

Por norma el piso debe ser de material antideslizante, impermeable al 
agua de fácil limpieza; se requiere también un buen sistema de desagüe 
en el piso, con un sistema anti retorno.  
Durante la visita técnica se observa el piso en concreto muy agrietado, 
también se observa un canal para desagües. 
Exteriores: piso antejardín y anden en concreto a la vista. 
Guarda escobas: Por norma deben ser en mediacaña de acuerdo a lo 
evidenciado la morgue no cumple con esta norma a demás no están bien 
colocados les falta pegante. 

 
MUROS 

Por norma el material de las paredes debe permitir el lavado frecuente 
con hipoclorito de sodio y agua. Se recomienda que las paredes estén 
revestidas por azulejos o cerámicas y que los espacios entre ellas sean 
de un material resistente al agua. Se requiere también un buen sistema 
de desagüe en el piso, con un sistema anti retorno. El techo, en caso de 
no estar recubierto por los mismos materiales, debe estar pintado con 
una pintura que permita el lavado con los desinfectantes. 
De acuerdo a lo observado en la visita técnica los muros de la morgue no 
están enchapados, pero han sido pintados con pintura epoxica, su 
acabado se evidencia grietas.  
Los muros de los baños se encuentran debidamente enchapados en 
buen estado de construcción. 
Remate de fachada en superboard muy bien estucado y pintado. 

 
CIELO FALSO 

Por norma el cielorraso debe ser liso, de un material anticombustible, 
antiadherente, y debe ir a una altura mínima del piso acabado de 2.50 
metros para permitir ambientes más aireados. 
Se observa un cielo falso en superboard estucado y pintado. Se 
evidencia grietas en sus juntas no fueron bien masilladas y estucadas, 
presenta descascaramiento del estuco y la pintura por la humedad. 
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CUBIERTA 

 Se observa instalada una cubierta en lámina de Asbesto cemento 
debidamente soportada por acero estructural A.S.T.M. grado 50 
debidamente pintada, se observa instalada solapa en tela asfáltica en el 
perímetro de la cubierta, también se evidencia la canal de aguas lluvias 
en lámina galvanizada   calibre 26, de igual manera se observa el 
suministro de la bajante en pvc de 3” para la evacuación de todas las 
aguas lluvias. 
Es importante dejar escrito que por mal funcionamiento de la cubierta, el 
cielo falso presenta humedad. 

 
INS. 
ELECTRICAS 

Según la norma el área destinada a la conservación del cadáver, debe 
contar con iluminación natural. 
Se observa instaladas lámparas, suministro e instalación de tablero 
eléctrico general con breaker, suministro e instalación de toma doble, 
salida para iluminación, interruptor sencillo, doble. Se observa en buen 
estado de instalación y funcionamiento. Ojo faltan por instalar varios 
tomas e interruptores. 

INS. 
HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS 

Se observa poceta de aseo de 0.80 x 0.60 m, enchapada en cerámica, 
ducha e instalación de tuberías pvc 3” 

 
CARPINTERIA 
METÁLICA 

Se evidencia que se encuentran instaladas ventanas, puertas y marcos 
metálicos debidamente instalados y pintados color blanco en buen 
estado de instalación y funcionamiento. 
 

 
CONSTRUCCIÓN OFICINA MORGUE (Sijin) 

 
ESTRUCTURA 

De acuerdo a la visita técnica se evidencia que la edificación se 
encuentra construida con un sistema de porticos .30x.30cms 
empalmados a los muros de cerramiento.  
Aparentemente se observa en buen estado de construcción y 
funcionamiento 
Visualmente se aprecia defectos de la construcción donde se observa 
el acero de refuerzo. (Defecto de las uniones) un aspecto rustico. 

 
PISOS 

Interiores: se encuentran nivelados, y enchapados en su totalidad,  es 
preciso anotar que el tipo de cerámica utilizado es el mismo para 
todos los espacios de color oscuro, se evidencia una buena 
terminación en su acabado. 
Exteriores: se observa que los andenes están construidos en 
concreto aparentemente en buen estado. 

 
MUROS 

Se observa que los muros son en ladrillo limpio a la vista la cual 
comprende la construcción de todos los muros en ladrillo soga para el 
cerramiento, divisorios y culata. Toda la mampostería se observa 
aparentemente en buen estado de construcción y funcionamiento. 
Remate de fachada en superboard sin ningún tratamiento y se 
observa con signos de deterioro por la exposición climática. 

CIELO FALSO Se evidencia instalado cielo falso en superboard estucado y pintado. 
Se evidencia grietas en sus juntas no fueron bien masilladas. 

 
 
 
 
CUBIERTA 

En la visita técnica se logró observar instalada una cubierta en lámina 
Trapezoidal debidamente soportada por acero estructural A.S.T.M. 
grado 50 con su debida pintura anticorrosiva y esmalte, se observa 
instalada solapa en tela asfáltica en el perímetro de la cubierta, 
también se evidencia la canal de aguas lluvias en lámina galvanizada   
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calibre 26, de igual manera se observa el suministro de la bajante en 
pvc de 3” para la evacuación de todas las aguas lluvias. 

 
 
INS. HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS 

Todos los demás implementos como lavamanos e incrustaciones no 
han sido instalados. No se logró evidenciar el funcionamiento pues 
actualmente no cuenta con el servicio de acueducto. 

 
De acuerdo con las anteriores actividades se evidenció un presunto detrimento 
patrimonial por faltantes de obra por $ 8.895.579,80 de conformidad con el artículo 6 de la 
ley 610 de 2000, además genera una presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del 
artículo 34, numeral 1 de del artículo 35 y el numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 
2002. Por otro lado origina una falta de claridad y seguimiento de la obra y aplicación de 
la normatividad y que puede como consecuencia se pueda emitir información incompleta, 
desactualizada y difícil de entender para el contratante. Por lo anterior se genera una 
observación administrativa con Presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. 
 
 
 
 
 

 
 

 

La remodelación de la morgue se encuentra con actividades de obra inconclusa y abandonada. 
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CONTRATO No. 34-14-03-746  
OBRA 3.26  
OBJETO: Reconstrucción casa del Adulto Mayor Villa Colombia    
  
En la revisión de los expedientes contractuales no se evidenció los respetivos permisos y 
licencias de construcción, título de propiedad del predio del municipio, viabilidad de 
servicio de acueductos y alcantarillados, información básica para este tipo de obra 
restauración y adecuación de inmuebles, datos que se deben de solicitar por parte del 
contratista e interventor al municipio.  En la etapa de ejecución no se evidencio bitácora 
de obra, registros fotográficos, cronograma de ejecución, cambios de diseños y 
especificaciones técnicas  y los  planos record de las obras ejecutadas estaban dispersos 
y algunos no coinciden con lo realmente ejecutado, así mismo se evidenció que por 
concepto de Costos Indirectos se reconoce un AIU que se realizó ajustes y cambios de 
obra adicional, tenemos: en el presupuesto se cancela un 2% por concepto de la 
IMPLEMENTACION PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA, PGIO que al revisar los 
informes del Contratista de Obra y de la Interventoría no se evidencia que se llevó a cabo 
y se pagó. 
 
Realizada la correspondiente verificación con medición de lo solicitado y habiendo 
elaborado los correspondientes cálculos matemáticos se evidencia en el contrato que se 
encuentran menores cantidades de algunos ítems y otros en mayores cantidades, por 
tanto se hace una nueva valoración con la totalidad de los ítems contratados como se 
muestra: 
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ITEM 
COD

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR. UNITARIO VALOR CANT VALOR CANT VALOR TOTAL DIFERENCIA

1 1 PRELIMINARES  

1.1 1E+05 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA M3 4,50              299.345  $              1.347.052,50 6,00  $                       1.796.070,00 6,00             299.345  $                1.796.070,00  $                                        -   
1.2 1E+05 ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa KLS 150,00                  2.805  $                  420.750,00 3040,38  $                       8.528.254,68 1500,00                  2.805  $                4.207.500,00  $                (4.320.754,68)
1.3 1E+05 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 5,00                  9.791  $                    48.955,00 35,91  $                           351.598,73 35,91                  9.791  $                    351.598,73  $                                        -   
1.4 1E+05 DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO M2 230,00                13.383  $              3.078.090,00 208,25  $                       2.787.009,75 208,25               13.383  $                2.787.009,75  $                                        -   
1.5 1E+05 DESM.CUBIERTA TEJA BARRO M2 230,00                  8.428  $              1.938.440,00 208,25  $                       1.755.131,00 208,25                  8.428  $                1.755.131,00  $                                        -   
1.6 2E+05 CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO FIJO ML 17,00                28.527  $                  484.959,00 26,00  $                           741.702,00 26,00               28.527  $                    741.702,00  $                                        -   
1.9 1E+05 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS M3 0,80              459.616  $                  367.692,80 8,95  $                       4.113.379,35 4,80             459.616  $                2.206.156,80  $                (1.907.222,55)

1.10 1E+05 VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM ML 10,00                22.075  $                  220.750,00 104,64  $                       2.309.928,00 47,00               22.075  $                1.037.525,00  $                (1.272.403,00)
ADICIONALES     

1.16 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A- GRADO 50 KG                10.630  $                                      -   519,12  $                       5.518.245,60 519,12               10.630  $                5.518.245,60  $                                        -   
1.17 1E+05 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3                15.947  $                                      -   210,44  $                       3.355.848,89 180,00               15.947  $                2.870.460,00  $                    (485.388,89)
1.18 1E+05 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3                  5.185  $                                      -   210,44  $                       1.091.119,11 150,00                  5.185  $                    777.750,00  $                    (313.369,11)
1.19 TEJA ASBESTO CEMENTO # 6 M2                37.253  $                                      -   240,25  $                       8.949.985,20 165,00               37.253  $                6.146.712,00  $                (2.803.273,20)
1.20 DESMONTE DE CIELO FALSO EN MACHIMBRE M2                  9.850  $                                      -   150,15  $                       1.478.977,50 150,15                  9.850  $                1.478.977,50  $                                        -   
1.21 LOSA DE CONCRETO ALIGERADA M2              165.250  $                                      -   13,26  $                       2.191.215,00 0,00             165.250  $                                     -    $                (2.191.215,00)
1.22 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3              662.337  $                                      -   5,89  $                       3.898.515,58 5,89             662.337  $                3.898.515,58  $                                        -   
1.23 VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI CON FORMALETA M3              672.676  $                                      -   6,33  $                       4.255.617,45 6,33             672.676  $                4.255.617,45  $                                        -   
1.24 SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA M2                18.137  $                                      -   49,83  $                           903.802,98 49,83               18.137  $                    903.802,98  $                                        -   
1.25 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26 ML                65.830  $                                      -   12,00  $                           789.960,00 12,00               65.830  $                    789.960,00  $                                        -   
1.26 SOLAPA LAMINA GALVANIZADA ML                13.818  $                                      -   10,00  $                           138.180,00 10,00               13.818  $                    138.180,00  $                                        -   
1.27 MALLA ELECTROSOLDADA KLS                  4.950  $                                      -   137,25  $                           679.388,34 0,00                  4.950  $                                     -    $                    (679.388,34)
1.28 C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM P.ALUMINIO M2                34.271  $                                      -   148,99  $                       5.105.933,48 101,60               34.271  $                3.481.933,60  $                (1.623.999,88)
1.29 ESTRUCTURA DE SOPORT DEL CIELO-FALSO M2                17.850  $                                      -   148,99  $                       2.659.417,95 101,60               17.850  $                1.813.560,00  $                    (845.857,95)
1.30 ESTUCO DE CIELOS M2 6.850                  $                                      -   148,99  $                       1.020.560,95 101,60 6.850                  $                    695.960,00  $                    (324.600,95)
1.31 PINTURA PARA CIELO VINILO TIPO 1 (3M) M2 6.730                  $                                      -   148,99  $                       1.002.682,51 101,60 6.730                  $                    683.768,00  $                    (318.914,51)
1.32 DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS UND 25.377                $                                      -   4,00  $                           101.508,00 4,00 25.377               $                    101.508,00  $                                        -   
1.33 DESMONTE DE PERSIANAS UND 37.377                $                                      -   3,00  $                           112.131,00 3,00 37.377               $                    112.131,00  $                                        -   
1.34 DEMOLICION DE MUROS EN BAHAREQUE M2 13.500                $                                      -   181,62  $                       2.451.870,00 181,62 13.500               $                2.451.870,00  $                                        -   
1.35 DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO M2 14.500                $                                      -   39,78  $                           576.752,00 39,78 14.500               $                    576.752,00  $                                        -   
1.36 MURO CULATA LAD.SOGA SUCIO M2 65.128                $                                      -   0,00  $                                               -   0,00 65.128               $                                     -    $                                        -   
1.37 CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Psi M2                30.036  $                                      -   124,69  $                       3.745.231,07 124,69               30.036  $                3.745.231,07  $                                        -   
1.38 ALISTADO PISO 4 CM M2                19.065  $                                      -   126,97  $                       2.420.597,26 101,60               19.065  $                1.937.004,00  $                    (483.593,26)
1.39 CERAMICA 20.01-22.50x20.01-22.50 TRAF.34 M2                42.459  $                                      -   126,97  $                       5.390.828,16 101,60               42.459  $                4.313.834,40  $                (1.076.993,76)
1.40 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2                36.985  $                                      -   18,00  $                           665.730,00 24,50               36.985  $                    906.132,50  $                      240.402,50 
1.41 ESTUCO RELLENO M2 6.830                  $                                      -   0,00  $                                               -   0,00 6.830                  $                                     -    $                                        -   
1.42 ESTUCO SOBRE MUROS M2                  4.383  $                                      -   0,00  $                                               -   0,00                  4.383  $                                     -    $                                        -   
1.45 LAMP ELECTRONICA 2x32 SOBREPONER UND              175.250  $                                      -   8,00  $                       1.402.000,00 8,00             175.250  $                1.402.000,00  $                                        -   
1.46 TOMA 1F (C/T) UND                30.639  $                                      -   6,00  $                           183.834,00 6,00               30.639  $                    183.834,00  $                                        -   
1.47 SWITCHE (C/T) UND                33.000  $                                      -   4,00  $                           132.000,00 4,00               33.000  $                    132.000,00  $                                        -   
1.48 TUBO CONDUI DE 1/2" ML                  3.200  $                                      -   30,00  $                             96.000,00 30,00                  3.200  $                      96.000,00  $                                        -   
1.49 CABLE COBRE THWN# 12 ML                  3.817  $                                      -   120,00  $                           458.040,00 120,00                  3.817  $                    458.040,00  $                                        -   
1.50 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML 2.109                  $                                      -   61,50  $                           129.703,50 61,50 2.109                  $                    129.703,50  $                                        -   
1.51 PUERTA LAM.ENTAMB. CAL.20 COR DE 2,10 X (1.70 - 1,80) UND 819.500              $                                      -   1,00  $                           819.500,00 1,00 819.500             $                    819.500,00  $                                        -   
1.52 VENTANA METALICA DE 2,4 X 0,87 UND              395.260  $                                      -   9,00  $                       3.557.340,00 9,00             395.260  $                3.557.340,00  $                                        -   
1.53 VIDRIO DE 4 MM M2 48.200                $                                      -   0,00  $                                               -   0,00 48.200               $                                     -    $                                        -   
1.54 MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C] M2 62.500                $                                      -   216,99  $                    13.561.875,00 216,99 62.500               $              13.561.875,00  $                                        -   
1.55 ESCALERA EN CONCRETO DE 3000 PSI M3              865.430  $                                      -   0,57  $                           496.540,46 0,57             865.430  $                    496.540,46  $                                        -   
1.56 PUERTA LAM.ENTAMB. CAL.20 COR DE 2,10 X (0,9 - 1.00) UND 555.200              $                                      -   1,00  $                           555.200,00 1,00 555.200             $                    555.200,00  $                                        -   
1.57 TABLERO 1F 12 CTOS VTQ-SQ UND 525.000              $                                      -   1,00  $                           525.000,00 1,00 525.000             $                    525.000,00  $                                        -   

    

SUBTOTAL  $     34 .430 .295 ,30   $         102 .804 .204 ,50   $              84.397.631,92  $              (18.406.572,58)

34.430.295$  102.804.205$  $ 84.397.631,92

6.886.059$  20.560.841$  $ 16.879.526,38

IMPREVISTOS: 5,00% 1.721.515$  5.140.210$  4219881,596

UTILIDAD: 8,00% 2.754.424$  8.224.336$  $ 6.751.810,55

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA: 2,00% 688.606$  2.056.084$  0

INCREMENTO POR DISTANCIA: -$  -$  $ 0,00 DIFERENCIA

46.480.899$  138.785.676$  TOTAL $ 112.248.850,46 -$ 26.536.825,62

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

ADMINISTRACION: 20,00%

ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS 

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

 OBRA 3.26-Reconstrucción casa del Adulto Mayor Villa Colombia

 
 
 
Así las cosas, se determina un presunto detrimento por pagos de mayores y menores 
cantidades ejecutadas y pagos no justificados por concepto de (I) y PGIO por valor total 
de $ 26.536.825,62 
 
Transgrediendo presuntamente lo establecido en el Art. 209 de la Constitución Política de 
Colombia, Art. 3, 4, 26 de la Ley 80 de 1993, Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y Art. 48 
numeral 31 de la ley 734 del 2002, lo anterior se presenta por falta de conocimiento que 
podría generar un incumplimiento de la norma, falencias de control y seguimiento por 
parte de funcionarios responsables, supervisión y/o interventoría en la etapa de ejecución, 
y de exigencia al cumplimiento de las obligaciones contractuales y especificaciones 
técnicas, circunstancias que  generaron presuntamente un detrimento por valor 
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$26.536.825,62, así mismo  riesgo en la conformación de informes inadecuados,  
incumplimientos por parte de los contratistas, ocasionando el uso ineficiente de los 
recursos. 
 
 
CONTRATO No. 34-14-03-746  
OBRA 3.27  
OBJETO: Adecuación escenario recreativo media torta en la zona urbana - Sachamate 
 
Contrato No. 34-14-03-746 obra 3.27 se evidencia que la obra aparentemente se 
encuentra en buen estado de funcionamiento. 
 
Por otra parte en cuanto a cantidades de obra constatada mediante visita técnica se halla 
cantidades que no coincide con lo realmente ejecutado.  
 
Lo anterior se constituye en un presunto detrimento patrimonial de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610 de 2000 por valor de $ 4.233.546,46, que constituye en una 
presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 de del artículo 
35 y el numeral 31 y 34 artículo 48 de la ley 734 de 2002. 
 
 

 
 

 
 
 

OBRA 3.27 OBJETO: Adecuación Escenario recreativo Media Torta en la zona 
urbana de Sachamate 

USO 
Institucional 

            ESTADO: En Uso 

DESCRIPCIÓN 
 

 
 
 

De acuerdo a la visita técnica se logra evidenciar construida 
unas placas de anclaje que unen los soportes metálicos a la 
cimentación y que tienen como objeto hacer que la transición 

Se evidencia instalada la cubierta aparentemente en buen estado de funcionamiento. 
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PLACAS DE 
ANCLAJE 

del acero al hormigón se realice sin que en ningún punto se 
sobrepasen las tensiones admisibles en este material. 
 Esta placa de anclaje se encuentra sujeta al cimiento mediante 
unos pernos de anclaje que quedan embebidos en el hormigón, 
y que al fraguar y endurecer éste trabajan por adherencia. 
 

 
COLUMNAS O 

SOPORTES 

Se observan instalados los soportes o columnas metálicas que 
soportan las cargas verticales al terreno a través de los 
cimientos y las bases. 

 
VIGAS 

Se observan las vigas metálicas tipo cajón, se encargan de 
transmitir al apoyo las cargas de la cubierta totalmente soldada. 
 

 
 

CORREAS Y 
CERCHAS 

Se observan las correas en la que se apoya la lámina de 
cubierta termoacustica. Se encuentran a su vez apoyadas 
sobre las cerchas metálicas.  
El apoyo de las correas sobre las cerchas se evidencia bien 
aseguradas mediante uniones soldadas y las cerchas a su vez 
con arriostramientos. 

 
CANAL Y 

BAJANTES 

Se evidencia canal metálico calibre 26 para agua lluvias y 
bajantes en tubería PVC de 3”  

 
MUROS  

Se evidencia muro estucado y pintado, actualmente el muro se 
encuentra sucio, manchado.    
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ItemDescripción Unid Cant Vr. Unit Valor Cant Valor Cant Valor Cant Valor  Cant  Vr. Unit   Prec. Gober 2015  Vr. Parcial  Pres. Detri. Observación
1 PINTURA MUROS  

1.1 estuco muros M2 120,00        4.663,00     559.560,00       -       -                  -             -                 -             -                   -                    

1.2 filos y dilataciones ML 84,00          3.611,00     303.324,00       -       -                  -             -                 -             -                   -                    

1.3 koraza 3 m M2 120,00        7.662,00     919.440,00       -       -                  28,14          215.593,36      28,14          215.593,36       -                          

1.4 rasqueteada, lijada M2 120,00        1.379,00     165.480,00       -       -                  -             -                 -             -                   -                    

2 PINTURA GRADAS Y PALCO -                   -                 -                   -                    

2.1 dilataciones ML 80,00          3.611,00     288.880,00       -       -                  -             -                 -             -                   -                    

2.2 picada y abuzardada de muro M2 224,00        5.636,00     1.262.464,00     -       -                  -             -                 -             -                   -                    

2.3 reparacion canal ML 30,00          13.824,00   414.720,00       -       -                  -             -                 -             -                   -                    

2.4 repello muro impremeable 1:2 M2 224,00        21.778,00   4.878.272,00     -       -                  -             -                 -             -                   -                    

2.5 uretano sika M2 224,00        26.805,00   6.004.320,00     -       -                  -             -                 -             -                   -                    

3 EQUIPAMIENTO -                   -                 -                   -                    

3.1 banca concreto grano l=1,80 UN 4,00           282.709,00  1.130.836,00     -       -                  -             -                 -             -                   -                    

4 CERRAMIENTO -                   -                 -                   -                    

4.1 alambrón varilla tensor malla ML 42,50          1.992,00     84.660,00         -       -                  -             -                 -             -                   -                    

4.2 anticorrosivo sobre lamina llena M2 187,00        5.528,00     1.033.736,00     -       -                  -             -                 -             -                   -                    

4.3 base sellador ladrillo M2 44,00          8.810,00     387.640,00       -       -                  -             -                 -             -                   -                    

4.4 cerramiento alambre pua 5 hilos ML 42,50          9.862,00     419.135,00       -       -                  -             -                 -             -                   -                    

4.5 diagonal horizontal angulo 1/4"*1"ML 144,00        9.030,00     1.300.320,00     -       -                  -             -                 -             -                   -                    

4.6 esmalte malla eslabonada 1 1/2"M2 187,00        4.072,00     761.464,00       -       -                  -             -                 -             -                   -                    

4.7 excavación tierra a mano M3 10,00          10.310,00   103.100,00       -       -                  -             -                 -             -                   -                    

4.8 limpieza muro ladrillo limpio M2 44,00          1.872,00     82.368,00         -       -                  -             -                 -             -                   -                    

4.9 machón ladrillo comun soga ML 44,00          14.521,00   638.924,00       -       -                  -             -                 -             -                   -                    

4.10 malla eslabonada galvanizada no. 10 r 1 1/2"M2 100,00        28.030,00   2.803.000,00     -       -                  -             -                 -             -                   -                    

4.11 pilote concreto reforzado 40*40 ML 25,20          54.791,00   1.380.733,20     -       -                  -             -                 -             -                   -                    

4.12 poste tubo galvanizado 2"*2,3 mm c 13ML 62,00          28.403,00   1.760.986,00     -       -                  -             -                 -             -                   -                    

4.13 repello 1:2 ML 42,50          12.225,00   519.562,50       -       -                  -             -                 -             -                   -                    

4.14 viga cimiento enlace h= 20 cm M3 2,00           493.474,00  986.948,00       -       -                  1,20           590.441,64      1,20           590.441,64       1,20           493.474,00 590.441,64           -                    

5 CUBIERTAS CORREAS -                   -                 -                   -                          -                    

5.1 anticorrosivo sobre lámina llena M2 100,00        5.484,00     548.400,00       -       -                  -             -                 -             -                   -                          -                    

5.2 esmalte sobre lámina llena M2 100,00        7.760,00     776.000,00       -       -                  -             -                 -             -                   -                          -                    

5.3 perfil abierto 120*60 c 18 ML 400,00        20.467,00   8.186.800,00     -       -                  -             -                 -             -                   -                          -                    

6 CERCHAS -                   -                 -                   -                          -                    

6.1 anticorrosivo sobre lámina llena M2 302,00        5.528,00     1.669.456,00     -       -                  245,42        1.356.679,38   245,42        1.356.679,38     245,42        302,00        74.116,71              1.282.562,67 

6.2 esmalte sobre lámina llena M2 302,00        7.760,00     2.343.520,00     -       -                  245,42        1.904.455,85   245,42        1.904.455,85     245,42        302,00        74.116,71              1.830.339,14 

6.3 perfil cajón 160*60 - 3 mm ML 292,83        74.503,00   21.816.654,75   -       -                  -             -                 -             -                   -                          -                    

6.4 perfil cajón 220*80 - 3 mm ML 54,00          102.587,00  5.539.698,00     -       -                  -             -                 -             -                   -                          -                    

6.5 teja termo acústico 0,35 mm M2 298,26        39.900,00   11.900.434,22   -       -                  -             -                 -             -                   -                          -                    

6.6 tensor estructura varilla diámetro 3/8"ML 108,18        5.570,00     602.580,24       -       -                  -             -                 -             -                   -                          -                    

6.7 tubo estructural 100*100 6,3 mmML 42,00          84.681,00   3.556.602,00     -       -                  -             -                 -             -                   -                          -                    

ADICIONALES -                   -                 -                   -                          -                    

6.8 solado espesor e=0.07m 2000psi 14mpaM2 18.137,00   -                   -       -                  19,24          348.937,74      19,24          348.937,74       19,24         18.137,00   348.937,74           -                    

6.9 zapata concreto 3000 psi inc. FormaletaM3 309.979,00  -                   -       -                  7,31           2.265.791,50   7,31           2.265.791,50     7,31           309.979,00 2.265.791,50        -                    

6.10 columna concreto 3000 psi M3 662.337,00  -                   -       -                  0,72           476.882,64      0,72           476.882,64       0,72           662.337,00 476.882,64           -                    

6.11 acero de refuerzo KG 3.014,00     -                   -       -                  1.110,55     3.347.203,73   1.110,55     3.347.203,73     1.110,55     3.014,00     3.347.203,73        -                    

6.12 acero estructural a.s.t.m.a- grado 50KG 10.630,00   -                   -       -                  5.647,60     60.033.983,88 5.647,60     60.033.983,88   5.647,60     10.630,00   60.033.983,88     -                    

6.13 excavación tierra conglomerado M3 13.036,00   -                   -       -                  37,53          489.288,01      37,53          489.288,01       37,53         13.036,00   489.288,01           -                    

6.14 cubierta M2 65.000,00   -                   170,00  11.050.000,00  -             -                 170,00        11.050.000,00   170,00        65.000,00   11.050.000,00     -                    

6.15 corte de andén con disco diamantadoML 7.548,00     -                   -       -                  20,40          153.979,20      20,40          153.979,20       20,40         7.548,00     153.979,20           -                    

6.16 demol.placa e=0.12 M2 6.013,00     -                   -       -                  6,12           36.799,56       6,12           36.799,56         6,12           6.013,00     36.799,56              -                    

6.17 pav.concret 3000 psi m3 e=0,12mM2 69.750,00   -                   -       -                  6,12           426.870,00      6,12           426.870,00       6,12           69.750,00   426.870,00           -                    

6.18 retiro escombros manual-volqueta <=10km.M3 15.947,00   -                   -       -                  48,79          778.112,81      48,79          778.112,81       48,79         15.947,00   778.112,81           -                    

6.19 retiro de saldos en sitio M3 5.185,00     -                   -       -                  48,79          252.995,23      48,79          252.995,23       48,79         5.185,00     252.995,23           -                    

6.20 localización y replanteo de obra arquitectónicaM2 2.788,00     -                   -       -                  155,00        432.140,00      155,00        432.140,00       155,00        2.788,00     432.140,00           -                    

TOTAL COSTOS DIRECTOS 85.130.017,91   11.050.000,00  73.110.154,53 84.160.154,53   80.831.659,37     3.112.901,81 

ADMINISTRACION: 0,2 17.026.003,58   2.210.000,00    14.622.030,91 16.832.030,91   16.166.331,87     622.580,36     

IMPREVISTOS: 0,05 4.256.500,90     552.500,00      3.655.507,73   4.208.007,73     4.041.582,97        155.645,09     

UTILIDAD: 0,08 6.810.401,43     884.000,00      5.848.812,36   6.732.812,36     6.466.532,75        249.032,14     

IMPLEMENTACION PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA:0,02 1.702.600,36     221.000,00      1.462.203,09   1.683.203,09     1.616.633,19        62.258,04       

INCREMENTO POR DISTANCIA:0,01 851.300,18       110.500,00      731.101,55      841.601,55       808.316,59           31.129,02       

TOTAL COSTOS 115.776.824,36 15.028.000,00  99.429.810,16 114.457.810,16 109.931.056,74   4.233.546,46 

JHON JAIRO TEJADA SERGIO ANDRES OROZCO ARENAS DIEGO ALBERTO GALARZA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL ALCALDIA JAMUNDI

CONSORCIO OBRAS JAMUNDI 2015CONSORCIO INTERVIAS JAMUNDI 2015 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

 EVALUACIÓN CONTRALORIA 

GRUPO 3: EQUIPAMENTO MUNICIPAL - OBRA 3.27 - Adecuación escenario recreativo media torta en la zona urbana - Sachamate

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA 2

ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO A LA FECHA
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5. CONCLUSIONES 
 
 
De conformidad con la Denuncia Ciudadana con CACCI 8024 DC 152 - 2016, donde hace 
referencia a investigar  presuntas irregularidades en el municipio de Jamundí, relacionada 
con la unión de varios contratos en una  sola licitación pública No. 012 de 2015,  que 
arrojo el contrato No. 34-14-03--746 del 08 de Octubre de 2015, celebrado entre el 
Municipio de Jamundí y el Consorcio Obras Jamundí 2015, efectuada la respectiva visita 
fiscal tenemos que la mayoría de las situaciones expuestas en la denuncia por presuntas 
irregularidades se detallan en las observaciones encontradas y enunciadas en el presente 
informe, además se hace una relación en el cuadro  de hallazgos fiscales como  se 
muestra a continuación: 
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OBSERVACIÓ

N No.

TIPO DE 

HALLAZGO
No. OBRA GRUPO DESCRIPCIÓN

VALOR PRESUNTO 

DETRIMENTO

1 A-D Contrato General No. 34-14-03-746 

2 A-D-F 1.1 Pavimento Cra. 11 (Calle 10 Ferretería Superior) $ 110.506.350,39

3 A-D-F 1.2 Construcción Pavimento Rígido Barrio Ciudad Sur $ 22.793.508,79

4 A-D-F 1.3 Construcción Box Coulvert Barrio Alferez Real $ 19.565.141,70

5 A-D-F 1.4 Pavimentación Calle 9 entre Cra. 7 y 5 Alitas $ 7.154.838,95

6 A-D-F 1.5 Pavimentación Cra. 10 entre Calle 9 y 11 $ 152.651.542,55

7 A-D-F 1.6 Pavimentación Calle 5 1B Sur $ 36.134.341,08

8 A-D-F 1.7 Construcción Pavimento rígido Vía Calle 19 entre Cra. 10 y 7 $ 26.853.600,53

9 A-D-F 1.8 Pavimentación vía la Ceibita $ 25.122.196,90

10 A-D 1.9 Construcción Puente Vehicular de los indios. A,D

11 A-D 2.1 Construcción puente Peatonal Vereda el Campito A,D

12 A-D 2.2 Construcción puente Peatonal Vereda el Pitalito A,D

13 A-D-F 2.3 Pavimentación en san isidro 100m de vía $ 67.242.316,56

18 A-D-F 3.1 Cerramiento y adecuación Polideportivo San Antonio. $ 9.109.692,75

19 A-D-F 3.2 Adecuación y mantenimiento puesto de salud potrerito. $ 17.201.677,29

20 A-D-F 3.3 Construcción puesto de salud paso de la bolsa. $ 7.874.932,34

14 A-D-F 3.4 Adecuación Y Mantenimiento Puesto De Salud Chagres $ 19.295.785,23

15 A-D-F 3.5 Adecuación Y Mantenimiento Puesto De Salud Guachinte $ 7.524.521,77

21 A-D-F 3.6 Construcción puesto de salud bocas del palo. $ 2.203.995,25

22 A-D-F 3.7 Adecuación y mantenimiento puesto de salud la ventura. $ 7.864.529,85

16 A-D-F 3.8 Adecuación Y Mantenimiento Puesto De Salud Villapaz $ 4.702.588,57

17 A-D-F 3.9 Reconstrucción Centro de Salud Quinamayó $ 17.661.566,49

23 A-D-F 3.10 Reconstrucción centro comunitario Villa Colombia $ 36.640.419,25

24 A-D-F 3.11 Construcción caseta comunal la despensa $ 9.585.950,05

25 A-D-F 3.12 Adecuación caseta comunal Ampudia $ 27.924.778,89

26 A-D-F 3.13 Construcción caseta comunal Ciudad sur $ 7.806.463,97

27 A-D-F 3.14 Construcción caseta comunal Alférez $ 11.177.617,61

28 A-D-F 3.15 Construcción caseta comunal vereda loma larga $ 3.552.453,01

29 A-D-F 3.16 Reconstrucción Caseta Comunal Chagres $ 32.625.718,64

30 A-D-F 3.17 Adecuación y Mantenimiento Caseta Cañitas $ 10.600.165,64

31 A-D-F 3.18 Construcción Caseta comunal La Ceibita $ 9.198.913,48

32 A-D-F 3.19 Adecuación y mantenimiento caseta comunal portal de Jamundí $ 3.420.978,70

33 A-D-F 3.20 Construcción caseta comunal terranova $ 16.574.569,00

34 A-D-F 3.21 Construcción caseta comunal el Socorro $ 11.623.754,00

35 A-D-F 3.22 Construcción caseta comunal la Adrianita $ 20.421.770,00

36 A-D 3.23 Construcción Auditorio Municipal A,D

37 A-D-F 3.24 Reconstrucción polideportivo portal del Jordán $ 1.486.893,02

38 A-D-F 3.25 Remodelación de la morgue $ 8.895.579,80

39 A-D-F 3.26 Reconstrucción casa del Adulto Mayor Villa Colombia   $ 26.536.825,62

40 A-D-F 3.27 Adecuación escen.recreativo media torta zona urbana - Sachamate $ 4.233.546,46

$ 803.769.524,13

VALORES PRESUNTO DETRIMENTO CONTRATO No. 34-14-03-746 

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

TOTAL PRESUNTO DETRIMENTO  
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Realizadas las diferentes mediciones se observa que algunas actividades son 
reconocidas en mayor cantidad y otras en menor cantidad, así mismo se 
reconocen actividades que no se evidenció su ejecución. 
 
En este contrato de obra no hay evidencia de argumentación, motivación ni 
valoración para el cobro del PGIO 2%, sólo se realizan estos pagos. 
 
De igual manera se evidencia que los informes de interventoría son deficientes 
porque no permiten conocer los avances reales del contrato tales como: 
cronograma de obra, actas de comité, análisis de precios unitarios, bitácora donde 
se plasme: el control  y seguimiento al personal empleado, equipo y maquinaria 
utilizado, materiales instalados, cambios de especificaciones si hubiere lugar, 
planos y/o bosquejos de las áreas intervenidas que permitan establecer con 
precisión las actividades y las cantidades de obra ejecutadas, registros 
fotográficos antes, durante y después de ejecución de obras.   
 
De otra parte, en las entrevistas y visitas realizadas se observaron situaciones 
puntuales como: obras sin ejecutar, obras inconclusas, sin funcionar e inversiones 
antieconómicas, en los cuales se encontraron deficiencias en la etapa 
precontractual y de ejecución de las obras, lo cual quedó evidenciado en las 
observaciones descritas dentro del presente informe. 
 

 
 

5.1. ANEXOS 
 

          CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS 
 

 DENUNCIA CIUDADANA No. DC-152- 2016  
Municipio de Jamundí 

No. 
HALLAZGOS Administrativos Disciplinarios Penales Fiscales Sancionatorios  Presunto Daño 

Patrimonial ($) 

1 1 1 0 1  $803.769.524,13 
 

 
De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-
152-2016. 
 
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y 
atentos a cualquier aclaración. 
 
Se remite copia de este informe al Municipio de Bolívar con el fin de que la administración 
tenga conocimiento del mismo y quede debidamente notificado. 



 
 

113  

 
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría  Departamental del 
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio 
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada  a  la Carrera 6 entre Calles 9 y 
10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada 
a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o 
directamente al link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
(Original firmado) 
 
 
 
ALEXANDER SALGUERO ROJAS 
Director Operativo de Participación Ciudadana   
 
 
 
 
 
Copia: CACCI   8046   DC- 152– 2016   
            Martha Rosmery Castrillón R.-Secretaria General CDVC CACCI 8046 DP 8024 del 6/12/2016. 
            despacho@jamundi-valle.gov.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada      

mailto:participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co
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