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1. HECHOS RELEVANTES 

 La descertificación del Municipio de Cartago para el manejo de los recursos 
del SGP siendo administrados por la gobernación del valle, es uno de los 
componentes que denotan la deficiente gestión municipal en materia de agua 
potable y saneamiento básico, debido a que los recursos están siendo 
administrados por la Gobernación, sin observarse proyectos ejecutados. 

  

 La gestión ambiental desarrollada en la vigencia 2016 fue deficiente, 
viéndose afectada la inversión ambiental por las medidas tomadas por las 
administraciones  Municipales  para el proceso de saneamiento fiscal  desde 
la vigencia 2012 establecida mediante Decreto 118 de 2012. En la vigencia 
2014 se hacen modificaciones al mismo, con el fin de restablecer la solidez 
económica y financiera del municipio ,  donde se ordena reorientar las rentas 
del Municipio, aun las de destinación específica para el saneamiento fiscal, 
esto incluye los recursos del 1% de los ICLD para adquisición, mantenimiento 
de áreas y pago por servicios ambientales, como consecuencia de ello, se 
observó que los recurso que el Municipio asignó a través del sector medio 
ambiente, fueron ejecutados en un 54 % aproximadamente en pago de  
nómina y gastos de personal como parte de la inversión ambiental. Durante 
la vigencia fiscal 2016 no se incluyó partida para la adquisición de áreas de 
interés. Situación no coherente con lo reglamentado en el mencionado 
decreto, teniendo en cuenta que gran parte de los recursos se utilizaron en 
erradicación, poda y tala de árboles, situación que es objeto de observación 
en este informe, por no encontrar el impacto de esta inversión frente objetivo 
general del programa bandera “aprovechamiento y conservación de los 
recursos naturales en Cartago” 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Santiago de Cali,  
 
Doctor 
CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA 
Alcalde Municipal  
Cartago  -Valle 
 
La Contraloría Departamental del Valle del cauca, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría con 
Enfoque Integral modalidad Especial al Municipio de Cartago sobre la gestión 
ambiental, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, 
eficacia y equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en materia ambiental. La auditoría incluyó la comprobación 
de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron 
conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por el municipio y analizada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. 
La responsabilidad de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca consiste en 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría 
(NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría con enfoque integral prescritos 
por la Contraloría Departamental del Valle, consecuentes con las de general 
aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del 
trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la gestión ambiental en las temáticas 
evaluadas y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se 
encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan 
en los archivos de la Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 
Se examinó la gestión ambiental llevada a cabo por el municipio de Cartago  - Valle, 
en la vigencia 2016, para ello se evaluó el componente de Gestión en los factores 
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de gestión ambiental integrada por los planes, programas y proyectos y la inversión 
ambiental. 
 
Para la evaluación se tomó la muestra del universo de proyectos contenidos en el 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, ejecutados a través del sector Medio 
Ambiente  y de manera aleatoria el sector Agua Potable y la gestión del Riesgo, 
sobre el manejo del Fondo Municipal de Desastres.  
 
La inversión ambiental del municipio para la vigencia 2016 fue de $152.216.298 
evaluándose en el proceso auditor la suma de $122.216.297 equivalente al 80% 
aproximadamente, de la inversión total ambiental. 
 
En el ejercicio del proceso auditor no se presentaron limitaciones al alcance de la 
auditoría. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer a la Entidad, la respuesta de la administración 
fue analizada y se incorporó en el informe lo que no se encontró debidamente 
soportado. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que la Gestión Ambiental, no cumple con los principios de 
economía, eficiencia, eficacia y equidad, como consecuencia de los siguientes 
hechos: 
 
La gestión ambiental se orientó en la vigencia 2016  en su mayoría a gastos de 
funcionamiento (nómina y gastos de personal asociados  a la nómina), los cuales 
en su análisis, no se  enfocaron  totalmente al desarrollo del programa bandera del 
sector medio ambiente, denominado Todos por el manejo, el aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales en Cartago. 
 
Se determina deficiente planificación del gasto ambiental, sin tener en cuenta su 
viabilidad financiera, sin un criterio claro y definido para la distribución del gasto, de 
acuerdo a las necesidades de la población en materia de agua potable y 
saneamiento básico, las cuales deben tener prioridad sobre cualquier otra 
asignación. 
 
El municipio sustentado en el proyecto mejoramiento del arbolado urbano en las 
áreas públicas del municipio de Cartago, Valle del Cauca, ejecutó recursos de la 
inversión del sector medio ambiente sin el lleno de requisitos o elementos 
fundamentales para su poda o erradicación. Además, no  se observa eficiencia por 
parte del Municipio en el proceso de reposición de árboles erradicados de acuerdo 
con requerimientos de la Autoridad Ambiental en sus autorizaciones. 
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Se observó desorden en el archivo de la documentación soporte de la ejecución de 
los contratos evaluados y en la emisión de documentos  y soportes financieros, no 
se determina en las minutas contractuales la ubicación los sitios específicos de las 
actividades ejecutadas. 
 
El municipio presenta deficiencias en la implementación de la Educación ambiental,  
aunque se creó el comité interinstitucional de educación ambiental- Cidea, a la fecha 
el comité no ha expedido su Reglamento interno para su organización y 
funcionamiento, tal como lo estableció el Decreto de creación, así mismo se 
evidencia que la gestión desarrollada por éste en el 2016, no se orientó a lo 
establecido en sus funciones respecto a la evaluación y seguimiento del Plan 
municipal de educación ambiental. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron diez (10) hallazgos 
administrativos, de los cuales dos (2) corresponden a presuntos hallazgos con 
alcance disciplinario y uno con alcance fiscal por presunto detrimento de 
$19.953.100, los cuales fueron trasladados ante la autoridad competente.  
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad debe suscribir plan de mejoramiento, con acciones y metas que permitan 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se 
describen en el informe. El Plan de Mejoramiento debe ser registrado en el Proceso 
de Plan de Mejoramiento del Sistema de Rendición de Cuentas en Línea-RCL, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución reglamentaria No.001 del 22 de enero de 2016. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una de 
las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para 
su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL 
Contralor Departamental del Valle del Cauca 
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 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
3.1 COMPONENTE CONTROL DE GESTION  
 
3.1.1 Gestión Ambiental 
 
En el proceso auditor se realizó la evaluación de la gestión ambiental llevada a cabo 
por la Administración municipal en la vigencia 2016, en el Sector Medio Ambiente y 
de manera aleatoria el Sector Agua Potable, manejo del Fondo Municipal de Gestión 
del Riesgo,  tomando como referente los instrumentos de planificación como el Plan 
de Desarrollo 2016-2019, presupuesto y proyectos, analizando así mismo, la gestión 
llevada a cabo para la implementación de políticas del orden nacional orientadas a 
la Gestión integral de residuos sólidos, Educación ambiental y Comparendo 
ambiental.  
 
3.1.1.1 Planes, Programas y Proyectos  
 
El Municipio aprobó y adoptó el  Plan de Desarrollo "Todos por Cartago" 2016- 2019, 
mediante Acuerdo 007 de 2016, en el cual también se autoriza al Alcalde para 
realizar la armonización presupuestal de la vigencia 2016 con los programas y 
subprogramas del nuevo Plan de Desarrollo, con saldos a la fecha y adición de los 
excedentes financieros correspondientes a la vigencia 2015. 
 
Hallazgo  Administrativo con connotación Disciplinaria No.1   
 

La Administración Municipal de Cartago para la vigencia 2016, no planificó la 
inversión ambiental a través de  programas y proyectos estratégicos medibles y 
cuantificables, a fin de que se puedan evaluar los costos y beneficios ambientales.    
 
La inversión ambiental se sustentó en subprogramas, los cuales no están totalmente 
enfocados al desarrollo del programa bandera del sector medio ambiente, 
denominado Todos por el manejo, el aprovechamiento y conservación de los 
recursos naturales en Cartago, toda vez que la inversión ambiental se aplicó en su 
mayoría a gastos de funcionamiento (nómina y gastos de personal asociados  a la 
nómina), afectando el rubro “servicio de asistencia técnica  ambiental en el Municipio 
de Cartago – Valle”. Analizado el presupuesto de liquidación para el 2016, se 
observa que aproximadamente el 54% de los recursos de inversión ambiental, 
fueron dirigidos a este tipo de gasto. Al cierre de la vigencia 2016  se registra gasto 
ambiental por $325.657.018, de donde, $175.915.986 corresponden a nómina y 
gastos de personal.  
 
Situación que se presenta por una deficiente planificación del gasto ambiental, sin 
tener en cuenta su viabilidad financiera, sin un criterio claro y definido para la 
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distribución del gasto, de acuerdo a las necesidades de la población en materia de 
agua potable y saneamiento básico, las cuales deben tener prioridad sobre 
cualquier otra asignación. Situaciones que generan un gasto ambiental ineficaz, 
afectando la inversión en los subprogramas del plan de desarrollo directamente 
ambientales. Presunto incumplimiento al principio de planificación, articulo 13 del 
Decreto 111 de 1996,  falta de los principios de consistencia, prioridad del gasto 
social, sustentabilidad ambiental, eficiencia, viabilidad y coherencia, establecidos en 
el artículo 3 literales d), e), h), k), f) y m) de la ley 152 de 1994, contraviniendo el 
numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. 
 
3.1.2 Inversión ambiental 
 
La inversión ambiental del municipio para la vigencia 2016 fue de $152.216.298 
evaluándose en el proceso auditor la suma de $122.216.297 equivalente al 80% 
aproximadamente, de la inversión total ambiental. En la siguiente tabla se presentan 
los sectores analizados: 
 

Tabla No.1  Inversión ambiental vigencia 2016 evaluada en auditoria  

Sector Presupuesto 
ejecutado 

Presupuesto 
auditado 

%  
evaluado 

Medio Ambiente 112.786.297 112.786.297 100 

Agua Potable y 
Saneamiento básicos 

39.430.000 9.430.000 24 

Total evaluado 152.216.298 122.216.297 80 

 
Se precisa que dentro de la muestra no se tomó como inversión ambiental los gastos 
ejecutados por el municipio en nómina y gastos de personal bajo el concepto 
“servicio de asistencia técnica  ambiental en el Municipio de Cartago – Valle”, el cual 
se analizó desde la gestión presupuestal. 
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Tabla No.2. Inversión ambiental sector medio ambiente Vs contratos 

 
 

             Sector Medio ambiente 
 

 Proyecto-Capacitación y sensibilización en cultura ambiental sobre los 
recursos  naturales y calidad ambiental en el municipio de Cartago Valle. 
 

Proyecto contemplado en el Plan de desarrollo 2012-2015. Para el desarrollo de 
éste, el municipio ejecuta a través del rubro presupuestal  “Fortalecer la cultura 
ambiental ciudadana”, la  Orden de suministro No.2-041 del 4 de octubre de 2016  

 
 
 

Sector medio ambiente

valor 

ejecutado 

ppto

CONTRATO OBJETO

Sector medio ambiente

Implementacion de los

Planes de ordenamiento
9.909.000

Suministro de servicios

025 de Julio 6 de 2016

Servicio de siembra de especies vegetales

de diferentes clases mediante jornadas de

siembra. Reforestar con especies aptas en

las zonas adyacentes a nacimientos de agua

y riberas de cuencas y microcuencas

hidrográficas de la zona rural del municipio

Conservación y protección

de áreas protegidas en el

municipío

20.000.000
contrato 033 del 24 de

agosto de 2016

alinderamiento con mojones a los predios

adquiridos por el municipio en cumplimiento

de la Ley 99 de 1993

Implementación 

soluciones para la

adaptación al Cambio

Climático

12.000.000

contrato de prestacion de

servicios y apoyo ala

gestión No.1-105 del 6 de

septiembre de 2016

prestacion de servicios de apoyo operativo

para mantenimiento y conservación del

parque ecológico El Saman del municipio de

Cartago (recorte, bordeado de prados y

resiembra de éstos donde haga falta,

reemplazo de árboles y arbustos que

murieron o fueron erradicados; siembra de

nuevas especies vegetales y ornamentales;

limpieza y mantenimiento de senderos

peatonales, caminos, andenes, zonas de

estacionamiento.

Asistencia técnica

arborización/arborizacion, 

aprovechamiento tala de

bosques

49.801.216
contrato 4-017 del 24 de

mayo de 2016

Erradicación de arbolado y poda de raices

autorizados por CVC, por diferentes motivos y

daños que causan, ubicados en la zona

urbana pública del municipio de Cartago-

Valle (obligaciones: Plan de trabajo con las

actividades a realizar aprobado por el

supervisor; realizar las actividades de poda y

tala de árboles , de acuerdo con las

especificaciones técnicas establecidas en

los permisos otorgados y observaciones de

la Direccion de OT..; realizar el manejo

adecuado de los residuos provenientes de

las actividades de tala y poda ejecutadas, asi

como garantizar la disposición final;......;

Entregar informes de las actividades

realizadas

adicionar el valor total y fiscal del contrato 

Fortalecimiento 

institucional para mejorar

la gestión ambiental

municipal

1.076.081

fortalecer la cultura

ambiental ciudadana
20.000.000

Orden de suministro No.2-

041 del 4 de octubre de

2016

Suministro y siembra en jornadas con la

comunidad de árboles ornamentales en las

áreas públicas del municipio de Cartago
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Hallazgo Administrativo No.2   
 
El municipio suscribe orden de suministro 041 de 2016 con el objeto de “suministro 
y siembra en jornadas con la comunidad de árboles ornamentales en las áreas 
públicas del municipio de Cartago” por $19.953.100, observándose desorden en el 
archivo de la documentación soporte de la ejecución del contrato y falta de controles 
en la emisión de documentos, por cuanto se evidencian dos certificados de 
disponibilidad y registro presupuestal por rubros y fechas diferentes, además que 
no se evidencian los sitios específicos seleccionados para la siembra y las 
comunidades beneficiadas con la capacitación. Los entes territoriales deben 
adecuar su gestión documental a lo dispuesto en la materia. Situación generada por 
la débil labor de seguimiento y control, tanto de supervisión como del área 
financiera, lo que se constituye en un riesgo de expedición de documentos 
financieros que puedan distorsionar la información presupuestal, así como riesgo 
de pérdida de documentos contractuales.  

 
Hallazgo administrativo con connotación disciplinaria y fiscal No.3  
 
Se evidenció en la revisión a la orden de suministro No.041 de 2016 (proceso de 
selección de mínima cuantía No.PSMC-71-2016), cuyo objeto fue el suministro y 
siembra en jornadas con la comunidad de árboles ornamentales en las áreas 
públicas del municipio de Cartago, por $19.953.100, que en ésta no se definieron 
las especificaciones técnicas como la cantidad y la ubicación de los árboles a 
sembrar. De igual manera y de acuerdo a información suministrada por la Dirección 
de Ordenamiento Territorial y Ambiental del municipio sobre las áreas intervenidas 
con la siembra, en visita de campo a la margen izquierda del rio la vieja, sindicato 
de areneros, separador de la avenida Santa Ana sobre la calle 39, separador 
avenida del Rio carrera 2 hasta la calle 7, separador calle 17 carrera 5N hasta la 
clínica del Norte y en el barrio ciudadela Paz carrera 17 con calle 15 zona urbana 
de Cartago, se pudo evidenciar que existen plántulas que en ningún momento 
corresponden a árboles ornamentales, ni presentan las características físicas de 
tamaño de acuerdo al tiempo transcurrido desde la ejecución del contrato. 
 
 Con lo anterior, se incumplió con el objeto contractual, lo cual se ocasionó debido 
a falta de control y seguimiento y de la labor de  supervisión, lo que generó un 
presunto detrimento por $19.953.100, de acuerdo a lo establecido en los numerales 
1 y 4 del artículo 4, numeral 4 del artículo 5, articulo 23 de la Ley 80 de 1993, los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015, configurándose presunto incumplimiento a los lineamientos establecidos 
en los artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
 
 



                                                                                     

12 
 

  

       
  Separador de vía , avenida santa Ana           árboles encontrados en la visita- margen  
                                                                             izquierda Rio la Vieja 
 

 Proyecto  Conservación y Protección de áreas protegidas  en el 
municipio de Cartago Valle  
 

Se ejecuta este proyecto a través del rubro presupuestal “Conservación y protección 
de áreas protegidas en el municipio” por $20.000.000  a través del contrato 033 del 
24 de agosto de 2016, cuyo objeto era el alinderamiento con mojones a los predios 
adquiridos por el municipio en cumplimiento de la Ley 99 de 1993.  Los predios a 
beneficiar eran los predios La Florida, Los Pinos, Gualanday (el contrato se pactó 
para todos los predios). 
 
Hallazgo Administrativo No.4 
 
No se aportó en el proceso auditor evidencia de la remisión del reporte de 
información detallada de los predios adquiridos en el periodo evaluado 2016, el cual 
debía ser remitido a la CVC a más tardar el 15 de febrero de la vigencia siguiente a 
la compra, al igual que la información referente a las actividades de mantenimiento 
que hubiese efectuado el municipio en predios adquiridos, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Decreto 953 de 2013 y Resolución 1781 de 2014 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Lo anterior ocasionado por la deficiente gestión territorial, 
generando la falta de oportunidad en la remisión de esta información a  la CVC, para 
que la autoridad ambiental la remita al Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible 
y cumpla con lo estipulado en la norma. 
 

 Proyecto Mejoramiento arbolado urbano  en las áreas públicas  
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Hallazgo Administrativo con connotación Disciplinaria No.5 
 
El municipio sustentado en el proyecto mejoramiento del arbolado urbano en las 
áreas públicas del municipio de Cartago, Valle del Cauca, y en el rubro “Asistencia 
técnica arborización/arborización, aprovechamiento tala de bosques” por 
$49.801.216 suscribió Contrato No.4-017 del 24 de mayo de 2016 con el objeto de 
erradicación de arbolado y poda de raíces autorizados por CVC, por diferentes 
motivos y daños que causan, ubicados en la zona urbana pública del municipio de 
Cartago-Valle, por valor inicial de $29.993.940, observándose presuntas 
irregularidades en las diferentes etapas contractuales, lo que se sustenta en los 
siguientes hechos: 

 
-En el documento de estudios previos no se presenta la relación de árboles objeto 
de erradicación o poda y su localización, así como tampoco se hace referencia a los 
conceptos emitidos por la CVC, como elementos fundamentales para la 
determinación del valor del contrato. 
 
-El contratista no formula el Plan de trabajo en cumplimiento de la obligación de  
Presentar plan de trabajo con las actividades a realizar el cual debe ir aprobado por 
el supervisor del contrato, puesto que en el documento evidenciado se relacionan 
actividades ejecutadas en diferentes fechas del periodo del contrato, no 
constituyéndose en el Plan proyectado. 

 
-Se suscribe documento de “prórroga al plazo de ejecución del contrato…” fechado 
26 de julio de 2016, presentando en uno de los considerandos “que se sustenta la 
solicitud de prórroga ante el hecho de que, previa la realización de la poda de ramas 
a los árboles que con autorización de la CVC se deben intervenir por parte del 
municipio en desarrollo del objeto contractual, la entidad prestadora del servicio de 
aseo en el municipio de Cartago, por disposición legal debe realizar la poda aérea 
(corte de ramas) a los mismos”, sin que se evidenciara sustento de dicha actividad 
en el expediente contractual, se prorroga en 45 días calendario a partir de la fecha 
prevista para su terminación. 

 
-El 2 de septiembre de 2016 se suscribe Adición al valor total y fiscal del contrato, 
por la  suma de $14.996.970, sustentado en el hecho de dar solución a peticiones 
de la comunidad, en el sentido de realizar la extracción de raíces y erradicación de 
árboles que con autorización de la CVC se deben intervenir en las áreas públicas 
 
-El proyecto que sustentó el contrato inicial tenía un valor estimado de $29.993.940, 
modificando el nombre y valor del mismo para sustentar la adición por $14.996.970, 
quedando el proyecto “Adición mejoramiento del arbolado urbano en las áreas 
públicas del municipio de Cartago, Valle del cauca” con valor $14.996.970  
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-No se efectúa un seguimiento y control por parte del supervisor, limitándose a citar 
las actividades reportadas por el contratista. 
 
-Presuntamente se suscribe el contrato inicial sin tenerse la totalidad de los 
conceptos de autorización de podas y erradicación de la CVC, por cuanto el 
concepto 0771-353832016 fechado 16 de junio de 2016 de la Dirección territorial –
DAR norte de CVC, se emite como producto de recorrido efectuado los días 7, 9 y 
15 de junio de 2016 por la Autoridad Ambiental con técnico de la oficina de 
ordenamiento territorial y ambiental del municipio para atender los sitios 
mencionados en oficio del 25 de mayo de 2016 de la oficina de ordenamiento 
territorial y ambiental del municipio. Mediante este concepto se autorizaron 
erradicaciones y podas en varios sitios del municipio. 
 
-No se observa que el municipio hubiese efectuado la reposición de árboles 
erradicados de acuerdo con requerimientos de la Autoridad Ambiental en sus 
autorizaciones, ya que el contrato solo incluyó en su objeto “..erradicación de 
arbolado y poda de raíces autorizados por CVC…”  
 

-De acuerdo al documento “Inventario del arbolado urbano del municipio de Cartago 
Valle del Cauca”, fechado noviembre de 2015, el municipio tenía un total de 10.898 
individuos (árboles) y una población de 133.920 habitantes en la zona urbana, 
cuenta con un índice de 12.3 habitantes por árbol y 858.1 árboles por Km2 (en el 
suelo urbano en espacio público) y según la OMS, citado en el estudio, establece 
como valor de referencia un árbol por cada tres personas, lo que se constituye en 
un déficit arbóreo. 
 
Los anteriores hechos son generados por una falta de planificación, de gestión 
municipal oportuna, de control y seguimiento, para la conservación y protección del 
recurso natural representado en el arbolado municipal, ocasionando por el contrario, 
impacto negativo sobre el patrimonio natural, presunto incumplimiento al numeral 8 
del artículo 1; Artículo 63; articulo 65 numeral 2 y 6 Ley 99 de 1993; Articulo 3 literal 
h) de la Ley 152 de 1994; principios Ley 80 de 1993, Artículo 83 y 84 Ley 1474 de 
2011 y Decreto 1082 de 2015. 
 
En consecuencia, los hechos expuestos tienen presunta incidencia disciplinaria al 
tenor de lo estipulado en el numeral 1° de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 
2002. 
 

 Educación Ambiental 
 

Hallazgo Administrativo No.6 
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El municipio presenta deficiencias en la implementación de la Educación ambiental, 
por cuanto se observó en el proceso auditor que aunque se creó el comité 
interinstitucional de educación ambiental- Cidea, por Decreto 004 del 2010, se crea 
nuevamente en el 2017 mediante Acto administrativo; a la fecha el comité no ha 
expedido su Reglamento interno para su organización y funcionamiento, tal como lo 
estableció el Decreto de creación, así mismo se evidencia que la gestión 
desarrollada por éste en el 2016, no se orientó a lo establecido en sus funciones 
respecto a la evaluación y seguimiento del Plan municipal de educación ambiental, 
elaborado en el 2015 por la CVC para el periodo 2014-2024, situaciones 
ocasionadas por fallas en controles en la emisión de actos administrativos y de la 
gestión documental, descoordinación y falta de articulación entre los diferentes 
actores del Comité, no acatando a cabalidad lo dispuesto en el Decreto de creación 
del comité en sus objetivos, funciones y la constitución del reglamento, lo que 
conduce a que se carezca de lineamientos sobre la periodicidad de las reuniones y 
la conformación de las comisiones operativas y técnica, generando además que se 
desconozca la trayectoria y gestión que se hubiese realizado en periodos anteriores. 
 

 Comparendo ambiental 
 
Hallazgo Administrativo No.7 
 
En el municipio se instauró el comparendo ambiental mediante Acuerdo 025 del 18  
de diciembre de 2009, aplicando comparendos en el 2016 en un número 
representativo, sin embargo se observa que todos son de orden pedagógico, 
evidenciándose casos en los que se archivan por desconocerse la ubicación de los 
infractores o por direcciones incorrectas, no se evidencia la implementación de los 
indicadores, ni estadísticas sobre el avance en la política del comparendo, ello 
debido presuntamente a inadecuados controles, descoordinación entre las 
diferentes instancias competentes en la materia, para el cumplimiento de los 
dispuesto en el acuerdo municipal referente a los procedimientos, competencias y 
lo establecido en el Decreto 3695 de 2009 sobre indicadores y estadísticas, 
generando como consecuencia, que el municipio no disponga de información 
certera y precisa sobre los avances en la gestión, como insumo para la toma de 
decisiones sobre este instrumento de cultura ciudadana.  
 
Sector Agua Potable 
 
                          Tabla No.3- Inversión ambiental sector agua potable Vs.  Contratos 
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 Proyecto  Implementar el plan de gestión integral de residuos sólidos- 
PGIRS 
 

Hallazgo administrativo No.8  
 

El proyecto Implementar el plan de gestión integral de residuos sólidos- PGIRS, se 
ejecuta en el 2016 mediante orden de suministro de servicios No.12-052 de 
diciembre 15 de 2016  por $9.430.000, cuyo objeto fue el Diseño, impresión y 
suministro de material publicitario de acuerdo a las especificaciones técnicas de la 
contratación exigidas en los términos de la invitación pública, (40.000 plegables a 
color tamaño carta campaña informativa PGIRS; valla informativa sobre el PGIRS 
tamaño 8 x 4 metros en sitio estratégico de la ciudad; 20 Avisos informativos en 
estructura de madera plástica con lámina galvanizada e impresión digital), 
observándose desorden documental frente a la disposición de los soportes de 
ejecución del contrato, dichos soportes son manejados por la oficina de medio 
ambiente, no observándose en las carpetas contractuales que reposan en el área 
jurídica, como tampoco los soportes financieros, así mismo no se identificaron los 
sitios donde serían entregados e instalados los materiales objeto de inversión, pese 
a que en la dirección de medio ambiente están plenamente identificados, según 
oficio enviado  por la oficina de Gestión Ambiental y territorial. El ente territorial debe 
desarrollar su actuar en observancia a los principios generales de responsabilidad 
y función archivística de la gestión documental, así como a la función de control 
interno. 
 
Situaciones que obedecen a descoordinación entre las áreas competentes y 
debilidades de vigilancia y control a la contratación. Lo que genera limitación y 
dificultad de la verificación de la ejecución del objeto contractual.  
 
Hallazgo administrativo No.9 
 
No se evidenció  el informe anual sobre el estado de avance en el cumplimiento de 
los objetivos y metas previstas en el PGIRS, que debía ser presentado al Concejo 
Municipal y la comunidad en general, involucrando los diferentes actores, y ser 
publicado en la página web de la entidad. Los entes territoriales deben dar estricto 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2981 de 2013. 

Agua potable y

saneamiento básico

valor 

ejecutado 

ppto

CONTRATO OBJETO

Implementar el plan

general de residuos

sólidos

9.430.000,00 

Orden de suministro de

servicios NO.12-052 de

diciembre 15 de 2016

Diseño, impresión y suministro de material

publicitario de acuerdo a las

especificaciones técnicas de la contratación

exigidas en los términos de la invitación

pública.. (40.000 plegables a color tamaño

carta campaña informativa PGIRS; valla

informativa sobre el PGIRS tamaño 8x 4

metros en sitio estratégico de la ciudad; 20

Avisos informativos en estructura de madera

plástica con lámina galvanizada e impresion

digital 
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Situaciones debidas a debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo, 
puesto que el informe debía ser publicado en la página web de la entidad,  
generando  que la información no sea divulgada con oportunidad a la comunidad y 
autoridades. 

 
 
 
Gestión del Riesgo-Fondo municipal gestión del riesgo 
 
Hallazgo Administrativo No.10 
 
El Fondo para la gestión del riesgo de desastres en el Municipio de Cartago se creó, 
conformó y organizó mediante Acuerdo 005 de abril 14 de 2016, observándose que 
por Acuerdo  014 de junio 2 de 2016,  se modifica parcialmente el Acuerdo  en el 
capítulo V  en lo que respecta a la creación de las subcuentas- conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo manejo de desastres, recuperación y subcuenta para la 
protección financiera, en el que se establece que las apropiaciones presupuestales 
se harían en el siguiente presupuesto anual (2017), de la misma manera en el 
parágrafo se indica que los recursos apropiados en el 2016 con destino a la 
prevención y atención de desastres y emergencias se trasladarán al Fondo que se 
crea. Situación generada por deficiencias  en la implementación de las disposiciones 
sobre gestión del riesgo en forma oportuna, conllevando a que se afecte la 
operatividad del fondo para las acciones de conocimiento, reducción y manejo de 
desastres. 
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4. ANEXO 

4.1 CUADRO DE HALLAZGOS 
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL GESTION AMBIENTAL 

 MUNICIPIO DE CARTAGO- VIGENCIA 2016 

No. HALLAZGOS RESPUESTA DE LA ENTIDAD CONCLUSIÓN  AUDITORIA 

TIPO DE HALLAZGO 

A S D P F 
 DAÑO 

PATRIMONIAL 

1 

La Administración Municipal de Cartago para 
la vigencia 2016, no planificó la inversión 
ambiental a través de  programas y proyectos 
estratégicos medibles y cuantificables, a fin de 
que se puedan evaluar los  costos y beneficios 
ambientales.    
 
La inversión ambiental se sustentó en 
subprogramas, los cuales no están totalmente 
enfocados al desarrollo del programa bandera 
del sector medio ambiente, denominado 
Todos por el manejo, el aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales en 
Cartago, toda vez que la inversión ambiental 
se aplicó en su mayoría a gastos de 
funcionamiento (nómina y gastos de personal 
asociados  a la nómina), afectando el rubro 
“servicio de asistencia técnica  ambiental en el 
Municipio de Cartago – Valle”. Analizado el 
presupuesto de liquidación para el 2016, se 
observa que aproximadamente el 54% de los 
recursos de inversión ambiental, fueron 
dirigidos a este tipo de gasto. Al cierre de la 
vigencia 2016  se registra gasto ambiental por 
$325.657.018, de donde, $175.915.986 
corresponden a nómina y gastos de personal. 
 
Situación que se presenta por una deficiente 
planificación del gasto ambiental, sin tener en 

La prestación de la Asistencia 
Técnica Ambiental Municipal se 
sustenta en la ley 99 de 1.993, 
artículo 65, parágrafo: las Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria a pequeños 
productores Umata prestaran el 
servicio de Asistencia Técnica y 
harán transferencia de tecnología en 
lo relacionado con la defesa del 
medioambiente y la protección de los 
recursos naturales, actividades 
estas desarrolladas por el municipio 
de Cartago a través de la oficina 
Gestión de Desarrollo Ambiental y 
Territorial. Igualmente el artículo 76 
numeral 76.5.7 de la Ley 715 de 
2001 establece las competencias de 
los entes territoriales, otros sectores 
en el sistema general de 
participación SGP para prestar el 
servicio de asistencia técnica y 
realizar transferencia de tecnología 
en lo relacionado con la defensa del 
medioambiente y la defensa de los 
recursos naturales. 
 
Por último la ley 607 de 2000 
establece en su artículo 1 Objeto: la 
presente ley tiene por objeto 
garantizar la asistencia técnica 
directa rural agropecuaria, medio 
ambiental, asuntos de agua y 

Se mantiene la respuesta como 
hallazgo administrativo y 
disciplinario, debido a que la 
respuesta dada corresponde a la 
asistencia técnica que se ejecuta 
a través del sector agropecuario 
y aunque la normatividad es 
cierta, esta respuesta no 
desvirtúa lo observado, además 
que no está debidamente 
sustentado. Además lo evaluado 
en el proceso auditor fue la 
inversión realizada a través del 
sector medio ambiente, no se 
seleccionó muestra del sector 
agropecuario. 

X  X  
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cuenta su viabilidad financiera, sin un criterio 
claro y definido para la distribución del gasto, 
de acuerdo a las necesidades de la población 
en materia de agua potable y saneamiento 
básico, las cuales deben tener prioridad sobre 
cualquier otra asignación. Situaciones que 
generan un gasto ambiental ineficaz, 
afectando la inversión en los subprogramas 
del plan de desarrollo directamente 
ambientales. Presunto incumplimiento al 
principio de planificación, articulo 13 del 
Decreto 111 de 1996,  falta de los principios 
de consistencia, prioridad del gasto social, 
sustentabilidad ambiental, eficiencia, 
viabilidad y coherencia, establecidos en el 
artículo 3 literales d), e), h), k), f) y m) de la ley 
152 de 1994, contraviniendo el numeral 1 de 
los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. 

pesquera…….Todo lo anterior hace 
evidente que la prestación del 
servicio de asistencia técnica 
ambiental desarrollada por el 
municipio de Cartago se comporta 
dentro de la estructura de la 
inversión social definida en los 
diferentes lineamientos normativos 
anteriormente descritos. 
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2 

El municipio suscribe orden de suministro 041 
de 2016 con el objeto de “suministro y siembra 
en jornadas con la comunidad de árboles 
ornamentales en las áreas públicas del 
municipio de Cartago” por $19.953.100, 
observándose desorden en el archivo de la 
documentación soporte de la ejecución del 
contrato y falta de controles en la emisión de 
documentos, por cuanto se evidencian dos 
certificados de disponibilidad y registro 
presupuestal por rubros y fechas diferentes, 
además que no se evidencian los sitios 
específicos seleccionados para la siembra y 
las comunidades beneficiadas con la 
capacitación. Los entes territoriales deben 
adecuar su gestión documental a lo dispuesto 
en la materia. Situación generada por la débil 
labor de seguimiento y control, tanto de 
supervisión como del área financiera, lo que 
se constituye en un riesgo de expedición de 
documentos financieros que puedan 
distorsionar la información presupuestal, así 
como riesgo de pérdida de documentos 
contractuales.  

La entidad no dio respuesta al 
informe preliminar de auditoría. 

Queda en firme el hallazgo. X    

 

 

3 

Se evidenció en la revisión a la orden de 
suministro No.041 de 2016 (proceso de 
selección de mínima cuantía No.PSMC-71-
2016), cuyo objeto fue el suministro y siembra 
en jornadas con la comunidad de árboles 
ornamentales en las áreas públicas del 
municipio de Cartago, por $19.953.100, que 
en ésta no se definieron las especificaciones 
técnicas de los árboles a suministrar (especie, 
tamaño, precios unitarios, etc) así como su 
cantidad y ubicación específica de la siembra.  
 
De igual manera y de acuerdo a información 
suministrada por la Dirección de 
Ordenamiento Territorial y Ambiental del 
municipio sobre las áreas intervenidas con la 
siembra, en visita de campo a la margen 
izquierda del rio la vieja, sindicato de 

En los estudios previos de 
contratación en el Numeral 3: las 
condiciones técnicas exigidas, se 
presenta el listado correspondiente a 
cada una de las especies de los 
arboles con sus características 
técnicas y valores, las cuales 
además hacen parte del Numeral 
No. 4 de la orden de suministro 2-
041 de 2.016 Objeto y la descripción 
del requerimiento. 
El estado fitosanitario y desarrollo 
vegetativo de los materiales 
presentes al momento de la visita de 
auditoria a cada uno de los sitios de 
siembra, obedece a las citicas 
condiciones climatológicas 
generadas por baja incidencia de 
lluvias para el periodo fenómeno del 
niño registradas para la zona durante 

Se acepta de manera parcial el 
hallazgo, debido a que en la 
respuesta el Municipio anexa en 
medio magnético el reporte del 
SECOP del mencionado contrato 
y en los estudios previos el 
detalle de los árboles en cantidad 
y precios, sin embargo no se 
soporta el presunto faltante, 
teniendo en cuenta que el 
contrato no define los sitios 
donde se realizaron las siembras 
para efectos de verificación. Los 
sitios visitados corresponden a 
un informe entregado en el 
proceso auditor, lo cual no da 
certeza de que sean los sitios 
donde se realizó la siembra. Por 
lo anterior, se ajustara el informe 
en cuanto a la connotación 

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X $19.953.100 
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areneros, separador de la avenida Santa Ana 
sobre la calle 39, separador avenida del Rio 
carrera 2 hasta la calle 7, separador calle 17 
carrera 5N hasta la clínica del Norte y en el 
barrio ciudadela Paz carrera 17 con calle 15 
zona urbana de Cartago, se pudo evidenciar 
que existen plántulas que en ningún momento 
corresponden a árboles ornamentales, ni 
presentan las características físicas de 
tamaño de acuerdo al tiempo transcurrido 
desde la ejecución del contrato. De igual 
manera, en consulta realizada al SECOP, se 
evidenció que el contrato en mención no fue 
reportado por el municipio, incumpliéndose el 
principio de publicación.  
Con lo anterior, se incumplió con el objeto 
contractual, lo cual se ocasionó debido a falta 
de control y seguimiento y de la labor de  
supervisión, lo que generó un presunto 
detrimento por $19.953.100, de acuerdo a lo 
establecido en los numerales 1 y 4 del artículo 
4, numeral 4 del artículo 5, articulo 23 de la 
Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011 y artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, configurándose 
presunto incumplimiento a los lineamientos 
establecidos en los artículos 5 y 6 de la Ley 
610 de 2000.  
En consecuencia, los hechos expuestos 
tienen presunta incidencia disciplinaria al 
tenor de lo estipulado en el numeral 1° de los 
artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. 

la mayor parte del tiempo de la 
vigencia 2.016. 
 
El Contrato orden de Suministro No. 
2-041 de 2.016. 
 
El proceso de selección se 
encuentra publicado en el SECOP 
con todos sus soportes. Se anexa 
evidencia. 
 
De esta orden de suministro, se 
envió evidencia fotográfica a los 
correos de los funcionarios Gilma 
Gómez Giraldo y Gonzalo Moreno 
Cataño, de acuerdo a lo establecido 
en el proceso de auditoría. 

disciplinaria y se deja en firme 
como hallazgo administrativo y 
fiscal por el valor total del 
contrato. 
 
La redacción del hallazgo 
quedara asi: 
 
Se evidenció en la revisión a la 
orden de suministro No.041 de 
2016 (proceso de selección de 
mínima cuantía No.PSMC-71-
2016), cuyo objeto fue el 
suministro y siembra en jornadas 
con la comunidad de árboles 
ornamentales en las áreas 
públicas del municipio de 
Cartago, por $19.953.100, que en 
ésta no se definieron las 
especificaciones técnicas como 
la cantidad y la ubicación de los 
árboles a sembrar.   De igual 
manera y de acuerdo a 
información suministrada por la 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial y Ambiental del 
municipio sobre las áreas 
intervenidas con la siembra, en 
visita de campo a la margen 
izquierda del rio la vieja, sindicato 
de areneros, separador de la 
avenida Santa Ana sobre la calle 
39, separador avenida del Rio 
carrera 2 hasta la calle 7, 
separador calle 17 carrera 5N 
hasta la clínica del Norte y en el 
barrio ciudadela Paz carrera 17 
con calle 15 zona urbana de 
Cartago, se pudo evidenciar que 
existen plántulas que en ningún 
momento corresponden a 
árboles ornamentales, ni 
presentan las características 
físicas de tamaño de acuerdo al 
tiempo transcurrido desde la 
ejecución del contrato. 
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 Con lo anterior, se incumplió con 
el objeto contractual, lo cual se 
ocasionó debido a falta de control 
y seguimiento y de la labor de  
supervisión, lo que generó un 
presunto detrimento por 
$19.953.100, de acuerdo a lo 
establecido en los numerales 1 y 
4 del artículo 4, numeral 4 del 
artículo 5, articulo 23 de la Ley 80 
de 1993, los artículos 83 y 84 de 
la Ley 1474 de 2011 y artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015, configurándose presunto 
incumplimiento a los 
lineamientos establecidos en los 
artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 
2000.  
 

4 

No se aportó en el proceso auditor evidencia 
de la remisión del reporte de información 
detallada de los predios adquiridos en el 
periodo evaluado 2016, el cual debía ser 
remitido a la CVC a más tardar el 15 de febrero 
de la vigencia siguiente a la compra, al igual 
que la información referente a las actividades 
de mantenimiento que hubiese efectuado el 
municipio en predios adquiridos, de acuerdo a 
lo dispuesto en el Decreto 953 de 2013 y 
Resolución 1781 de 2014 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo anterior 
ocasionado por la deficiente gestión territorial, 
generando la falta de oportunidad en la 
remisión de esta información a  la CVC, para 
que la autoridad ambiental la remita al 
Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible 
y cumpla con lo estipulado en la norma. 

La entidad no dio respuesta al 
informe preliminar de auditoría. 

Queda en firme el hallazgo X    

 

 

5 

El municipio sustentado en el proyecto 
mejoramiento del arbolado urbano en las 
áreas públicas del municipio de Cartago, Valle 
del Cauca, y en el rubro “Asistencia técnica 
arborización/ arborización, aprovechamiento 
tala de bosques” por $49.801.216 suscribió 
Contrato No.4-017 del 24 de mayo de 2016 

La entidad no dio respuesta al 
informe preliminar de auditoría en 
este punto 

Queda en firme el hallazgo X  X  
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con el objeto de erradicación de arbolado y 
poda de raíces autorizados por CVC, por 
diferentes motivos y daños que causan, 
ubicados en la zona urbana pública del 
municipio de Cartago-Valle, por valor inicial de 

$29.993.940, observándose presuntas 
irregularidades en las diferentes etapas 
contractuales, lo que se sustenta en los 
siguientes hechos: 
-En el documento de estudios previos no se 
presenta la relación de árboles objeto de 
erradicación o poda y su localización, así 
como tampoco se hace referencia a los 
conceptos emitidos por la CVC, como 
elementos fundamentales para la 
determinación del valor del contrato. 
-El contratista no formula el Plan de trabajo en 
cumplimiento de la obligación de  Presentar 
plan de trabajo con las actividades a realizar 
el cual debe ir aprobado por el supervisor del 
contrato, puesto que en el documento 

evidenciado se relacionan actividades 
ejecutadas en diferentes fechas del periodo 
del contrato, no constituyéndose en el Plan 
proyectado. 
-Se suscribe documento de “prórroga al plazo 
de ejecución del contrato…” fechado 26 de 
julio de 2016, presentando en uno de los 
considerandos “que se sustenta la solicitud de 
prórroga ante el hecho de que, previa la 
realización de la poda de ramas a los árboles 
que con autorización de la CVC se deben 
intervenir por parte del municipio en desarrollo 
del objeto contractual, la entidad prestadora 
del servicio de aseo en el municipio de 
Cartago, por disposición legal debe realizar la 
poda aérea (corte de ramas) a los mismos”, 
sin que se evidenciara sustento de dicha 
actividad en el expediente contractual, se 
prorroga en 45 días calendario a partir de la 
fecha prevista para su terminación. 
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-El 2 de septiembre de 2016 se suscribe 
Adición al valor total y fiscal del contrato, por 
la  suma de $14.996.970, sustentado en el 
hecho de dar solución a peticiones de la 
comunidad, en el sentido de realizar la 
extracción de raíces y erradicación de árboles 
que con autorización de la CVC se deben 
intervenir en las áreas públicas 
-El proyecto que sustentó el contrato inicial 
tenía un valor estimado de $29.993.940, 
modificando el nombre y valor del mismo para 
sustentar la adición por $14.996.970, 
quedando el proyecto “Adición mejoramiento 
del arbolado urbano en las áreas públicas del 
municipio de Cartago, Valle del cauca” con 
valor $14.996.970  
-No se efectúa un seguimiento y control por 

parte del supervisor, limitándose a citar las 
actividades reportadas por el contratista. 
-Presuntamente se suscribe el contrato inicial 
sin tenerse la totalidad de los conceptos de 
autorización de podas y erradicación de la 
CVC, por cuanto el concepto 0771-353832016 
fechado 16 de junio de 2016 de la Dirección 
territorial –DAR norte de CVC, se emite como 
producto de recorrido efectuado los días 7, 9 
y 15 de junio de 2016 por la Autoridad 
Ambiental con técnico de la oficina de 
ordenamiento territorial y ambiental del 
municipio para atender los sitios mencionados 
en oficio del 25 de mayo de 2016 de la oficina 
de ordenamiento territorial y ambiental del 
municipio. Mediante este concepto se 
autorizaron erradicaciones y podas en varios 
sitios del municipio. 
-No se observa que el municipio hubiese 
efectuado la reposición de árboles 
erradicados de acuerdo con requerimientos 
de la Autoridad Ambiental en sus 
autorizaciones, ya que el contrato solo incluyó 
en su objeto “..erradicación de arbolado y 
poda de raíces autorizados por CVC…” 
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-De acuerdo al documento “Inventario del 
arbolado urbano del municipio de Cartago 
Valle del Cauca”, fechado noviembre de 2015, 
el municipio tenía un total de 10.898 individuos 
(árboles) y una población de 133.920 
habitantes en la zona urbana, cuenta con un 
índice de 12.3 habitantes por árbol y 858.1 
árboles por Km2 (en el suelo urbano en 
espacio público) y según la OMS, citado en el 
estudio, establece como valor de referencia un 
árbol por cada tres personas, lo que se 
constituye en un déficit arbóreo. 
Los anteriores hechos son generados por una 
falta de planificación, de gestión municipal 
oportuna, de control y seguimiento, para la 
conservación y protección del recurso natural 
representado en el arbolado municipal, 
ocasionando por el contrario, impacto 
negativo sobre el patrimonio natural, presunto 
incumplimiento al numeral 8 del artículo 1; 
Artículo 63; articulo 65 numeral 2 y 6 Ley 99 
de 1993; Articulo 3 literal h) de la Ley 152 de 
1994; principios Ley 80 de 1993, Artículo 83 y 
84 Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015. 
En consecuencia, los hechos expuestos 
tienen presunta incidencia disciplinaria al 
tenor de lo estipulado en el numeral 1° de los 
artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. 
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6 

El municipio presenta deficiencias en la 
implementación de la Educación ambiental, 
por cuanto se observó en el proceso auditor 
que aunque se creó el comité interinstitucional 
de educación ambiental- Cidea, por Decreto 
004 del 2010, se crea nuevamente en el 2017 
mediante Acto administrativo; a la fecha el 
comité no ha expedido su Reglamento interno 
para su organización y funcionamiento, tal 
como lo estableció el Decreto de creación, así 
mismo se evidencia que la gestión 
desarrollada por éste en el 2016, no se orientó 
a lo establecido en sus funciones respecto a 
la evaluación y seguimiento del Plan municipal 
de educación ambiental, elaborado en el 2015 
por la CVC para el periodo 2014-2024, 
situaciones ocasionadas por fallas en 
controles en la emisión de actos 
administrativos y de la gestión documental, 
descoordinación y falta de articulación entre 
los diferentes actores del Comité, no acatando 
a cabalidad lo dispuesto en el Decreto de 
creación del comité en sus objetivos, 
funciones y la constitución del reglamento, lo 
que conduce a que se carezca de 
lineamientos sobre la periodicidad de las 
reuniones y la conformación de las comisiones 
operativas y técnica, generando además que 
se desconozca la trayectoria y gestión que se 
hubiese realizado en periodos anteriores. 

La entidad no dio respuesta al 
informe preliminar de auditoría en 
este punto 

Queda en firme el hallazgo X    
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7 

En el municipio se instauró el comparendo 
ambiental mediante Acuerdo 025 del 18  de 
diciembre de 2009, aplicando comparendos 
en el 2016 en un número representativo, sin 
embargo se observa que todos son de orden 
pedagógico, evidenciándose casos en los que 
se archivan por desconocerse la ubicación de 
los infractores o por direcciones incorrectas, 
no se evidencia la implementación de los 
indicadores, ni estadísticas sobre el avance en 
la política del comparendo, ello debido 
presuntamente a inadecuados controles, 
descoordinación entre las diferentes 
instancias competentes en la materia, para el 
cumplimiento de los dispuesto en el acuerdo 
municipal referente a los procedimientos, 
competencias y lo establecido en el Decreto 
3695 de 2009 sobre indicadores y 
estadísticas, generando como consecuencia, 
que el municipio no disponga de información 
certera y precisa sobre los avances en la 
gestión, como insumo para la toma de 
decisiones sobre este instrumento de cultura 
ciudadana.  

La entidad no dio respuesta al 
informe preliminar de auditoría en 
este punto. 

Queda en firme el hallazgo X    

 

 

8 

El proyecto Implementar el plan de gestión 
integral de residuos sólidos- PGIRS, se 
ejecuta en el 2016 mediante orden de 
suministro de servicios No.12-052 de 
diciembre 15 de 2016  por $9.430.000, cuyo 
objeto fue el Diseño, impresión y suministro de 
material publicitario de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de la contratación 
exigidas en los términos de la invitación 
pública, (40.000 plegables a color tamaño 
carta campaña informativa PGIRS; valla 
informativa sobre el PGIRS tamaño 8 x 4 
metros en sitio estratégico de la ciudad; 20 
Avisos informativos en estructura de madera 
plástica con lámina galvanizada e impresión 
digital), observándose desorden documental 
frente a la disposición de los soportes de 
ejecución del contrato, dichos soportes son 

La entidad no dio respuesta al 
informe preliminar de auditoría en 
este punto 

Queda en firme el hallazgo X    
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manejados por la oficina de medio ambiente, 
no observándose en las carpetas 
contractuales que reposan en el área jurídica, 
como tampoco los soportes financieros, así 
mismo no se identificaron los sitios donde 
serían entregados e instalados los materiales 
objeto de inversión, pese a que en la dirección 
de medio ambiente están plenamente 
identificados, según oficio enviado  por la 
oficina de Gestión Ambiental y territorial. El 
ente territorial debe desarrollar su actuar en 
observancia a los principios generales de 
responsabilidad y función archivística de la 
gestión documental, así como a la función de 
control interno. 
 
Situaciones que obedecen a descoordinación 
entre las áreas competentes y debilidades de 
vigilancia y control a la contratación. Lo que 
genera limitación y dificultad de la verificación 
de la ejecución del objeto contractual.  

9 

No se evidenció  el informe anual sobre el 
estado de avance en el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstas en el PGIRS, que 
debía ser presentado al Concejo Municipal y 
la comunidad en general, involucrando los 
diferentes actores, y ser publicado en la 
página web de la entidad. Los entes 
territoriales deben dar estricto cumplimiento a 
lo establecido en el Decreto 2981 de 2013. 
 
Situaciones debidas a debilidades en los 
mecanismos de seguimiento y monitoreo, 
puesto que el informe debía ser publicado en 
la página web de la entidad,  generando  que 
la información no sea divulgada con 
oportunidad a la comunidad y autoridades. 
 

La entidad no dio respuesta al 
informe preliminar de auditoría 
en este punto. 

Queda en firme el hallazgo X    
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10 

El Fondo para la gestión del riesgo de 
desastres en el Municipio de Cartago se creó, 
conformó y organizó mediante Acuerdo 005 
de abril 14 de 2016, observándose que por 
Acuerdo  014 de junio 2 de 2016,  se modifica 
parcialmente el Acuerdo  en el capítulo V  en 
lo que respecta a la creación de las 
subcuentas- conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo manejo de desastres, 
recuperación y subcuenta para la protección 
financiera, en el que se establece que las 
apropiaciones presupuestales se harían en el 
siguiente presupuesto anual (2017), de la 
misma manera en el parágrafo se indica que 
los recursos apropiados en el 2016 con 
destino a la prevención y atención de 
desastres y emergencias se trasladarán al 
Fondo que se crea. Situación generada por 
deficiencias  en la implementación de las 
disposiciones sobre gestión del riesgo en 
forma oportuna, conllevando a que se afecte 
la operatividad del fondo para las acciones de 
conocimiento, reducción y manejo de 
desastres. 

La entidad no dio respuesta al 
informe preliminar de auditoría en 
este punto 

Queda en firme el hallazgo X    

 

 

 TOTAL HALLAZGOS   10 0 2 0 1 $19.953.100 
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