

PROYECTO DE TRANSICIÓN A IPv6 DEL VALLE DEL CAUCA

proceso general:

100%

Fase de planeación de IPv6

la fase 1:

100%

diagnóstico

estado del proceso de transición

direccionamiento IPv6

contingencias para IPv6

Implementación IPv6

la fase 2:

100%

estado de implementación de IPv6

pruebas realizadas

activación de políticas de seguridad en IPv6

Pruebas de funcionalidad de IPv6

la fase 3:

100%

resultado de pruebas de funcionalidad en IPv6

comparación con el inventario final de activos que cumplieron con IPv6

cumplimiento a satisfacción de la entidad con base en el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación

Seguimiento a direcciones IPV6

no se realizó ninguna gestión al respecto

evaluación de la viabilidad del proceso de adopción de IPV6