

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

Avance del proceso general:



Fase 1: Fase de planeación de IPv6

Avance de la fase 1:



- ☒ Plan de Diagnóstico
- ☒ Plan detallado del proceso de transición
- ☒ Diseño del direccionamiento IPv6
- ☒ Plan de contingencias para IPv6

Fase 2: Implementación IPv6

Avance de la fase 2:



- ☒ Plan detallado de implementación de IPv6
- ☒ Informe de pruebas realizadas
- ☒ Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6

Fase 3: Pruebas de funcionalidad de IPv6

Avance de la fase 3:



- ☒ Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6
- ☒ Documento con el inventario final de activos que cumplieron con IPv6
- ☒ Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad con base en el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación

Solicitud direcciones IPV6

- ☐ No ha hecho ninguna gestión al respecto

[Consultar trazabilidad del proceso de adopción de IPV6](#)