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INTRODUCCION 
 
 
 
El presente Informe contiene los resultados obtenidos en desarrollo de la Auditoría 
Especial con Enfoque Integral practicada por la Contraloría Departamental del 
Valle al Municipio De Trujillo, utilizando como herramientas la normas legales, el 
análisis y el conocimiento, con el fin de dar un concepto integral sobre la gestión 
de la Administración Municipal a la vigencia 2014, desde diferentes ejes temáticos.  
 
Esta auditoría se desarrolló con un énfasis especial en el cumplimiento de la 
función que le corresponde a la Contraloría Departamental del Valle, y a los 
resultados que de ella se derivan en procura de un mejor bienestar de la población 
de su área de influencia. 
 
En busca de éste objetivo, se realizó un trabajo que contó con un equipo de 
interdisciplinario de profesionales, la colaboración de los funcionarios de la entidad 
y la información por ellos suministrada. 
 
El presente informe se inicia con el dictamen integral preliminar que califica la 
gestión de la entidad, se establecen los conceptos sobre la gestión, los resultados, 
el aspecto financiero y presupuestal y la opinión a los estados financiero, 
seguidamente se presenta el resultado de la Auditoría concretando los temas 
antes citados; se continua con otras actuaciones como quejas y beneficio del 
control fiscal, para finalizar con el cuadro de tipificación de hallazgos el cual 
resume la Auditoría y da cuenta de los mismos. 
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1. HECHOS RELEVANTES 
 

 

 Durante la vigencia se registró una alta ola delincuencial que tenía azotada 
a la comunidad y  en especial a los comerciantes del Municipio, motivo por 
el cual se solicitó la intervención inmediata de la fuerza pública, donde se 
contó con el accionar del Grupo Gaula, la Comisión Troya del pacífico y 
grupos elite de las fuerzas militares arrojando como resultado un número 
significativo de capturas que han permitido devolverle la tranquilidad a los 
habitantes de Trujillo. 
 

 La zona rural ha contado con la presencia del Batallón «Batalla Palace»  de 
la ciudad de Guadalajara de Buga y hacia el norte del territorio con el 
Batallón Vencedores de la ciudad de Cartago. Así mismo, a través de la 
gestión realizada ante los altos mandos militares, se consiguió la ubicación 
un pelotón de 40 soldados campesinos dentro del programa “soldados de 
mi pueblo” que se encargará de velar por la seguridad del Municipio tanto 
en la zona urbana como rural. 
 

 Se están construyendo 24 viviendas para 24 familias en situación de 
desplazamiento beneficiarias de la OPSR en las veredas la Siria, Cerro 
Azul, la Bohemia, Santa Elena, Corregimiento de Venecia, Tres Eldas, 
Andina polis y Maracaibo. Adicional a este programa, se iniciara con la 
construcción de 32 viviendas más para población víctima del conflicto 
armado en los predios del Silencio y el Brillante de las veredas la Siria y 
Culebras, este proyecto se ejecutara también con Banco Agrario, Incoder y 
la Alcaldía Municipal quien facilitara la maquinaria para adecuar los terrenos 
y la volqueta para el transporte de los materiales, cada subsidió de estos 
tiene un valor de $13.400.000, por tanto la inversión en vivienda para 
población desplazada equivale a $750.000.000 millones de pesos. 
 

 Por parte del Ministerio de las TICS fueron aprobados $280.000.000 para la 
Instalación del PUNTO VIVE DIGITAL donde el Municipio aporto 
$18.000.000 para la adecuación del sitio de propiedad del Municipio. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Santiago de Cali  

 
Doctor  
José Luis Duque Castaño 
Alcalde 
Trujillo - Valle 
 
 
La Contraloría Departamental del Valle del cauca, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó 
Auditoría con Enfoque Integral modalidad Especial a la Contratación  al Municipio 
de Trujillo, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, 
eficacia, equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en el proceso de contratación. La auditoría incluyó la 
comprobación que las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Valle 
del Cauca. La responsabilidad de la Contraloría Departamental del Valle del cauca 
consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre el 
examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría 
(NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría con enfoque integral 
prescritos por la Contraloría Departamental del Valle, consecuentes con las de 
general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Subdirección Operativa Sector Central. 
  
 



 

7 

 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe se realizó mediante el análisis, 
evaluación  y coherencia de los resultados de la contratación vs. lo estipulado en 
el Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta lo definido en la Constitución Política de 
Colombia especialmente el art. 209, el manual de contratación y los 
procedimientos internos de la entidad, con la finalidad de conceptuar sobre la 
gestión y resultados de la misma durante la vigencia de 2014, así mismo Evaluar 
la gestión fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas al proceso de 
contratación realizado por  la entidad, conceptuar sobre el cumplimiento de los 
principios y procedimientos de la contratación y cumplimiento y ejecución 
contractual, Verificar si la prestación del servicio y las obras, fueron recibidas a 
entera satisfacción por los interventores y la comunidad y Verificar los pagos 
efectuados por la entidad producto de la contratación realizada, revisando el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad.  
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de nuestra auditoría.  
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y 
se incorporó en el informe, lo que se encontró debidamente soportado. 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que la gestión Contractual, cumple con los principios 
evaluados (economía, eficiencia, eficacia o equidad); lo anterior como resultado de 
la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución Contractual, es 
Eficiente, como consecuencia de la revisión de las etapas contractuales de los 
contratos escogidos en la muestra, 10 de prestación de servicios, 2 suministro, 4 
de  obra y 6 de consultoría, evaluando todos los aspectos y criterios aplicables 
descritos en la matriz de gestión contractual.  
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 13 hallazgos de 
connotación administrativa y 1 hallazgo de connotación disciplinaria, el cual será 
remitido al ente competente para su investigación. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento se debe ser registrar en el Proceso de Plan de Mejoramiento del 
Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución No. 12 del 08 de 
octubre de 2013. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
 
 
ADOLFO WEYBAR SINISTERRA BONILLA  
Contralor Departamental Del Valle Del Cauca 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
3.1. CONTROL DE RESULTADOS 
 

Como resultado de la auditoría practicada, El concepto sobre el Control de 
Resultados para la vigencia 2014  Cumple, una vez evaluadas las siguientes 
Variables:  
 

Cuadro No. 1 
 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 19,0

Eficiencia 27,5

Efectividad 37,4

coherencia 9,0

92,9

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

89,6

1,00

Calificación

Cumple

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

CONTROL DE RESULTADOS

95,1 0,20

91,7

0,10

TABLA 2-1 vigencia  2013 

0,4093,5

0,30

Calificación Parcial Ponderación

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
De acuerdo al cuadro anterior la calificación del cumplimiento de Planes, 
Programas y proyectos arrojo una calificación del 92,9 como consecuencia de la 
evaluación realizada a la muestra de proyectos seleccionado por el equipo auditor 
los cuales  obtuvieron una calificación favorable. 
 
 
3.1.1. Planeación 
 
Mediante el Acuerdo 014 de junio 8  de 2012, se adopta el plan de desarrollo del 
municipio” Lo Social Es Primero” para el cuatrienio 2012 – 2015, y  por medio del 
Acuerdo No. 021 de 29 noviembre de 2012, modifica su  plan de desarrollo el cual 
esta compuesto por tres partes, una primera parte el componente general y plan 
estratégico, compuesto por la misión, visión, las políticas, los principios, los 
objetivos generales, los sectores y los objetivos sectoriales, las estrategias . Los 
programas, proyectos y sus correspondientes de resultados y de producto, una 
segunda parte que comprende los instrumentos para hacer posible su viabilizarían 
y materialización así como estipula el plan plurianual de inversiones y los procesos 
de seguimiento y control del plan. Y una tercera parte que comprende las 
disposiciones generales en ellas están descritas en la siguiente forma: 
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- Dimensión Social. 
- Dimensión Económica. 
- Dimensión Ambiente Construido. 
- Dimensión Ambiente Natural. 
- Dimensión Grupo Poblacional. 
- Dimensión Político Administrativo. 
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Tabla No. 1 

 

FORTALECIMIENT

O DE 

`PROCESOS 

ASISTENCIALES 

AG 01

FORTALECIMIENT

O DEL SERVICIO 

DE CONSULTA  

EXTERNA 

ESPECIALIZADA Y 

SUBESPECIALIZAD

A AMBULATORIA

NA NA
SUBGERENCIA 

CIENTIFICA
NA 0

SERVICIO DE CONSULTA DE 

OPTOMETRIA

GESTION Y 

RENOVACION 

TECNOLOGICA AG-

03

Reposición y 

adquisición de 

equipamiento 

necesario o 

deficiente  por 

obsolescencia o 

deterioro

NA NA

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIV

A

NA 1
ADQUISICION , INSTALACION Y PUESTA EN 

FINCIONAMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO

GESTION Y 

RENOVACION 

TECNOLOGICA AG-

03

Reposición y 

adquisición de 

equipamiento 

necesario o 

deficiente  por 

obsolescencia o 

deterioro

NA NA

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIV

A

NA 0

ADQUISICION , INSTALACION Y 

PUESTA EN FINCIONAMIENTO DE 

ECOGRAFO PORTATIL

GESTION Y 

RENOVACION 

TECNOLOGICA AG-

03

Reposición y 

adquisición de 

equipamiento 

necesario o 

deficiente  por 

obsolescencia o 

deterioro

NA NA

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIV

A

NA 0

COMPRAVENTA DE MODULO 

ELECTRONICO PARA 

AUTOMATIZACION DE AUTOCLAVE

ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FISICA AG-05

Gestión integral del 

riesgo.
NA NA

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIV

A

NA 0

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 

DE RESIDUOS ESPECIALES, 

RESIDUOS ESPECIALES 

HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Eje Subprograma Proyecto ActividadesENTIDADObjetivo Programa Linea base
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El  cuadro anterior muestra la coherencia que tiene el Plan de Desarrollo de la 
entidad vs los contratos que fueron objeto de  muestra, los cuales están acorde a 
los “lineamientos de las políticas públicas existentes en el País” y los establecidos 
en la Ley 152 de 1994., indicando que si hay coherencia entre lo contratado y el 
Plan de Desarrollo del Municipio de Trujillo. 
 
 
3.1.2. Concepto Control Interno  
 
La evaluación realizada a la oficina de Control Interno  corresponde  a la vigencia 
2014, donde se pudo evidenciar varias falencias por parte de esta dependencia, 
Situación que se evidencio durante la etapa de ejecución de la auditoria, arrojando 
las siguientes observaciones: 
 
Hallazgo con incidencia Administrativa No.1 
 

El manual de funciones y requisitos del cargo de Control Interno establecido por el 
municipio no se encuentra actualizado a los normado por la ley, Lo cual genera un 
riesgo de contratación de este funcionario, debido  a que la entidad puede ser 
inducida al error por  tener el manual desactualizado, de allí la importancia  de 
actualizarlo,  teniendo en cuenta que este cargo es uno de los más importantes de 
la entidad, debe ser claro y preciso sus  requisitos. 

Hallazgo con incidencia Administrativa No.2 

El mapa de riesgos del proceso de contratación de la entidad no se encuentra 
actualizado, siendo este uno de los procesos más importantes, donde se tiene que 
definir con claridad qué etapas de este proceso son más susceptibles al riesgo, 
generando que haya un vacío de control por parte de los entes encargados del 
mismo tanto internos como externos, causa que se genera al no tener  un control 
efectivo en materia de riesgo de la entidad. 

Hallazgo con incidencia Administrativa No.3 

El área de Tesorería no está realizando las debidas retenciones establecidas por 
ley a los anticipos de los contratos, esto con el fin de garantizar los recursos 
destinados a la DIAN, así mismo evitar sanciones y un posible acto de corrupción 
con el no pago de esta. 
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Hallazgo con incidencia Administrativa No. 4 

La Oficina de Control interno durante la vigencia 2014, no ha realizado  los 
informes de que trata el manual de funciones, situación que genera falta de control 
y de toma de  decisiones por parte de la alta gerencia, debido que el ordenador del 
gasto no se encuentre enterado de los posibles hechos o irregularidades que se 
están presentando al interior de su municipio, por tal razón es necesario  que se 
corrija esta situación lo más pronto posible y se entere a realizar las acciones 
correctivas por parte de la entidad.  

Hallazgo con incidencia Administrativa No.5 

Se pudo observar por parte del ente de control la falta de gestión que hubo en la 
dependencia que cumple funciones de control interno, debido que los elementos 
probatorios que fueron materia de verificación, arrojaron que solo se realizaron 
cuatro (4) auditorías en la vigencia 2014, evidenciando así falta de planeación por 
parte de esta dependencia encargada de realizar esta actividad, así mismo los 
reportes que debe rendir por ley, situación que se presenta por las débiles 
políticas de control por parte de la entidad. 

   
3.2. CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada al Municipio de Trujillo, el concepto 
sobre el Control de Gestión es Favorable para la vigencia 2014, una vez 
evaluados los siguientes Factores: 
 
3.2.1. Factores Evaluados 
 
 

3.2.1.1. Ejecución Contractual 
 
En la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por el Municipio De Trujillo, en cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución Interna de Rendición de Cuentas en Línea de la Contraloría 
Departamental Del Valle Del Cauca, se determinó que la Entidad celebró la 
siguiente contratación: 
 

En total se celebraron 135 contratos por valor de $ 2.016.989.918, distribuidos así: 
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Cuadro No. 2 
 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR $ 

Obra Pública 22 $ 468.821.871 

Prestación de Servicios 69 $ 884.904.276 

Suministros 28 $ 296.980.885 

Consultoría u Otros 16 $ 366.282.886 

TOTAL 135 $ 2.016.989.918 

        Fuente: Municipio de Trujillo                              
        Elaboró: Comisión de Auditoría 

 
 
 

 Muestra contractual  
 

Para la Auditoria Especial con Enfoque Integral llevada a cabo al Municipio de 
Trujillo en la vigencia 2014, se seleccionó la muestra de contratación para evaluar 
los factores de gestión, financiera y legalidad, de acuerdo al Plan de Desarrollo 
presentado para la vigencia 2012 - 2015, de la siguiente forma: 
 
 
 

Cuadro No. 3 

      Fuente: Municipio de Trujillo                 
      Elaboró: Comisión de auditoría 
 

  Cuadro Nro. 4 
MUESTRA CONTRACTUAL 

Vigencia Total 
contratación 

Valor Selección Valor 
Muestra 

% 

2014 135 $  2.016.989.918 22 $   461.843.205 22 

CONTRATO  CONTRATISTA OBJETO 
VALOR ( EN 

PESOS ) 

CONVENIO 
SGMC-006-2014 

RAMIRO 
BUITRAGO 
NASTACUAS 

Autorizar Al Municipio Para Que Adelante Las Acciones 
Administrativas Necesarias Para La Administración De Los 
Recursos Del Sistema General De Participaciones Asignado 
Al Resguardo Bajo Caceres “Kipara”, Asentado En La Finca  
La Balsora, Vereda Palermo, Municipio De Trujillo Valle Del 
Cauca, En Aplicación Del Artículo 83 De La Ley 715 De 2001 

9.056.267 

DPM-C-003-2014 

CARLOS 
EDUARDO 
VINASCO 
MACANA 

Elaboración De Estudios, Presupuestos Y Demás 
Especificaciones Técnicas Necesarias Para La Optimización 
Del Sistema De Acueducto Vereda La Betulia En El Municipio 
De Trujillo Valle 

14.909.430 

DLS-004-2014 
HOSPITAL 
SANTA CRUZ 

Proyectos incluidos en el plan territorial de salud pública a los 
cuales se les hace alusión a continuación: salud infantil, 
salud sexual y reproductiva, prevención de enfermedades 
transmisibles, prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles, promoción social, salud oral y salud mental. 

80.400.000 



 

15 

CONVENIO-001-
2014 

BENEMERITO 
CUERPO DE 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 
DE TRUJILLO-
VALLE 

Convenio interinstitucional entre el municipio de Trujillo valle 
y el Benemérito Cuerpo De Bomberos Voluntarios Del 
Municipio De Trujillo Valle. 

65.000.000 

SGMC-016-2014 
HOSPITAL 
SANTA CRUZ 

Apoyo y cofinanciación con la empresa social del estado 
hospital local santa cruz del orden municipal y la alcaldía 
municipal de Trujillo para la adquisición de un vehículo 
extramural dotado con consultorio médico y odontológico 
especialmente para la zona rural del municipio de Trujillo. 

86.000.000 

SGMC-012-2014 

INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
DEPORTE, 
RECREACIÓN Y 
EDUCACIÓN 
FISICA 

Prestar Sus Servicios Para El Desarrollo Del Proyecto De 
Recreación Y Deporte En El Municipio De Trujillo Valle Del 
Cauca 

15.090.000 

DPM-PSP-003-
2014 

JAIME HERNAN 
VELASQUEZ 
ARANGO 

Contrato servicios profesionales de arquitectura como apoyo 
a la gestión que coadyuven al fortalecimiento de la secretaria 
de planeación municipal y/o secretaria técnica del ocad en la 
formulación de aspectos técnicos para la gestión de 
proyectos financiados con recursos del sgr. 

7.000.000 

DLS-008-2014 
JULIANNY 
MORALES 
CAMARGO 

Ejercer inspección, vigilancia y control en los programas de 
salud pública en la dirección local de salud. 

3.900.000 

SHM-005-2014 
JUAN CARLOS 
VELASQUEZ 

LOPEZ 

Servicios Profesionales En El Área De La Contabilidad 
Publica Con El Fin De Direccionar, Asesorar Controlar Y 
Prestar Asistencia Profesional En El Desarrollo Del Proceso 
Contable Del Municipio De Trujillo 

19.200.000 

DLS-009-2014 
JULIETTE 

MANZUERA 
VALDERRAMA 

Desarrollar una campaña de prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas, alcohol, cigarrillo y estilos de vida 
saludables en el municipio de Trujillo valle del cauca. 

40.000.000 

UMTA-002-2014 
FUNDACIÓN 
ECOLOGICA 

FUNDAVI 

Capacitaciones de educación ambiental en la temática de 
residuos sólidos, manejo adecuado de los desechos 
orgánicos, inorgánicos, peligrosos y el recurso hídrico. 

3.000.000 

SHM-006-2014 

HAROLD 
ANDRES 

RODRIGUEZ 
TORRES 

Gestionar El Cobro Persuasivo Y Jurisdicción Coactiva, Que 
Incluyen La Implementación De Los Procedimientos En Las 
Distintas Etapas Del Cobro Y La Realización De Acuerdos De 
Pago Por Parte De Los Sujetos Pasivos De Los Diferentes 
Impuestos 

10.000.000   

SEAD-001-2014 
JOHN FREDDY 
VELASQUEZ 

BELTRAN 

Contratación De Una Persona Natural Utilizando La Figura 
Jurídica De Prestación De Prestación De Servicios 
Profesionales Como Asesor Jurídico Externo De La Alcaldía 
Municipal De Trujillo Valle 

20.460.000 
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    Fuente: Municipio de Trujillo      
    Elaboró: Comisión de auditoría  

 

 

 

 

 

SEAD-007-2014 

CONSULTORES 
ASOCIADOS 

EN SEGURIDAD 
SOCIAL S.A.S 

Realizar acompañamiento jurídico en materia de seguridad 
social en pensiones a la secretaria de servicios 
administrativos, para dar cumplimiento a las obligaciones de 
bonos pensionales y cuotas partes de la entidad 

15.000.000 

SGM-004-2014 

HUMBERTO 
ANTONIO 
CARDONA 

MARIN 

Contratar la prestación del servicio de transporte escolar para 
los estudiantes del área rural de las veredas la Marina, Tres 
Heladas y la Rochela hacia la cabecera municipal y 
viceversa. 

5.510.000 

SGM-005-2014 ONG LA RED  

Implementación De La Ley 1098 De 2006 – Código De 
Infancia Y Adolescencia- Para El Fortalecimiento Del Centro 
Transitorio De Responsabilidad Penal Para Adolecentes Del 
Circuito Judicial De Tuluá Valle Del Cauca 

6.500.000 

DLS-006-2014 
ANA MILENA 
HERNANDEZ 

ARIAS 

Suministro De Carnets Para El Personal Administrativo, 
Docentes Y Estudiantes De Las Instituciones Educativas 
Sagrado Corazón De Jesús Y Julián Trujillo Del Municipio De 
Trujillo 

3.500.000 

SEAD-C-001-
2014 

MAPFRE 
COLOMBIA 
VIDA Y 
MAPFRE 
SEGUROS 
GENERALES  

El Municipio De Trujillo Pretende Contratar Mediante El 
Sistema De Mínima Cuantía Las Pólizas De Seguros Que 
Amparen Bienes E Inmuebles Demás Activos E Intereses 
Patrimoniales Propiedad Del Municipio O Que Se Encuentren 
Bajo Su Control O Custodia O Por Los Cuales Llegare A Ser 
Legalmente Responsable Asi Como La Vida De Las 
Personas Vinculadas Al Municipio 

10.633.560   

DPM-OP-002-
2014 

CARLOS 
FELIPE 

HOLGUIN 
SAAVEDRA  

Mantenimiento y adecuación Teatro Municipal  17.197.157 

DPM-OP-005-
2014 

CARLOS 
ARTURO 
OSORIO 

BETANCORTH 

Construcción Del Muro De Contención En La Calle 21 Con 
Cra 17 Esquina Barrio La Cuchilla, Casco Urbano Municipio 
De Trujillo 

12.122.057 

DPM-OP-021-
2014 

CARLOS 
FELIPE 

HOLGUIN 
SAAVEDRA  

Demolición Aula  De Clase De La Institución Educativa Julián 
Trujillo, Sede Mercedes Abrego Del Municipio De Trujillo 
Valle 

6.792.149 

DPM-OP-024-
2014 

CARLOS 
FELIPE 

HOLGUIN 
SAAVEDRA  

Mantenimiento Del Sistema De Canalización Pluvial Y 
Reposición De Tapas De Las Recamaras Para El Sistema De 
Alcantarillado Rural, En El Municipio Ed Trujillo Valle 

10.572.585 
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En la contratación adelantada por la Entidad, se evidenció que se suscriben varios 
contratos con el mismo contratista durante la vigencia 2014, los cuales se 
nombran a continuación: 
 

Cuadro Nro. 5 

Fuente: Municipio de Trujillo      
Elaboró: Comisión de auditoría  

 
Los contratos realizados al contratista Buitrago Nastacuas corresponden a objetos 
tales como: prestación de servicios personales para el desarrollo del proyecto 
pedagógico de promoción de las tradiciones culturales del Resguardo Indígena 
Kipara; y autorizar al municipio para que adelante las acciones administrativas 
necesarias para la administración de los recursos del sistema general de 
participaciones asignado al Resguardo Bajo Cáceres “Kipara”. 
 
Los contratos realizados al  contratista Caballero Lamir  corresponden a objetos 
tales como: construcción de alcantarillado sanitario; optimización de red de 
conducción de agua potable, construcción de un sistema séptico y adecuaciones 
locativas en la sede educativa Antonia Santos; construcción tanque de 
almacenamiento que abastece red de conducción a los habitantes del 
corregimiento La Sonora; y reposición red de alcantarillado sanitario y 
construcción de redes domiciliarias, en el corregimiento Huasanó. 
 
Los contratos realizados a la contratista Flórez Moreno corresponden a objetos 
tales como: compra de implementos de aseo cafetería y alimentos para la 
preparación  de diferentes platos gastronómicos para los estudiantes de la 
tecnología en alimentos a través del servicio nacional de aprendizaje del Sena; 
suministro de los víveres necesarios para la preparación de alimentos, destinado a 
satisfacer las necesidades de nutrición de la población indígena del Resguardo 
Bajo Cáceres Kipara; y suministro de los víveres necesarios para la preparación 
de alimentos, destinado a satisfacer las necesidades de nutrición de la población 
indígena del Resguardo Alto Cáceres Drua Do. 
 
 
 
 

CONTRATISTA CONTRATOS VALOR 

RAMIRO BUITRAGO NASTACUAS  2 $ 10.556.267 

FRANCISCO JOSE CABALLERO LAMIR  4 $ 63.110.318 

FAVIO ANDRES FLOREZ  MORENO  3 $ 3.499.040 

CARLOS FELIPE HOLGUIN SAAVEDRA  5 $ 826.349.386 
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La contratación realizada al Contratista Holguín Saavedra corresponde a objetos 
tales como: contrato servicios profesionales de ingeniería civil como apoyo a la 
gestión que coadyuven al fortalecimiento de la secretaria municipal y/o secretaria 
técnica del Ocad; mantenimiento del sistema de canalización pluvial y reposición 
de tapas de las recamaras para el sistema de alcantarillado rural; construcción red 
de alcantarillado ubicado en la vía a la vereda La Devora corregimiento de 
Venecia; demolición aula  de clase de la institución educativa Julián Trujillo; y 
mantenimiento y adecuación teatro municipal ubicado en la cabecera del 
municipio. 
 

 Cumplimiento del Marco Normativo de la Contratación 
 
El Manual de Ccontratación e Interventoría fue adoptado mediante el Decreto No. 
002 del tres (3) de Enero de 2014, que de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Decreto 019 de 2012, Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, 
el Decreto 1510 de 2013, y artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, se establece la 
vigencia del mencionado Decreto. 
 
En el manual se estipulan los principios y la finalidad de la contratación, la 
verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes, la competencia para 
celebrar contratos, las modalidades de selección y los documentos que se deben 
elaborar, de acuerdo cada etapa contractual. 
 
En el artículo 2º del Manual de Contratación, el Municipio crea el Comité Asesor y 
Evaluador, cuya función principal es definir los lineamientos que regirán la 
actividad precontractual, contractual y post-contractual, además deberán 
desempeñarse como Comité Evaluador de las ofertas para todos y cada uno de 
los procesos contractuales que la Entidad adelante.  
 
En el artículo 2.1.1º del Manual de Contratación, determina quienes son los 
integrantes del Comité, y en sus artículos siguientes detalla las funciones y el 
procedimiento para el desarrollo de los procesos de contratación. 
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Cuadro No. 6 
 

Prestación 

Servicios
Q Suministros Q Interventoría Q Obra Pública Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100  10 100  2 100  6 100  4 100,00 0,20 20,0

Cumplimiento deducciones de ley  100  10 100  2 100  6 100  4 100,00 0,05 5,0

Cumplimiento del objeto contractual 100  10 100  2 100  6 100  4 100,00 0,35 35,0

Labores de Interventoría y seguimiento 55  10 50  2 100  6 50  4 65,91 0,35 23,1

Liquidación de los contratos 100  9 100  2 100  6 100  4 100,00 0,05 5,0

1,00  88,1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Promedio

TABLA 1-1

ENTIDAD AUDITADA: ALCALDIA DE TRUJILLO

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA: 2014

Calificación

Eficiente

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución 
Contractual, es Eficiente, como consecuencia de la revisión de las etapas 
contractuales de los contratos escogidos en la muestra, 10 de prestación de 
servicios, 2 suministro, 4 de  obra y 6 de consultoría, evaluando todos los aspectos 
y criterios aplicables descritos en la matriz de gestión contractual, obteniendo una 
calificación de 88,1 puntos resultante de ponderar los aspectos que se relacionan 
a continuación: 
 
Una vez analizada y revisada la muestra contractual, se levantaron las siguientes 
observaciones: 
 
Hallazgo con incidencia Administrativa No. 6 
 
Las carpetas contractuales contienen más de 200 folios; los documentos no están 
ordenados cronológicamente; además no poseen una caratula donde claramente 
se identifique el número del contrato y sus características, desconociendo las 
directrices estipuladas en la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos. Lo anterior se presenta por deficiencias en la gestión 
documental por parte del encargado del Archivo General, lo que dificulta el  
acceso a los expedientes para su evaluación, análisis y seguimiento. 
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3.2.1.1.1. Obra Pública 
 
De los 22 contratos, se auditaron 4 suscritos en el 2014, por valor de $46.683.948, 
equivalente al 9,95 % del valor total contratado, de los cuales de evaluaron todos 
los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión, 
donde se evidenció deficiencias en la etapa pos contractual, frente a los soportes 
que deben reposar en las carpetas contractuales; una vez revisados arrojaron los 
siguientes resultados: 
 
Hallazgo con incidencia Administrativa No. 7 
 
En los contratos No. DPM-OP-002, DPM-OP-005, DPM-OP-021 y DPM-OP-024 
de 2014, se presentan deficiencias en la elaboración de los informes de 
supervisión, ya que no contienen expresamente la trazabilidad de la ejecución del 
contrato, además, no se evidencia un seguimiento jurídico y contable sobre el 
avance de ejecución, puesto que solo se manifiesta que el contratista cumplió con 
sus obligaciones y rindió el informe de actividades. Lo anterior se presenta por 
falta de control y seguimiento sobre las actividades que realizan los supervisores, 
lo que puede generar incumplimiento del objeto contractual por falta de 
seguimiento. 
 

Cuadro Nro. 7 
 

 

CONTRATO  CONTRATISTA OBJETO VALOR 

DPM-OP-
002-2014 

CARLOS 
FELIPE 

HOLGUIN 
SAAVEDRA  

Mantenimiento y adecuación Teatro Municipal  17.197.157 

DPM-OP-
005-2014 

CARLOS 
ARTURO 
OSORIO 

BETANCORTH 

Construcción Del Muro De Contención En La Calle 
21 Con Carrera 17 Esquina Barrio La Cuchilla, 
Casco Urbano Municipio De Trujillo 

12.122.057 

DPM-OP-
021-2014 

CARLOS 
FELIPE 

HOLGUIN 
SAAVEDRA  

Demolición Aula  De Clase De La Institución 
Educativa Julián Trujillo, Sede Mercedes Abrego Del 
Municipio De Trujillo Valle 

6.792.149 

DPM-OP-
024-2014 

CARLOS 
FELIPE 

HOLGUIN 
SAAVEDRA  

Mantenimiento Del Sistema De Canalización Pluvial 
Y Reposición De Tapas De Las Recamaras Para El 
Sistema De Alcantarillado Rural, En El Municipio Ed 
Trujillo Valle 

10.572.585 

            Fuente: Municipio de Trujillo    
            Elaboró: Comisión de auditoría 
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Contrato: DPM-OP024-14 
 
Objeto: Mantenimiento del sistema de canalización pluvial y reposición de tapas 
de las recámaras para el sistema de alcantarillado rural, municipio de Trujillo Valle. 
 
Valor: $ 1.057.258.516.oo 
 
Estado: Obra entregada a satisfacción de las partes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general se puede concluir que el impacto de las obras ejecutadas es favorable 
una vez que se cumple con los objetivos contractuales sin menoscabo del entorno. 

En las visitas técnicas efectuadas, cada contrato seleccionado de la muestra se 
verificó con el acta final de liquidación y terminación de la obra (cuando la hubo) 
en la cual se consolidan todos los ítems que se utilizaron con su respectivas 
cantidades y valores, por lo tanto se puede asegurar que las obras se ejecutaron 
conforme a dichas actas y alcanzan el fin social para lo cual se contrataron. 
 
3.2.1.1.2. Prestación de Servicios 
 
De un universo de 69 contratos, se auditaron 6 por valor de $ 130.570.000, 
equivalente al 14,75 % del valor total contratado, de los cuales se evaluaron todos 
los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión, 
donde se evidenció deficiencias en la etapa pos contractual, frente a los soportes 
que deben reposar en las carpetas contractuales; una vez revisados arrojaron los 
siguientes resultados: 
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Hallazgo con incidencia Administrativa No. 8 
 
En los contratos No. DPM-PSP-003, SHM-005, SEAD-001, SEAD-007, DLS-008 y 
DLS-009 de 2014 se presentan deficiencias en la elaboración de los informes de 
supervisión, ya que no contienen expresamente la trazabilidad de la ejecución del 
contrato, además, no se evidencia un seguimiento jurídico y contable sobre el 
avance de ejecución, puesto que solo se manifiesta que el contratista cumplió con 
sus obligaciones y rindió el informe de actividades. Lo anterior se presenta por 
falta de control y seguimiento sobre las actividades que realizan los supervisores, 
lo que puede generar incumplimiento del objeto contractual por falta de 
seguimiento. 
 
Hallazgo con incidencia Administrativa y Disciplinaria No. 9 
 
En el contrato No. UMTA-002-2014 no se evidenciaron elaborados los informes de 
supervisión, incumpliendo presuntamente lo establecido en los artículos 83 y 84 de 
la Ley 1474 de 2011. Lo anterior se presenta por falta de control sobre las 
actividades que desarrolla el contratista, lo que puede generar incumplimiento del 
objeto contractual por falta de seguimiento. 
 
Hallazgo con incidencia Administrativa No. 10  
 
En el contrato No. SHM-006-2014 se observó que la minuta y el acta de inicio 
presentan un error en el número del contrato ya que se plasma el número de un 
contrato diferente. Lo anterior se presenta por falta de control sobre las actividades 
que desarrolla el supervisor, lo que puede generar dificultad al analizar e 
interpretar la trazabilidad del contrato. 
 
 
3.2.1.1.3. Suministros 
 
De un universo de 28 contratos se auditaron 2 por valor de $ 14.133.560, 
equivalente al 4,75 % del valor total contratado, del cual se evaluaron todos los 
aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión, 
donde se evidenció deficiencias en la etapa pos contractual, frente a los soportes 
que deben reposar en las carpetas contractuales; una vez revisados arrojaron los 
siguientes resultados: 
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Hallazgo con incidencia Administrativa No. 11  
 
En los contratos No. DLS-006 y SEAD-C-001 de 2014, se presentan deficiencias 
en la elaboración de los informes de supervisión, ya que no contienen 
expresamente la trazabilidad de la ejecución del contrato, además, no se 
evidencia un seguimiento jurídico y contable sobre el avance de ejecución, puesto 
que solo se manifiesta que el contratista cumplió con sus obligaciones y rindió el 
informe de actividades. Lo anterior se presenta por falta de control y seguimiento 
sobre las actividades que realizan los supervisores, lo que puede generar 
incumplimiento del objeto contractual por falta de seguimiento. 
 
3.2.1.1.4. Consultoría u otros Contratos 
 
De un universo de 16 contratos se auditó 6 por valor de $ 270.455.697, 
equivalente al 73,83 % del valor total contratado, de los cuales de evaluaron todos 
los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión, 
se puede concluir que en la contratación llevada a cabo por la Entidad, fueron 
aplicadas correctamente las normas de contratación pública en lo que respecta a 
sus etapas de preparación, contractual y post- contractual. 
 
  

3.2.2. Legalidad 
 
 

SE EMITE UNA OPINIÓN Eficiente en Legalidad para la vigencia, con base en 
los siguientes resultados: 
 

Cuadro No. 8 
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

De Gestión 1,00  100,0

1,00  100,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

LEGALIDAD vigencia 2014

100,0

Calificación Parcial

Calificación

Eficiente

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Legalidad Gestión: Obtuvo un resultado del 100 %, en razón al cumplimiento de 
legalidad en los factores contractual, ambiental y administrativa. 
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En el proceso de contratación realizado por la Entidad, se evidenció que cumplió 
con los procesos y procedimientos establecidos en la Ley de manera objetiva y 
transparente, garantizando el cumplimiento de las actividades pactadas en los 
objetos contractuales. 
 
 
 

3.3. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 

Cuadro No. 9 

 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 63,0

2. Gestión presupuestal 0,30 24,4

Calificación total 1,00 87,4

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Favorable

Concepto

81,3

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE

VIGENCIAS 2014

90,0

Calificación Parcial

TABLA 3

 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control 
Financiero y Presupuestal, es FAVORABLE, como consecuencia de la evaluación 
de las siguientes variables: 
 
3.3.1. Estados Contables 
 
El presente componente  se desarrolló con el objetivo de expresar opinión sobre la 
razonabilidad de los estados contables de la vigencia 2014, de acuerdo con los 
preceptos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública y los de auditoria 
de general aceptación en Colombia, la revisión y análisis se efectuó en forma 
aleatoria (pruebas selectivas), las que fueron objeto de análisis  y que están 
respaldados en los papeles de trabajo con la información suministrada por el 
Municipio, la carta de salvaguarda firmada por el ordenador del gasto en la 
vigencia auditada, las que  arrojaron el siguiente resultado. 
 
La opinión de los estados contables de la vigencia 2014 fue Sin Salvedad o 
Limpia, debido a la evaluación de las siguientes variables:  
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Cuadro No. 10 

 

 
 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
En la tabla No. 3-1 Estados Contables vigencia 2014, se observa el resultado de 
las variables evaluadas durante el proceso auditor. 
 
Como resultado de las variables evaluadas el porcentaje de índice de 
inconsistencia reportado en la tabla No. 3-1 Estados Contables dio como resultado 
el 0,0%, de los activos, los cuales en la vigencia de 2014 sumaron $12.762 
millones según la calificación de la tabla, el resultado está en el rango de 
>2%<=10% calificándolos Sin Salvedad o Limpia. 
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Cuadro No. 11 

 

ACTIVO 2014 2013 $ Var % Var

CORRIENTE (1) 2.727.658 2.001.026 726.632 36,31

11 EFECTIVO 2.727.658 2.001.026 726.632 36,31

NO CORRIENTE  (2) 11.797.542 12.222.319 -257.148 -3,48

12 INVERSIONES 115.682 115.682 0 0,00

13 RENTAS POR COBRAR 460.738 708.948 -248.210 -35,01

14 DEUDORES 2.063 169.692 0 -98,78

16 PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 6.857.195 6.857.195 0 0,00

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO4.240.351 4.240.351 0 0,00

19 OTROS ACTIVOS 121.513 130.451 -8.938 -6,85

TOTAL ACTIVO (3) 14.525.200 14.223.345 469.484 2,12

CUENTAS ORDEN ACREEDORA (9) 0 0 0 0,00

91 Responsabilidades Contingentes 0 590.995 -590.995 -100,00

99 Acreedoras por contrario 0 -590.995 590.995 -100,00

PASIVO 2014 2013 $ Var % Var

CORRIENTE (4) 460.509 937.585 -477.076 -50,88

24 CUENTAS POR PAGAR 434.549 772.132 -337.583 -43,72

25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL0 88.815 -88.815 -100,00

29 OTROS PASIVOS 25.960 76.638 -50.678 -66,130

NO CORRIENTE (5) 60.665 164.165 -103.500 -63,05

22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 60.665 164.165 -103.500 -63,05

TOTAL PASIVO (6) 521.174 1.101.750 -580.576 -52,70

PATRIMONIO (7) 14.004.026 13.121.595 882.431 6,73

31 HACIENDA PUBLICA 14.004.026 13.105.300 898.726 6,86

3105 Capital social 13.284.024 13.267.332 16.692 0,13

3110 Resultado del Ejercicio 882.431 397 882.034 222.174,81

3128 provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacion -162.429 -162.429 0 0,00

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 0 16.295 -16.295 -100,00

3245 Revalorización del Patrimonio 0 16.295 -16.295 -100,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  (8) 14.525.200 14.223.345 301.855 2,12

MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

 VIGENCIAS 2013 - 2014
Cifras en miles

Fuente: Estados financieros  

Los activos del Municipio de Trujillo Valle presentaron un incremento  de 469 
Millones entre la vigencia 2013 y 2014, lo que represento el 3,3%; las cuentas del 
Activo que incidieron en la variación fueron: efectivo por valor de $727 y con 
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variación negativa rentas por cobrar con $-248 Millones y Otros Activos con $-9 
Millones. 

Hallazgo con incidencia Administrativa No. 12  
 
Se evidencia falta de control en el manejo de los información a los módulos del 
sistema financiero, por cuanto al revisar la conciliación de la cuenta 06952001387-
6 del Banco Agrario correspondiente al mes de diciembre, refleja un traslado del 
rubro “calidad educativa  a pignoración crédito Infivalle” por valor de $109.168 
pesos, el cual la entidad bancaria no hizo efectivo el traslado por cuanto 
INFIVALLE no es una entidad Bancaria, quedando esta irregularidad en los 
estados contables revelados a 31 de diciembre de 2014. 
 
Hallazgo con incidencia Administrativa No. 13  
 
Se evidenció falta de control y alto riesgo en el manejo de los recursos financieros 
depositados en la entidad financiera Davivienda, por cuanto el movimiento de los 
recursos solo son autorizados por la tesorera, además esta funcionaria es quien 
realiza las conciliaciones bancarias, esta situación se presenta por la falta de 
procesos y procedimientos adecuados y controles para el manejo de las cuentas 
bancarias y podría ocasionar pérdida de recursos. 
 

Los pasivos en la vigencia 2014 se redujeron en $581 millones con relación a la 
vigencia 2013, pasando de 1.102 millones a 521 Millones; evidenciado en las 
cuentas por pagar por $-338 millones, Obligaciones laborales por $-89 millones, 
Otros pasivos $-51 millones y operaciones de crédito público por $-103 millones. 

 
3.3.1.1. Patrimonio 

Las cuentas de patrimonio presentaron una variación positiva por $882 millones 
generado principalmente por el resultado del ejercicio. 
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Cuadro No. 11 

CTA Descripción 2014 2013 $ Var % Var

INGRESOS OPERACIONALES (1)14.952.991 13.401.869   1.568.872  11,57

41 Ingresos Fiscales 1.240.219   6.163.673     4.923.454-  -79,88

43 Venta de Servicios 37.971         55.721          17.750-       -31,86

44 Transferencias 13.674.801 7.182.475     6.492.326  90,39

GASTOS    14.878.343 13.188.614   1.689.729  12,81

51 Administración 1.906.115   1.448.047     458.068     31,63

52 De operación 48.247         -                 48.247       100,00

53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones-               4.770             4.770-         100,00

54 Transferencias 199.588      353.660        154.072-     -43,57

55 Gasto Público Social 12.724.393 11.382.137   1.342.256  11,79

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)74.648         213.255        138.607-     -65,00

48 OTROS INGRESOS 967.930      206.936        760.994     367,74

58 OTROS GASTOS  160.147      419.794        259.647-     -61,85

EXCEDENTE  DEL EJERCICIO 882.431      397                882.034     -99,96

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS

MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE VIGENCCIAS 2013 Y 2014
Cifras en miles

Fuente: Estados financieros  

Los ingresos: presentaron variación positiva $1.569 Millones con respecto a la 
vigencia 2013, pasando de $13.402 Millones a 14.953 Millones. Los grupos que 
aportaron al incremento fueron: Transferencias y Otros Ingresos; Por otro lado los 
rubros que presentaron disminución fue: Ingresos fiscales con $-4.923 y Venta de 
Servicios por $18 millones.  

Gastos: Presentaron un incremento de $1.690 Millones, pasando de $13.189 
Millones en el 2013 a $14.878 en el 2014, los grupos que más incremento 
presentaron fueron: Gasto social con $11.382 Millones, Gastos de Administración 
con $458 millones con respecto a los grupos con reducción están: Provisiones y 
depreciaciones con $4 millones, Transferencias con $154 millones y Otros gastos 
con $260 millones. 
 

 
3.3.1.2. Excedente del Ejercicio  
 
Se obtuvo un excedente por valor de $882 millones, cifra superior a la evidenciada 
en el 2013, donde su valor fue de $397 mil pesos. 
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Cuadro No. 12 

 

CAPITAL DE 

TRABAJO

Act Cte - 

Pas Cte  
₌ 2.001.026     ₋ 937.585       ₌ 1.063.441      2.727.658      460.509         ₌ 2.267.149     

Cifras en miles

2014Indicador / Vigencia

RAZONES DE LIQUIDEZ

2013

La entidad a diciembre 31 de 2013, tenía un capital de trabajo de 1.063 millones y para el año 2014 mantuvo su capital de trabajo

equivalente a $2.267 millones. Evidenciando un incremento de 1.204 millones  
 

Activos 

Corrientes      2.001.026        2.727.658 

Pasivos 

Corrientes
         937.585           460.509 

Indicador / Vigencia 2013 2014

₌

La entidad dispuso de 2,1 pesos por cada peso que debe a corto plazo en la vigencia 2013 y para

la vigencia 2014 el indicador fue 5,9 denotandose un incremento de 3,8

₌ ₌ 2,1 5,9
RAZÓN 

CORRIENTE

 
 

Pasivo Total      1.101.750 ₌           521.174 

Activo Total    14.223.345      14.525.200 

La entidad tenia comprometidos con terceros el 7,7% de sus activos en la vigencia 2013, para la

vigencia 2014 el indicador fue de 3,6% observando una disminución de 4,1%. 

Cifras en miles

2013 2014

₌ 3,6

Indicador / Vigencia

ENDEUDAMIENTO 

TOTAL
₌

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO Y APALANCAMIENTO

7,7

 
 

Pasivos 

Corrientes
         937.585 ₌           460.509 

Pasivo Total      1.101.750           521.174 

Para la vigencia 2013, el 85,1% de las obligaciones de la entidad estaban a corto plazo, para la

vigencia 2014, este indicador se incremento a 88,4%

2014

₌ 88,4

2013Indicador / Vigencia

ENDEUDAMIENTO 

CORTO PLAZO
85,1₌

 
 

Activo Total    14.223.345 ₌      14.525.200 

Pasivo Total      1.101.750           521.174 

Para la vigencia 2013, la entidad conto con $12,9 pesos para respaldar cada peso de deuda, para

la vigencia 2014, el indicador fue mayor, 27,9 pesos con una diferencia de $15 pesos. Indica que la

deuda se ha venido reduciendo entre una vigencia y otra.

Indicador / Vigencia

₌

2014

₌SOLVENCIA 27,912,9

2013
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Patrimonio    13.121.595 ₌      14.004.026 

Activo Total    14.223.345      14.525.200 

En la vigencia 2013, el patrimonio de la entidad represento el 92,3% y para el año 2014, el

indicador fue de 96,4% presentando un incremento del 4,1%  

2014

₌ 96,4

2013

PROPIEDAD ₌ 92,3

Indicador / Vigencia

 
 

Pasivo Total      1.101.750 ₌           521.174 

Patrimonio    13.121.595      14.004.026 

Del patrimonio con el que contaba la entidad en el año 2013, el 8,4% pertenecia a terceros, para la

vigencia 2014, la participación de terceros en el patrimonio fue del 3,7% observando una reducción

del 4,7%, significando que la participación de terceros sobre el patrimonio se redujo de una

vigencia a otra.

₌ 3,7
APALANCAMIENT

O
₌ 8,4

Indicador / Vigencia 2013 2014

 
 
 
 

3.3.2. Gestión Presupuestal 
 

La evaluación del presupuesto se realiza en cumplimiento del objetivo propuesto 
en el Plan de Trabajo y programa de auditoría a partir de pruebas selectivas de la 
información suministrada por la entidad, con el fin de verificar el cumplimiento de 
normas, procedimientos y objetivos programáticos. 
 
La Alcaldía Municipal de Trujillo, en materia presupuestal se rige por el Decreto 
111 de 1.996 y la ley 819 de 2003, los cuales regulan la programación, 
elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, 
así como la capacidad de contratación y la definición de gasto público social. 
 
El presupuesto General de rentas y recursos de capital y de gastos o 
apropiaciones para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 del 
Municipio fue aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 013 del día 10 de 
Diciembre de 2013 por la suma de DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS Mcte 
($12.551.204.604) y liquidado mediante Decreto No. 08 del 20 de diciembre de 
2013 por el mismo valor; luego de Adiciones, Reducciones y Traslados, el 
presupuesto de la vigencia quedo en DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y TRES MILLONES ($17.293) de los cuales recaudo la suma de  DIECISEIS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES ($16.796) lo que representa un 
cumplimiento en el recaudo del 97%. 
  
Para la vigencia 2013 SE EMITE UNA OPINIÓN EFICIENTE, con base en los 
siguientes resultados: 
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Cuadro No. 13 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 81,3

Con deficiencias

Evaluación presupuestal 81,3

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2 vigencia 2014

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Respecto a la Gestión presupuestal de la tabla 3-2, se observa que para la 
vigencia 2014 presentó un puntaje de 81,3 donde su calificación es  EFICIENTE 
de acuerdo a la matriz de evaluación. 
 
El resultado anterior se obtuvo del siguiente análisis: 
 

Ejecución Presupuestal de Gastos. 
 

Cuadro No. 14 

GASTOS (Miles $)

VAR 

PPTO 

EJEC 

2014

VAR 

PPTO 

EJEC 

2014
Def Ejec Def EJEC % APROB EJEC $ %

Funcionamiento 2.002.806      1.871.173      1.727.554 1.580.873 -0,2 -275.252 -290.300 0,1

Servicio de la Deuda 131.344         118.186         5.525 108.537 -0,1 -125.819 -9.649 -12,0

Inversión 11.707.237    10.038.630    13.880.711 12.677.325 0,2 2.173.474 2.638.695 0,2

TERCEROS 35.858           4.556            -                -              

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 13.877.245    12.032.545    15.613.790    14.366.735   0,2 1.736.545 2.334.190 0,3
PRESUPUESTO DE GASTOS

SGR
3.000            71.065          1.679.271      173.351 0,6 1.676.271 102.286 -15,4

GRAN TOTAL DE GASTOS CON

SGR
13.880.245    12.103.610    17.293.061    14.540.086   0,2 3.412.816 2.436.476 -0,4

Fuente: Presupuesto de Gastos

2013 2014 2013 - 2014

Valores en miles

 
 
En la vigencia 2014, el Municipio  Presupuesto un gasto total de $17.293 Millones 
de los cuales ejecutó 14.540 Millones logrando una ejecución del 84%; el gasto en 
la inversión fue el rubro más alto porque de los $12.677 millones programados, 
ejecuto $13.881 millones lo que significa un cumplimiento del 91,3% además el 
rubro de inversión represento el 87,2% del total de gastos ejecutados; en segundo 
lugar están los gastos de funcionamiento que representan el 10,9%, en tercer 
lugar están los Recursos de Regalías con el 1,2% y en último lugar el servicio de 
la deuda con el 0,7%. 
 



 

32 

Al comparar las dos vigencias se observa una disminución  en gastos de 
funcionamiento de $290 Millones, incremento en los gastos de inversión por 
$2.639 Millones y los Recursos del Sistema General de Regalías en $172 
Millones; En términos generales El Municipio ejecuto en la vigencia 2014, $ 2.437 
Millones más que en la vigencia 2013. 
 
3.3.2.1. Seguimiento Indicador Ley 617 
 
El cumplimiento de la Ley 617 de 2000, para la vigencia 2014, arrojó el siguiente 
resultado: 

Cuadro No. 15 

 
DETALLE 2014 (Miles) 

ICLD 2.124.021 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.154.485 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 54.4% 

ESTADO DEL INDICADOR Cumplió 

   Fuente: Presupuesto de gastos 
 
Como se evidencia en la tabla anterior, el indicador de cumplimiento para la 
vigencia 2014, denota que estuvo por debajo del 80%, límite establecido en el 
artículo 6 de la Ley 617 de 2000, para entidades territoriales de sexta categoría. 
Lo anterior hace referencia a que el Municipio, de los ingresos corrientes de libre 
destinación ($2.124 Millones), se gastó en funcionamiento ($1.154 Millones) que 
equivalen al 54.4%, cumpliendo con el indicador.  
 
3.3.2.2. Concejo Municipal 
 

El Concejo Municipal de Ulloa Valle, realizó 90 sesiones entre ordinarias y 
extraordinarias de las 90 autorizadas por la Ley 617 de 2000, lo que da un 
cumplimiento del indicador para el Municipio ubicado en la Sexta Categoría. 
 

Cuadro No. 16 
                                                                                                                Cifras en pesos 

CONCEJO MUNICIPAL SESIONES 2014 

Número de Concejales 11 

Número de sesiones autorizadas 90 

Número de sesiones realizadas 79 

Valor Honorarios por concejal 99 

Nivel de Cumplimiento Cumple 

HONORARIOS: Monto Máximo permitido para Municipios de sexta (6) categoría 98.025 

Transferidos 85.259 

Diferencia 12.766 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO (CUMPLE / NO CUMPLE Cumple 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

1.5% Ingresos Corrientes de Libre Destinación - ICLD 31.860 



 

33 

Transferencia 21.929 

Diferencia 9.931 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO (CUMPLE / NO CUMPLE) CUMPLE 

  Fuente: Presupuesto de Gastos  

 
Evaluado el indicador sobre la transferencia para el pago de Honorarios y gastos 
de funcionamiento del Concejo Municipal, se evidencia cumplimiento del indicador 
de la Ley 617 de 2000, Articulo 10 y la ley 1368 de 2009, Articulo 1 para la 
vigencia 2014. 
 
3.3.2.3. Personería Municipal 
 
Los gastos de las Personerías ubicadas en Municipios de Sexta Categoría, no 
podrán superar los 150 Salarios Mensuales Legales Vigentes sobre los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación. 

 
Cuadro No. 17 

 
PERSONERÍA 2014 

Valor salario Mínimo   616 

Aportes máximo en SMLMV o en % ICLD 150 

Monto Máximo permitido 92.400 

Transferencia realizada 92.400 

Diferencia 0 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO (CUMPLE / NO CUMPLE) Cumple 

  Fuente: Presupuesto de Gastos                                                                                                             

 
De lo anterior, se establece que la Personería dio cumplimiento en la vigencia 
2014, con los topes establecidos en el Artículo 10 de la Ley 617 DE 2000. 
 
A la muestra de contratos seleccionados se le realizo seguimiento para verificar 
los rubros presupuestales y el estado de los pagos, lo cual se puede evidenciar en 
la tabla anterior 
 

Cuadro No.18 
CUADRO VERIFICACIÓN IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CAUSACIÓN DEL PAGO MUESTRA  DE 
CONTRATACIÓN MUNIIPIO DE TRUJILLO, VIGENCIA 2014 

No. CONTRATISTA OBJETO VALOR DP RP Rubro 
presu
p 

Pag
o 

Causac 
Contab 

DPM-
OP-
002-
2014 

CARLOS 
FELIPE 
HOLGUIN 
SAAVEDRA  

Mantenimiento y 
adecuación Teatro 
Municipal  

17.197.157 315 450 24011
701 

cont
raen
t 

op-871-ce-536 
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DPM-
OP-
005-
2014 

CARLOS 
ARTURO 
OSORIO 
BETANCORTH 

Construcción Del 
Muro De Contención 
En La Calle 21 Con 
Cra 17 Esquina Barrio 
La Cuchilla, Casco 
Urbano Municipio De 
Trujillo 

12.122.057 371 
464 

471 24011
101 

cont
raen
t 

op-1319-
ce865-471 

DPM-
OP-
021-
2014 

CARLOS 
FELIPE 
HOLGUIN 
SAAVEDRA  

Demolición Aula  De 
Clase De La 
Institución Educativa 
Julián Trujillo, Sede 
Mercedes Abrego Del 
Municipio De Trujillo 
Valle 

6.792.149 762 109
8 

24010
101 

cont
raen
t 

op-1819-ce-
1175 

DPM-
OP-
024-
2014 

CARLOS 
FELIPE 
HOLGUIN 
SAAVEDRA  

Mantenimiento Del 
Sistema De 
Canalización Pluvial Y 
Reposición De Tapas 
De Las Recamaras 
Para El Sistema De 
Alcantarillado Rural, 
En El Municipio Ed 
Trujillo Valle 

10.572.585 873 118
2 

24010
322 

cont
raen
t 

op-1982-ce-
1264 

DLS-
006-
2014 

ANA MILENA 
HERNANDEZ 
ARIAS 

Suministro De Carnets 
Para El Personal 
Administrativo, 
Docentes Y 
Estudiantes De Las 
Instituciones 
Educativas Sagrado 
Corazón De Jesús Y 
Julián Trujillo Del 
Municipio De Trujillo 

3.500.000 554 871 24010
102 

cont
raen
t 

op-1605-ce-
1097 

SEAD-
C-001-
2014 

MAPFRE 
COLOMBIA 
VIDA Y 
MAPFRE 
SEGUROS 
GENERALES  

El Municipio De 
Trujillo Pretende 
Contratar Mediante El 
Sistema De Mínima 
Cuantía Las Pólizas 
De Seguros Que 
Amparen Bienes E 
Inmuebles Demás 
Activos E Intereses 
Patrimoniales 
Propiedad Del 
Municipio O Que Se 
Encuentren Bajo Su 
Control O Custodia O 
Por Los Cuales 
Llegare A Ser 
Legalmente 
Responsable Así 
Como La Vida De Las 
Personas Vinculadas 
Al Municipio 

10.633.560 15 4 23010
102 

acta
s 

op-
372.462.483.7
03-923-1053 
ce-1268-303-
326-461-600-
677 

DPM-
PSP-
003-
2014 

JAIME HERNAN 
VELASQUEZ 
ARANGO 

Contrato servicios 
profesionales de 
arquitectura como 
apoyo a la gestión que 
coadyuven al 
fortalecimiento de la 
secretaria de 
planeación municipal 
y/o secretaria técnica 

7.000.000 893 119
1 

24011
601 

ant 
50% 

op-1991-ce-
1309 
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del ocad en la 
formulación de 
aspectos técnicos 
para la gestión de 
proyectos financiados 
con recursos del sgr. 

DLS-
008-
2014 

JULIANNY 
MORALES 
CAMARGO 

Ejercer inspección, 
vigilancia y control en 
los programas de 
salud pública en la 
dirección local de 
salud. 

3.900.000 617 842 21010
225 

acta
s 

1604-1776-
1943-ce-1095-
1134-1230 

SHM-
005-
2014 

JUAN CARLOS 
VELASQUEZ 
LOPEZ 

Servicios 
Profesionales En El 
Área De La 
Contabilidad Publica 
Con El Fin De 
Direccionar, Asesorar 
Controlar Y Prestar 
Asistencia Profesional 
En El Desarrollo Del 
Proceso Contable Del 
Municipio De Trujillo 

19.200.000 467 631 23010
102 

acta
s 

op-1457-1458-
1686-1775-
1951-7043-ce-
934-1118-
1231-1318 

DLS-
009-
2014 

JULIETTE 
MANZUERA 
VALDERRAMA 

Desarrollar una 
campaña de 
prevención de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas, alcohol, 
cigarrillo y estilos de 
vida saludables en el 
municipio de Trujillo 
valle del cauca. 

40.000.000 789 107
2 

34010
223 

ant 
50% 

op-1828-1975-
ce-1177-1260 

UMTA-
002-
2014 

FUNDACIÓN 
ECOLOGICA 
FUNDAVI 

Capacitaciones de 
educación ambiental 
en la temática de 
residuos sólidos, 
manejo adecuado de 
los desechos 
orgánicos, 
inorgánicos, 
peligrosos y el recurso 
hídrico. 

3.000.000 717 110
7 

24010
821 

ant 
50% 

op-1934-2047-
ce-1213-1326 

SHM-
006-
2014 

HAROLD 
ANDRES 
RODRIGUEZ 
TORRES 

Gestionar El Cobro 
Persuasivo Y 
Jurisdicción Coactiva, 
Que Incluyen La 
Implementación De 
Los Procedimientos 
En Las Distintas 
Etapas Del Cobro Y 
La Realización De 
Acuerdos De Pago 
Por Parte De Los 
Sujetos Pasivos De 
Los Diferentes 
Impuestos 

10.000.000 574 767 23010
102 

acta
s 

op-1511-1631-
1806-1955-
2039-ce-995-
1051-1159-
1239-1299 
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SEAD-
001-
2014 

JOHN FREDDY 
VELASQUEZ 
BELTRAN 

Contratación De Una 
Persona Natural 
Utilizando La Figura 
Jurídica De Prestación 
De Prestación De 
Servicios 
Profesionales Como 
Asesor Jurídico 
Externo De La 
Alcaldía Municipal De 
Trujillo Valle 

20.460.000 22 30 23010
201 

acta
s 

op-139-1800-
2022-ce-92-
1151-1333 

SEAD-
007-
2014 

CONSULTORE
S ASOCIADOS 
EN 
SEGURIDAD 
SOCIAL S.A.S 

Realizar 
acompañamiento 
jurídico en materia de 
seguridad social en 
pensiones a la 
secretaria de servicios 
administrativos, para 
dar cumplimiento a las 
obligaciones de bonos 
pensionales y cuotas 
partes de la entidad 

15.000.000 21 32 24011
001 

acta
s 

op-706-1653-
ce-515-1109 

SGM-
004-
2014 

HUMBERTO 
ANTONIO 
CARDONA 
MARIN 

Contratar la prestación 
del servicio de 
transporte escolar 
para los estudiantes 
del área rural de las 
veredas la Marina, 
Tres Heladas y la 
Rochela hacia la 
cabecera municipal y 
viceversa. 

5.510.000 44 145 24010
104 

acta
s 

op-336-754-
1127-506-946-
ce-233-497-
793-586-610 

SGM-
005-
2014 

ONG LA RED  Implementación De La 
Ley 1098 De 2006 - 
Código De Infancia Y 
Adolescencia- Para El 
Fortalecimiento Del 
Centro Transitorio De 
Responsabilidad 
Penal Para 
Adolecentes Del 
Circuito Judicial De 
Tuluá Valle Del Cauca 

6.500.000 33 13 24011
502 

acta
s 

op-338-1462-
2055-748-
1762-ce235-
947-1336-488-
1166 

CONVE
NIO 
SGMC-
006-
2014 

RAMIRO 
BUITRAGO 
NASTACUAS 

Autorizar Al Municipio 
Para Que Adelante 
Las Acciones 
Administrativas 
Necesarias Para La 
Administración De Los 
Recursos Del Sistema 
General De 
Participaciones 
Asignado Al 
Resguardo Bajo 
Cáceres “Kipara”, 
Asentado En La Finca  
La Balsora, Vereda 
Palermo, Municipio De 
Trujillo Valle Del 
Cauca, En Aplicación 
Del Artículo 83 De La 
Ley 715 De 2001 

9.056.267 1 1 2101-
004 

acta
s 

contrato 
recursos 
indigena 
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DPM-C-
003-
2014 

CARLOS 
EDUARDO 
VINASCO 
MACANA 

Elaboración De 
Estudios, 
Presupuestos Y 
Demás 
Especificaciones 
Técnicas Necesarias 
Para La Optimización 
Del Sistema De 
Acueducto Vereda La 
Betulia En El 
Municipio De Trujillo 
Valle 

14.909.430           

DLS-
004-
2014 

HOSPITAL 
SANTA CRUZ 

Proyectos incluidos en 
el plan territorial de 
salud pública a los 
cuales se les hace 
alusión a 
continuación: salud 
infantil, salud sexual y 
reproductiva, 
prevención de 
enfermedades 
transmisibles, 
prevención de 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles, 
promoción social, 
salud oral y salud 
mental. 

80.400.000 2 29 24010
221,22
,23,24,
25,26 

acta
s 

op-1488-1839-
900-2036-ce-
979-1192-569-
1291 

SGMC-
016-
2014 

HOSPITAL 
SANTA CRUZ 

Apoyo y 
cofinanciación con la 
empresa social del 
estado hospital local 
santa cruz del orden 
municipal y la alcaldía 
municipal de Trujillo 
para la adquisición de 
un vehículo extramural 
dotado con consultorio 
médico y odontológico 
especialmente para la 
zona rural del 
municipio de Trujillo. 

86.000.000 442 111
5 

24010
232 

cont
raen
t 

op-1850-ce-
1199 

SGMC-
012-
2014 

INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
DEPORTE, 
RECREACIÓN 
Y EDUCACIÓN 
FISICA 

Prestar Sus Servicios 
Para El Desarrollo Del 
Proyecto De 
Recreación Y Deporte 
En El Municipio De 
Trujillo Valle Del 
Cauca 

15.090.000 688 958 24010
401 

acta
s 

op-1798-1944-
ce-1147-1223 

 

 

4. ATENCIÓN DE QUEJAS, DERECHOS DE PETICION Y DENUNCIAS. 

 

Durante la ejecución del el proceso auditor a la contratación  no se presentaron 
quejas, derechos de petición o denuncias a la entidad. 
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5. REPORTES DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
Para este Municipio, la Auditoria General de la Republica envió las siguientes 
observaciones las cuales fueron revisadas por el equipo auditor: 

 

CONTRATO: SGM-022-2014 

CONTRATISTA: Juan Gabriel Cano Correa  

OBJETO: Contratar La Prestación Del Servicio De Transporte A Veintiocho 
Estudiantes De Las Tecnologías En Gestión Ambiental Y Gestión Financiera Del 
Sena Del Municipio De Trujillo. 

VALOR: $1.700.000 

 

Una vez revisado el contrato en mención donde se reporta por no suscribir 
contrato de Fiducia para manejo de anticipo, una vez verificado los contratos se 
evidencia que por su monto ($1.700.000), el contratista no está obligado a 
suscribir contrato de fiducia, ya que el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 
manifiesta: “Artículo  91. Anticipos. En los contratos de obra, concesión, salud, o 
los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia 
o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a 
título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato 
sea de menor o mínima cuantía.” (El subrayado es editado). No obstante, el 
contratista suscribe las respectivas “pólizas de buen manejo del anticipo”. 

 

6. ANEXOS 
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6.1. CUADRO DE OBSERVACIONES 
 

AUDITORIA ESPECIAL MUNICIPIO DE TRUJILLO 
Vigencia  2014 

No OBSERVACIONES 
RESPUESTA  DE  LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIÓN 

AUDITORIA 

TIPO DE OBSERVACIONES 

A S D P F $Daño Patrimonial 

 Control de Resultados         

1 

Se evidencio que el manual de funciones y requisitos 
del cargo de control interno establecido por el 
municipio no se encuentra actualizado a los normas 
generales del control interno, Lo cual genera un riesgo 
de contratación de este funcionario debido  a que la 
entidad puede ser inducida al error por este manual el 
cual se encuentra obsoleto y teniendo en cuenta que 
este cargo es uno de los más importantes de la 
entidad, debe ser claro y preciso sus  requisitos. 

Se acepta la observación. 

La Entidad acepta la 
observación, por lo tanto 
queda en firme y hará 
parte del plan de 
mejoramiento. 

X      

2 

Se evidencio que el mapa de riesgo de la entidad no 
se encuentra actualizado y que  el  proceso de 
contratación que es uno de los más importante de la 
entidad no define con precisión qué etapas de este 
están más susceptibles de riesgo, dejando un vació 
de control por parte de la oficina  de Control Internó la 
que tiene el deber de realizarlo, generando un riesgo 
a este procedimiento. 

Se acepta la observación 

La Entidad acepta la 
observación, por lo tanto 
queda en firme y hará 
parte del plan de 
mejoramiento. 

X      

3 

El área de Tesorería no está realizando las debidas 
retenciones establecidas por ley a los anticipos de los 
contratos, esto con el fin de garantizar los recursos 
destinados a la DIAN, así mismo evitar sanciones y un 
posible acto de corrupción con el no pago de esta. 

Es importante aclarar a la 
auditoria y a la contraloría 
lo siguiente: 
 
1.Se debe distinguir entre un anticipo y un pago anticipado. Concepto 19172 de marzo 3 2006 de la DIAN. “En caso de existir anticipos, es necesario dist inguir el anticipo que no constituye pago del que sí lo es. Respecto del anticipo que no tiene la naturaleza jurídica del pago, no causa el impuesto sobre las ventas”(sic). Lo cual ilustra sobre el cómo manejar la tributación en la ejecución de un contrato, la entidad no debe hacer retenciones 
sobre anticipos pero si las 
debe hacer al finalizar el 
contrato, como bien lo 
viene haciendo. 
 
2.Sobre la naturaleza jurídica del anticipo es muy ilustrativa la distinción que realiza el Honorable Consejo de Estado mediante Sentencia 13436 de junio 22 de 2001 de la Sección Tercera: 
 

 X      
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«La diferencia que la 
doctrina encuentra entre 
anticipo y pago anticipado, 
consiste en que el primero 
corresponde al primer pago 
de los contratos de 
ejecución sucesiva que 
habrá de destinarse al 
cubrimiento de los costos 
iniciales, mientras que el 
segundo es la retribución 
parcial que el contratista 
recibe en los contratos de 
ejecución instantánea- La 
más importante es que los 
valores que el contratista 
recibe como anticipo, los va 
amortizando en la 
proporción que vaya 
ejecutando el contrato; de 
ahí que se diga que los 
recibió en calidad de 
préstamo; en cambio en el 
pago anticipado no hay 
reintegro del mismo porque 
el contratista es dueño de 
la suma que le ha sido 
entregada. 
 
En la práctica contractual 
administrativa con 
fundamento en la ley, lo 
usual es que la entidad 
pública contratante le 
entregue al contratista un 
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porcentaje del valor del 
contrato, a título de 
anticipo, el cual habrá de 
destinarse al cubrimiento 
de los costos iniciales en 
que debe incurrir el 
contratista para la iniciación 
de la ejecución del objeto 
contratado. De ahí que se 
sostenga que es la forma 
de facilitarle al contratista la 
financiación de los bienes, 
servicios u obras que se le 
han encargado con ocasión 
de la celebración del 
contrato. Se convierte así 
este pago en un factor 
económico determinante 
para impulsar la ejecución 
del contrato. 
 
Ya la Sala en Sentencia del 
13 de septiembre de 
1999(Exp. No 10.607) en 
relación con el anticipo 
expresó: 
 
«...no puede perderse de 
vista que los dineros que se 
le entregan al contratista 
por dicho concepto son 
oficiales o públicos. El pago 
de dicha suma lo era y lo 
sigue siendo un adelanto 
del precio que aún no se ha 
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causado, que la entidad 
pública contratante hace al 
contratista para que a la 
iniciación de los trabajos 
disponga de unos fondos 
que le permitan proveerse 
de materiales y atender los 
primeros gastos del 
contrato, tales como los 
salarios de los trabajadores 
que disponga para la obra. 
No es otra la razón por la 
cual adicionalmente se 
exige que sea garantizada, 
que se presente un plan 
para su utilización y que se 
amortice durante la 
ejecución del contrato en 
cada acta parcial de 
cobro». 
 
En este orden de ideas al 
constituir el anticipo una 
entrega a buena cuenta, no 
requiere de factura. 
 
En este caso habrá lugar a 
la expedición de cualquier 
otro documento en el que 
conste el hecho. La factura 
se expedirá sólo para 
soportar la operación que 
sirve de base para 
determinar el anticipo. 
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Por lo tanto se ha definido 
que sobre el anticipo no se 
genera impuesto sobre las 
ventas, por lo cual mal se 
podría facturar y aún más, 
incluyéndole dicho 
impuesto 
 
Si hablamos de anticipo, 
ciertamente nos referimos a 
un futuro pago, es decir, se 
trata de un adelanto 
respecto de un pago que no 
se ha causado, puesto que 
no ha surgido la obligación 
de cancelar una deuda: es 
un abono a buena cuenta 
de un pago futuro. 
 
De donde inferimos que, 
sobre anticipos no se causa 
la retención en la fuente, 
tampoco se causa sobre 
ellos el impuesto sobre las 
ventas; una y otra 
actuación tributaria, tendrán 
lugar cuando se realice el 
pago mismo o su causación 
contable”. 
 
3.Con lo anterior se evidencia que no se ha violado los artículos 368 (Quienes son agentes de retención), el  artículo370 (Los agentes que no efectúen la retención, son responsables con el contribuyente) y  el artículo 375 (Efectuar la retención) del Estatuto Tributario Nacional. Así mismo, el concepto 2014IE0149859 de Contraloría General de la República cita: “el artículo 40 de la ley 80 de 1993, en los contratos estatales se puede pactar la 
entrega de anticipos y de 
pagos anticipados figura 
que son diferentes y tiene 
por tanto diversos efectos 
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jurídicas desde la óptica 
obligacional. (ver anexo. 
Página 4) 
 
En conclusión, no es 
jurídicamente viable aplicar 
algún tipo de retención a un 
anticipo, ya que las normas 
presuntamente violadas en 
el Estatuto Tributario 
Nacional  NO indican en 
ningún momento que se 
aplican retenciones a todo 
tipo de pagos realizados 
por la entidad pública sin 
distinción alguna; mal haría 
entonces el funcionario en 
desconocer la diferencia y 
la naturaleza de los 
procesos de la contratación 
pública al mismo tiempo 
que su actuar presentaría 
incidencia administrativa y 
disciplinaria como lo 
demuestra el 
ANTECEDENTE DE LA 
ACTUACIÓN ESPECIAL 
044 DE 2014 DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA el 
manejo de los recursos de 
regalías girados a la 
Gobernación de Sucre: 
 
Procedo  a  transcribir  los 
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apartes citados por la  
CONTRALORIA  
GENERAL DE LA NACION  
en la actuación 044 de 
2.014:  
 
CONTRATOS 
SELECCIONADOS…. “Al 
contrato de obra y al 
contrato de consultoría del 
proyecto de construcción 
de obras para el control de 
inundaciones proyecto 
32595 y al contrato de obra 
pública No. 70-019-0-07-09, 
rehabilitación ambiental y 
canalización del caño quita 
sueño, primera etapa 
municipio de sucre, 
departamento de sucre. 
Proyecto 31943 y al 
contrato de consultoría No. 
70-011-0-09-09 del mismo 
proyecto, le fueron 
aplicados descuentos a los 
anticipos entregados.  
 
El anticipo que la entidad 
estatal entrega al 
contratista y al interventor, 
se considera un préstamo 
con destinación específica, 
y se debe emplear en el 
cubrimiento de los costos 
iniciales de la obra o 
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servicio que se contrate. 
Este anticipo no tiene la 
naturaleza jurídica de pago, 
razón por la cual en el 
momento de efectuarse, no 
deben hacerse descuentos 
de retención en la fuente, 
retención de industria y 
comercio, descuentos por 
estampillas y demás que se 
hacen al momento de 
cancelar una factura, toda 
vez que se trata de un 
adelanto de un pago que no 
se ha causado, indicando 
que no ha surgido la 
obligación de cancelarla 
obra o el servicio a prestar. 
 
Se evidencio por parte de la 
CGR que el Departamento 
de Sucre, en el pago del 
anticipo al contratista, 
efectuó descuentos de 
retención en la fuente, 
estampillas, RETEICA y ley 
418 de 1997 y al momento 
del pago del anticipo al 
interventor, efectuó 
descuentos de retención en 
la fuente y estampillas. 
 
Lo anterior es causado por 
el presunto 
desconocimiento de la ley 



 
 

47 

AUDITORIA ESPECIAL MUNICIPIO DE TRUJILLO 
Vigencia  2014 

No OBSERVACIONES 
RESPUESTA  DE  LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIÓN 

AUDITORIA 

TIPO DE OBSERVACIONES 

A S D P F $Daño Patrimonial 

respecto al pago de los 
anticipos en los contratos 
de obra y de interventoría. 
 
El procedimiento que 
emplea la Gobernación de 
Sucre de realizar 
descuentos de retenciones 
en la fuente sobre 
anticipos, género (SIC) , 
que la información exógena 
reportada por la 
gobernación a la DIAN, sea 
errónea, puesto que 
informó (sic)  una retención 
en la fuente sobre unos 
anticipos que no han 
generado ingresos en 
cabeza del contratista y el 
interventor. 
 
Una vez analizada la 
respuesta enviada por la 
entidad el equipo auditor 
considera que el hallazgo 
se mantiene con presunta 
incidencia 
disciplinaria.”(Página 44 y 
45 del informe). 
 
NOTA:   Los resaltados 
fuera del texto  son  del 
memorialista. 
 
El caso anterior indica que 
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en el Municipio de Trujillo 
Valle viene actuando de 
forma correcta en los 
procesos contractuales. 
 
De acuerdo  entonces al 
pronunciamiento  hecho por 
su  Superior  Contraloría 
General de la República se 
desvirtúa   la  observación  
hechas por usted  en el 
informe  respectivo, 
decisión que debe ser 
acatada  tanto por esta 
funcionaria  como por la 
Contraloría  Departamental. 
 
Sumado a lo anterior 
procedo  a  transcribir 
conceptos   sobre el tema 
tratado  emitidos por la 
máxima autoridad  en 
materia Tributaria en  
Colombia  como es la  
DIAN: 
 
CONCEPTO DIAN  021550 
DE ABRIL DE 2.014: 
 
 “A la acusación de la 
retención en la fuente se ha 
referido en reiteradas 
oportunidades este 
Despacho, una de ellas en 
el Concepto 003580 de 
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2006 en el que manifestó: 
“Momento de causación de 
la retención en la fuente 
Tal como lo establecen las 
disposiciones del Estatuto 
Tributario y lo ha precisado 
la doctrina de la DIAN 
(Concepto Nº 008054 y Nº 
095988 de 1998, entre 
otros), la retención en la 
fuente a título del impuesto 
sobre la renta debe 
efectuarse, por regla 
general, en el momento del 
pago o abono en cuenta, lo 
que ocurra primero. 
Se entiende por “pago” la 
extinción total o parcial de 
una obligación mediante la 
presentación de lo que se 
debe. 
 
La regla general sobre el 
momento en que surge la 
obligación de practicar la 
retención en la fuente obra 
sin perjuicio de las 
excepciones expresamente 
consagradas en la ley.… 
 
Si se efectúan pagos por 
anticipado, es decir, con 
anterioridad a la cusación 
de la obligación, se debe 
practicar la retención sobre 



 
 

50 

AUDITORIA ESPECIAL MUNICIPIO DE TRUJILLO 
Vigencia  2014 

No OBSERVACIONES 
RESPUESTA  DE  LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIÓN 

AUDITORIA 

TIPO DE OBSERVACIONES 

A S D P F $Daño Patrimonial 

los mismos pues, en tal 
caso, el momento del pago 
es anterior al momento del 
abono en cuenta 
(Conceptos Nº 043228 de 
1996, 076198 de 1998 y 
100517 de 2000)…”. 
 
Sobre el pago como 
manera de extinguir las 
obligaciones se pronunció 
igualmente este Despacho 
a través del Concepto 
081444 de 2000, en el que 
sostuvo: 
“...Por tanto, la retención 
supone en general la 
existencia de un ingreso 
tributario pagado o 
abonado en cuenta por un 
agente retenedor a un 
contribuyente del 
impuesto... 
 
El pago es el modo más 
simple de extinguir la 
obligación el cual no debe 
confundirse con la simple 
entrega de dinero pues ésta 
puede corresponder a un 
anticipo o a un préstamo, 
los cuales no están 
sometidos a retención. 
Sobre el tema esta oficina 
se ha pronunciado en el 
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concepto 023227 de 
noviembre 6 de 1.997 como 
sigue: 
 
“Es principio general en 
materia (sic) retención en la 
fuente que la misma se 
realiza en el momento del 
pago o abono en cuenta lo 
que ocurra primero. Es 
necesario precisar que 
desde el punto de vista 
fiscal los términos causar y 
abonar en cuenta 
presentan implicaciones 
jurídicamente diferentes lo 
que no acontece en materia 
contable, Desde el punto 
tributario, el concepto 
CAUSAR conlleva el 
nacimiento de una 
obligación (hecho 
generador) lo que de suyo 
permite precisar el 
momento en que para 
efectos fiscales debe de 
entenderse percibido un 
ingreso. Es así como el 
artículo 28 del Estatuto 
Tributario, frente al tema 
prevé: “se entiende 
causado un ingreso cuando 
nace el derecho a exigir su 
pago, aunque no se haya 
hecho efectivo el cobro”. 
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Por lo expuesto, y con 
miras a que Ia causación 
guarde perfecta armonía 
con el reconocimiento 
contable, es indispensable 
que aquella se efectúe 
cuando realmente ocurre el 
hecho económico, lo 
contrario daría lugar a 
posibles inconsistencias no 
solo de carácter contable 
sino fiscal que daría lugar a 
que la Administración 
tributaria inicie la 
investigación respectiva." 
Tenemos entonces que 
como principio general la 
retención debe efectuarse 
en el momento del pago o 
abono en cuenta el que 
ocurra primero, no en forma 
discrecional, Si no cuando 
se produzca el primero de 
ellos que es cuando se 
entiende recibido el ingreso 
por el sujeto pasivo y 
causada la retención...". 
 
Ahora bien, en los casos en 
los que el anticipo que se 
entrega forma parte del 
pago, resulta aplicable lo 
expuesto en el Concepto 
045089 de 1999 emitido por 
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esta Entidad en el que se 
expuso: 
 
“...De acuerdo con lo 
anterior, consideramos que 
el anticipo realizado a título 
de pago satisface parte de 
la prestación de lo debido 
en los términos del artículo 
1626 del C.C. no siendo un 
anticipo para gastos sino un 
pago parcial anticipado 
prestándose en 
consecuencia la obligación 
de efectuar retención a 
título de renta como de 
ventas, por la cantidad 
pagada anticipadamente y 
cuando se cancele o abone 
en cuenta el saldo que 
falta, se generará 
igualmente su 
correspondiente retención 
sobre esa suma. 
 
En consecuencia si, el 
anticipo que se entrega 
forma parte del pago, debe 
efectuarse la respectiva 
retención en la fuente 
acorde con la naturaleza 
del contrato señalada en el 
Estatuto de Contratación 
Administrativa, por cuanto 
el anticipo corresponde a la 
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cancelación de una 
obligación, que para el 
beneficiario del mismo 
constituye un ingreso 
susceptible de ser 
capitalizado y por lo tanto 
gravable al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 26 
del Estatuto Tributario, en 
contraposición a lo que 
constituye un préstamo, el 
cual no es gravable pues 
no reúne los requisitos para 
ello…”. 
 
En el mismo sentido, en el 
Concepto 063104 de 2000 
se afirmó: 
“… Manifiesta Usted la 
dificultad que se presenta 
en el manejo contable de lo 
recibido a título de anticipo, 
toda vez que, no siendo la 
cancelación de una 
obligación, no constituye 
todavía un pago, sino que 
implica y urge el 
cumplimiento de una 
obligación para quien lo 
recibe. Por lo tanto, le 
preocupa que se estén 
pagando impuestos sobre 
sumas que todavía no son 
ingresos. 
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En múltiples ocasiones y 
desde años atrás se ha 
planteado a este despacho 
el tema. En las 
correspondientes 
respuestas, en primer lugar 
se ha reconocido que; 
ajustándose a la técnica 
contable y jurídica, en 
forma estricta, el anticipo 
recibido no constituye pago, 
toda vez que la obligación 
no se ha satisfecho todavía. 
Pero, por otra parte, que es 
usual en los contratos 
convenir anticipos que se 
imputan como pago parcial 
anticipado de las 
obligaciones contractuales. 
 
Desde este punto de vista 
y, sobre todo, para hacer 
transparente el manejo de 
los pagos originados 
principalmente en las 
contrataciones públicas, y 
el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de 
las entidades pagadoras, 
pero igualmente en la 
Contratación privada, 
siempre que el anticipo 
cancelado se impute al 
pago convenido, surgirá la 
obligación de hacer la 
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retención en la fuente a 
título del impuesto sobre la 
renta, a la tarifa 
correspondiente según sea 
el concepto del pago 
anticipado...”. 
 
NOTA: Resaltado Fuera 
Del Texto   es del 
memorialista. 
Como conclusión entonces 
a este primer punto  es que 
LA RETENCION EN LA 
FUENTE se debe  aplicar al 
momento del PAGO  de  la  
obligación  y NO   al  
ANTICIPO.  
 
En cuanto  a la observación  
m hecha por la  
CONTRALORIA  
DEPARTAMENTAL  en el  
informe  preliminar  de 
visita hecha a la 
administración Municipal  , 
no se acepta   ya que una 
cosa es NO HACER LA 
RETENCION EN LA 
FUENTE Y OTRAS 
DEDUCCIONES lo que 
conllevaría  sin lugar a 
dudas a actos de 
corrupción   con el no pago 
de esta y a investigaciones 
disciplinarias  y fiscales  y 
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otra cosa muy diferente es 
que las mencionadas  
deducciones se haga con 
los avances  o pagos 
parciales  a los contratos, 
así  en el anticipo no se 
haga tal deducción, de 
acuerdo  a los diversas 
sentencias emitidas por el 
HONORABLE CONSEJO 
DE ESTADO  y a los 
diversos  conceptos de la 
máxima autoridad  en 
materia  tributaria en 
Colombia.( DIAN). 
 
Dejo así ejercido el  
derecho de  contradicción  
respecto  al a observación  
No  3  de informe  de visita 
practicado por su despacho 
y a la espera de resolver 
cualquier aclaración  sobre 
el tema. 
 
 
Anexo: 1. Oficio remisorio 
de contradicción Secretaria 
de Hacienda. 

2. Concepto IE0149859 

Contraloría General. 

3. Hallazgo contraloría en 

sucre. 

4. Oficio 021550- 03-
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042014 DIAN. 

 

4 

Se pudo verificar que la oficina de control internó 
durante la vigencia 2014, no ha realizado   los 
informes de que trata el manual de funciones, 
situación que hace necesario  que se corrija, debido a 
que esta es una función inherente al cargo que es 
importante realizar como se establece por ley  y que 
no  solo se queden en un proceso inconcluso por 
parte de esta oficina. 

Se acepta la observación 

La Entidad acepta la 
observación, por lo tanto 
queda en firme y hará 
parte del plan de 
mejoramiento. 

X      

5 

Se pudo observar por parte del ente de control la falta 
de gestión que hubo en la dependencia que cumple 
funciones de control internó, debido a que los 
elementos probatorios que fueron materia de 
verificación arrojaron que solo se realizaron 4 
auditorías en la vigencia 2014, evidenciando así falta 
de planeación por parte de esta dependencia 
encargada de realizar esta actividad, así mismo los 
reportes que debe rendir por ley. 

Se acepta la observación 

La Entidad acepta la 
observación, por lo tanto 
queda en firme y hará 
parte del plan de 
mejoramiento. 

      

 Componente de Gestión         

6 

Las carpetas contractuales contienen más de 200 
folios; los documentos no están ordenados 
cronológicamente; además no poseen una caratula 
donde claramente se identifique el número del 
contrato y sus características, desconociendo las 
directrices estipuladas en la Ley 594 de 2000, por 
medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos.. 
Lo anterior se presenta por deficiencias en la gestión 
documental por parte del encargado del Archivo 
General, lo que dificulta el  acceso a los expedientes 
para su evaluación, análisis y seguimiento. 

Se acepta la observación 

La Entidad acepta la 
observación, por lo tanto 
queda en firme y hará 
parte del plan de 
mejoramiento. 

X      

7 
En los contratos No. DPM-OP-002, DPM-OP-005, 
DPM-OP-021 y DPM-OP-024 de 2014, se presentan 

Se acepta la observación 
La Entidad acepta la 
observación, por lo tanto 

X      



 
 

59 

AUDITORIA ESPECIAL MUNICIPIO DE TRUJILLO 
Vigencia  2014 

No OBSERVACIONES 
RESPUESTA  DE  LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIÓN 

AUDITORIA 

TIPO DE OBSERVACIONES 

A S D P F $Daño Patrimonial 

deficiencias en la elaboración de los informes de 
supervisión, ya que no contienen expresamente la 
trazabilidad de la ejecución del contrato, además, no 
se evidencia un seguimiento jurídico y contable sobre 
el avance de ejecución, puesto que solo se manifiesta 
que el contratista cumplió con sus obligaciones y 
rindió el informe de actividades. Lo anterior se 
presenta por falta de control y seguimiento sobre las 
actividades que realizan los supervisores, lo que 
puede generar incumplimiento del objeto contractual 
por falta de seguimiento. 

queda en firme y hará 
parte del plan de 
mejoramiento. 

8 

En los contratos No. DPM-PSP-003, SHM-005, SEAD-
001, SEAD-007, DLS-008 y DLS-009 de 2014 se 
presentan deficiencias en la elaboración de los 
informes de supervisión, ya que no contienen 
expresamente la trazabilidad de la ejecución del 
contrato, además, no se evidencia un seguimiento 
jurídico y contable sobre el avance de ejecución, 
puesto que solo se manifiesta que el contratista 
cumplió con sus obligaciones y rindió el informe de 
actividades. Lo anterior se presenta por falta de 
control y seguimiento sobre las actividades que 
realizan los supervisores, lo que puede generar 
incumplimiento del objeto contractual por falta de 
seguimiento. 

Se acepta la observación 

La Entidad acepta la 
observación, por lo tanto 
queda en firme y hará 
parte del plan de 
mejoramiento. 

X      

9 

En el contrato No. UMTA-002-2014 no se 
evidenciaron elaborados los informes de supervisión, 
incumpliendo presuntamente lo establecido en los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Lo anterior 
se presenta por falta de control sobre las actividades 
que desarrolla el contratista, lo que puede generar 
incumplimiento del objeto contractual por falta de 
seguimiento. 

Se acepta la observación 

La Entidad acepta la 
observación, por lo tanto 
queda en firme y hará 
parte del plan de 
mejoramiento. 

X  X    
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10 

En el contrato No. SHM-006-2014 se observó que la 
minuta y el acta de inicio presentan un error en el 
número del contrato ya que se plasma el número de 
un contrato diferente. Lo anterior se presenta por falta 
de control sobre las actividades que desarrolla el 
supervisor, lo que puede generar dificultad al analizar 
e interpretar la trazabilidad del contrato. 

Se acepta la observación 

La Entidad acepta la 
observación, por lo tanto 
queda en firme y hará 
parte del plan de 
mejoramiento. 

X      

11 

En los contratos No. DLS-006 y SEAD-C-001 de 2014, 
se presentan deficiencias en la elaboración de los 
informes de supervisión, ya que no contienen 
expresamente la trazabilidad de la ejecución del 
contrato, además, no se evidencia un seguimiento 
jurídico y contable sobre el avance de ejecución, 
puesto que solo se manifiesta que el contratista 
cumplió con sus obligaciones y rindió el informe de 
actividades. Lo anterior se presenta por falta de 
control y seguimiento sobre las actividades que 
realizan los supervisores, lo que puede generar 
incumplimiento del objeto contractual por falta de 
seguimiento. 

Se acepta la observación 

La Entidad acepta la 
observación, por lo tanto 
queda en firme y hará 
parte del plan de 
mejoramiento. 

X      

 Componente Financiero y Presupuestal         

12 

Se evidencia falta de control en el manejo de los 
asientos en los módulos del sistema financiero por 
cuanto al revisar la conciliación de la cuenta 
06952001387-6 del Banco Agrario del mes de 
diciembre se observa un traslado del rubro “calidad 
educativa  a pignoración crédito Infivalle” por valor de 
$109.168 pesos, el cual la entidad bancaria no hizo 
efectivo el traslado por cuanto INFIVALLE no es una 
entidad Bancaria, quedando esta irregularidad en los 
estados contables revelados a 31 de diciembre de 
2014. 

Se acepta la observación 

La Entidad acepta la 
observación, por lo tanto 
queda en firme y hará 
parte del plan de 
mejoramiento. 

X      
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13 

Se evidenció falta de control y alto riesgo en el manejo 
de los recursos financieros depositados en la entidad 
financiera Davivienda por cuanto el movimiento de los 
recursos solo son autorizados por la tesorera, además 
esta funcionaria es quien realiza las conciliaciones 
bancarias, esta situación se presenta por la falta de 
procesos y procedimientos adecuados y controles 
para el manejo de las cuentas bancarias y podría 
ocasionar pérdida de recursos. 

Se acepta la observación 

La Entidad acepta la 
observación, por lo tanto 
queda en firme y hará 
parte del plan de 
mejoramiento. 

X      

 TOTAL OBSERVACIONES 13  1    
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