CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

150-19.62

Anexo 1

MODELO PARA CONTROL Y REVISION DE LA INFORMACIÓN SOBRE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ENTIDAD CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALEJANDRA PERDOMO

VIGENCIA : PRIMER BIMESTRE DEL 2015

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA A VISITAR: MAYOR CUANTIA, MODALIDAD DE SELECCION (CONTRATACION DIRECTA).

Fecha de Rendicion	N° Contrato	Fecha Suscripción del Contrato	Fecha de Inicio	Plazo		Objeto	Contratista		Valor	Fecha Aprobación Polizas	Actas	Fecha de Acta	Revisión de la Rendición en el Sistema	Concepto pre-informe	Sanción	Visita Fiscal	Fecha de la Visita	Concepto Informe Definitivo	Observaciones
06/03/2015	1302006001	30/01/2015	16/02/2015	180	DIAS	REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	900645123	EDIFIKAMOS CONSTRUCTORA SAS	1.003.496.843,00		Acta de Inicio	16/02/15	SI	Inconsistencias	NO	SI	21-abr-15	DESFAVORABLE	No rindió información en las pestañas *"Proyecto"*, *"Actividades"*, *"Pólizas"*, e *"Interventor"*; del Componente *"contratos"* del Proceso *"Jurídico"*. Sin embargo, reporta un acta de inicio del 16/02/2015
06/03/2015	1302004001	09/02/2015	16/02/2015	180	DIAS	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATO DE OBRA PUBLICA, REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA	900819237	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE CAICEDO LA PAILA	53.621.969,00		Acta de Inicio	16/02/15	SI	Inconsistencias	NO	SI	21-abr-15	DESFAVORABLE	No rindió información en las pestañas *"Proyecto"*, *"Actividades"*, *"Pólizas"*, e *"Interventor"*; del Componente *"contratos"* del Proceso *"Jurídico"*. Sin embargo, reporta un acta de inicio del 16/02/2015
06/03/2015	1302006002	27/02/2015		30	DIAS	REPOSICION ALCANTARILLADO VIA PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE LIMONES MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	900399566	CONSTRUTORA LIBRAIDA	16.250.372,00				SI	Inconsistencias	NO	NO		SIN CONCEPTO	No rindió información en las pestañas "Pólizas", *"Actas"* e "Interventor"; del Componente "contratos" del Proceso "Jurídico".
06/03/2015	1302006003	27/02/2015		8	DIAS	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION EL TRIANGULO CORREGIMIENTO DE VALLEJUELO , MUNICIPIO DE ZARZAL	94228070	RIVAS MORENO CARLOS ENRIQUE	9.567.049,00				SI	Inconsistencias	NO	NO		SIN CONCEPTO	No rindió información en las pestañas *"Actividades"*, *"Pólizas"*, *"Actas"* e *"Interventor"*; del Componente *"contratos"* del Proceso *"Jurídico"*.